

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00645 **del** 09/10/2018

Proposta n. 16370 **del** 09/10/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice - "VILLA SAN LORENZO E FLAVIANO 2" - nel Comune di Amatrice (RI), Approvazione perizia per lavori supplementari e schema di atto aggiuntivo impresa EDIL PITTORI S.n.c. P.IVA 01787960663, con sede legale in Borgovelino (RI) CUP J47E16000030001 - CIG iniziale 7022604426 - CIG aggiuntivo 7480071DD9

OGGETTO: O.C.D.P.C. 388/2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice - "VILLA SAN LORENZO E FLAVIANO 2" - nel Comune di Amatrice (RI), Approvazione perizia per lavori supplementari e schema di atto aggiuntivo impresa EDIL PITTORI S.n.c. P.IVA 01787960663, con sede legale in Borgovelino (RI).

CUP J47E16000030001 - CIG iniziale 7022604426 - CIG aggiuntivo 7480071DD9

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTI in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

VISTA la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n. 393, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S01058 del 14.11.2017 con la quale è stato nominato il Geom. Roberto Renzi quale Responsabile Unico del Procedimento e approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice – VILLA SAN LORENZO E FLAVIANO 2" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI).

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S01060 del 14.11.2017 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice - VILLA SAN LORENZO E FLAVIANO 2" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00047 del 23/01/2018 di "Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice – Villa S. Lorenzo e Flaviano" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI), con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa, risultata aggiudicataria EDIL PITTORI S.n.c. P.IVA 01787960663, con sede legale in Borgovelino (RI) via Otto Cantoni n. 34

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 18/12/2017 redatto sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/20016;

VISTO il contratto, Reg. Cron. n°21123 in data 25/01/2018, dell'importo complessivo di € 73.118,99= comprensivo di € 6.333,72=, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione n° S00261 del 17/04/2018 di liquidazione del 1° SAL dell'importo di € 67.373,87= al netto di IVA;

PRESO ATTO che il progetto della variante prevede lavorazioni già presenti nel progetto esecutivo approvato, ma con quantità diverse, e prevede di n. 10 nuove voci desunte dal tariffario della Regione Lazio e della Regione Umbria entrambe in vigore.

RITENUTO pertanto necessario dover predisporre una perizia per lavori ai sensi dall'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che consiste essenzialmente in:

a. ottimizzazione della viabilità pedonale anche con la creazione di collegamenti con l'attigua area SAE già realizzata;

b. realizzazione e/o spostamento di recinzioni;

c. a causa della presenza di ristagni di acqua è necessario posare in opera dei pozzetti di raccolta con relativi collegamenti per lo smaltimento.

VISTA la nota dell'11/09/2018 n. prot. 0546334, con la quale il RUP, geom. Roberto RENZI, ha trasmesso la perizia per lavori supplementari correlata dai documenti seguito indicati:

- Analisi prezzi 1;
- Analisi prezzi 2;
- Computo metrico di variante;
- Elenco Prezzi;
- Quadro Economico di variante;
- Verbale concordamento nuovi Prezzi;
- Scema atto Aggiuntivo;

VISTO lo schema dell'Atto di Aggiuntivo e Concordamento nuovi prezzi sottoscritto fra il RUP, il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria con il quale quest'ultima ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori supplementari di cui trattasi agli stessi patti e condizioni previste del contratto principale;

ACCERTATO CHE:

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella Perizia dei lavori supplementari n. 0279274 del 14/05/2018 si sono rese necessarie e non erano inclusi nell'appalto iniziale,
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b), e comma 7, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”;

RITENUTO necessario approvare la Perizia dei lavori supplementari trasmessa dal RUP con nota prot. n° 0546334 dell'11/09/2018 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 29.432,77= al

netto del ribasso contrattuale 37.777%, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 73.118,99= ad € 102.551,77=;

CONSIDERATO che i lavori supplementari si rendono necessari per la realizzazione delle opere non previste nel contratto principale

VISTO il Quadro economico e la tabella 1 come di seguito riportati:

TABELLA 1

	Oggetto	A) progetto approvato	rib. Asta	B) contratto (al netto rib. asta)	C) importo 1^ variante	D) 1^ variante (al netto rib. asta)		
A	importo lavori	€ 100.849,06	33,777%	€ 66.785,27	€ 145.294,00	€ 96.218,05		
A1	oneri sicurezza	€ 6.333,72		€ 6.333,72	€ 6.333,72	€ 6.333,72		
A2	importo totale	€ 107.182,78		€ 73.118,99	€ 151.627,72	€ 102.551,77		
B	somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 17.762,05		€ 14.355,67		€ 18.144,97		
C	TOTALE	€ 124.944,83		€ 87.474,66		€ 120.696,74		
	Economie finanziamento originario	€ 4.248,09						

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

PROGETTO				CONTRATTO	VARIANTE I
Importo Lavori soggetto a Ribasso			€ 100.849,06	€ 66.785,27	€ 96.2018,05
Oneri Sicurezza			€ 6.333,72	€ 6.333,72	€ 21.214,56
		Totale	€ 107.182,78	€ 73.118,99	€ 844.114,38
		Rib. Asta		33,777%	37,777%
Somme a Disposizione					
Imprevisti comp. IVA			€ 2.615,26	€ 2.615,26	€ 2.618,26
Spese per ANAC			€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Spese Tecniche			€ 2.016,98	€ 2.016,98	€ 2.016,98
Incentivo ex art. 113 (2,00%)		2,00%	€ 2.186,53	€ 2.186,53	€ 3.032,55
IVA		10%	€ 10.718,28	€ 7.311,90	€ 10.255,18
		Totale B)	€ 17.762,05	€ 14.355,67	€ 18.144,97
		TOTALE IMPORTO A + B	€ 124.944,83	€ 87.474,66	€ 120.696,74

CONSIDERATO che l'importo dell'atto aggiuntivo pari a € 29.432,77= non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

PRESO ATTO che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato;

DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 l'ANAC ha attribuito il nuovo CIG n. 7480071DD9

VISTO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente per lavori supplementari, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 30, viene prolungato di ulteriori giorni 20.

RITENUTO necessario approvare lo schema dell'atto aggiuntivo allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia per lavori supplementari, di cui alla proposta di approvazione prot. n° 0546334 del 11/09/2018 redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lettera b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, relativa ai "lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'Area "Villa SS. Lorenzo e Flaviano 2 nel comune di Amatrice " a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Accumoli (RI), dell'importo di € 29.432,77= al netto del ribasso contrattuale del 37,777%, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 73.118,99 = ad € 102.551,77=, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
 - Analisi prezzi 1;
 - Analisi prezzi 2;
 - Computo metrico di variante;
 - Elenco Prezzi;
 - Quadro Economico di variante;;
 - Verbale concordamento nuovi Prezzi;
 - Scema atto Aggiuntivo;
2. di approvare lo schema di atto aggiuntivo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 relativo alla realizzazione dei lavori inerenti le SAE presso l'area denominata – Accumoli Palazzo- dell'importo complessivo di € 29.432,77 = IVA esclusa;
3. di approvare il QTE dei Lavori e la tabella 1 come di seguito riportati:

TABELLA 1

	Oggetto	A) progetto approvato	rib. Asta	B) contratto (al netto rib. asta)	C) importo 1^ variante	D) 1^ variante (al netto rib. asta)		
A	importo lavori	€ 100.849,06	33,777%	€ 66.785,27	€ 145.294,00	€ 96.218,05		
A1	oneri sicurezza	€ 6.333,72		€ 6.333,72	€ 6.333,72	€ 6.333,72		
A2	importo totale	€ 107.182,78		€ 73.118,99	€ 151.627,72	€ 102.551,77		
B	somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 17.762,05		€ 14.355,67		€ 18.144,97		
C	TOTALE	€ 124.944,83		€ 87.474,66		€ 120.696,74		
	Economie finanziamento originario	€ 4.248,09						

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

PROGETTO				CONTRATTO	VARIANTE I
Importo Lavori soggetto a Ribasso			€ 100.849,06	€ 66.785,27	€ 96.2018,05
Oneri Sicurezza			€ 6.333,72	€ 6.333,72	€ 21.214,56
		Totale	€ 107.182,78	€ 73.118,99	€ 844.114,38
		Rib. Asta		33,777%	37,777%
Somme a Disposizione					
Imprevisti comp. IVA			€ 2.615,26	€ 2.615,26	€ 2.618,26
Spese per ANAC			€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Spese Tecniche			€ 2.016,98	€ 2.016,98	€ 2.016,98
Incentivo ex art. 113 (2,00%)		2,00%	€ 2.186,53	€ 2.186,53	€ 3.032,55
IVA		10%	€ 10.718,28	€ 7.311,90	€ 10.255,18
		Totale B)	€ 17.762,05	€ 14.355,67	€ 18.144,97
		TOTALE IMPORTO A + B	€ 124.944,83	€ 87.474,66	€ 120.696,74

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole