

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S01162 del 06/12/2017

Proposta n. 21013 del 24/11/2017

Oggetto:

: Lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Area Torrita I" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione Perizia di Variante. CUP J47E16000030001 - CIG 70937099D8.

Oggetto: Lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Area Torrita I" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione Perizia di Variante. CUP J47E16000030001 - CIG 70937099D8.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n. T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;*

CONSIDERATO che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è necessario procedere all'affidamento dei lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - Area Torrita I" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa SBS S.r.l. con sede legale in loc. Ponte snc. Comune di Bagnoregio (VT), P.IVA/C.F. 01766060568;

VISTA la determinazione dirigenziale n° S00442 del 26/05/2017 con la quale si è provveduto all'Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice - Torrita I" ed alla nomina del RUP arch. Fiorella Giunta;

VISTA la determinazione n° S00444 del 26/05/2017 con la quale il Soggetto Attuatore Delegato, per il lavori in oggetto, ha indetto una gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00592 del 14/07/2017, con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa SBS S.r.l. con sede legale in loc. Ponte snc. Comune di Bagnoregio (VT), P.IVA/C.F. 01766060568, avendo offerto il ribasso pari al 21,623% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il Contratto, Registro cronologico n° 20266 del 31/07/2017, con il quale l'Impresa SBS S.r.l. con sede legale in loc. Ponte snc. Comune di Bagnoregio (VT), P.IVA/C.F. 01766060568, ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale risulta pari a € 419.947,41= al netto di IVA;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, che si rendono necessari per dare l'accesso alle S.A.E. posizionate nella parte retrostante;

RITENUTO pertanto necessario redigere una Perizia di Variante in corso d'opera con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti;

VISTA Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c), e comma 7, del D.lgs. 50/2016, trasmessa dal RUP nota n° 0593857 del 22/11/2017, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- Computo Metrico;
- Elenco prezzi;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico;
- Relazione tecnica D.L.;
- Schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi.

VISTA la proposta di Approvazione del RUP di cui alla citata Perizia di Variante n° 0593857 del 22/11/2017, dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - Area Torrita I";

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

ACCERTATO CHE:

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella Perizia di Variante n° 0593857 del 22/11/2017, sono determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili,
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c), e comma 7, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale", essendo la variazione in aumento pari al 18,046%;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato;

VISTO il Quadro economico di variante contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L.;

RITENUTO necessario rimodulare il QTE di aggiudicazione approvato con Determinazione n° S00592 del 14/07/2017 come di seguito riportato:

A. Lavori		
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 21,623% comprensivo di € 18.915,36= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	492.317,45
Somma A		492.317,45
B. Somme a disposizione		
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	
B.2	Spese per autorità di vigilanza	375,00
B4	Spese tecniche (comprese IVA e Cassa)	10.233,41
Somma B		10.608,41
C. Accantonamenti		
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016	12.458,43
Somma C		12.458,43
D. IVA		aliquota
	I.V.A. su Lavori	10%
		49.231,74
Somma D		49.231,74
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)		€ 564.616,03

RITENUTO necessario approvare la Perizia di Variante n° 0593857 del 22/11/2017 dell'importo lordo dei lavori di € 622.921,75 = di cui € 18.915,36= per oneri per la sicurezza, e quindi, detratto il ribasso del 21,623%, per un importo netto contrattuale lavori di € 492.317,45= di cui € 18.915,36= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

TENUTO CONTO che a seguito della suindicata Perizia n° 0593857 del 22/11/2017 redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. c), e comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'importo contrattuale viene elevato da € 419.947,41= a € 492.317,45= quindi con una maggiorazione dei lavori di € 72.370,04= al netto del ribasso contrattuale; che tale maggiorazione non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

TENUTO CONTO altresì che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato di € 530.585,94= di cui al QTE di progetto approvato con Determinazione n° S00442 del 26/05/2017;

RITENUTO necessario approvare lo schema dell'atto di sottomissione di cui alla Perizia di Variante n° 0593857 del 22/11/2017, che seppur materialmente non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante in corso d'opera, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 40, viene aumentato di gg. 10.

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia di Variante n° 0593857 del 22/11/2017, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. c), e comma 7 del D.lgs. 50/2016, relativa ai "lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'Area denominata "Amatrice - Area Torrita I" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI)", che eleva l'importo contrattuale da € 419.947,41= a € 492.317,45= e pertanto con una variazione in aumento di € 72.370,04=, e composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
 - Computo Metrico;
 - Elenco prezzi;
 - Quadro comparativo;
 - Quadro economico;
 - Relazione tecnica D.L.;
 - Schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi.
2. di approvare lo Schema di Atto di sottomissione allegato alla Perizia di Variante n° 0593857 del 22/11/2017;
3. di approvare il QTE di Variante come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 21,623% comprensivo di € 18.915,36= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		492.317,45
Somma A			492.317,45
B. Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti (IVA compresa)		
B.2	Spese per autorità di vigilanza		375,00
B4	Spese tecniche (comprese IVA e Cassa)		10.233,41
Somma B			10.608,41
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016		12.458,43
Somma C			12.458,43
D. IVA		aliquota	
	I.V.A. su Lavori	10%	49.231,74
Somma D			49.231,74
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			€ 564.616,03

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole