

COMUNE DI AMATRICE Intervento di RICOSTRUZIONE OSPEDALE GRIFONI DI AMATRICE																					
QUADRO ECONOMICO				QUADRO ECONOMICO POST GARA RIBASSATO 25%		QUADRO ECONOMICO POST PV1		QUADRO ECONOMICO POST PV1 RIBASSATO		QUADRO ECONOMICO POST PV2		QUADRO ECONOMICO POST PV2 RIBASSATO		QUADRO ECONOMICO POST PV3		QUADRO ECONOMICO POST PV3 RIBASSATO		QUADRO ECONOMICO POST PV4		QUADRO ECONOMICO POST PV4 RIBASSATO	
	DESCRIZIONE VOCI			25,00%								25,00%				25,00%					25,00%
A	LAVORI		€ 19 995 253,67	€ 15 134 527,79		€ 20 994 708,52		€ 15 873 936,76		€ 22 451 744,94		€ 17 049 409,76		€ 23 505 157,60		€ 17 841 956,80		€ 29 640 461,56		€ 22 460 850,79	
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	19 442 903,54	€ 14 582 177,66	€	19 442 903,54	€	14 582 177,66	€	19 442 903,54	€	14 582 177,66	€	19 442 903,54	€	14 582 177,66	€	19 442 903,54	€	14 582 177,66	
A.1bis	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	552 350,13	€ 552 350,13	€	552 350,13	€	552 350,13	€	552 350,13	€	552 350,13	€	552 350,13	€	552 350,13	€	552 350,13	€	552 350,13	
A.2	Importo lavori variante PV1 soggetto a ribasso d'asta				€	1 040 183,49	€	780 137,62	€	1 040 183,49	€	780 137,62	€	1 040 183,49	€	780 137,62	€	1 040 183,49	€	780 137,62	
A.2bis	Oneri sicurezza di variante PV1 non soggetti a ribasso d'asta			€	40 728,64	€	40 728,64	€	40 728,64	€	40 728,64	€	40 728,64	€	40 728,64	€	40 728,64	€	40 728,64	€	40 728,64
A.3	Importo lavori variante PV2 soggetto a ribasso d'asta								€	1 126 253,71	€	844 690,28	€	1 126 253,71	€	844 690,28	€	1 126 253,71	€	844 690,28	
A.3bis	Oneri sicurezza di variante PV2 non soggetti a ribasso d'asta								€	330 782,71	€	330 782,71	€	330 782,71	€	330 782,71	€	330 782,71	€	330 782,71	
A.4	Importo lavori variante PV3 soggetto a ribasso d'asta												€	1 043 462,46	€	782 596,85	€	1 043 462,46	€	782 596,85	
A.4bis	Oneri sicurezza di variante PV3 non soggetti a ribasso d'asta												€	9 950,20	€	9 950,20	€	9 950,20	€	9 950,20	
A.5	Importo lavori variante PV4 soggetto a ribasso d'asta																€	6 065 639,90	€	4 549 229,93	
A.5bis	Oneri sicurezza di variante PV4 non soggetti a ribasso d'asta																€	69 664,06	€	69 664,06	
B	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 7 647 351,64	€ 7 161 279,05	€	7 742 791,29	€	7 230 714,11	€	7 694 450,73	€	7 154 217,21	€	7 552 235,00	€	6 987 144,20	€	10 167 434,92	€	9 449 473,85	
B.1	Art. 106 comma 1 lett a) Oneri sicurezza cantiere COVID 19	€	238 305,44	€ 238 305,44	€	238 305,44	€	238 305,44	€	238 305,44	€	238 305,44	€	238 305,44	€	238 305,44	€	238 305,44	€	238 305,44	
B.1bis	Art. 106 comma 1 lett a) Oneri sicurezza cantiere COVID 20 da utilizzare							€	45 058,31	€	45 058,31	€	238 305,44	€	238 305,44	€	238 305,44	€	238 305,44	€	238 305,44
B.1ter	Compensazione prezzi legge 23 luglio 2021, n. 106									€	57 805,41	€	57 805,41	€	57 805,41	€	57 805,41	€	57 805,41	€	57 805,41
B.2)	Rilievi, indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€	122 145,72	€ 122 145,72	€	122 145,72	€	122 145,72	€	122 145,72	€	122 145,72	€	122 145,72	€	122 145,72	€	122 145,72	€	122 145,72	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€	33 943,33	€ 33 943,33	€	33 943,33	€	33 943,33	€	33 943,33	€	33 943,33	€	33 943,33	€	33 943,33	€	33 943,33	€	33 943,33	
B.2.2)	Indagini geologiche	€	43 628,73	€ 43 628,73	€	43 628,73	€	43 628,73	€	43 628,73	€	43 628,73	€	43 628,73	€	43 628,73	€	43 628,73	€	43 628,73	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali (BOB)	€	32 702,00	€ 32 702,00	€	32 702,00	€	32 702,00	€	32 702,00	€	32 702,00	€	32 702,00	€	32 702,00	€	32 702,00	€	32 702,00	
B.2.4)	Altre spese tecniche	€	11 871,66	€ 11 871,66	€	11 871,66	€	11 871,66	€	11 871,66	€	11 871,66	€	11 871,66	€	11 871,66	€	11 871,66	€	11 871,66	
B.3)	Spese Tecniche	€	1 084 456,50	€ 1 084 456,50	€	1 084 456,50	€	1 084 456,50	€	1 084 456,50	€	1 084 456,50	€	1 084 456,50	€	1 084 456,50	€	1 957 133,73	€	1 957 133,73	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto geologo	€	7 000,00	€ 7 000,00	€	7 000,00	€	7 000,00	€	7 000,00	€	7 000,00	€	7 000,00	€	7 000,00	€	7 000,00	€	7 000,00	
B.3.2)	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
B.3.3)	Spese tecniche progettazione definitiva	€	249 868,11	€ 249 868,11	€	249 868,11	€	249 868,11	€	249 868,11	€	249 868,11	€	249 868,11	€	249 868,11	€	249 868,11	€	249 868,11	
B.3.4)	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP	€	248 688,97	€ 248 688,97	€	248 688,97	€	248 688,97	€	248 688,97	€	248 688,97	€	248 688,97	€	248 688,97	€	248 688,63	€	248 688,63	
B.3.5)	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€	423 709,17	€ 423 709,17	€	423 709,17	€	423 709,17	€	423 709,17	€	423 709,17	€	423 709,17	€	423 709,17	€	946 386,74	€	946 386,74	
B.3.6)	Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo	€	130 000,00	€ 130 000,00	€	130 000,00	€	130 000,00	€	130 000,00	€	130 000,00	€	130 000,00	€	130 000,00	€	200 000,00	€	200 000,00	
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€	25 190,25	€ 25 190,25	€	25 190,25	€	25 190,25	€	25 190,25	€	25 190,25	€	25 190,25	€	25 190,25	€	25 190,25	€	25 190,25	
B.3.8)	Collegio Consultivo Tecnico																€ 280 000,00	€	280 000,00		
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni	€	7 917,83	€ 7 917,83	€	7 917,83	€	7 917,83	€	7 917,83	€	7 917,83	€	7 917,83	€	7 917,83	€	400 000,00	€	400 000,00	
B.4)bis	Arredi ed Attrezzature	€	2 785 255,74	€ 2 785 255,74	€	2 785 255,74	€	2 785 255,74	€	2 785 255,74	€	2 785 255,74	€	2 785 255,74	€	2 785 255,74	€	2 785 255,74	€	2 785 255,74	
B.4)ter	Arredi: Travi Testaletto inserite nei lavori												€	202 915,57	€	202 915,57	€	202 915,57	€	202 915,57	
B.5)	Espropri	€	45 000,00	€ 45 000,00	€	45 000,00	€	45 000,00	€	45 000,00	€	45 000,00	€	45 000,00	€	45 000,00	€	59 599,85	€	59 599,85	
B.6)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (1,0%)	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€	398 658,91	€ 398 658,91	€	398 658,91	€	398 658,91	€	398 658,91	€	398 658,91	€	398 658,91	€	398 658,91	€	398 658,91	€	398 658,91	
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€	10 000,00	€ 10 000,00	€	10 000,00	€	10 000,00	€	10 000,00	€	10 000,00	€	10 000,00	€	10 000,00	€	10 000,00	€	10 000,00	
B.9)	Contributo ANAC - esonerato ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
B.9bis)	Determinazione Collegio Consultivo Tecnico																€ 398 774,88	€	398 774,88		
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 - B.3.8+ 4%	€	43 923,25	€ 43 923,25	€	43 923,25	€	43 923,25	€	43 923,25	€	43 923,25	€	43 923,25	€	44 930,86	€	79 837,95	€	79 837,95	
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo + 2%	€	377,43	€ 377,43	€	377,43	€	377,43	€	377,43	€	377,43	€	377,43	€	377,43	€	377,43	€	377,43	
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 10% su A - B.1 - B.1bis - B.1ter	€	2 023 355,91	€ 1 537 283,32	€	2 118 795,57	€	1 606 718,39	€	2 250 955,04	€	1 710 721,52	€	2 356 296,30	€	1 789 976,22	€	2 969 826,70	€	2 251 865,62	
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.4bis - B.4ter - B.9bis	€	639 628,32	€ 639 628,32	€	639 628,32	€	639 628,32	€	639 628,32	€	639 628,32	€	594 986,90	€	594 986,90	€	682 717,37	€	682 717,37	
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€	248 326,58	€ 248 326,58	€	248 326,58	€	248 326,58	€	248 326,58	€	248 326,58	€	248 326,58	€	248 326,58	€	448 216,80	€	448 216,80	
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 27 642 605,31	€ 22 295 806,83	€	28 737 499,81	€	23 104 650,88	€	30 146 195,67	€	24 203 626,97	€	31 057 392,60	€	24 829 101,00	€	39 807 896,48	€	31 910 324,63	