




REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE



"Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM)".
Approvazione progetto._CUP F91G24000390002

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

REL_02

COMMITTENTE : REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

DIRETTORE REGIONALE : ING. LUCA MARTA

D.L. : P.I. EDMONDO DI ROCCO

DIRIGENTE : ING. ANTONIO BATTAGLINO

C.S.E : GEOM. MASSIMILIANO ALBANESE

R.U.P. : ARCH. SILVIA CHIAVONI

Il Direttore dei Lavori
P.I. Edmondo Di Rocco

GARBAGE SERVICE SRL
Via Mascino 5/G
60125 ANCONA - C.S.D.F. X2PH38J
P.I e C.F. 02325680425

DATA :

24 NOV. 2025



**REGIONE
LAZIO**

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE – AREA ATTUAZIONE
INTERVENTI PNRR/PNC – GARE LL.PP.**

ATTO AGGIUNTIVO

Contratto di cui al Reg. Cron. n. 31328 del 19/09/2025 per l'esecuzione di lavori supplementari dell'intervento "lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul fiume Aniene in comune di Roma (RM)."

CUP F91G24000390002 - CIG B46AE9F8FD - CIG Aggiuntivo

Codice Univoco Ufficio:

TRA

La Regione Lazio, C.F. n. 80143490581, qui rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture nominato con D.G.R. n. 477 del 26 giugno 2025, Ing. Luca Marta C.F., nato il a e domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio, Via R. R. Garibaldi n. 7– Roma, di seguito indicata come "Direzione"

E

L'impresa GARBAGE SERVICE S.r.l., C.F./P.IVA 02325680425, con se-de legale ad Ancona in Via Mascino 5/G, rappresentata dal Sig. Paolo Baldoni, C.F., nato il ad Ancona (AN) ed ivi residente in, in qualità di Amministratore unico.

PREMESSO CHE

- con determinazione n. G00835 del 24/01/2025 sono stati aggiudicati i "Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM)". CUP F91G24000390002 - CIG B46AE9F8FD, all'Operatore Economico GARBAGE SERVICE S.r.l., C.F./P.IVA 02325680425, con sede legale ad Ancona in Via Mascino 5/G che ha offerto un ribasso del 31,50%, sull'importo a base di gara, determinando un importo contrattuale di € 226.481,13= di cui € 211.711,13= per lavori comprensivi di € 19.581,51= per i costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre a € 14.770,00= per costi



REGIONE
LAZIO

per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- con Contratto di cui al Reg. Cr. 31328 del 19 settembre 2025 è stato conferito l'incarico Per l'esecuzione dei lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul fiume Aniene in comune di Roma (RM).” CUP F91G24000390002 - CIG B46AE9F8FD, per un importo pari ad € 226.481,13= al netto del ribasso d'asta del 31,50%, e al netto dell'I.V.A., all'Operatore Economico GARBAGE SERVICE S.r.l.;

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è rilevato che al fine di ottimizzare ulteriormente l'area di intercettazione dei rifiuti, in conseguenza degli ottimi risultati già ottenuti dalla barriera installata sul Tevere, fosse necessario installare un ulteriore punto di raccolta a completamento dello sbarramento del tratto interessato dall'intervento;

- la sopravvenuta necessità di realizzare i lavori supplementari per l'intervento “lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul fiume Aniene in comune di Roma (RM)” ricade nella ipotesi descritta al comma 1 lettera b) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 in tema di modifiche dei contratti in corso di esecuzione, ai sensi del quale le modifiche sono consentite in ragione della sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

- È stata pertanto predisposta, una modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) del D.lgs 36/23, al fine di prevedere dei lavori supplementari consistenti nell'installazione di una nuova barriera;

- Il direttore dei lavori P.I. Edmondo di Rocco ha trasmesso la documentazione relativa alla modifica contrattuale consistente in:

- REL_00 ELENCO ELABORATI DI VARIANTE

- REL_01 RELAZIONE TECNICA GENERALE

- REL_02 SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

- ECO_01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- ECO_02 ELENCO PREZZI

- ECO_03 ANALISI PREZZI

- ECO_04 QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

- ECO_05 QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO



**REGIONE
LAZIO**

- TAV_01 ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE;

- la stima dei costi aggiuntivi dei lavori risulta pari a € 61.895,75 oltre gli oneri della sicurezza di € 17.500,00, e che al netto del ribasso d'asta del 31,15%, risulti un totale complessivo di € 60.115,22 (oltre IVA al 22%) pari al 26,543% dell'importo contrattuale;

- l'importo complessivo di modifica del contratto è al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale così come prescritto dall'art. 120, comma 2 del D.lgs 36/23.

- con determinazione n. del è stata approvata la modifica contrattuale ai sensi del "lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul fiume Aniene in comune di Roma (RM)." ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) del D.lgs 36/23;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e importo della variante

Il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, di seguito denominato esclusivamente "Committente" affida all'impresa GARBAGE SERVICE S.r.l., C.F./P.IVA 02325680425, con sede legale ad Ancona in Via Mascino 5/G, i lavori supplementari dell'intervento "lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul fiume Aniene in comune di Roma (RM)", nel comune di Roma (RM)" consistenti nell'installazione di una nuova barriera.

L'importo contrattuale aggiuntivo è pari a € 60.115,22 (euro sessantamilacentoquindicimila/22), oltre IVA al 22%.

La categoria prevalente è la OS15 per il 100% delle lavorazioni ai sensi dell'allegato II.12 del Dlgs 36/23.



REGIONE
LAZIO

Art. 2 – Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto aggiuntivo trovano applicazione tutte le condizioni del contratto originario e le normative vigenti, in particolare il Decreto Legislativo n. 36 del 2023, art. 120 e seguenti.

Art. 3 – Nuovi prezzi

Vengono concordati i seguenti nuovi prezzi:

S01.01.006.66: fornitura e stesa di tessuto/non tessuto euro 5,07 mq

B01.03.003.d: fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cm², secondo le norme del C. N. R. relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare riciclato conforme alla norma UNI euro 39,20 mc

N.P. 5*: carico e trasporto, entro 30 km dal sito di stoccaggio al centro di raccolta temporaneo. La consegna del modulo alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri euro 371,10 t

A02.01. 001.b: scavo a sezione aperta per sbancamento e splanteamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza inferiore a 8N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie) compreso il carico sui mezzi di trasporto euro 9,10 mc

N.P.06 sicurezza: fornitura e installazione di n. 3 BOE per segnalamenti marittimi. euro 17.500,00 a corpo

Art. 4 - Cauzioni e polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi assunti col presente atto aggiuntivo, l'Impresa, ai sensi dell'art. 117 c. 1 e



REGIONE
LAZIO

Per l'impresa
GARBAGE SERVICE SRL
Via Mascino 5/G
Garbage Service S.R.L.
60125 ANCONA - C.SDI: X2PH38J
P.I e C.F. 02325680425

Il Direttore Regionale

Ing. Luca Marta