

PNRR

MISSIONE 2 - C. 4 INT. 2.1B

Legge 29.12.2021, n. 233 - conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 6.11.2021, n. 152

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 2 ,COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1B - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LAVORI"

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DELL'ACQUACETOSA A MONTE DI VIA C. COLOMBO CUP F81J21000020001

SOGGETTO ATTUATORE:



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E
INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Lea Fanny Pani



DIREZIONE LAVORI



G.EDI.S. S.r.l.


DIRETTORE DEI LAVORI:
Ing. Raffaele Abbate

DIRETTORE OPERATIVO:
Geol. David Simoncelli



IMPRESA

I.GE.CO. S.R.L. unipersonale
IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI
04100 LATINA – Viale Gramsci n. 5
P.I.-C.F. n.00277730594 – tel/fax 0773/489048



PERIZIA DI VARIANTE 2

Oggetto dell'elaborato:

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

Località	Fase	N. Tavola	Scala	Data
ROMA	PV2	EL01		29/05/2026

Versioni

Data modifica

0.	Prima emissione	
1.		
2.		
3.		



**DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4,
destinata con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione
del rischio idrogeologico”

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022)

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO

Registro Cronologico n. 29565 del 27/09/2024

per l'esecuzione dell'intervento denominato “Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo”.

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B.

Codice Univoco Ufficio: N8PM7W.

TRA

La Regione Lazio, nella propria veste di Stazione Appaltante, C.F. n. 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, nominato con D.G.R. n. 477 del 26/06/2025, Ing.

Luca Marta, C.F. _____, nato a _____ () il

_____/_____/_____, e domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio, Via R. R. Garibaldi, n. 7 – Roma, di seguito indicata come “Direzione”

E

L'Operatore Economico I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.r.l., C.F./P.IVA 00277730594, con sede legale in Latina (LT), Viale Gramsci n. 5, legalmente rappresentata del Sig. Appolloni Marco, C.F.

_____, nato a _____ () il ____/____/_____, munita di firma digitale, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Legale rappresentante,

PREMESSO CHE

- con Determinazione n. G09780 del 25/07/2022 è stato individuato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, quale RUP l'Arch. Lea Fanny Panni, funzionario in servizio presso la Direzione regionale Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica, per tutte le fasi del servizio in oggetto.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022)

- con Determinazione n. G04452 del 17/04/2024, l'Area Valutazione Impat-

- con Determinazione n. G04771 del 24/04/2024, è stato emesso Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/06 sul progetto in argomento;
--

- con Determinazione n G03027 del 15/03/2024 della Stazione Appaltante, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo";

- con Determinazione a contrarre n. G06462 del 29/05/2024:

□ è stato disposto di procedere all'affidamento per l'Intervento denominato "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo", mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno dieci operatori economici estratti, con qualificazione nella categoria prevalente OG8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica), Classifica V o superiore, e categoria secondaria OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane), Classifica I o superiore, per un importo complessivo IVA esclusa pari a € 5.045.439,84=, di cui € 4.940.539,20= per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi per la manodopera pari a € 927.712,44= non soggetti a ribasso) ed € 104.900,64= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.lgs. 36/2023;

- sono stati approvati gli atti di gara consistenti in: Schema di Domanda di

**DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4,
destinata con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione
del rischio idrogeologico”

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022)

partecipazione, Schema di Offerta Economica, Schema di Lettera di invito,

Schema di contratto, e ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, è

stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura negoziata attraverso la

pubblicazione della determinazione medesima sul sito della stazione appal-

lante www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”

sotto l'argomento “Bandi di gara e contratti”;

- con Determinazione n. G09796 del 23/07/24 sono stati approvati gli esiti

della procedura di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti

dell'Operatore Economico I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.r.l.,

C.F./P.IVA 00277730594 con sede legale a Latina, Viale Gramsci n. 5, che

ha offerto il ribasso del 33,29%, corrispondente ad un importo contrattuale

di € 3.400.734,34= di cui € 104.900,64= per oneri della sicurezza non sog-

getti a ribasso, esclusa I.V.A.;

-sono stati avviati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica dei

requisiti di cui all'artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e sono state acquisite la

maggior parte delle verifiche e non risultano presentanti nel termine di legge

ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva, come da dichiarazione del RUP

del 02/08/2024 prot. n. 0985370, agli atti;

- la Stazione Appaltante ha disposto quindi l'aggiudicazione dell'appalto

nelle more dello svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti, su-

bordinando l'efficacia della stessa al positivo esito delle verifiche suddette;

- in data 04/07/2024 è stata richiesta la comunicazione di cui all'art. 83 del

D.lgs. 159/2011 alla Banca Dati Nazionale Antimafia (n. prot.

PR_LTUTG_Ingresso_0041269_20240704);

- in data 04/08/2024 è stata sottoscritto il relativo contratto di appalto, Reg.

	DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente 4, destina con l’investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” (Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022)	
	Cron. n. 29565 del 27/09/2024 contenente le prescritte clausole risolutive in	
	tema di verifica antimafia;	
	- successivamente alla richiesta prot. n.	
	PR LTUTG Ingresso 0041269 20240704 non è pervenuta alcuna risposta	
	da parte della Prefettura competente;	
	- con determinazione n. G03515 del 17-03-26 è stata approvata la Perizia di	
	variante relativa all’intervento denominato “Lavori di sistemazione idraulica	
	del Fosso dell’Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo” CUP	
	F81J21000020001 affidati all’Operatore Economico I.GE.CO. - Impresa	
	Generali Costruzioni S.r.l., redatta dal Direttore Lavori, ai sensi dell’art.	
	120, comma 1 lett. a), lett. c) n. 3 e 4 e comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;	
	- Tale perizia ha comportato un incremento di spesa pari a € 1.053.311,97=	
	(al netto del ribasso contrattuale del 33,29%), corrispondente ad una varia-	
	zione del 24,75% ed ha previsto una maggiore durata dei lavori di n. 75	
	giorni naturali e consecutivi;	
	- in data 11/05/2026 è stato sottoscritto il relativo Atto aggiuntivo al contrat-	
	to di appalto (in corso di registrazione);	
	- nel corso dell’esecuzione dei lavori, la Direzione dei Lavori ha rilevato la	
	necessità la necessità di effettuare modifiche progettuali che prevedono	
	l’esecuzione di lavori aggiuntivi non previsti nell'appalto iniziale, finalizzati	
	a migliorare le prestazioni, la sicurezza e l’affidabilità dell’opera, che hanno	
	determinato la necessità di redigere una perizia di variante suppletiva;	
	- la Perizia di variante in corso d’opera è stata redatta ai sensi dell’art. 120,	
	comma 1 lett. a), lett. c) n. 3 e 4 e comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;	
	- in particolare:	
	- 4 -	

**DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4,
destinata con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione
del rischio idrogeologico”

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022)

- l'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 riporta che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento “se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali;
- l'art. 120, comma 1, lett. c) n. 3 del D.lgs. 36/2023 riporta che per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie per circostanze imprevedibili, rientrano in tali circostanze “i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione”;
- l'art. 120, comma 1, lett. c) n. 4 del D.lgs. 36/2023 riporta che per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie per circostanze imprevedibili, rientrano in tali circostanze “le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione”;
- l'art. 120, comma 3) del D.lgs. 36/2023 recita: “I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 14;
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i

**DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4,
destinata con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione
del rischio idrogeologico”

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022)

contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è

accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto

delle successive modifiche”;

- la stima dei lavori aggiuntivi, al netto del ribasso d'asta del 33,29%, risulta

pari a € 528.202,82 = riferibili all'art. 120, c. 1, lett. a), € 406.905,61= rife-

ribili all'art. 120, c.1, lett. c), n. 3 e 4, € 307.453,62= riferibili all'art. 120, c.

3, per un incremento totale pari ad € 1.241.752,04= ed un importo contrat-

tuale totale pari ad € 5.695.798,38=, di cui costi della sicurezza non sottopo-

sti a ribasso pari a € 554.752,56=, oltre IVA;

- viene rispettata la soglia stabilita dall'art. 120, comma 2 del D.lgs. n.

36/2023, in quanto l'incremento della modifica contrattuale in oggetto rife-

rito alla lett. c), pari a € 1.221.665,97 al netto del ribasso d'asta, è pari al

35,92% dell'importo del contratto originario, quindi, è al di sotto della so-

glia fissata dal suddetto articolo di legge;

- che viene rispettata la soglia stabilita dall'art. 120, comma 3 del D.lgs. n.

36/2023 in quanto l'incremento totale riferito a tale comma, pari a €

400.202,31 al netto del ribasso d'asta, è pari al 11,77% dell'importo del

contratto originario, quindi, è al di sotto delle soglie fissate dall'articolo 14 e

del 15 per cento del valore iniziale del contratto;

- la Perizia di variante dei lavori, redatta dalla Società G.EDI.S. S.r.l., inca-

ricata del servizio di Direzione dei Lavori è costituita dai seguenti documen-

ti:

- PV2 - EL01 Elenco elaborati;

- PV2 - REL01 Relazione Generale Illustrativa;

- PV2 - ECO03 Elenco Prezzi Perizia;

	DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente 4, destina con l’investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” (Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022)	
	- PV2 - ECO04 Computo Metrico Estimativo;	
	- PV2 - ECO05 Computo Costi della Sicurezza;	
	- PV2 - ECO06 Quadro di Comparativo;	
	- PV2 - ECO07 Quadro Economico;	
	- PV2 - ECO08 Quadro Incidenza Manodopera;	
	- PV2 - EG01 Elaborati Grafici Planimetrie – Rivestimento Fosso e At-	
	traversamento Acea;	
	- PV2 - EG02 Elaborati Grafici – Sezioni – Rivestimento Fosso e Attra-	
	versamento Acea;	
	- PV2 - AV01 Verbale di concordamento nuovi prezzi;	
	- PV2 - AV02 Schema di Atto aggiuntivo;	
	- con verbale nuovi prezzi sottoscritto dalla impresa esecutrice in data	
	__/__/__, la stessa impresa ha accettato l’esecuzione dei lavori in variante	
	e di impegnarsi alla loro esecuzione senza eccezione alcuna, come descritto	
	in perizia e nei relativi allegati, nel rispetto degli stessi patti e condizioni di	
	cui al Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale, nonché	
	di acconsentire di conseguenza alla proroga della ultimazione dei lavori sta-	
	bilita in 20 giorni;	
	- con determinazione n. _____ del __/__/__ è stata approvata la Perizia	
	di variante relativa all’intervento denominato “Lavori di sistemazione idrau-	
	lica del Fosso dell’Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo” CUP	
	F81J21000020001 affidati all’Operatore Economico I.GE.CO. - Impresa	
	Generali Costruzioni S.r.l., redatta dal Direttore Lavori, ai sensi dell’art.	
	120, comma 1 lett. a), lett. c) n. 3 e 4 e comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;	
	- il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30/01/2025 ha chiarito le	
	- 7 -	

	DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente 4, destina con l’investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” (Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022)	
	modalità di comunicazione all’Autorità dei dati informativi sulle modifiche	
	ai contratti e sulle varianti in corso d’opera ribadendo che, stante la digita-	
	lizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, gli obblighi di co-	
	municazione vanno assolti esclusivamente attraverso la trasmissione di dati	
	alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, mediante le piattaforme di	
	approvvigionamento digitale certificate;	
	- si rende pertanto necessario procedere alla formalizzazione dell’atto ag-	
	giuntivo al contratto di appalto per effetto degli ulteriori lavori resisi neces-	
	sari, come illustrati nella sopra indicata perizia di variante;	
	- non è tuttora pervenuta la comunicazione antimafia di cui alla richiesta	
	prot. n. PR_LTUTG Ingresso 0041269 20240704, la stazione appaltante	
	procede anche in assenza della suddetta, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo	
	88 del d.lgs. 159/2011, assoggettando alla condizione risolutiva i pagamenti da	
	corrispondere all’appaltatore e recede dal contratto con le modalità di cui ai	
	commi 4-bis e 4-ter del citato articolo;	
	Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – Oggetto e ammontare dell’appalto	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;	
	inoltre, si considerano richiamate nel presente Atto tutte le condizioni con-	
	trattuali indicate nel Contratto di appalto stipulato in data 04/08/2024, Reg.	
	Cron. n. 29565 del 27/09/2024. L’affidamento in questione ha per oggetto	
	l’esecuzione dei maggiori e diversi lavori previsti nel progetto di variante,	
	approvato con la Determinazione richiamata in premessa, secondo i disegni	
	e le indicazioni contenute nella stessa. I lavori saranno eseguiti secondo le	
	- 8 -	

**DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4,
destinata con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione
del rischio idrogeologico”

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022)

modalità e agli stessi patti, prezzi e condizioni nel contratto principale sopra
indicato, con l'aggiunta dei necessari nuovi prezzi, come concordati con
l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi sottoscritto con l'impresa ese-
cutrice in data / / . I lavori saranno eseguiti nel rispetto degli stessi
patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto
principale.

Art. 2 – Corrispettivo del contratto

L'importo del Contratto d'appalto originario, sottoscritto in data
04/08/2024, Reg. Cron. n. 29565 del 27/09/2024 a seguito
dell'approvazione della perizia di variante richiamata in premessa, resasi
necessari in applicazione dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 1 lettera a),
lett c) n. 3 e 4 e comma 3 e dall'art. 8 del DM 49/2018, viene aggiornato al
netto del ribasso d'asta in € 5.695.798,38=, con un incremento di lavori di €
1.241.752,07= (euro unmilione duecento quarantunomilasettecentocinquen-
tadue/07), comprensivo dei maggiori oneri per la sicurezza di €
554.752,56=, e con una variazione dell'importo contrattuale pari al 35,92%
per le lavorazioni inerenti al comma 1 lett c) e 11,77% per quelle inerenti al
comma 3.

Art. 3 – Tempi di esecuzione

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante il tem-
po utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Ap-
palto viene aumentato di ulteriori giorni 20 (venti) giorni rispetto al tempo
indicato nel contratto principale.

Art. 4 – Contabilità dei lavori

Tanto per i lavori contemplati nel contratto principale, quanto per quelli

**DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4,
destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione
del rischio idrogeologico”

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022)

previsti nel presente atto sarà redatta unica contabilità, unico certificato di ultimazione dei lavori ed eseguito un unico atto di collaudo.

Art. 5 – Garanzia

A garanzia del regolare adempimento del contratto l'affidatario dell'attività ha costituito, come per legge, idonea cauzione ai sensi dell'art. 117 co. 1 del D.lgs. 36/2023, quale incremento di quella già costituita, appendice n. ____ del ____ / ____ / ____ della polizza n. 07184/34/50042719, rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21, per un importo totale garantito pari ad € _____, al netto dei progressivi svincoli determinati secondo quanto previsto dall'art. 117 c. 8 del D.lgs. 36/23.

Ai sensi dell'art. 117 c. 10 del D.lgs. 36/2023, ha provveduto ad integrare la polizza assicurativa n. PC0S7B8G, appendice n. ____ del ____ / ____ / ____ , rilasciata da ZURICH Insurance European AG, sede legale del rappresentante generale per l'Italia in Milano, Via Beniamino Crespi n. 23 per il nuovo importo contrattuale pari a € 5.695.798.38= e per un massimale pari ad € 1.500.000,00=

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali la Regione Lazio potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione costituita e l'appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che a tale scopo saranno prefissate.

Art. 6 – Nuovi prezzi

Ai sensi dell'art. 8, c. 5, linee guida approvate con D.M. 07/03/2018, n. 49, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi, sulla base di analisi prezzi e del Prezziario Lazio 2023 approvato con D.G.R. n. 101/2023:

**DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4,
destinata con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione
del rischio idrogeologico”

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022)

- NP.1 (A02.01.011.a) - Esaurimento a mezzo di motopompa o elettro-	
pompa di acqua negli scavi, portata fino a 1.200 l/min	
All'ora euro nove/61	€ 9,61=
- NP.2 (A02.03.001.b) - Rinterro o riempimento con materiale proveniente	
dagli scavi	
Al metro cubo euro undici/81	€ 11,81=
- NP.3 (A03.03.007.a.01) - Conferimento rifiuti non pericolosi a discarica	
autorizzata.	
A chilogrammo euro due/26	€ 2,26=
- NP.4 (A03.03.007.q) - Conferimento materiali non recuperabili a discari-	
ca autorizzata.	
A tonnellata euro centottanta/64	€ 180,64=
- NP.5 (A05.02.005.a) - Iniezioni di miscele cementizie per bonifica	
A chilo grammo euro zero/60	€ 0,60=
- NP.6 (B01.04.022.b) - Materassi metallici a doppia torsione altezza 30	
cm.	
Al metroquadro euro centoquarantacinque/00	€ 145,00=
- NP.7 (B02.01.003.a.14) - Tubazione in acciaio DN 500.	
Al metro euro cinquecentosessantaquattro/86	€ 564,86=
- NP.8 (B02.01.004.a.10) - Tubazione in acciaio DN 400.	
Al metro euro seicentodieci/88	€ 610,88=
- NP.9 (B02.02.001.e) - Saracinesca DN 100.	
Caduno euro cinquecentododici/79	€ 512,79=
- NP.10 (B02.02.001.i) - Saracinesca DN 400.	
Caduno euro seimilaquattrocentoventisette/86	€ 6.427,86=

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022)

-	NP.11 (B02.02.018.b) Sfiato DN 60.	
	Caduno euro cinquecentosessantuno/58	€ 561,58=
-	NP.12 (B02.02.024) - Flange e pezzi speciali.	
	Al chilo grammo euro nove/74	€ 9,74=
-	NP.13 (B02.03.015.b.04) - Tubazione PVC DN 315.	
	Al metro euro novantasette/06	€ 97,06=
-	NP.14 (B02.04.009.02) - Costo fisso per perforazione orizzontale dire-	
	zionata comprensivo di trasporto impianti, montaggio, smontaggio e lo-	
	gistica.	
	caduno euro venticinquemilaseicentotredici/64	€ 25.613,64=
-	NP.15 (B02.04.009.04) - Spostamento postazione di perforazione succes-	
	sivo al primo nell'ambito dello stesso cantiere.	
	Cadauno euro tremilatrecentocinquantacinque/84	€ 3.355,84=
-	NP.16 (B02.04.011.63) - Tubazione PE100 RC per posa mediante trivel-	
	lazione orizzontale controllata (TOC/HDD) Ø 160 mm SDR 7,4 (PN25).	
	Al metro euro sessantuno/18	€ 61,18=
-	NP.17 (B02.05.002.i) - Pozzetto prefabbricato – fondo sezione interna	
	80×80 cm.	
	Cadauno euro trecentotrentotto/08	€ 338,08=
-	NP.18 (B02.05.002.j) - Pozzetto prefabbricato – prolunga sezione interna	
	80×80 cm.	
	Cadauno euro centottantatre/03	€ 183,03=
-	NP.19 (B02.05.002.l) - Soletta di copertura 116×116 cm.	
	Caduno euro centonovantacinque/13	€ 195,13=
-	NP.20 (B02.05.002.n.01) - Soletta di copertura 334×254 cm.	

	DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente 4, destina con l’investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” (Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022)	
	Caduno euro duemilaseicentotrentasette/87 € 2.637,87=	
	- NP.21 (B02.05.002.u) - Fondo pozzetto sezione interna 150×150 cm.	
	Cadauno euro seicentotto/91 € 608,91=	
	- NP.22 (B02.05.002.v) - Prolunga pozzetto sezione interna 150×150 cm.	
	Cadauno euro quattrocentoquarantuno/97 € 441,97=	
	- NP.23 (B02.05.002.x) - Soletta di copertura 190×190 cm.	
	Caduno euro seicentotrentotto/55 € 638,55=	
	- NP.24 (B02.05.004.01.c) - Galleria scatolare prefabbricata dimensioni	
	interne 1960×2100 mm.	
	Al metro euro millequattrocentoventotto/91 € 1.428,91=	
	- NP.25 (B02.05.004.01.m) - Galleria scatolare prefabbricata dimensioni	
	interne 4000×2200 mm.	
	A metro euro quattromilacinquecentoquarantacinque/47 € 4.545,47=	
	- NP.26 (B02.06.002) - Chiusino in ghisa sferoidale classe D400.	
	Caduno euro quattrocentosessantanove/56 € 469,56=	
	- NP.26 (NP.26) - Costruzione di tura per la regimentazione delle acque	
	del fosso mediante by-pass eseguito con n. 3 tubazioni in acciaio DN500,	
	comprese opere provvisionali e ripristini.	
	A corpo euro quindicimila/00 € 15.000,00=	
	Art. 7 – Recesso	
	La stazione appaltante recede del contratto nei casi di cui al comma 4-bis e	
	4-ter dell’art. 88 del D.lgs. 159/2011, fatto salvo il pagamento del valore	
	delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione	
	del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.	
	Art. 8 – Disposizioni finali	
	- 13-	

**DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4,
destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione
del rischio idrogeologico”

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022)

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Atto restano confermate e per-
tanto si considerano integralmente richiamate le disposizioni contenute nel
contratto originario, oltre alle disposizioni della normativa di settore.

Il presente Atto aggiuntivo di importo di
€ 1.241.752,07= oltre IVA, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso
d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato, ai fini dell'Imposta
di bollo, attraverso modello "F24 ELIDE" conservato agli atti, ai sensi
dell'art. 18 co. 10 e All. I.4 del D.lgs. 36/2023.

Il presente Atto Aggiuntivo, composto da sedici facciate, unitamente agli atti
richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto
per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore economico

Il Direttore

I.GE.CO S.r.l.

Ing. Luca Marta

Il Legale Rappresentante

Sig. Marco Appolloni