



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'
AREA PORTI E TRASPORTO MARITTIMO

**“PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
PIANO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE DEL PORTO DI TERRACINA”**

Contraente: Arch. Elisa Pennacchia
Via Yvon De Begnac, n.13 – 00055 Ladispoli (RM) - C.F. PNNLSE88B51H501L e P.I.
12137011008

CONTRATTO: N. 10641 Reg. Cron. n. 20782/2017

Verbale regolare esecuzione delle attività

(Art. 9 del contratto)

Premesso:

Che con determinazione n. G09813/2017 si è provveduto:

- All'approvazione degli elaborati tecnici con relativo Quadro Economico, del Disciplinare Tecnico, dello schema lettera di invito e dello schema di contratto per l'affidamento delle attività di redazione del “PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PIANO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL PORTO DI TERRACINA” ed all'impegno di spesa sul cap. D22511 es. fin. 2017 per l'importo complessivo di €. 39.705,75;
- Alla nomina quale Responsabile del Procedimento del funzionario Arch. Massimo Gianfalla
- Ad autorizzare l'Area Porti e Trasporto Marittimo all'affidamento delle attività di redazione del “Piano di manutenzione ordinaria, piano di manutenzione straordinaria, piano degli interventi di miglioramento ed adeguamento delle infrastrutture del porto di ~~TERRACINA~~” ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del “Codice dei Contratti” Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successivo Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50”;
- Ad autorizzare il responsabile del Procedimento a contrarre la relativa obbligazione verso terzi;

Che con nota n. 0385675.26-07-2017 dell'Area Porti e Trasporto Marittimo è stata inviata al professionista Arch. Elisa Pennacchia, la lettera di invito per la presentazione dell'offerta;

Che con nota acquisita al protocollo regionale n. 0399140.02-08-2017 è stata presentata l'offerta dal professionista Arch. Elisa Pennacchia;

Che con nota n.0400578.02-08-2017 dell'Area Porti e Trasporto Marittimo è stata inviata al professionista Arch. Elisa Pennacchia, la lettera di comunicazione di aggiudicazione provvisoria e richieste le documentazioni ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Che con nota acquisita al protocollo regionale n. 0408997.07-08-2017 il professionista Arch. Elisa Pennacchia ha presentato le documentazioni richieste nonché la garanzia fidejussoria;

Che con determinazione n. G12521/2017 si è provveduto:

- All'aggiudicazione della gara per l'affidamento delle attività in oggetto all' Arch. Elisa Pennacchia Via Yvon De Begnac, n.13 – 00055 Ladispoli (RM) - C.F. PNNLSE88B51H501L e P.I. 12137011008, per l'importo complessivo finale, al netto del ribasso del 6,5%, di € 29.047,03 (€ ventinovemilaquarantasette/03) oltre oneri della sicurezza € 1.479,35 per un totale pari ad € 30.526,38 (trentamilacinquecentoventisei/38) e oltre IVA 22%;

Che in data 08.11.2017 è stato firmato digitalmente il contratto repertoriato al N. 10641 Reg. Cron. n. 20782/2017;

Che con verbale in data 15/09/2017 sono state consegnate le attività sotto le riserve di legge nelle more del perfezionamento del contratto stesso e con termine di scadenza di consegna degli elaborati progettuali in data 24/10/2017;

Che in data 20/10/2017 si è svolta una riunione tecnica presso gli uffici regionali allo scopo di analizzare i dati e gli elaborati preliminari prima della consegna al fine di definire in maniera omogenea il programma ed i contenuti definitivi in relazione anche ai Piani affidati per i porti di Formia e Ventotene;

Che con nota recepita al protocollo regionale n. 00537186.24/10/2017 il professionista Arch. Elisa Pennacchia ha consegnato gli elaborati progettuali previsti dal Disciplinare Tecnico e dal Contratto;

Considerato che:

In data 08/11/2017 e 17/11/2017 presso gli uffici regionali sono stati esaminati e valutati gli elaborati tecnici consegnati dal professionista Arch. Elisa Pennacchia ed accertata la congruità degli stessi sia sotto il profilo tecnico sia sotto l'aspetto formale a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico ed alle modifiche ed integrazioni disposte con i verbali in data 08/11/2017 e 17/11/2017;

Considerato che:

L'art. 9 del Contratto prevede la liquidazione del saldo finale del corrispettivo contrattuale, fermo restando l'eventuale contestazione delle penali, previa attestazione di regolare esecuzione delle attività;

2

Atteso che:

Il professionista Arch. Elisa Pennacchia ha consegnato gli elaborati tecnici relativi al "PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PIANO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL PORTO DI TERRACINA" nei termini previsti dal verbale di Consegna delle attività;

Visti:

Il Disciplinare Tecnico, il Contratto, i Verbali in data 20/10/2017, 08/11/2017 e 17/11/2017 ed i relativi elaborati tecnici redatti dal *professista Arch. Elisa Pennacchia* -

SI ATTESTA

Il regolare svolgimento delle attività contrattualmente previste e pertanto autorizza la liquidazione, ai sensi dell'art. 9 del Contratto N. 10641 Reg. Cron. n. 20782/2017, del saldo finale corrispondente al restante 50% dell'importo contrattuale pari ad € 15.263,09 (oltre IVA 22% se dovuta), previa presentazione della relativa fattura.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena accettazione.

Roma, 17/11/2017

Il contraente:
(Arch. Elisa Pennacchia)



Il responsabile del Procedimento
(Arch. Massimo Gianfalla)

