

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**Area:** ATTUAZIONE INTERVENTI PNNR/PNC - GARE LL.PP.**DETERMINAZIONE (con firma digitale)**

N. G06839 del 20/05/2026

Proposta n. 17956 del 14/05/2026

Oggetto:**Presenza annotazioni contabili**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". "Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno", Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - CUP F81J21000040001 - CIG B00B39A7E3. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art.120, comma 3, lett. b, del D.lgs. n. 36/2023. Assunzione Impegni per complessivi € 64.702,43 a creditori vari - Accertamento di € 1.142,21 fondo incentivi al personale - Disimpegni per complessivi € 21.784,93 a creditori vari. Cap. U0000E42142 - E0000341560- es. fin. 2026.

Proponente:

Estensore

LORETI ROBERTA

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento

PALLAGROSI TANIA

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area

A. BATTAGLINO

_____ *firma digitale* _____

Direttore Regionale

L. MARTA

_____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento

Responsabile dell'Area Ragioneria

DELLARNO GIUSEPPE

_____ *firma digitale* _____

Direzione Regionale Ragioneria Generale

MARCO MARAFINI

_____ *firma elettronica* _____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 17956 del 14/05/2026

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000E42142	2026	18.694,49	09.09 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

2.01.02.07

IMPRESIG SRL UNIPERSONALE

Intervento/Progetto: I202300926

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

2)	I	U0000E42142	2026	1.142,21	09.09 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	----------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

2.01.02.07

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202300926

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

3)	I	U0000E42142	2026	18.300,00	09.09 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

2.01.02.07

GEO geotecnica e geognostica srl

Intervento/Progetto: I202300926

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.	
Mov.			Accertamento				
Descr. PdC finanz.							
Azione							
Beneficiario							
4)	I	U0000E42142	2026		16.334,80	09.09	2.02.03.06.001
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi							
2.01.02.07							
IMPRESIG SRL UNIPERSONALE							
Intervento/Progetto: I202300926							
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA							
<hr/>							
5)	I	U0000E42142	2026		10.230,93	09.09	2.02.03.06.001
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi							
2.01.02.07							
E-DISTRIBUZIONE SPA							
Intervento/Progetto: I202300926							
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA							
<hr/>							
6)	Q	U0000E42142	2026/810		-6.000,00	09.09	2.02.03.06.000
Manutenzione straordinaria su beni di terzi							
5.02.04.01							
CREDITORI DIVERSI							
Intervento/Progetto: I202300926							
Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO							
<hr/>							
7)	Q	U0000E42142	2026/10991		-6.000,00	09.09	2.02.03.06.000
Manutenzione straordinaria su beni di terzi							
5.02.04.01							
CREDITORI DIVERSI							
Intervento/Progetto: I202300926							
Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO							
<hr/>							

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		
Descr. PdC finanz.					
Azione					
Beneficiario					
8)	Q	U0000E42142	2026/15873	-2.440,00	09.09 2.02.03.06.000
Manutenzione straordinaria su beni di terzi					
5.02.04.01					
CREDITORI DIVERSI					
Intervento/Progetto: I202300926					
Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO					
9)	Q	U0000E42142	2026/15874	-1.636,16	09.09 2.02.03.06.000
Manutenzione straordinaria su beni di terzi					
5.02.04.01					
CREDITORI DIVERSI					
Intervento/Progetto: I202300926					
Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO					
10)	Q	U0000E42142	2026/42730	-3.660,00	09.09 2.02.03.06.000
Manutenzione straordinaria su beni di terzi					
5.02.04.01					
CREDITORI DIVERSI					
Intervento/Progetto: I202300926					
Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO					
11)	D	U0000E42142	2026/43748	-2.048,77	09.09 2.02.03.06.001
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi					
5.02.04.01					
VONA SERENA					
Tipo mov. : ECONOMIA					

PGC Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.	
Mov.		Accertamento				

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

12)	E	E0000341560	2026	1.142,21	500.59900	3.05.99.02.001
-----	---	-------------	------	----------	-----------	----------------

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

5.02.04.01

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

Copia

REGIONE LAZIO

Proposta n. 17956 del 14/05/2026

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". "Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno", Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - CUP F81J21000040001 - CIG B00B39A7E3. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art.120, comma 3, lett. b, del D.lgs. n. 36/2023. Assunzione Impegni per complessivi € 64.702,43 a creditori vari - Accertamento di € 1.142,21 fondo incentivi al personale - Disimpegni per complessivi € 21.784,93 a creditori vari. Cap. U0000E42142 - E0000341560- es. fin. 2026.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". "Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno", Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - CUP F81J21000040001 - CIG B00B39A7E3. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art.120, comma 3, lett. b, del D.lgs. n. 36/2023. Assunzione Impegni per complessivi € 64.702,43 a creditori vari - Accertamento di € 1.142,21 fondo inc...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2026	18.694,49		Dicembre	18.694,49
			Totale	18.694,49

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". "Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno", Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - CUP F81J21000040001 - CIG B00B39A7E3. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art.120, comma 3, lett. b, del D.lgs. n. 36/2023. Assunzione Impegni per complessivi € 64.702,43 a creditori vari - Accertamento di € 1.142,21 fondo inc...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2026	1.142,21		Dicembre	1.142,21
			Totale	1.142,21

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
------------	--	--	-------------------------	--	--

Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
3		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". "Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno", Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - CUP F81J21000040001 - CIG B00B39A7E3. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art.120, comma 3, lett. b, del D.lgs. n. 36/2023. Assunzione Impegni per complessivi € 64.702,43 a creditori vari - Accertamento di € 1.142,21 fondo inc...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2026	18.300,00		Dicembre	18.300,00
			Totale	18.300,00

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
4		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". "Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno", Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - CUP F81J21000040001 - CIG B00B39A7E3. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art.120, comma 3, lett. b, del D.lgs. n. 36/2023. Assunzione Impegni per complessivi € 64.702,43 a creditori vari - Accertamento di € 1.142,21 fondo inc...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2026	16.334,80		Dicembre	16.334,80
			Totale	16.334,80

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
5		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". "Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno", Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - CUP F81J21000040001 - CIG B00B39A7E3. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art.120, comma 3, lett. b, del D.lgs. n. 36/2023. Assunzione Impegni per complessivi € 64.702,43 a creditori vari - Accertamento di € 1.142,21 fondo inc...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)

2026	10.230,93	Dicembre	10.230,93
		<i>Totale</i>	10.230,93

Copia

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. “*Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno*”, Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – CUP F81J21000040001 – CIG B00B39A7E3.

Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art.120, comma 3, lett. b, del D.lgs. n. 36/2023.

Assunzione Impegni per complessivi € 64.702,43 a favore di creditori vari - Accertamento di € 1.142,21 al fondo incentivi al personale – Disimpegni per complessivi € 21.784,93 a favore di creditori vari.

Cap. U0000E42142 – E0000341560– es. fin. 2026.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12.8.2020, n. 11 recante “Legge di Contabilità Regionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 26/06/2025, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture” all'ing. Luca Marta;

VISTO l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battagliano;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 20 relativa a “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 21 relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30.12.2025, n. 1349 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.2025, n. 1350 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 20, concernente «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

PREMESSO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea;
- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” con il quale, in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- l’art.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...”
- l’art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con la quale è stata definitivamente approvato il PNRR;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente 4, destina con l’investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” ha destinato 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;
- l’elenco dei “nuovi progetti” della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell’Allegato 1 al Decreto 2772/2022, consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;

- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022, è stato approvato l'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio;

- nel piano dei “nuovi progetti” della Regione Lazio, è compreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del fiume Fibreno	Isola del Liri (FR)	F81J21000040001

TENUTO CONTO che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione n. G09786 del 25/07/2022, è stata individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Ing. Tania Pallagrosi, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica quale Responsabile Unico del Progetto per l'intervento su menzionato;
- con Determinazione n. G08569 del 20/06/2023 si è proceduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla Società IGES WORLD S.r.l. relativo all'intervento in oggetto;
- con Determinazione n. G14190 del 27/10/2023 è stata disposta la conclusione positiva della Conferenza dei servizi, indetta con nota prot. n. 905111 del 11/08/2023 e successiva integrazione nota prot. n. 906718 del 11/08/2023, ed è stato approvato il progetto definitivo di cui all'oggetto redatto dalla Società IGES WORLD S.r.l.;
- con Determinazione n. G17091 del 19/12/2023 è stato affidato l'incarico per la verifica preventiva della progettazione all'arch. Daniele De Salvo, Funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;
- in data 11/01/2024 prot. int. 0042125 è stato redatto il verbale di Verifica preventiva della Progettazione dall'arch. Daniele De Salvo, in contraddittorio con i progettisti incaricati, ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in data 11/01/2024 prot. int. 0042272 è stato redatto dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Tania Pallagrosi, il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26 c.8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con la Determinazione n. G00256 del 15/01/2024 è stato approvato il progetto esecutivo, validato in data 11/01/2024, dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 4.729.654,37 (IVA inclusa) di cui € 3.474.481,33 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OG8 class. IV bis o superiore, € 114.319,76 più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 292.314,14 più IVA per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- con la Determinazione n. G17609 del 29/12/2023 è stato impegnato e prenotato l'importo complessivo di € 4.624.458,87 negli esercizi finanziari 2023 – 2024 – 2025 e 2026 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805);

- con la Determinazione a contrarre n. G00272 del 15/01/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento "*Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del fiume Fibreno*" e sono stati approvati gli atti di gara;
- con Determinazione n. G02202 del 28/02/2024 sono stati approvati i verbali di gara dai quali risulta aggiudicatario dell'esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto l'operatore economico IMPRESIG srl UNIPERSONALE con sede legale in a Rizziconi (RC) Via Strada Provinciale Bivio Cirello, snc C.F. e P.IVA 10656671004, – Cooptata MACCARI SCAVI Srl con sede legale a ROMA, Via Matilde Serao 35 – 00128 (RM) codice fiscale e partita IVA 04000321002, che ha offerto il ribasso del 25,66%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 2.697.249,18, di cui € 2.582.929,42 per lavori al netto del ribasso ed € 114.319,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- il relativo contratto d'appalto è stato registrato con Registro Cronologico n. 29372 del 12/06/2024;
- con Determinazione n° G04877 del 24/04/2024 è stato dichiarato aggiudicatario del servizio per la direzione lavori l'Operatore economico IDROESSE ENGINEERING S.R.L. con sede legale in Padova, Via G. Matteotti, n.27 C.F. e P.IVA 04760490286, ai sensi dell'art. 114 co.2 per un importo contrattuale di € 43.634,01, Iva ed oneri esclusi;
- con Determinazione n° G05806 del 16/05/2024 è stato dichiarato aggiudicatario del servizio di coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione l'Operatore economico Arch. Ernesto Perotti con sede legale in Avellino, via due principati 228, partita IVA 02143800643 per un importo contrattuale di € 20.846,72, Iva ed oneri esclusi;
- con Determinazione n. G09887 del 24/07/2024 è stato affidato il servizio per la sorveglianza, l'assistenza archeologica e l'esecuzione di saggi archeologici preliminari durante l'esecuzione dei lavori all'Operatore economico Dott.ssa Serena Vona per un importo contrattuale di € 8.954,41, Iva ed oneri esclusi;
- con Determinazione n. G17559 del 19/12/2024 è stata approvata la Perizia di Variante tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 3 lett. b del Dlgs 36/2023, un importo dei lavori complessivo al netto del ribasso e compreso gli oneri della sicurezza pari a € 2.691.267,81, di cui € 114.319,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e che la stessa comporta pertanto un decremento di spesa pari ad € 5.981,37 (al netto del ribasso contrattuale del 25,66%,) corrispondente ad una variazione in diminuzione del -0.22% sull'importo contrattuale;
- con Determinazione n. G02738 del 06/03/2025 si è proceduto a nominare il funzionario regionale Ing. Ilenia Leoni collaudatore tecnico-amministrativo e statico per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs n. 36/2023 dell'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010, in sostituzione dell'Ing. Manuel Nardone;
- con Determinazione n. G11934 del 18/09/2025 si è proceduto all'integrazione del contratto di incarico professionale per dell'estensione del servizio di Direzione dei Lavori nell'ambito dell'intervento denominato "*Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del fiume Fibreno*" sottoscritto il 16.05.2024 registrato al cronologico n. 29377 del 14.06.2024, per un importo aggiuntivo del servizio di € 21.817,00, oltre IVA e Oneri previdenziali e assistenziali;
- con Determinazione n. G15559 del 20/11/2025 si è proceduto ad affidare il servizio relativo alle indagini geotecniche e alle prove da eseguirsi in corso d'opera sulla cassa di laminazione del Tremoletto all'O.E. GEO geotecnica e geognostica srl con sede legale in Arpino, Via M. Faucio, P.IVA 01898970601 che ha offerto il ribasso del 14,00%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 16.200,62, Iva ed oneri esclusi;
- con Determinazione n. G16775 del 10/12/2025 è stata approvata la seconda Perizia di Variante tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 3 lett. b del Dlgs 36/2023, un importo dei lavori complessivo al netto del ribasso e compreso gli oneri della sicurezza pari a € 2.978.311,95 di cui € 129.447,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 287.044,14, oltre IVA di legge;
- con Determinazione n. G03216 del 11/03/2026 è stata approvata la terza Perizia di Variante tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 3 lett. b del Dlgs 36/2023, un importo dei lavori complessivo al netto del ribasso e compreso gli oneri della sicurezza pari a € 2.942.635,31 di cui € 146.947,95 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso, e che la stessa comporta pertanto un decremento dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € -35.676,64, oltre IVA di legge;

VISTO il contratto d'appalto, sottoscritto in data 18/04/2024 tra la Regione Lazio e la IMPRESIG Srl Unipersonale, registrato con Registro Cronologico n. 29372 del 12/06/2024 per un importo contrattuale di € 2.697.249,18 di cui € 2.582.929,42 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,66%, ed € 114.319,76 per oneri della sicurezza esclusa I.V.A.;

CONSIDERATO che:

- i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 20/05/2025;
- con verbale del 09/01/2025, si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori;

CONSIDERATO che:

- il quadro economico dei lavori a seguito della perizia di variante approvata con determinazione n. G03216 del 11/03/2026 ed alla luce delle rimodulazioni ed ulteriori affidamenti effettuati sopra citati, è di seguito riportato:

PERIZIA DI VARIANTE 3 - QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO			
LAVORI A BASE DI APPALTO		PROGETTO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE 3	
A1	Importo lavori	€	3 760 677,11
A2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	146 947,95
A3	Ribasso 25.66% di A1	€	964 989,75
A	IMPORTO TOTALE (A1+A2-A3)	€	2 942 635,31
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Studi, rilievi, accertamenti	€	-
B2	Assistenza scavi archeologici	€	8 954,41
B3	Indagini geologiche, geotecniche e prove di laboratorio	€	49 037,13
B4.1	Spese tecniche - PFTE, PD, CSP	€	44 609,39
B4.2	Spese tecniche - PE, CSP	€	22 304,00
B5	Spese tecniche - DL	€	76 287,15
B6	Spese tecniche - CSE	€	23 012,58
B7	Spese per il collaudo	€	-
B8	Incentivi per funzioni tecniche (2%)	€	54 485,19
B9	Contributo A.N.A.C.	€	725,00
B10	Spese per pubblicità di gara	€	-
B11	Imprevisti	€	-
B12	Spese e-distribuzione	€	15 432,00
B13	Analisi di laboratorio	€	740,00
B	IMPORTO TOTALE	€	295 586,85
ONERI E IMPOSTE			
C1	Oneri previdenziali Inarcassa 4%	€	7 006,70
C2	Iva sulle somme a disposizione 22%	€	49 059,33
C3	Iva sui lavori 22%	€	647 379,77
C	IMPORTO TOTALE	€	703 445,80
TOTALE INTERVENTO (A+B+C)		€	3 941 667,96
ECONOMIE DI GARA			788 051,40 €
TOTALE GENERALE		€	4 729 719,36

CONSIDERATO altresì che, durante l'esecuzione dei lavori, la Direzione Lavori, garantendo la piena fattibilità degli interventi sotto il profilo operativo ed economico, ha rilevato la necessità di:

- adeguamento della quota del rilevato arginale e sistemazione della piazzola di sosta della vasca di laminazione del Tremoletto;
- sistemazione del manufatto destinato ad ospitare le apparecchiature a servizio della paratoia della cassa di laminazione;
- ripristino del parapetto in corrispondenza dell'opera di presa bassa (canale scolmatore);

RITENUTO pertanto necessario, predisporre una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.120, comma 3, lett. b del D.lgs. n. 36/2023 tramite affidamento all'Impresa appaltatrice IMPRESIG srl UNIPERSONALE - Cooptata MACCARI SCAVI Srl;

CONSIDERATO che l'importo di perizia comporta un aumento di spesa corrispondente del 1,93% sull'importo contrattuale, comunque, all'interno del valore del quinto d'obbligo, per un importo complessivo (IVA esclusa) di € 2.999.616,67 di cui € 151.046,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la Perizia dei lavori, redatta dalla società IDROESSE ENGINEERING S.R.L., incaricata del servizio di Direzione dei lavori, consegnata in data 13.05.2026 ed acquisita in pari data al prot. reg. n. 503458 costituita dai seguenti documenti:

01 ELABORATI GENERALI			
NR	TITOLO	SCALA	FORMATO
01	Elenco Elaborati	-	A4
02	Relazione di Perizia	-	A4
02 ELABORATI ECONOMICI			
NR	TITOLO	SCALA	FORMATO
01	Computo Metrico Estimativo di Perizia	-	A4
02	Quadro economico comparativo	-	A4
03	Cronoprogramma	-	A3
03 ELABORATI SICUREZZA			
NR	TITOLO	SCALA	FORMATO
01	Computo metrico estimativo - Oneri della sicurezza	-	A4
04 ELABORATI GRAFICI - RIFUNZIONALIZZAZIONE OPERA DI PRESA DI ESPANSIONE			
NR	TITOLO	SCALA	FORMATO
01	Planimetria di progetto Alimentazione paratoie	1:200-1:500	A0
02	Allargamento piazzola - Planimetria e sezioni	1:200-1:500	A0
03	Allargamento piazzola - Computo dei volumi	-	A4

RICHIAMATO l'art. 120, comma 3 del D.lgs. 36/23 che recita: *“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche;

PRESO ATTO che l'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'articolo 5, rubricato “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”, prescrive:

- comma 1: “Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi”;
- comma 6, ultimo periodo, secondo cui: “(a) i fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli

importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice”.

PRESO ATTO altresì che la modifica contrattuale in aumento dei lavori non supera il quinto dell'importo del contratto, e pertanto la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

RICHIAMATO l'art. 120, comma 13, del d.lgs. 36/23 che recita “per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante”;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale rientra nella fattispecie di cui all'art. 120 c. 3 lett b, e c. 9 e art. 5, dell'All. II.14 del Codice degli appalti, in quanto:

- tale modifica contrattuale comporta un maggior costo nell'esecuzione delle opere previste di € 56.981,36 pari al +1.93% dell'importo di contratto originario, rideterminando quindi un nuovo importo complessivo netto del contratto di € 2.999.616,67, di cui € 151.046,65 per oneri della sicurezza;

- l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante in argomento determina una maggiore durata dei lavori quantificata in n. 30 giorni naturali e consecutivi;

- ai fini della realizzabilità della variante, le opere da eseguire non necessitano dell'acquisizione di ulteriori autorizzazioni o pareri;

- un nuovo affidamento ad altro operatore di tali ulteriori lavori comporterebbe, per la Stazione Appaltante, una duplicazione di costi, con inevitabili disguidi e rallentamenti che comprometterebbero il rispetto delle tempistiche per la conclusione dei lavori;

VISTO il quadro economico comparativo che presenta un nuovo importo dei lavori di € 2.999.616,67 come di seguito indicato:

VISTO il Q.E. comparativo di variante di seguito riportato:

PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE - QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO											
LAVORI A BASE DI APPALTO	PROGETTO ESECUTIVO	POST GARA	PROGETTO A SEGUITO DI	VARIAZIONI	PROGETTO A SEGUITO DI	VARIAZIONI	PROGETTO A SEGUITO DI PERIZIA	VARIAZIONI	PROGETTO A SEGUITO DI PERIZIA DI	VARIAZIONI	
A1	Importo lavori	€ 3.474.481,33	€ 3.474.481,33	€ 3.466.435,36	- 8.045,97 €	€ 3.832.209,94	€ 365.774,58	€ 3.760.677,11	- 71.532,83 €	€ 3.831.813,32	€ 71.136,21
A2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 114.319,76	€ 114.319,76	€ 114.319,76	- €	€ 129.447,08	€ 15.127,32	€ 146.947,95	€ 17.500,87	€ 151.046,65	- €
A3	Ribasso 25,66% di A1	€ -	€ 891.551,91	€ 889.487,31	- 2.064,60 €	€ 983.345,07	€ 93.857,76	€ 964.989,75	- 18.355,32 €	€ 983.243,30	€ 18.253,55
A	IMPORTO TOTALE (A1+A2-A3)	€ 3.588.801,09	€ 2.697.249,18	€ 2.691.267,81	5.981,37 €	€ 2.978.311,95	€ 287.044,14	€ 2.942.635,31	€ 35.676,64	€ 2.999.616,67	€ 56.981,36
SOMME A DISPOSIZIONE											
B1	Studi, rilievi, accertamenti	€ 4.000,00	€ -	€ -	- €	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B2	Assistenza scavi archeologici	€ 20.000,00	€ 8.954,41	€ 8.954,41	- €	€ 8.954,41	€ -	€ 8.954,41	€ -	€ 8.954,41	€ -
B3	Indagini geologiche, geotecniche e prove di laboratorio	€ 16.635,89	€ 16.635,89	€ 16.635,89	- €	€ 32.836,51	€ 16.200,62	€ 47.836,52	€ 15.000,00	€ 47.836,52	€ -
B4.1	Spese tecniche - PFTE, PD, CSP	€ 44.609,39	€ 44.609,39	€ 44.609,39	- €	€ 44.609,39	€ -	€ 44.609,39	€ -	€ 44.609,39	€ -
B4.2	Spese tecniche - PE, CSP	€ 22.304,00	€ 22.304,00	€ 22.304,00	- €	€ 22.304,00	€ -	€ 22.304,00	€ -	€ 22.304,00	€ -
B5	Spese tecniche - DL	€ 45.090,43	€ 43.634,01	€ 65.451,02	21.817,01 €	€ 76.287,15	€ 10.836,14	€ 76.287,15	€ -	€ 76.287,15	€ -
B6	Spese tecniche - CSE	€ 26.916,36	€ 20.846,72	€ 20.846,72	- €	€ 23.012,58	€ 2.165,86 €	€ 23.012,58	€ -	€ 23.012,58	- €
B7	Spese per il collaudo	€ 10.747,29	€ -	€ -	- €	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B8	Incentivi per funzioni tecniche (2%)	€ 32.658,09	€ 34.897,50	€ 34.897,50	- €	€ 54.485,19	€ 19.587,69	€ 54.485,19	€ -	€ 60.467,78	€ -
B9	Contributo A.N.A.C.	€ 660,00	€ 725,00	€ 725,00	- €	€ 725,00	€ -	€ 725,00	€ -	€ 725,00	€ -
B10	Spese per pubblicità di gara	€ 5.000,00	€ -	€ -	- €	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B11	Imprevisti	€ 63.692,68	€ 63.692,68	€ 63.692,68	- €	€ 11.803,81	€ 51.888,87 €	€ -	€ 11.803,81	€ -	€ -
B12	Spese e-distribuzione							€ 15.432,00	€ 15.432,00	€ 15.432,00	€ -
	Spese e-distribuzione pali									€ 8.386,01	€ 8.386,01
B13	Analisi di laboratorio							€ 740,00	€ 740,00	€ 740,00	€ -
B	IMPORTO TOTALE	€ 292.314,13	€ 256.299,60	€ 278.116,61	21.817,01 €	€ 275.018,04	- 3.098,57 €	€ 294.386,24	€ 19.368,19	€ 308.754,84	€ 14.368,60
ONERI E IMPOSTE											
C1	Oneri previdenziali Inarcassa 4%	€ 5.986,70	€ 5.613,94	€ 6.486,62	872,68 €	€ 7.006,70	€ 520,08	€ 7.006,70	€ -	€ 7.006,70	€ -
	Iva sulle somme a disposizione 22%	€ 53.016,20	€ 49.784,03	€ 54.775,76	4.991,73 €	€ 49.899,20	€ 4.876,56	€ 48.795,19	€ 1.104,01	€ 50.561,32	€ 1.766,12
C3	Iva sui lavori 22%	€ 789.536,24	€ 593.394,82	€ 592.078,92	- 1.315,90 €	€ 655.228,63	€ 63.149,71	€ 647.379,77	€ 7.848,86	€ 659.915,67	€ 12.535,90
C	IMPORTO TOTALE	€ 848.539,14	€ 648.792,79	€ 653.341,30	€ 4.548,51	€ 712.134,53	€ 58.793,23	€ 703.181,66	€ 8.952,87	€ 717.483,69	€ 14.302,02
TOTALE INTERVENTO (A+B+C)											
	TOTALE INTERVENTO (A+B+C)	€ 4.729.654,36	€ 3.602.341,57	€ 3.622.725,71	€ 20.384,14	€ 3.965.464,52	€ 342.738,81	€ 3.940.203,22	€ 25.261,30	€ 4.025.855,20	€ 85.651,98
ECONOMIE DI GARA											
	ECONOMIE DI GARA	€ 1.127.377,79	€ 1.106.993,65	€ 20.384,14	€ 20.384,14	€ 764.254,84	€ 342.738,81	€ 789.516,14	€ 25.261,30	€ 703.864,16	€ 85.651,98
	TOTALE GENERALE	€ 4.729.654,36	€ 4.729.719,36	€ 4.729.719,36	€ -	€ 4.729.719,36	€ -	€ 4.729.719,36	€ -	€ 4.729.719,36	€ -

RICHIAMATO l'art. 120, comma 13, del d.lgs. 36/23 che recita “Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante”;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto Ing. Tania Pallagrosi, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente, al fine di eseguire la realizzazione di un'opera prevista nel programma Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” nelle tempistiche previste dalle norme europee e nazionali che regolano l'attuazione del Piano PNRR in questione, con il presente provvedimento:

- approvare la Perizia di variante dell'intervento denominato “Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno”, CUP F81J21000040001 affidati all'impresa IMPRESIG srl UNIPERSONALE, redatta, ai sensi dell'art.120, comma 3, lett b del D.lgs. n. 36/2023, dal Direttore Lavori e costituita dai seguenti elaborati:

01 ELABORATI GENERALI			
NR	TITOLO	SCALA	FORMATO
01	Elenco Elaborati	-	A4
02	Relazione di Perizia	-	A4
02 ELABORATI ECONOMICI			
NR	TITOLO	SCALA	FORMATO
01	Computo Metrico Estimativo di Perizia	-	A4
02	Quadro economico comparativo	-	A4
03	Cronoprogramma	-	A3
03 ELABORATI SICUREZZA			
NR	TITOLO	SCALA	FORMATO
01	Computo metrico estimativo - Oneri della sicurezza	-	A4
04 ELABORATI GRAFICI - RIFUNZIONALIZZAZIONE OPERA DI PRESA DI ESPANSIONE			
NR	TITOLO	SCALA	FORMATO
01	Planimetria di progetto Alimentazione paratoie	1:200-1:500	A0
02	Allargamento piazzola - Planimetria e sezioni	1:200-1:500	A0
03	Allargamento piazzola - Computo dei volumi	-	A4

- approvare il Q.E. di variante come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO - variante n. 4 - assestamento			
LAVORI A BASE DI APPALTO		Variante 4	
A1	Importo lavori	€	3.831.813,32
A2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	151.046,65
A3	Ribasso 25.66% di A1	€	983.243,30
A	IMPORTO TOTALE (A1+A2-A3)	€	2.999.616,67
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Assistenza scavi archeologici	€	8.954,41
B2	Indagini geologiche, geotecniche e prove di laboratorio	€	47.836,52
B3	Spese tecniche - PFTE, PD, CSP	€	44.609,39
B4.1	Spese tecniche - PE, CSP	€	22.304,00
B4.2	Spese tecniche - DL	€	76.287,15
B5	Spese tecniche - CSE	€	23.012,58
B6	Incentivi per funzioni tecniche (2%)	€	60.467,78
B7	Contributo A.N.A.C.	€	725,00
B8	spese e-distribuzione	€	23.818,01
B9	analisi laboratorio	€	740,00

B		IMPORTO TOTALE	€	308.754,84
ONERI E IMPOSTE				
C1	Oneri previdenziali Inarcassa 4%		€	7.006,70
C2	Iva sulle somme a disposizione 22%		€	50.561,32
C3	Iva sui lavori 22%		€	659.915,67
C		IMPORTO TOTALE	€	717.483,69
TOTALE INTERVENTO (A+B+C)				
ECONOMIE DI GARA				
TOTALE GENERALE				
€ 4.729.719,36				

- approvare le modifiche al contratto di appalto sottoscritto in data 18/04/2024 – Reg. Cron. n. 29372 del 12/06/2024, relativo all’ esecuzione dell’ intervento “Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno”, CUP F81J21000040001" affidati all’ impresa IMPRESIG Srl Unipersonale, redatta, ai sensi dell’ art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, con un incremento dell’ importo contrattuale al netto del ribasso d’ asta di € 56.981,36 per un nuovo importo contrattuale complessivo di € 2.999.616,67 oltre IVA, di cui € 151.046,65 per oneri della sicurezza per un importo lordo di complessivi € 3.659.532,34;
- di dare atto che l’ esecuzione delle lavorazioni previste nella perizia di variante in argomento comporta una maggiore durata dei lavori quantificata in n. 30 giorni naturali e consecutivi con data di fine lavori fissata al 15/06/2026;

CONSIDERATO che gli impegni assunti a favore di Impresig srl UNIPERSONALE per l’ intervento in oggetto ammontano a complessivi € 3.640.837,85 come di seguito indicato:

Descrizione	importo totale per voce	importo	impegno	anno	capitolo	creditore
Lavori (IVA inclusa)	3.290.644,00	1.399.771,34	42254	2025	U0000E42142	IMPRESIG srl UNIPERSONALE (cod. cred. 198521)
		184.078,86	43426	2026		
		555.068,40	42259	2025		
		674.447,60	4063	2025		
		148.213,40	11788	2026		
		329.064,40	969	2026		
Variante (IVA inclusa)	350.193,85	6.630,14	51053	2026		IMPRESIG srl UNIPERSONALE (cod. cred. 198521)
		343.563,71	51052	2026		
totale impegni	3.640.837,85	3.640.837,85				

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento assumere nuovo impegno di spesa di € 18.694,49 a favore di IMPRESIG srl UNIPERSONALE (cod. cred. 198521) sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2026;

DATO ATTO che l’ importo complessivo di € 18.694,49 necessario per lo spostamento degli impianti di rete e analisi di laboratorio trova capienza nelle somme disimpegnate a seguito delle varie procedure di gara;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. 0135544 del 09.02.2026 è stato comunicato all’ impresa aggiudicataria dei lavori di anticipare le spese per lo spostamento di impianti di rete per conto della Regione Lazio e che le stesse sono state quantificate in complessivi € 15.432,00, nonché spese per analisi di laboratorio necessarie quantificate in complessivi € 740,00 (oltre Iva per un totale di € 902,80);

RITENUTO PERTANTO necessario assumere impegno di spesa di complessivi € 16.334,80 a favore di IMPRESIG srl UNIPERSONALE (cod. cred. 198521) quale rimborso per somme anticipate per conto della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- si è reso necessario richiedere un preventivo di spesa a e-distribuzione per lo spostamento degli impianti di rete/presa non attiva in media tensione sita in Via Lungo Fibreno, SNC - 03036 Isola Del Liri;
- che e-distribuzione con nota acquisita al protocollo regionale 474673 del 6/05/2026 ha trasmesso un preventivo di spesa quantificando l'importo in € 8.386,01 oltre IVA di legge per un totale di € 10.230,93.

RITENUTO PERTANTO necessario assumere impegno di spesa di complessivi € 10.230,93 a favore di E-Distribuzione (cod. cred. 63359) per lo spostamento degli impianti di rete/presa non attiva in media tensione sita in Via Lungo Fibreno, SNC - 03036 Isola Del Liri;

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. G15559 del 20/11/2025:
 - si è proceduto ad affidare il servizio per le indagini geotecniche e prove da eseguirsi sulla cassa di laminazione Tremoletto all'Operatore economico GEO geotecnica e geognostica srl con sede legale in Arpino, Via M. Faucio, P.IVA 01898970601 che ha offerto il ribasso del 14,00%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 16.200,62, Iva ed oneri esclusi;
 - assumere impegno di spesa sul cap. U0000E42142 alla Soc. GEO geotecnica e geognostica srl per l'importo complessivo di € 19.764,76;
- a seguito di rilievi finalizzati al collaudo dell'opera occorre procedere allo svolgimento di ulteriori attività relative alle indagini geotecniche e alle prove da eseguirsi nell'ambito dell'intervento in oggetto avvalendosi della soc. GEO geotecnica e geognostica srl, quantificate in € 15.000,00 oltre Iva per un importo complessivo di € 18.300,00;

RITENUTO PERTANTO necessario assumere impegno di spesa di complessivi € 18.300,00 a favore di GEO geotecnica e geognostica srl (cod. cred. 255698) per le ulteriori attività relative alle indagini geotecniche e alle prove da eseguirsi nell'ambito dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO che l'importo complessivo di € 44.865,73 necessario per lo spostamento degli impianti di rete e analisi di laboratorio trova capienza nelle somme disimpegnate a seguito delle varie procedure di gara;

VISTA la DGR n. 203 del 03/04/2025 avente ad oggetto "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

VISTA la DGR n. 204 del 03/04/2025 avente ad oggetto "Variazioni del bilancio regionale 2025-2027, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 229 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice degli Appalti" che dispone l'entrata in vigore del codice con i relativi allegati il 01 aprile 2023 ed efficacia delle disposizioni del codice con i relativi allegati il 01 luglio 2023;

RICHIAMATO l'art. 225 comma 16 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice degli Appalti" che dispone "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati"

CONSIDERATO che non è stato disposto nessun rinvio dell'entrata in vigore dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e che pertanto si desume dal dettato legislativo che è comunque operativo con la tempistica prevista dal sopra citato art. 229;

VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della Giunta Regionale n. 623 del 17/07/2025, il quale disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»;

VISTO l'art 383 quinquies del RR 1/2002, come modificato con DGR 623 del 17/07/2025, il quale prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per materia e che lo stesso è stato nominato con la sopra citata determinazione n. G17609 del 29/12/2023 e successivamente rimodulato con determinazione n. G12715 del 27/09/2024 e n. G15742 del 24/11/2025;

RILEVATO che l'art. 383 sexsies, comma 2, del RR 1/2002 e s.m.i. prevede che la misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo posto a base della specifica procedura di affidamento;

DATO ATTO che come previsto dal comma 4) dell'Art. 383 septies (Modalità e criteri di ripartizione) del R.R. 1/2002, qualora tra i membri costituenti il gruppo di lavoro incaricato non figurino uno o più soggetti per le funzioni individuate nel senso definito dallo stesso articolo, è possibile incrementare l'aliquota prevista per il responsabile del progetto o per gli altri collaboratori eventualmente presenti; tale aliquota non può essere superiore al 75% per cento della somma delle aliquote corrispondenti ai collaboratori non previsti;

CONSIDERATO che sono stati affidati incarichi esterni all'amministrazione per lo svolgimento delle funzioni di redazione del progetto, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudatore e che il RUP ed i collaboratori devono procedere al supporto alle figure esterne all'amministrazione con predisposizione di atti tecnici ed amministrativi che permettano ai professionisti incaricati di poter svolgere le funzioni a loro affidate;

CONSIDERTO che:

- con la sopra citata determinazione n. G04437 del 03/04/2026 sono stati rimodulati gli importi riferiti agli incentivi al personale adeguando gli stessi a quanto stabilito all'art. 383 septies (Modalità e criteri di ripartizione) come di seguito indicato, dando atto che l'importo calcolato per le figure esterne all'amministrazione è di complessivi € 13.031,92 come seguito specificato e come indicato nella tabella riportata nel successivo punto;
 - per progettazione Fattibilità Tecnico Economica/Esecutivo e CSP importo totale € 796,57;
 - per Direzione Lavori importo totale € 11.470,64;
 - per C.S.E. importo totale € 764,71;

TABELLA RIMODULATA nuova DGR 623/2025 con integrazione per incarichi esterni all'amm.ne

TABELLA RIMODULATA nuova DGR 623/2025 con integrazione per incarichi esterni all'amm.ne											
Importo a base d'asta						€		3.907.625,06			
Fondo 2,00%, R.R. n. 1/2002, D.G.R. n. 623 del 17/07/2025						€		78.152,50			
Incentivi 80%						€		62.522,00			
Fondo incentivi 20%						€		15.630,50			
Funzione affidata	programmazione ed approv progettazione		affidamento		esecuzione		Totale quote fasi	maggiorazione 75% incarichi esterni per dipendenti/ 25% incarichi esterni dipendenti	Totale generale	Funzionario incaricato	
	Quota fase		Quota fase affidamento		Quota fase esecuzione						
	25%		15%		60%						
	15.630,50 €		9.378,30 €		37.513,20 €						62.522,00 €
							3.196,44 €	quota non impegnabile 25%			
RUP per tutte le fasi	47%	€ 7.346,34	68%	€ 6.377,24	30%	€ 11.253,96	€ 24.977,54	65%	6.233,05 €	€ 31.210,59	Tania Pallagrosi
progettista PFTE	2%	€ 312,61					€ 312,61		78,15 €	€ 78,15	incarico esterno
progettista Esecutivo	2%	€ 312,61					€ 312,61		78,15 €	€ 78,15	incarico esterno

CSP	1%	€ 156,30				€ 156,30		39,08 €	€ 39,08	incarico esterno	
Verificatore progetto	28%	€ 4.376,54				€ 4.376,54			€ 4.376,54	Daniele De Salvo	
Direttore Lavori					30%	€ 11.253,96	€ 11.253,96	2.813,49 €	€ 2.813,49	incarico esterno	
Direttore Operativo/Ispettore di Cantiere					5%	€ 1.875,66	€ 1.875,66		€ 1.875,66	Mariangela Franco	
Coordinamento sicurezza in esecuzione					2%	€ 750,26	€ 750,26	187,57 €	€ 187,57	incarico esterno	
Collaudatore tecnico-amministrativo/CRE					20%	€ 7.502,64	€ 7.502,64		€ 7.502,64	Ilenia Leoni	
Collaudatore statico					8%	€ 3.001,06	€ 3.001,06		€ 3.001,06	Ilenia Leoni	
collaboratori	20%	€ 3.126,10	7%	€ 656,48	1,0%	€ 375,13	€ 4.157,71	18%	1.726,07 €	€ 5.883,78	Roberta Loreti
			16%	€ 1.500,53	2,0%	€ 750,26	€ 2.250,79	17%	1.630,18 €	€ 3.880,97	Luigi Popeschich
			9%	€ 844,05	0,5%	€ 187,57	€ 1.031,62		€ 1.031,62	€ 1.031,62	Lucia Panitti
					1,5%	€ 562,70	€ 562,70		€ 562,70	€ 562,70	Antonella Petroni
Totale in %	100%		100%		100%	€ 62.522,00		100%	€ 62.522,00		
quota residua incarichi esterni 25%									€ 3.196,44		
importo al netto incarichi esterni per la q.p. del 25%									€ 59.325,56		

- che il 75% del maggiore importo per le figure esterne all'amministrazione di complessivi € 12.785,75, è pari ad € 9.589,31 e che lo stesso è stato ripartito tra il RUP ed i collaboratori, come si evince dalla tabella sopra indicata;

VISTA la Perizia di variante dell'intervento denominato "Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno", CUP F81J21000040001 affidati all'impresa IMPRESIG srl UNIPERSONALE, redatta, ai sensi dell'art.120, comma 3, lett b del D.lgs. n. 36/2023, dal Direttore Lavori presente un importo dei lavori di variante a base di gara di € 3.982.859,97;

RITENUTO necessario aggiornare la ripartizione degli incentivi al personale a seguito della redazione della perizia di variante, come previsto dal punto 3 dell'art. 383 septies Modalità e criteri di ripartizione che prevede che nel caso di modifiche in aumento dei contratti in corso di esecuzione, per lavori, servizi, forniture e concessioni, è prevista la rimodulazione del quadro tecnico economico per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo;

VISTA la tabella di rimodulazione degli incentivi a seguito della perizia di variante come di seguito indicata:

TABELLA RIMODULATA nuova DGR 623/2025 con integrazione per incarichi esterni all'amm.ne											
Importo a base d'asta						€		3.982.859,97			
Fondo 2,00%, R.R. n. 1/2002, D.G.R. n. 623 del 17/07/2025						€		79.657,20			
Incentivi 80%						€		63.725,76			
Fondo incentivi 20%						€		15.931,44			
Funzione affidata	programmazione ed approv progettazione		affidamento		esecuzione		Totale quote fasi	maggiorazione 75% incarichi esterni per dipendenti/25% incarichi esterni dipendenti	Totale generale	Funzionario incaricato	
	Quota fase		Quota fase affidamento		Quota fase esecuzione						
	25%		15%		60%						
	15.931,44 €		9.558,86 €		38.235,46 €						
RUP per tutte le fasi	47%	€ 7.487,78	68%	€ 6.500,02	30%	€ 11.470,64	€ 25.458,44	65%	6.353,06 €	€ 31.811,50	Tania Pallagrosi
progettista PFTE	2%	€ 318,63					€ 318,63		79,66 €	€ 79,66	incarico esterno
progettista Esecutivo	2%	€ 318,63					€ 318,63		79,66 €	€ 79,66	incarico esterno

CSP	1%	€ 159,31				€ 159,31		39,83 €	€ 39,83	incarico esterno	
Verificatore progetto	28%	€ 4.460,80				€ 4.460,80			€ 4.460,80	Daniele De Salvo	
Direttore Lavori					30%	€ 11.470,64	€ 11.470,64	2.867,66 €	€ 2.867,66	incarico esterno	
Direttore Operativo/Ispettore di Cantiere					5%	€ 1.911,77	€ 1.911,77		€ 1.911,77	Mariangela Franco	
Coordinamento sicurezza in esecuzione					2%	€ 764,71	€ 764,71	191,18 €	€ 191,18	incarico esterno	
Collaudatore tecnico-amministrativo/CRE					20%	€ 7.647,09	€ 7.647,09		€ 7.647,09	Ilenia Leoni	
Collaudatore statico					8%	€ 3.058,84	€ 3.058,84		€ 3.058,84	Ilenia Leoni	
collaboratori	20%	€ 3.186,29	7%	€ 669,12	1,0%	€ 382,35	€ 4.237,76	18%	1.759,31 €	€ 5.997,07	Roberta Loreti
			16%	€ 1.529,42	2,0%	€ 764,71	€ 2.294,13	17%	1.661,57 €	€ 3.955,70	Luigi Popeschich
			9%	€ 860,30	0,5%	€ 191,18	€ 1.051,48		€ 1.051,48	€ 1.051,48	Lucia Panitti
					1,5%	€ 573,53	€ 573,53		€ 573,53	€ 573,53	Antonella Petroni
Totale in %	100%		100%		100%	€ 63.725,76		100%	€ 63.725,77		
quota residua incarichi esterni 25%									€ 3.257,99		
importo al netto incarichi esterni per la q.p. del 25%									€ 60.467,78		

DARE ATTO che come previsto dall'art. 383 septies, comma 3, l'importo di € 3.982.859,97 sul quale è stata calcolata la quota incentivi al personale è scaturito dall'importo di variante redatta, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del Dlgs 36/2023, dal Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 383 septies, la risorsa finanziaria del fondo corrisponde a complessivi € 79.657,20, pari al 2,00% dell'importo di variante al lordo del ribasso di € 3.982.859,97 ed è così ripartita:

- 80% per incentivi al personale pari a € 60.467,78 (al netto della quota del 25% per incarichi conferiti all'esterno all'amministrazione di € 3.257,99);
- 20% oltre la quota del 25% per gli incarichi esterni all'amministrazione per un importo complessivo di € 19.189,43 (15.931,44+3.257,99) trattandosi di risorse derivanti da finanziamenti statali relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) non viene destinato ad un fondo per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali per l'innovazione, l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza ai sensi dell'art. 383 sexies, comma 5, del RR n. 1/2002;

DATO ATTO che gli impegni e gli accertamenti assunti a favore del Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734) con determinazione n. G17609 del 29/12/2023 per € 32.658,09, con determinazione n. G10966 del 12/08/2024 per € 2.239,41 e con determinazione n. G15740 del 24/11/2025 per € 19.587,69 e con determinazione n. G04437 del 03/04/2026 risultano essere i seguenti:

IMPEGNI

Descrizione	importo totale per voce	importo	impegno	anno	capitolo	creditore
Incentivi per funzioni tecniche (2%)	59.325,56	14.929,41	46335	2024	U0000E42142	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)
		3.732,35	42729	2026		
		7.464,71	15872	2026		
		6.531,62	10990	2026		
		2.239,41	11871	2026		
		19.587,69	50206	2026		
		4.840,37	11530	2026		

ACCERTAMENTI

DESCRIZIONE	IMPORTO	N. ACCERTAMENTO	CREDITORE	CAPITOLO
Incentivi per funzioni tecniche (1,625%)	18.661,76	16617/2023	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)	E0000341560
	7.464,71	895/2024		
	6.531,62	666/2025		
	2.239,41	790/2025		
	19.587,69	15498/2025		
	4.840,37	5234/2026		
TOTALE	€ 59.325,56			

VISTA la tabella di raffronto di seguito indicata dal quale si evince lo scostamento degli impegni da assumere e/o diminuire a favore del personale incaricato:

Ruolo	Personale incaricato	incentivi 3 variante	incentivi 4 variante	differenza da impegnare al fondo incentivi
Responsabile Unico del Procedimento	Tania Pallagrosi	31.210,59 €	31.811,50 €	600,91 €
Verificatore progettazione	Daniele De Salvo	4.376,54 €	4.460,80 €	84,26 €
Ispettore di cantiere	Mariangela Franco	1.875,66 €	1.911,77 €	36,11 €
Collaudatore statico	Ilenia Leoni	7.502,64 €	7.647,09 €	144,45 €
Collaudatore tecnico - amm.vo	Ilenia Leoni	3.001,06 €	3.058,84 €	57,78 €
Collaboratore	Roberta Loreti	5.883,79 €	5.997,07 €	113,28 €
Collaboratore	Luigi Popeschich	3.880,97 €	3.955,70 €	74,73 €
Collaboratore	Lucia Panitti	1.031,62 €	1.051,48 €	19,86 €
Collaboratore	Antonella Petroni	562,70 €	573,53 €	10,83 €
totale		59.325,57 €	60.467,78 €	1.142,21 €
incarichi esterni		3.196,44 €	3.257,99 €	
totale generale		62.522,01 €	63.725,77 €	

RITENUTO pertanto necessario con il presente atto:

- impegnare in favore del Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734) la somma complessiva di € 1.142,21 (al netto della quota del 25% degli incarichi conferiti all'esterno dell'Amministrazione) al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione sul capitolo U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), es. fin. 2026, per le attribuzioni previste dall'articolo 45, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dall'Art. 383 quinquies (affidamento degli incarichi), e art. 383 septies (modalità e criteri di ripartizione) del R.R. 1/2002;
- accertare l'importo complessivo di € 1.142,21 nell'esercizio finanziario 2026 a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (codice creditore n. 176734) sul cap. di entrata n. E0000341560;

DATO ATTO che l'importo complessivo di € 1.142,21 necessario per l'integrazione degli incentivi calcolati in base al D.Lgs 36/2023 e secondo quanto stabilito dall'art. 21 della DGR 623 del 17/07/2025 trova capienza nelle somme disimpiegate a seguito delle varie procedure di gara;

CONSIDERATO che con determinazione n. G17609 del 29/12/2023 sono stati prenotati impegni di spesa per spese per pubblicità e gara per complessivi € 6.100,00 e per collaudo statico per complessivi € 13.636,16 come di seguito indicato:

<i>Descrizione</i>	<i>importo totale per voce</i>	<i>importo</i>	<i>impegno</i>	<i>anno</i>	<i>capitolo</i>	<i>creditore</i>
Spese per collaudo statico (IVA ed oneri Inclusi)	13.636,16	1.636,16	15874	2026	U0000E42142	Creditori diversi (cod. cred. 3805)
		6.000,00	10991	2026		
		6.000,00	810	2026		
Spese per pubblicità di gara (IVA Inclusa)	6.100,00	3.660,00	42730	2026	U0000E42142	Creditori diversi (cod. cred. 3805)
		2.440,00	15873	2026		
TOTALE IMPEGNI	19.736,16	19.736,16				

- che tali somme non sono più necessarie per la realizzazione dell'intervento in quanto:
 - o la gara è stata effettuata in via telematica utilizzando la piattaforma Stella della Regione Lazio; pertanto, non si è avuta la necessità di pubblicazione della stessa sui quotidiani e Gazzetta Ufficiale;
 - o il collaudo statico è stato affidato alla dipendente regionale Ing. Ilenia Leoni nominata con determinazione n. G02738 del 06/03/2025, pertanto non è stato affidato incarico esterno;

RITENUTO pertanto necessario con il presente atto disimpegnare l'importo complessivo di € 19.736,16 prenotato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805) come di seguito indicato:

<i>Descrizione</i>	<i>importo totale per voce</i>	<i>importo</i>	<i>impegno</i>	<i>anno</i>	<i>capitolo</i>	<i>creditore</i>
Spese per collaudo statico (IVA ed oneri Inclusi)	13.636,16	1.636,16	15874	2026	U0000E42142	Creditori diversi (cod. cred. 3805)
		6.000,00	10991	2026		
		6.000,00	810	2026		
Spese per pubblicità di gara (IVA Inclusa)	6.100,00	3.660,00	42730	2026	U0000E42142	Creditori diversi (cod. cred. 3805)
		2.440,00	15873	2026		
TOTALE IMPEGNI	19.736,16	19.736,16				

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. G09887 del 24/07/2024:
 - o è stato affidato il servizio in oggetto all'Operatore economico Dott.ssa Serena Vona con sede legale in via Colle Marte n°27, 03100 – Frosinone, P.IVA IT03074460605 che ha offerto il ribasso del 1,00%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 8.954,41, Iva ed oneri esclusi per un importo lordo di complessivi € 11.361,36;
 - o sono stati assunti impegni di spesa per un importo complessivo di € 11.361,36 a favore della Dott.ssa Serena Vona;
- successivamente la stessa professionista ha comunicato di non essere soggetta ad Iva in quanto rientra nel regime fiscale "dei minimi", quindi al compenso professionale sopra indicato di € 8.954,41 deve essere aggiunta solo la ritenuta professionale del 4% di € 358,18 e pertanto l'importo lordo ammonta a complessivi € 9.312,59;
- gli impegni assunti risultano essere i seguenti:

<i>Descrizione</i>	<i>importo totale per voce</i>	<i>importo</i>	<i>impegno</i>	<i>anno</i>	<i>capitolo</i>	<i>creditore</i>
Assistenza scavi archeologici (IVA ed oneri Inclusi)	11.361,36	8.000,00	43749	2026	U0000E42142	Serena Vona (cod. cred. 250589)
		3.361,36	43748	2026		

RITENUTO pertanto necessario disimpegnare q.p. dell'impegno n. 43748/2026 per l'importo di € 2.048,77 relativo all'IVA calcolata inizialmente sul compenso dell'Arch. Serena Vona in quanto somma non dovuta sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2026;

ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza coerentemente con quanto espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017.

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la Perizia di variante, dell'intervento denominato "Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno", CUP F81J21000040001 affidati all'impresa IMPRESIG srl UNIPERSONALE, redatta, ai sensi dell'art.120, comma 3, lett b, del D.lgs. n. 36/2023, dal Direttore Lavori e costituita dai seguenti elaborati:

01 ELABORATI GENERALI			
NR	TITOLO	SCALA	FORMATO
01	Elenco Elaborati	-	A4
02	Relazione di Perizia	-	A4
02 ELABORATI ECONOMICI			
NR	TITOLO	SCALA	FORMATO
01	Computo Metrico Estimativo di Perizia	-	A4
02	Quadro economico comparativo	-	A4
03	Cronoprogramma	-	A3
03 ELABORATI SICUREZZA			
NR	TITOLO	SCALA	FORMATO
01	Computo metrico estimativo - Oneri della sicurezza	-	A4
04 ELABORATI GRAFICI - RIFUNZIONALIZZAZIONE OPERA DI PRESA DI ESPANSIONE			
NR	TITOLO	SCALA	FORMATO
01	Planimetria di progetto Alimentazione paratoie	1:200-1:500	A0
02	Allargamento piazzola - Planimetria e sezioni	1:200-1:500	A0
03	Allargamento piazzola - Computo dei volumi	-	A4

- di approvare il Q.E. di variante come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO - variante n. 4 - assestamento			
LAVORI A BASE DI APPALTO		Variante 4	
A1	Importo lavori	€	3.831.813,32
A2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	151.046,65
A3	Ribasso 25.66% di A1	€	983.243,30
A	IMPORTO TOTALE (A1+A2-A3)	€	2.999.616,67
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Assistenza scavi archeologici	€	8.954,41
B2	Indagini geologiche, geotecniche e prove di laboratorio	€	47.836,52
B3	Spese tecniche - PFTE, PD, CSP	€	44.609,39

B4.1	Spese tecniche - PE, CSP	€	22.304,00
B4.2	Spese tecniche - DL	€	76.287,15
B5	Spese tecniche - CSE	€	23.012,58
B6	Incentivi per funzioni tecniche (2%)	€	60.467,78
B7	Contributo A.N.A.C.	€	725,00
B8	spese e-distribuzione	€	23.818,01
B9	analisi laboratorio	€	740,00
B	IMPORTO TOTALE	€	308.754,84
ONERI E IMPOSTE			
C1	Oneri previdenziali Inarcassa 4%	€	7.006,70
C2	Iva sulle somme a disposizione 22%	€	50.561,32
C3	Iva sui lavori 22%	€	659.915,67
C	IMPORTO TOTALE	€	717.483,69
TOTALE INTERVENTO (A+B+C)		€	4.025.855,20
ECONOMIE DI GARA		€	703.864,16
TOTALE GENERALE		€	4.729.719,36

- di approvare le modifiche al contratto di appalto sottoscritto in data 18/04/2024 – Reg. Cron. n. 29372 del 12/06/2024, relativo all’ esecuzione dell’ intervento “Completamento del sistema idraulico (scolmatore e cassa di laminazione) del Fiume Fibreno”, CUP F81J21000040001" affidati all’ impresa IMPRESIG Srl Unipersonale, redatta, ai sensi dell’ art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, con un incremento dell’ importo contrattuale al netto del ribasso d’ asta di € 56.981,36 per un nuovo importo contrattuale complessivo di € 2.999.616,67 oltre IVA, di cui € 151.046,65 per oneri della sicurezza;
- di dare atto che l’ esecuzione delle lavorazioni previste nella perizia di variante in argomento comporta una maggiore durata dei lavori quantificata in n. 30 giorni naturali e consecutivi con data di fine lavori fissata al 15/06/2026;
- di assumere i seguenti impegni di spesa per un importo totale di € 64.539,63 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2026:

Descrizione	importo totale per voce	impegno	anno	creditore
4 variante lavori	18.694,49	da assumere	2026	IMPRESIG srl UNIPERSONALE (cod. cred. 198521)
incentivi per variante	1.142,21	da assumere	2026	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)
Studi, rilievi, accertamenti (IVA ed oneri Inclusi)	18.300,00	da assumere	2026	GEO geotecnica e geognostica srl (cod. cred. 255698)
rimborso spese per analisi laboratorio e per spostamento impianti di rete	16.334,80	da assumere	2026	IMPRESIG srl UNIPERSONALE (cod. cred. 198521)
spostamento impianti di rete (2 preventivo)	10.230,93	da assumere	2026	E-Distribuzione (cod. cred. 63359)
totale impegni da assumere	64.702,43			

- accertare l’ importo complessivo di € 1.142,21 nell’ esercizio finanziario 2026 a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (codice creditore n. 176734) sul cap. di entrata n. E0000341560 – es. fin. 2026;
- disimpegnare l’ importo complessivo di € 19.736,16 prenotato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805) sul cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per

la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), es. fin. 2026, come di seguito indicato:

<i>Descrizione</i>	<i>importo totale per voce</i>	<i>importo</i>	<i>impegno</i>	<i>anno</i>	<i>capitolo</i>	<i>creditore</i>
Spese per collaudo statico (IVA ed oneri Inclusi)	13.636,16	1.636,16	15874	2026	U0000E42142	Creditori diversi (cod. cred. 3805)
		6.000,00	10991	2026		
		6.000,00	810	2026		
Spese per pubblicità di gara (IVA Inclusa)	6.100,00	3.660,00	42730	2026	U0000E42142	Creditori diversi (cod. cred. 3805)
		2.440,00	15873	2026		
TOTALE IMPEGNI	19.736,16	19.736,16				

8. disimpegnare q.p. dell'impegno n. 43748/2026 per l'importo di € 2.048,77 relativo all'IVA calcolata inizialmente sul compenso dell'Arch. Serena Vona in quanto somma non dovuta sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2026;
9. dare atto che il maggior importo impegnato con il presente atto di complessivi € 64.702,43 necessario per la conclusione dell'intervento in oggetto, trova capienza nelle somme disimpegnate a seguito delle varie procedure di gara;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti"

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Regionale
Ing. Luca Marta