

Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**Area:** ATTUAZIONE INTERVENTI PNNR/PNC - GARE LL.PP.**DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)***N.** G09949 **del** 16/07/2026**Proposta n.** 27050 **del** 16/07/2026**Oggetto:**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" - Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU -Lavori relativi all'intervento "Fiume Liri - Completamento arginature, sistemazione dell'alveo e delle sponde del Fiume Liri, a monte e a valle del Ponte Curvo, in Comune di Pontecorvo (FR)" - CUP F41J21000030001. Autorizzazione alla liquidazione di complessivi € 39.988,71 a favore di Studio Ingegneria Maggi s.r.l., relativo al saldo del servizio di Direttore dei lavori affidati. Fattura n. 75 del 14/07/2026 - CIG: B1CCAD07E3.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRANCO MARIANGELA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" - Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU –Lavori relativi all'intervento *“Fiume Liri - Completamento arginature, sistemazione dell'alveo e delle sponde del Fiume Liri, a monte e a valle del Ponte Curvo, in Comune di Pontecorvo (FR)”* – CUP F41J21000030001.

Autorizzazione alla liquidazione di complessivi € 39.988,71 a favore di Studio Ingegneria Maggi s.r.l., relativo al saldo del servizio di Direttore dei lavori affidati. Fattura n. 75 del 14/07/2026 - CIG: B1CCAD07E3.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12.8.2020, n. 11 recante “Legge di Contabilità Regionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 26/06/2025, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture” all'ing. Luca Marta;

VISTO l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglini;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: *“Legge di contabilità regionale”*;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: *“Regolamento regionale di contabilità”*, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 20 relativa a *“Legge di stabilità regionale 2026”*;

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 21 relativa a *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”*;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30.12.2025, n. 1349 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.2025, n. 1350 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 20, concernente «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea;
- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” nel quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- l’art.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti,

finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021..."

- l'art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" che persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;
- l'elenco dei "nuovi progetti" della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell'Allegato 1 al Decreto 2772/2022, che consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio;
- nel piano dei "nuovi progetti" della Regione Lazio, è compreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
Completamento arginature, sistemazione dell'alveo e delle sponde del fiume Liri, a monte e a valle del Ponte Curvo, in comune di Pontecorvo (FR)	Pontecorvo (FR)	F41J21000030001

TENUTO CONTO che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

PREMESSO, altresì CHE:

- con Determinazione n. G09783 del 25/07/2022, è stata individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Ing. Mariangela Franco, funzionario in servizio presso la Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato;
- con Determinazione n. G03830 del 21/03/2023 è stato affidato il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, definitivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto all'operatore economico RTP: ING. VALERIO MANZARI (capogruppo) + ING. LUCA PANETTA (mandante) + ARCH. FRANCA MARIA TURCHETTA (mandante) + GEOL. ROCCO CALCAGNI (mandante) + ING. ASSUNTA FRAIOLI (giovane professionista) P. Iva 01913930606, che ha offerto il ribasso del 23,00%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 45.213,45 Iva esclusa;
- con Determinazione n. G09371 del 07/07/2023 è stato affidato il servizio per l'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche, strutturali e di laboratorio, propedeutiche alla redazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto alla GEO Exploring s.r.l., - C.F./P. IVA 02817690601 per l'importo di € 30.009,65 (esclusa IVA e oneri di legge);
- con determinazione n. G16136 del 01/12/2023 è stata disposta la conclusione positiva della Conferenza dei servizi, indetta con nota prot. n. 1185512 del 20/10/2023, ed è stato approvato il progetto definitivo;
- che con determinazione n. G17616 del 29/12/2023 è stata approvata la modifica del contratto disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 ed è stato integrato l'impegno di complessivi € 14.705,26 già assunto a favore dell'RTP: ING. VALERIO MANZARI (capogruppo) + ING. LUCA PANETTA (mandante) + ARCH. FRANCA MARIA TURCHETTA (mandante) + GEOL. ROCCO CALCAGNI (mandante) + ING. ASSUNTA FRAIOLI (giovane professionista);

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. G17616 del 29/12/2023 si è proceduto a:
 - approvare il quadro economico dei lavori per un importo complessivo di € 2.600.000,00;
 - integrare il contratto di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto registrato in data 25/07/2023. con Registro Cronologico n. 1157078 ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, ed approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 11.589,89 oltre IVA ed oneri di legge (cassa previdenziale), nonché assumere impegno di spesa di complessivi € 14.705,26 (IVA e cassa professionale inclusi) a favore dell'ING. VALERIO MANZARI (cod. cred. 242804) Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi);
 - impegnare e prenotare per l'esecuzione del presente appalto, l'importo complessivo di € 2.488.810,05 negli esercizi finanziari 2023 – 2024 – 2025 e 2026 sul Cap. U0000E42142

Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805);

CONSIDERATO che:

- con Determinazione G00801 del 25/01/2024 è stato affidato l'incarico per la verifica preventiva della progettazione all'Arch. Tania Pallagrosi, Funzionario in servizio presso la Direzione regionale Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica;
- in data 15/02/2024 prot. int. 0217155 è stato redatto il verbale di verifica preventiva della progettazione dall' Arch. Tania Pallagrosi, in contraddittorio con il capogruppo dell'RPT incaricato, ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in data 15/02/2024 prot. int. 0218246 è stato redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Mariangela Franco, il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26 c.8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con determinazione n. G017750 del 21/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 2.600.000,00 (IVA inclusa) di cui € 1.760.000,00 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OS21 class. III bis o superiore, € 66.880,00 più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 773.120,00 più IVA per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- con determinazione a contrarre n. G02590 del 07/03/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento *"Fiume Liri - Completamento arginature, sistemazione dell'alveo e delle sponde del Fiume Liri, a monte e a valle del Ponte Curvo, in Comune di Pontecorvo (FR)"* e sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione n. G05808 del 16/05/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario dei lavori in oggetto l'Operatore economico ASSISI STRADE s.r.l. con sede legale a Assisi PG Fraz. Petrignano 06081 Viale dei Pini, 20 e sede operativa a Assisi PG Fraz. Torchiagina 06081 Via A. Canini 12 codice fiscale 02566230542, partita Iva 02566230542, che ha offerto il ribasso del 28,88%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 1.318.592,00, di cui € 1.251.712,00 per lavori al netto del ribasso ed € 66.880,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- con Determinazione n. G08353 del 21/06/2024 è stato affidato il servizio di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori dell'intervento: *"Completamento arginature, sistemazione dell'alveo e delle sponde del Fiume Liri, a monte e a valle del Ponte Curvo, in Comune di Pontecorvo (FR)"* all'Operatore economico ING. FRANCESCO BIANCHI con sede legale in Frosinone (FR), Via Berna n.6, P.IVA 02163960608 per un importo contrattuale di € 13.952,36 Iva ed oneri esclusi;
- con determinazione n. G08354 del 21/06/2024 è stato affidato il servizio di direzione dei lavori dell'intervento: *"Completamento arginature, sistemazione dell'alveo e delle sponde del Fiume Liri, a monte e a valle del Ponte Curvo, in Comune di Pontecorvo (FR)"* all'Operatore economico STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL con sede legale in Fiuggi (FR), Via Casavetere 25BIS/A, C.F. e P.IVA 02334940604 per un importo contrattuale di € 31.848,00 Iva ed oneri esclusi;

- con determinazione n. G09201 del 09/07/2024 è stato affidato il servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre e Subacquea per ordigni residuati bellici inesplosi nell'ambito dell'intervento in oggetto l'Operatore Economico BONIFICHE BELLICHE EDILTECNICA con sede legale in Carrara Viale XX Settembre 177/F2 – C.F. e P.IVA 01468720451 che ha offerto il ribasso del 18,37%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 49.133,83 (IVA ed oneri esclusi) di cui € 48.856,80 per servizi soggetti a ribasso d'asta ed € 277,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione n. G16155 del 29/11/2024 è stato affidato il servizio di assistenza archeologica in corso d'opera durante l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Operatore Economico ARS S.R.L., con sede legale in Frosinone via A. Ciamarra 52, C.F. e partita IVA 12251031006, che ha offerto il ribasso del 0,10%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 8.471,08 IVA e Oneri previdenziali esclusi;
- con determinazione n. G04772 del 15/04/2025 è stato dichiarato affidatario del servizio di Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico l'Operatore Economico Ing. Enrico Bennati, P.IVA 01943790517, avente sede dell'attività professionale in Castiglion Fiorentino, Via Gabriele Valdarnini, n. 25, che ha offerto un ribasso pari al 3,50 %, corrispondente ad un valore contrattuale per il servizio pari a complessivi € 28.060,33, IVA e Oneri previdenziali esclusi (importo lordo € 35.602,94);

CONSIDERATO che:

- in data 11/06/2024 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori con Assisi Strade Srl Unipersonale - Reg. Cron. 29500 del 02/08/2024;
- i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 26/06/2024;
- i lavori sono stati consegnati definitivamente in data 24/04/2025;
- in data 17/12/2024 è stato sottoscritto il contratto per la Direzione dei Lavori con Studio Ingegneria Maggi Srl - Reg. Cron. n. 30352 del 07/03/2025;
- con determinazione n. G17219 del 16/12/2025 è stata approvata la Perizia di variante dell'intervento denominato "*Fiume Liri - Completamento arginature, sistemazione dell'alveo e delle sponde del Fiume Liri, a monte e a valle del Ponte Curvo, in Comune di Pontecorvo (FR)*" – CUP F41J21000030001 - affidati all'impresa Assisi Strade, redatta, ai sensi dell'art.120 del Dlgs 36/2023 comma 1 lettera b e comma 7 lettera c e dall'art. 8 del DM 49/2018, 3, dal Direttore Lavori ed approvato il Q.E. di variante;
- in data 27/02/2026 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al Contratto di appalto stipulato in data 11/06/2024, Reg. Cron. n. 29500 del 02/08/2024 per la realizzazione dei lavori supplementari come previsti dalla perizia di variante approvata con Determinazione n. G17219 del 16/12/2025;

CONSIDERATO che:

- a seguito dell'approvazione della perizia di variante si è reso necessario aggiornare i compensi professionali per i servizi di Direzione dei Lavori, CSE e Collaudo proporzionalmente al nuovo importo lavori nei limiti dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e secondo le tabelle dei corrispettivi approvate con D.M. 17/06/2016;
- con determinazione n. G02291 del 23/02/2026 è stata formalizzata l'estensione del servizio di:

- direzione dei lavori affidato all'OE STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL - C.F. e P.IVA 02334940604 applicando un compenso aggiuntivo netto ammontante ad € 15.903,52, oltre cassa previdenziale ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 20.178,39;
 - coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione affidato all'OE ING. FRANCESCO BIANCHI - P.IVA 02163960608 applicando un compenso aggiuntivo netto ammontante ad € 5.932,55, oltre cassa previdenziale ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 7.527,22;
 - servizio di Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico affidato all'OE Ing. Enrico Bennati - P.IVA 01943790517, applicando un compenso aggiuntivo netto ammontante ad € 8.094,52, oltre cassa previdenziale ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 10.270,33;
- con determinazione n. G03538 del 18/03/2026 è stata formalizzata l'ulteriore estensione del servizio di direzione dei lavori affidato all'OE STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL - C.F. e P.IVA 02334940604 nei limiti di cui al comma 2 del richiamato art. 120, per un compenso aggiuntivo di € 6.059,03, oltre cassa previdenziale ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 7.687,70;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 10/03/2026 come da verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal Direttore Operativo, dall'impresa esecutrice, dal CSE e dal RUP;

VISTO:

- il Certificato di collaudo statico redatto dall'Ing. Enrico Bennati in data 07/02/2026, e acquisito al prot. reg. n. 132358 del 09/02/2026;
- lo Stato finale dei lavori dell'intervento di cui in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/06/2026, controfirmato dall'Impresa senza riserva alcuna, che ammonta complessivamente a € 1.662.293,79 al netto del ribasso d'asta e compresi oneri della sicurezza, oltre IVA, acquisito al prot. reg. 606169 del 12/06/2026;
- il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto dall'Ing. Enrico Bennati in data 30/06/2026, accettato senza riserva dall'impresa appaltatrice e successivamente acquisito al prot. reg. n. 679745 del 02/07/2026, dal quale risulta che i lavori, realizzati secondo il progetto e la variante approvati, sono stati eseguiti regolarmente per un importo finale, al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza, pari a € 1.662.293,79 e che residua un credito a favore dell'impresa pari a € 89.607,67 al netto dell'iva al 22% e degli acconti già corrisposti;

CONSIDERATO che con determinazione n. G09417 del 09/07/2026 è stato approvato lo Stato finale ed i Certificati di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo dei lavori sopra richiamati per l'appalto denominato: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b -"Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" - Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU –Lavori relativi all'intervento "Fiume Liri - Completamento arginature, sistemazione dell'alveo e delle sponde del Fiume Liri, a monte e a valle del Ponte Curvo, in Comune di Pontecorvo (FR) – CUP F41J21000030001";

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti così come risulta dagli atti depositati dal direttore dei lavori;

CONSIDERATO altresì che è stata acquisita la comunicazione relativa ai flussi finanziari con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto per lo Studio di Ingegneria Maggi Srl e che il conto corrente dedicato è stato aperto presso la Banca UNICREDIT;

VISTA la fattura elettronica n. 75 del 14/07/2026 di complessivi € 39.988,71 emessa da Studio Ingegneria Maggi s.r.l. di cui € 32.777,63 quale imponibile ed € 7.211,08 per IVA relativa al saldo del servizio di direzione lavori in oggetto;

VISTO:

- il DURC, prot. INAIL_54068406, con scadenza validità fino al 06/09/2026;
- il certificato INARCASSA del 15/07/2026 acquisito al protocollo regionale in data 16/07/2026 con il n. 750297;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare la liquidazione della fattura n. n. 75 del 14/07/2026 di complessivi € 39.988,71 emessa da Studio Ingegneria Maggi s.r.l. di cui € 32.777,63 quale imponibile ed € 7.211,08 per IVA relativa al saldo del servizio di direzione lavori in oggetto;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di autorizzare liquidazione della fattura n. n. 75 del 14/07/2026 di complessivi € 39.988,71 emessa da Studio Ingegneria Maggi s.r.l. di cui € 32.777,63 quale imponibile ed € 7.211,08 per IVA relativa al saldo del servizio di direzione lavori in oggetto.

Il Direttore Regionale
Ing. Luca Marta