

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

8 GIU. 1999

ADDI' 8 GIU. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Umberto	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

AMATI, CIOFFARELLI, HERMANIN, LUCISANO E PIZZUTELLI.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3187

OGGETTO : ASL Rm/G (ex USL Rm/26) - Ospedale di Tivoli - lavori di ristrutturazione del piano seminterrato - importo di L. 693.799.874 - approvazione perizia di variante



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere, Reti di Servizi e Mobilità;

VISTA la legge 15.05.1997, n. 127;

VISTO l'art. 70 della L.R. n. 11 del 21.5.97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la proposta di legge regionale "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999;

PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Regionale n° 10959 del 1.12.92, è stato approvato il progetto dei lavori di ristrutturazione del piano seminterrato dell'Ospedale di Tivoli ed è stato concesso un finanziamento in conto capitale, a valere sul F.S.N. del 1990, di £ 600.000.000 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta		£ 412.529.846
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
1) - impianto termico	£ 25.000.000	
2) - corpi illuminati	£ 10.000.000	
3) - arredamento	£ 45.000.000	
4) - imprevisti	£ 6.739.385	
5) - lavori in economia	£ 9.000.000	
6) per spese generali	£ 60.000.000	
7) - I.V.A. 19%	£ 11.400.000	
5) - I.V.A. 4%	£ 20.330.769	
SOMMANO		£ 187.470.154
TOTALE 1° stralcio		£ 600.000.000

CHE a seguito di gara d'appalto i lavori in questione sono stati aggiudicati all'Impresa SEI ITALIA con il ribasso del 6,50%;

CHE, la A.S.L. RM "G", ha presentato, per l'approvazione un progetto di variante, senza aumento di spesa, dell'importo di £ 638.709.874 così suddiviso:

A) Lavori al lordo del ribasso d'asta		£ 502.027.280
AI) Lavori al netto del ribasso d'asta		£ 469.395.507
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
1) - spese tecniche	£ 103.160.110	
2) - IVA	£ 66.154.257	
SOMMANO		£ 169.314.367
TOTALE		£ 638.709.874

VISTA la deliberazione n. 786 del 25.9.96 con la quale il Direttore Generale dell'A.S.L. di RM "G" ha approvato la suddetta perizia di variante e si è fatto carico della maggiore spesa di £ 38.709.874 con il bilancio corrente della ASL RM "G";

VISTA la relazione istruttoria in data 6.11.98 con la quale il Settore Decentrato Opere e Lavori Pubblici di Roma e Provincia ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia stessa;

CONSIDERATO, altresì che l'importo riportato alla voce "spese generali" del quadro economico deve considerarsi meramente di previsione e che, pertanto, l'Azienda potrà liquidare dette spese ad avvenuta acquisizione del "parere motivato" da parte dell'Ordine Professionale competente;
RITENUTO che, ricorrendo le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, la perizia di variante in questione può essere approvato e che può, altresì, essere concesso all'A.S.L. RM "G" il finanziamento in conto capitale di £ 600.000.000, concesso con Deliberazione di Giunta Regionale 10959 del 1.12.92 citata nelle premesse;

all'unanimità

DELIBERA

1. E' approvata la perizia di variante dei lavori di ristrutturazione del piano seminterrato dell'Ospedale di Tivoli, dell'importo di £ 638.708.874, come sopra ripartito.
2. E' confermato dalla A.S.L. RM "G", per l'esecuzione dei suddetti lavori, il finanziamento in conto capitale di £ 600.000.000 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 10959/92 citata nelle premesse.
3. La restante somma di £ 38.708.874 è a carico della ASL RM "G" come deliberato dalla stessa Azienda con Deliberazione n. 786 del 25.9.96 citata nelle premesse;
4. Si fa riserva di determinare l'ammontare definitivo del predetto finanziamento in rapporto alla spesa effettivamente sostenuta, che sarà accertata in sede di approvazione dell'atto di collaudo.
5. Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della Legge 15.5.1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

derivoli

MS/pr

