

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 GIU. 1999

ADDI' **22 GIU. 1999** NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|------------|----------|-----------|
| BADALONI | Pietro | Presidente | FEDERICO | Maurizio | Assessore |
| COSENTINO | Lionello | Vice Presidente | HERMANIN | Giovanni | " |
| ALEANDRI | Livio | Assessore | LUCISANO | Pietro | " |
| AMATI | Matteo | " | MARRONI | Angiolo | " |
| BONADONNA | Salvatore | " | META | Michele | " |
| CIOFFARELLI | Francesco | " | PIZZUTELLI | Vincenzo | " |
| DONATO | Pasquale | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - AMATI - BONADONNA - MARRONI.

DELIBERAZIONE N° 3573

OGGETTO: C. di b. Agro Pontino (ex Consorzio di Bonifica di Latina)
Lavori di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica
danneggiate dal nubifragio del 2 ottobre 1993, lotto 525, lavori
urgenti. Approvazione perizia di variante entro il quinto d'obbligo
contrattuale.



Oggetto: LL.RR. 4/1984 e 50/1994, Consorzio di bonifica dell'Agro pontino (ex Consorzio di bonifica di Latina). Lavori di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica danneggiate dal nubifragio del 2 ottobre 1993, lotto 525, lavori urgenti. Approvazione perizia di variante entro il quinto d'obbligo contrattuale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore opere e reti di servizi e mobilità;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 1995, n.4374, con la quale è stata concessa al Consorzio di bonifica di Latina, ora Consorzio di bonifica dell'Agro pontino, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica danneggiate dal nubifragio del 2 ottobre 1993, lotto 525, lavori urgenti, mediante appalto, per l'importo complessivo di L.2.999.900.000 (allegato n.1);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1995, n.10983, con la quale sono stati approvati i risultati della gara d'appalto esperita dal Consorzio di bonifica di Latina, ora Consorzio di bonifica dell'Agro pontino, in data 29 settembre 1995 ed aggiudicata alla Impresa Monaco s.p.a. che ha presentato l'offerta più vantaggiosa (allegato n.2);

ATTESO che i lavori sono stati consegnati in data 1 febbraio 1996 e che con nota 25 novembre 1996, prot. n.12272, il Consorzio di bonifica dell'Agro pontino ha chiesto all'Assessorato sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale l'autorizzazione alla redazione di una perizia, per circostanze emerse nel corso dei lavori impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione delle opere in disamina;

VISTA la nota 13 gennaio 1997, prot. n.00191, con la quale l'Assessorato sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale ha autorizzato il Consorzio di bonifica Agro pontino a presentare apposita perizia dei lavori urgenti da eseguire entro il quinto d'obbligo contrattuale;

CONSIDERATO che le circostanze che hanno determinato l'esigenza di redigere la perizia di variante si possono riassumere nelle seguenti:

1. negli anni successivi all'evento calamitoso (2 ottobre 1993) la vasca di laminazione dell'"Abbadia" ha subito un riempimento per una altezza media di m.2,5 di materiale solido proveniente, a seguito delle ricorrenti piene, dall'omonimo fosso che raccoglie le acque della zona montana dei monti Lepini;
2. il tratto iniziale del canale delle Acque alte, oggetto di intervento di somma urgenza, a seguito delle ricorrenti piene sopra menzionate, si è di nuovo notevolmente rinterrato e necessita, pertanto, di urgente manutenzione;
3. il canale delle Acque alte, nel tratto immediatamente a valle del fosso Cistema, termine della zona di intervento previsto dal progetto principale, presenta un notevole rinterro e una abbondante vegetazione arborea, tali da costituire un vero e proprio ostacolo al libero deflusso delle acque dello stesso corso d'acqua;

VISTA la perizia di variante presentata dal Consorzio di bonifica dell'Agro pontino in data 16 aprile 1998 il cui quadro economico è di complessive L.2.999.000.000:

| | |
|--|---------------------------------|
| - per lavori a misura netti | L.1.609.045.269 |
| - somme a disposizione | L. 605.000.000 |
| - spese generali 15% | L. 332.106.790 |
| - IVA 19% su L.1.347.545.190 | L. 256.033.586 |
| - IVA 20% su L.(261.500.079 + 605.000.000) | L. 173.300.016 |
| - imprevisti e arrotondamento | L. 23.514.339 |
| Totale | L.2.999.000.000 (allegato n.3); |



1918

VISTO il parere favorevole espresso dal Settore opere e reti di servizi e mobilità di Latina con nota 2 giugno 1999, prot. n.2194/98 (allegato n.4);

CONSIDERATA l'esigenza di approvare la perizia di variante al fine di non compromettere la regolare funzionalità dell'importante corso d'acqua (Canale acque alte) e la inutilità del lavoro già eseguito;

RITENUTO indispensabile procedere all'approvazione della perizia di variante onde consentire il raggiungimento della progettazione dell'opera;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n.53, articolo 15, comma secondo e la successiva deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1999, n.2256;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 32;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente deliberato.

Fermo restando quanto stabilito con la deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 1995, n.4374, è approvata la perizia di variante in data 16 aprile 1998 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica danneggiate dal nubifragio del 2 ottobre 1993, lotto 525, lavori urgenti, concessi al Consorzio di bonifica di Latina, ora Consorzio di bonifica dell'Agro pontino;

I tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica danneggiate dal nubifragio del 2 ottobre 1993, lotto 525, lavori urgenti, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, sono prorogati di mesi 6;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n.127.

IL PRESIDENTE: E.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: E.to Dott. Saverio GUCCIONE



14 LUG. 1999