

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 DIC. 1999

ADDI' 6 DIC. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.

..... OMISSIS

COSENTINO ❖ ALEANDRI ❖ AMATI ❖ DONATO - MARRONI

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 5712

OGGETTO: Piano decennale di edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88. Realizzazione ampliamento ambulatori e sistemazione accessi del Policlinico "A. Gemelli" - perizia di variante.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute;

VISTO l'art.20 legge n.67/88 di approvazione del piano decennale in materia di edilizia sanitaria;

VISTA la legge n.492/93 recante "Disposizioni in materia di edilizia sanitaria";

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 6420 del 31/07/1996 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'ampliamento degli ambulatori e alla sistemazione degli accessi del Policlinico "A. Gemelli" di Roma con un finanziamento di Lire 10.000.000.000 così ripartito:

A) Opere civili	L. 2.375.875.690
B) Strutture	L. 2.732.687.800
C) Impianto elettrico	L. 900.149.400
D) Impianto meccanico	L. 1.366.785.600
E) Impianto elevatore	L. 633.600.000
F) Spese generali e imprevisti	L. 1.023.807.849
G) IVA 10% per lavori edili e impianti	L. 800.909.849
H) IVA 19% spese tecniche	<u>L. 166.183.812</u>
TOTALE	L. 10.000.000.000

CHE a seguito di gara d'appalto indetta il 12/07/97, il 16/10/97 e' stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita' Cattolica l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in questione al Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna con contratto in data 04/02/1998, con sede in Bologna, via della Cooperazione,30;

CHE il quadro economico, a seguito di gara con un ribasso d'asta del 9,16%, risulta così modificato:

A) Lavori edili	L. 4.640.619.074
B) Impianto elettrico	L. 817.695.715
C) Impianti meccanici	L. 1.241.588.039
D) Impianti elevatori	L. 575.562.240
E) Spese generali e imprevisti	L. 1.023.807.849
F) IVA 10% per lavori edili e impianti	L. 727.546.506
G) IVA 20% spese tecniche	L. 166.183.812
F) Economie determinate dal ribasso d'asta	<u>L. 806.996.765</u>
TOTALE	L. 10.000.000.000

CHE i lavori venivano consegnati all'impresa in data 20/10/1997;

CHE, nel corso dei lavori, si e' ravvisata la necessita' di apportare al progetto alcune varianti derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, per migliorare la qualita' e la funzionalita' delle opere da realizzare e per poter sfruttare le tecnologie con risparmio energetico non disponibili all'interno del complesso ospedaliero al momento della stipula del contratto di appalto;

VISTA la perizia di variante dell'importo complessivo di Lire 10.000.000.000 così suddiviso:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta del 9,16%	L. 5.234.000.000
B) Impianto elettrico	L. 799.000.000
C) Impianti meccanici	L. 1.513.000.000
D) Impianti elevatori	L. 619.866.905



E) Spese Generali e tecniche	L. 847.953.503
F) IVA 10% lavori edili e impianti	L. 816.586.891
G) IVA 20% spese tecniche	L. 169.590.700
TOTALE	L. 10.000.000.000

VISTA la deliberazione del 26 maggio 1998 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha approvato la suddetta perizia di variante;

VISTO il parere favorevole all'approvazione della perizia di variante espresso dal Nucleo di Valutazione Regionale nella seduta del 13.07.1999, il cui quadro economico subisce le seguenti variazioni a seguito delle prescrizioni espresse dal N.d.V.R.:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta del 9,16%	L. 5.077.485.828
B) Impianto elettrico	L. 799.000.000
C) Impianti meccanici	L. 1.513.000.000
D) Impianti elevatori	L. 619.868.905
E) Spese Generali e tecniche	L. 847.953.503
F) IVA 10% lavori edili e impianti	L. 800.935.473
G) IVA 20% spese tecniche	L. 169.590.700
H) Residuo economie di ribasso d'asta	L. 172.165.591
TOTALE	L. 10.000.000.000

RITENUTO che, ricorrendo le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, la perizia di variante in corso d'opera può essere approvata per l'importo complessivo di Lire 10.000.000.000 come sopra ripartito;

VISTA la Legge n.127 del 15.5.1997;

all'unanimità

D E L I B E R A

1) Di approvare in relazione all'unito parere del N.V.R., che forma parte integrante del presente provvedimento, la perizia di variante in corso d'opera, relativa alla realizzazione dell'ampliamento degli ambulatori e sistemazione degli accessi del Policlinico "A. Gemelli" di Roma per un importo così ripartito:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta del 9,16%	L. 5.077.485.828
B) Impianto elettrico	L. 799.000.000
C) Impianti meccanici	L. 1.513.000.000
D) Impianti elevatori	L. 619.868.905
E) Spese Generali e tecniche	L. 847.953.503
F) IVA 10% lavori edili e impianti	L. 800.935.473
G) IVA 20% spese tecniche	L. 169.590.700
H) Residuo economie di ribasso d'asta	L. 172.165.591
TOTALE	L. 10.000.000.000



E' confermato all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore Policlinico "A. Gemelli", per l'esecuzione dei suddetti lavori, il finanziamento di Lire 10.000.000.000 di cui alla D.G.R. n.6445 del 31.7.1996

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.n.127 del 15.5.1997.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE



1996