



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/12/2009

=====

ADDE' 23/12/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA
CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI'
COMPOSTA:

MARRAZZO	Fietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOLLELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Marco	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniela	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - MANCINI - NIERI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 1012

Oggetto:

Rettifica D.G.R. n. 1093 del 6 dicembre 2005 concernente: " Legge Regionale 02 maggio 1995 n.21. Approvazione e finanziamento del Progetto di Reindustrializzazione del Sito ex Aprilia Ingranaggi TFZ Ingranaggi S.r.L. presentato da Sviluppo Lazio S.p.A" - Proroga termine.



1012 23 DIC. 2009 *W*

OGGETTO: Rettifica D.G.R. n. 1093 del 6 dicembre 2005 concernente: " Legge Regionale 02 maggio 1995 n.21. Approvazione e finanziamento del Progetto di Reindustrializzazione del Sito ex Aprilia Ingranaggi TFZ Ingranaggi S.r.L. presentato da Sviluppo Lazio S.p.A" - Proroga termine.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili;

VISTA la legge regionale del 2 maggio 1995, n. 21 "Interventi straordinari per la ripresa economica e lo sviluppo economico dell'occupazione nella Provincia di Latina";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1093 del 6 dicembre 2005 avente ad oggetto "Legge Regionale 2 maggio 1995 n. 21. Approvazione e finanziamento del "Progetto di Reindustrializzazione del Sito ex Aprilia Ingranaggi - TFZ Ingranaggi Srl" presentato da Sviluppo Lazio S.p.A." che al punto 5 del dispositivo, per mero errore materiale è indicata la data del 31/12/2007 come termine entro cui deve essere completato detto "Progetto";

RILEVATO che tutti gli allegati a detta Delibera Regionale tra cui il "Progetto" stesso, lo schema di contratto da stipularsi tra Sviluppo Lazio e la TFZ Ingranaggi Srl (allegato A al "Progetto") e la sintesi delle informazioni da rendere alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento n.70/2001 (allegato C al "Progetto") indicavano concordemente la data del 31/12/2008 come termine entro cui deve essere completato il "Progetto";

RITENUTO di rettificare la Delibera di Giunta Regionale n. 1093 del 6 dicembre 2005 avente ad oggetto "Legge Regionale 2 maggio 1995 n. 21. Approvazione e finanziamento del "Progetto di Reindustrializzazione del Sito ex Aprilia Ingranaggi - TFZ Ingranaggi Srl" presentato da Sviluppo Lazio S.p.A." indicando al punto 5 la data del 31/12/2008 come termine entro cui deve essere completato detto "Progetto" in luogo della data del 31/12/07 originariamente indicata per mero errore materiale;

RILEVATO che Sviluppo Lazio S.p.A. con nota del 19 novembre 2008 prot. 32086, riferiva di una richiesta di proroga di un anno avanzata da TFZ Ingranaggi Srl per il completamento degli investimenti esprimendo parere favorevole in considerazione del mantenimento degli obiettivi previsti dal "Progetto" nonostante una congiuntura certamente meno favorevole rispetto quella esistente al momento della redazione e valutazione del "Progetto" medesimo. In particolare in detta nota si evidenziava che alla data del 30/6/08 risultavano assunti 79 addetti degli 80 previsti, che gli apporti dei soci hanno superato i 2 milioni di Euro rispetto gli 1,5 milioni previsti e gli investimenti rendicontati ammontavano a 5.031.243 Euro rispetto i 7.915.000 Euro del "Progetto" ma i rimanenti investimenti erano in corso di realizzazione sebbene non ancora interamente pagati e quindi non rendicontabili;

CONSIDERATO sostanzialmente raggiunti gli obiettivi di interesse pubblico del "Progetto" e vista la grave crisi economica generale ed in particolare quella che ha investito il settore in cui opera la Società TFZ Ingranaggi Srl;

CONSIDERATO il presente provvedimento urgente ed indifferibile al fine di non vanificare i risultati già raggiunti dal Progetto e di garantire stabilità occupazionale ai lavoratori coinvolti;

RILEVATA la necessità, per quanto sopra detto, di prescindere dalla valutazione della Commissione Tecnica di cui all'art. 13 del Contratto allegato al Progetto di Reindustrializzazione del Sito ex Aprilia Ingranaggi - TFZ Ingranaggi Srl di cui alla DGR 1093 del 6 dicembre 2005, non sussistendo i tempi tecnici l'acquisizione della valutazione stessa;



1012 23 DIC. 2009 PZ

RITENUTO pertanto, opportuno concedere la proroga al 31/12/09 come richiesto dalla TFZ Ingranaggi Srl per il completamento degli investimenti previsti dal più volte citato Progetto;

PRESO ATTO che la presente Deliberazione non comporta per la Regione Lazio oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già Deliberati con la già citata Delibera di Giunta Regionale n. 1093 del 6 dicembre 2005;

ATTESO che il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in premessa:

1. di rettificare la Delibera di Giunta Regionale n. 1093 del 6 dicembre 2005 avente ad oggetto "Legge Regionale 2 maggio 1995 n. 21. Approvazione e finanziamento del "Progetto di Reindustrializzazione del Sito ex Aprilia Ingranaggi - TFZ Ingranaggi Srl" presentato da Sviluppo Lazio S.p.A." indicando al punto 5 la data del 31/12/2008 come termine entro cui deve essere completato detto "Progetto" in luogo della data del 31/12/07 originariamente indicata per mero errore materiale;
2. di concedere la proroga al 31/12/09 come richiesto dalla TFZ Ingranaggi Srl per il completamento degli investimenti previsti dal più volte citato Progetto;

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 28 DIC. 2009

