



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/11/2010

=====

ADDI' 19/11/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aido	Assessora
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Pablo	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI - ZAPPALA'

DELIBERAZIONE N. 530

Oggetto:

Articolo 41 della L.R. 26 del 28 dicembre 2007 - Modifica della DGR n. 330 del 27/07/2010. Concessione proroga termine di presentazione dei progetti esecutivi al 31 dicembre 2010.



530 19 NOV. 2010 m

OGGETTO: Articolo 41 della L.R. 26 del 28 dicembre 2007 – Modifica della DGR n. 330 del 27/07/2010. Concessione proroga termine di presentazione dei progetti esecutivi al 31 dicembre 2010.

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore al Turismo e Marketing del "Made in Lazio"

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 – "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" - e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche;

VISTA la L.R. del 24/12/2009, n. 32 concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010;

VISTA la L.R. del 10/08/2010, n. 3 "Assestamento del Bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio";

VISTA la L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (Art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" ed in particolare l'articolo 41, comma 1, il quale stabilisce che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, promuove la realizzazione di interventi nei comuni del litorale laziale finalizzati alla riqualificazione dei lungomare ed alla riqualificazione dei contesti urbani, al fine di assicurare le migliori condizioni di vivibilità, accessibilità e fruibilità, promuovendo un modello di benessere del territorio costiero laziale;

VISTO l'articolo 41 della L.R. n. 26/2007 che istituisce al comma 2 il "*Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale*" e al comma 4 un apposito capitolo nell'ambito dell'UPB B44, denominato "*Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale*" con lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010;

VISTA la DGR n. 758 del 2/10/2009, avente ad oggetto: Articolo 41 della L.R. 26 del 28 dicembre 2007 – Approvazione del Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale;

CONSIDERATO che la medesima DGR ha individuato per ognuno dei 24 Comuni del litorale laziale gli interventi da finanziare, i relativi importi di contributo e i termini per la presentazione dei progetti esecutivi;

VISTA la DGR n. 330 del 27/07/2010 con la quale, tra l'altro, è stata concessa la proroga al 31 ottobre 2010 del termine ultimo per la presentazione dei progetti esecutivi degli interventi individuati nel Piano pena la decadenza dal finanziamento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'Articolo 93 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare dell'Articolo 35 del DPR n. 554/99 "Regolamento di attuazione della Legge n. 109/1994 e



530 19 NOV. 2010 fr

successive modifiche ed integrazioni, " il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.";

PRESO ATTO che alcuni Soggetti beneficiari hanno avanzato ulteriori richieste di proroga dei tempi previsti per la presentazione dei progetti esecutivi di cui alla DGR n. 330/2010;

CONSIDERATO che le problematiche segnalate riguardano principalmente l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e assensi obbligatori richiesti ai competenti organi preposti al rilascio, da allegare ai progetti esecutivi;

PRESO ATTO che il termine stabilito dalla citata DGR n. 330/2010 per la trasmissione della suindicata documentazione, stante le problematiche evidenziate dai Soggetti beneficiari in merito alla peculiarità dei progetti individuati nel Piano, potrebbe pregiudicare l'acquisizione dei necessari atti autorizzativi e quindi comportare la decadenza dei finanziamenti con gravi ripercussioni economiche sul territorio;

RITENUTO pertanto, necessario modificare la DGR n. 330 del 27/07/2010 prorogando il termine di presentazione dei progetti esecutivi e, quindi, considerare come ultima data utile per la presentazione degli stessi il **31 dicembre 2010** pena la decadenza dal finanziamento;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del... 16/11/2010 fr

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

0109 2010 01

Le premesse sono parte integrante del presente deliberato.

14322A

ITWEE

- Di modificare la DGR n. 330 del 27/07/2010 prorogando il termine di presentazione dei progetti esecutivi al **31 dicembre 2010**, pena la decadenza del finanziamento;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, nonché sul sito regionale www.regione.lazio.it.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 22 NOV. 2010

