

OGGETTO: LAVORI DI DIFESA E RICOSTRUZIONE DEL LITORALE PONTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LITORALI LAZIALI (PROGETTO PONTINO). APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE CON AUMENTO DI SPESA PER VARIAZIONE REGIME FISCALE I.V.A..

IL DIRETTORE REGIONALE AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 06.09.2002 e ss. mm. e ii.;

VISTA la D.G.R. n. 734 del 28 settembre 2007 che conferisce al Dott. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la D.G.R. n. 801 del 26 ottobre 2007 che conferisce all'Arch. Giovanna Bargagna l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTA la L.R. n. 25/2001;

VISTE le LL.RR. n. 26 e n. 27 del 28.12.2007 relative al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 2008;

VISTA la L. R. n. 44/77;

VISTA la L. R. n. 53/98;

VISTO il D.Lgs n. 112/98;

VISTO il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163;

VISTO il regolamento di attuazione della legge n. 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento costituisce, per le parti non in contrasto e non abrogate, regolamento attuativo del D.Lgs 163/2006 sopra citato;

VISTO il Capitolato Generale per le Opere Pubbliche approvato con D.M. n. 145/2000;

VISTO il D.P.R. n. 34/2000;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Regionale, sulla base delle esigenze riscontrate ed in relazione anche agli interventi eseguiti od in fase di esecuzione, ha individuato e predisposto un programma di interventi prioritari di lavori relativi alla difesa e ricostruzione della costa laziale;

CONSIDERATO che tale programma operativo è in attuazione del documento di programmazione degli interventi urgenti in materia di difesa della costa allegato alla D.G.R. n. 1835 del 30.11.2001;

CONSIDERATO che per gli interventi considerati strategici è stato predisposto, in accordo con il Ministero dell'Ambiente e delle Finanze, un Accordo di Programma Quadro sulla difesa del suolo e tutela della costa (APQ5) il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 771 del 01.08.2003;

CONSIDERATO che in data 11.12.2003 è avvenuta la stipula definitiva dell'Accordo di Programma di cui sopra, come da comunicazione del Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento Politiche di Sviluppo e di Coesione, prot. n. 0001544 del 16.01.2004;

CONSIDERATO che gli interventi di difesa della costa di cui al sopra citato Accordo di Programma Quadro ricadono nei Comuni di San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Formia e Minturno per un importo complessivo di € 19.200.000,00;

CONSIDERATO che con la D.G.R. 1533 del 21.11.2002, nell'ambito fondi di cui al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, per la realizzazione di un intervento di difesa della costa nei

Comuni di Formia e Minturno è stato stanziato altresì l'importo di € 8.263.310,39, impegnato con la det. dir. n. B2566 del 11.11.2003;

CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 61 del 30.01.2004 è stato approvato il programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio, di cui alla legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2001, nel quale è riportato, tra l'altro, anche un intervento di difesa e ricostituzione del litorale di S. Felice Circeo per un importo di € 1.510.000,00;

CONSIDERATO che a seguito di tali stanziamenti per un totale quindi di € 28.973.310,39, integrati da fondi regionali per € 838.646,92, il personale della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, ora Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area Difesa del Suolo – Osservatorio Regionale dei Litorali, ha provveduto a redigere un progetto preliminare e definitivo dei “Lavori di difesa e ricostruzione del Litorale Pontino e manutenzione straordinaria dei litorali laziali” (Progetto Pontino) per un importo di Quadro Economico € 29.293.691,40 (Lavori € 22.342.512,52), comprendente tutti i tratti di litorale oggetto di finanziamento dei sopra elencati programmi, nonché un primo intervento urgente per € 518.265,91 assegnato all'ARDIS;

CONSIDERATO che il progetto definitivo dell'intervento in questione sopra citato, ultimato in data 04.10.2004, ha ottenuto il prescritto parere favorevole del Comitato Tecnico LL.PP in data 08.11.2004 ed è stato approvato con determinazione dirigenziale n. B4224 del 18.11.2004 del Direttore del Dipartimento Territorio;

CONSIDERATO che per l'attuazione del suddetto programma è stato approvato con Det. Dir. n. B4586 del 30.11.2004 il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di difesa dei litorali laziali dei Comuni di S. Felice Circeo, Terracina, Fondi, Formia e Minturno (Progetto Pontino) unitamente al bando di gara per l'affidamento dei lavori;

CONSIDERATO che detta determinazione autorizzava, tra l'altro, il dirigente dell'area Difesa Suolo ad espletare le operazioni di gara per l'appalto dei lavori di che trattasi e delegava al Direttore Regionale Ambiente e Protezione Civile, ora Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'appalto delle opere;

CONSIDERATO che con la Determinazione Dirigenziale n. B2060/20052, sono stati approvati i verbali di gara, equivalenti a contratto ai sensi dell'art. 16 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923, redatti dall'Ufficiale Rogante con Rep. n. 5940 del 16.02.2005, Rep. n. 5946 del 15.03.2005 e Rep. n. 55948 del 18.03.2005 che dichiarano aggiudicataria dei lavori in oggetto la Società Italiana Dragaggi S.p.A., che ha offerto un prezzo complessivo di € 20.936.030,01 (IVA esclusa) oltre € 502.706,53 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza, pari ad un ribasso del 6,44% sull'importo a base d'asta;

CONSIDERATO che a seguito di lievi modifiche progettuali è stato necessario predisporre una perizia di variante, senza aumento di spesa, approvata con Det. Dir. n. B1607 del 15.05.2006;

CONSIDERATO che la ditta appaltatrice, avendo individuato una diversa cava di prestito del materiale sabbioso situata a largo di Anzio, risultata in definitiva più conveniente per l'Amministrazione regionale, ha richiesto l'autorizzazione all'impiego del suddetto sito di prelievo rendendo necessaria la redazione di una perizia di variante;

CONSIDERATO altresì che a seguito della verifica dei rilievi di prima pianta nonché per la necessità ed opportunità di utilizzare anche la sabbia accumulatasi in eccesso all'imboccatura dei porti di Anzio e Terracina, l'Amministrazione regionale ha ritenuto di dover predisporre apposita perizia di variante, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 163/2006, approvata con Det. Dir. n. B1991 del 17.05.2007;

CONSIDERATO che i lavori previsti in variante comportavano l'utilizzo di sabbia proveniente da dragaggio di ambiti portuali e quindi esente dall'applicazione dell'I.V.A.;

CONSIDERATO però che una diversa distribuzione delle quantità di sabbia versata, rientrando comunque nei limiti delle quantità individuate in perizia, ha comportato una diversa applicazione dell'IVA e quindi un incremento della stessa per un importo di € 288.866,45;

CONSIDERATO comunque che, essendo stati versati quantitativi minori del previsto per un importo effettivo lavori di € 25.491.744,99 e quindi per una minor somma di € 136.166,43, l'incremento del quadro economico risulta essere contenuto in € 152.700,02;

VISTO il seguente quadro economico comparativo relativo all'assestamento in oggetto:

	Progetto	Contratto	1° Variante	2° Variante	3° Variante-Ass.to	Diff
Lavori:						
Importo lavori	€ 21.839.805,99	€ 20.433.323,48	€ 19.947.185,55	€ 24.903.202,32	€ 24.767.035,89	-€ 136.166,43
Oneri Sicurezza	€ 502.706,53	€ 502.706,53	€ 502.706,53	€ 588.075,29	€ 588.075,29	€ -
Somma urgenza				€ 136.633,81	€ 136.633,81	€ -
Importo complessivo Lavori comprensivo di oneri per la sicurezza	€ 22.342.512,52	€ 20.936.030,01	€ 20.449.892,08	€ 25.627.911,42	€ 25.491.744,99	-€ 136.166,43
Somme a disposizione:						
Imprevisti	€ 670.275,38	€ 670.275,38	€ 670.275,38	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche (ex art. 18 l. 109/94) Progettazione e Direzione Lavori	€ 446.850,25	€ 446.850,25	€ 402.165,22	€ 493.046,44	€ 493.046,44	€ -
Spese tecniche (ex art. 18 l. 109/94) Collaudo			€ 44.685,03			€ -
Somme a disposizione per analisi, rilievi e copisteria già impegnate con le det. dir. n. B1131/04, B2367/04, B3138/04 e B3653/04	€ 384.433,87	€ 384.433,87	€ 384.433,87	€ 384.433,87	€ 384.433,87	€ -
Somme a disposizione per analisi di laboratorio (Univ. La Sapienza)	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -
Somme a disposizione per monitoraggi ambientali (Univ. La Sapienza)	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ -
Somme a disposizione per rilievi topografici	€ 661.116,88	€ 661.116,88	€ 661.116,88	€ 661.116,88	€ 661.116,88	€ -
Pubblicazioni	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ -
Economie da perizia di variante a disposizione	€ -	€ -	€ 583.365,51	€ -	€ -	€ -
Contributo al Comune di Minturno per la realizzazione di un attraversamento pedonale del Rio Recillo				€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -
Analisi, e lavori propedeutici, per studio addensamento sabbie				€ 219.600,00	€ 219.600,00	€ -
Approfondimento studio modellistico trasporto solido litorale Comune di Terracina				€ 24.480,00	€ 24.480,00	€ -
Approfondimento studio modellistico trasporto solido litorali di Anzio e Fondi				€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ -
Assistenza D.L. su draga				€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
Monitoraggi ambientali - fasi C2 e C3 - relativi alle cave di prestito, come da convenzione ICRAM				€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -
IVA sui lavori	€ 4.468.502,50	€ 4.187.206,00	€ 4.089.978,42	€ 4.418.799,47	€ 4.707.665,92	€ 288.866,45
Totale somme a disposizione	€ 6.951.178,88	€ 6.669.882,38	€ 7.156.020,31	€ 6.816.876,66	€ 7.105.743,11	€ 288.866,45
TOTALE	€ 29.293.691,40	€ 27.605.912,39	€ 27.605.912,39	€ 32.444.788,08	€ 32.597.488,10	€ 152.700,02
Economie d'asta (lavori e relativa IVA)	€ -	€ 1.687.779,01	€ 1.687.779,01			
TOTALE DEFINITIVO	€ 29.293.691,40	€ 29.293.691,40	€ 29.293.691,40	€ 32.444.788,08	€ 32.597.488,10	€ 152.700,02

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione della perizia di assestamento lavori con aumento di spesa, derivante dalla variazione del regime IVA relativamente alle lavorazioni poste effettivamente in essere;

CONSIDERATO che il cap. E42515, relativo agli interventi a difesa della costa laziale di cui alla L.R. n. 53/98, presenta sufficiente disponibilità;

CONSIDERATO che, come evidenziato dal Responsabile del Procedimento, le caratteristiche e le dimensioni dell'opera, le operazioni di svincolo sulle decurtazioni effettuate nel corso dell'appalto, le visite effettuate e da effettuare sui diversi cantieri dislocati lungo tutto il litorale pontino, possano costituire presupposti per dichiarare l'oggettiva complessità delle operazioni di collaudo e che, ai sensi dell'art. 141, comma 1 del DLgs. 163/2006, questo consente un prolungamento dei termini delle operazioni di collaudo, previste per il 31.01.2008;

D E T E R M I N A

Per le motivazione riportate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate

1. di approvare la perizia di assestamento finale con aumento di spesa, relativa ai “Lavori di difesa e ricostruzione del Litorale Pontino e manutenzione straordinaria dei litorali laziali” (Progetto Pontino) inerente la difesa e ricostituzione degli arenili dei Comuni di S. Felice Circeo, Terracina, Fondi, Formia e Minturno e l’escavo dei canali di accesso ai porti di Anzio e Terracina;
2. di far fronte al maggiore onere derivante dalla variazione del regime fiscale IVA di alcune lavorazioni previste in progetto come indicato nel Q.E. sopra riportato, per l’importo di € 152.700,02, mediante impegno di pari somma da assumersi sul Cap. E42515 del bilancio regionale - es. fin. 2008 - a favore della Società Italiana Dragaggi S.p.A. (cod. cred 57192), appaltatore dei lavori di che trattasi;
3. di dare atto che le operazioni di collaudo possono essere prorogate, per i motivi esposti, di 90 giorni, ai sensi dell’art 141, comma 1 del DLgs. 163/2006, e pertanto di fissare al 30.04.2008 il termine ultimo per l’effettuazione delle operazione di collaudo.

Il Direttore Regionale Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli
Arch. Giovanna Bargagna