

Oggetto: Consorzio di Bonifica Pratica di Mare. Lavori di sistemazione idraulica del sistema di bonifica fosso della Crocetta – bacino di Camposelva lotto 148. Perizia di variante e suppletiva (fasc. 572/i). Programma triennale 2004/2006.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/02/2002 inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.1232 del 06/09/2002, con la quale è istituita la figura del Direttore del Dipartimento;

VISTA la disposizione dei Direttori dei Dipartimenti, prot. n. 4 del 25/10/2000, di attuazione dell'articolo 160 del regolamento n.1/2002;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 734 del 28 settembre 2007, con la quale il Dott. De Filippis è stato nominato Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 801 del 26 ottobre 2007, con la quale l'Arch. Giovanna Bargagna è stata nominata Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 20/11/2001 "norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la legge di bilancio n. 27 del 28/12/2007 per l'esercizio 2008;

VISTA la legge finanziaria n. 26 del 28/12/2007 per l'esercizio finanziario 2008;

PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Regionale 10/09/2004 n. 859 è stato approvato il programma di intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione esercizio 2004/2006;

CHE con la determinazione n. B4037 dell' 11/11/2004, è stato stabilito di finanziare al Consorzio di Bonifica Pratica di Mare l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del sistema di bonifica fosso della Crocetta – bacino di Camposelva lotto 148, dell'importo complessivo di € 1.250.000,00;

CONSIDERATO CHE con determinazione B4472 del 04/11/2005 è stata concessa al Consorzio di Bonifica Pratica di Mare l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del sistema di bonifica fosso della Crocetta – bacino di Camposelva lotto 148, approvandone il relativo progetto con il seguente quadro economico:

LAVORI:

- Lavori	€ 920.700,00
di cui € 20.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	

SOMME A DISPOSIZIONE:

- Imprevisti	€ 7.055,00
- Spese generali 15% dei lavori	€ 138.105,00
- IVA 20%	€ 184.140,00

Totale somme a disposizione	€ 329.300,00
-----------------------------	--------------

Totale importo progetto	€1.250.000,00
--------------------------------	----------------------

CHE a seguito di esperimento di gara d'appalto i lavori venivano aggiudicati alla A.T.I. "D'Orazio Geom. Luciano ed Idresia Srl" con il ribasso d'asta del 30,750%, per cui il quadro economico risultante dopo l'applicazione del ribasso d'asta, si configurava come segue:

A) Importo lavori	€ 623.250,00
A1)Oneri per la sicurezza	€ 20.000,00

A) Totale lavori	€ 643.250,00
 B)Somme a disposizione	
B1)Imprevisti	€ 7.055,00
B2) Spese generali 15% dei lavori	€ 93.487,50
B3) IVA 20% (A+B1)	€130.061,00

B)Totale somme a disposizione	€230.603,50
 Totale generale A+B	 € 873.853,50

VISTA la perizia di variante suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandra Ajese, motivata dalla circostanza che durante l'esecuzione dei lavori, in corrispondenza del tratto di intervento che va da Via Zara a mare (sez. 28 – sez. 29), si è rilevata la presenza di una condotta premente sottomarina e di un collettore fognari, entrambi di diametro 400, che corrono parallelamente al fosso in sponda sinistra. Detti collettori sono stati costruiti diversi anni fa e, ne il Comune di Pomezia ne l'Acca, hanno fornito informazioni dettagliate circa la loro quota dal piano campagna ne la distanza dal fosso. Tale circostanza per mancanza di informazioni cartografiche non era prevedibile al momento della redazione del progetto ma si è palesata solo al momento dello scavo (all. n.1);

VISTO l'atto di validazione della perizia di variante e suppletiva sottoscritto dal Responsabile del Procedimento dei Lavori Geom. Evaristo Ascenzi (all. n. 2);

VISTA la nota del 21/04/2008 prot. n. 53349 della Direzione Regionale Infrastrutture - Area Genio Civile di Roma pervenuta all'Area Bonifica ed Irrigazione in data 06/05/2008, parte integrante della presente determinazione, con la quale l'Area Decentrata di Roma, si esprime favorevolmente in merito alla realizzazione delle opere previste nella perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge Regionale 5/02, nell'osservanza delle prescrizioni indicate nel parere medesimo (all. 3);

CONSIDERATO che ricorre la fattispecie prevista dall'art. 132 comma 1 lettera b del decreto legislativo 163/06 e s.m.i. e che gli oneri relativi alla perizia di variante rientrano nel quadro della concessione originaria di € 1.250.000,00, disposta con determinazione n. B4472 del 04/11/05;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva in argomento e del relativo quadro economico di seguito riportato:

A) Lavori netti	€ 847.616,23	
1) Oneri sicurezza	€ 22.000,00	

Sommano		€ 869.616,23
 B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) Imprevisti	€ 6.600,00	
2) Spese generali	€ 138.000,00	
3) IVA 20% di A + B1	€ 175.243,25	

Sommano		€ 319.843,25

TOTALE		€ 1.189.459,48

DETERMINA

Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di sistemazione idraulica del sistema di bonifica fosso della Crocetta – bacino di Camposelva lotto 148, per l'importo complessivo di € 1.189.459,48.

I lavori dovranno essere conclusi entro il 14/02/2009.

L'erogazione dei fondi avverrà in conformità allo schema contenuto nella determinazione n. B4037 dell' 11/11/2004.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Raniero De Filippis