

Oggetto: L.R. 60/90– “ Lavori di risanamento e rinaturalizzazione del fosso patatona IV stralcio –
Approvazione seconda perizia di variante

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 06 settembre 2002;

VISTA la D.G.R.L. n. 734 del 28/09/2007 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio al Dott. Raniero de Filippis;

VISTA la D.G.R.L. n. 801 del 26/10/2007 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli all'Arch. Giovanna Bargagna

VISTA la L.R. n. 27 del 28/12/2007;

VISTA la L.R. n. 25 del 10 dicembre 2001, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione Lazio”

PREMESSO che con Determinazione 947 del 11 novembre 2002 della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile è stato approvato il Progetto esecutivo “ Lavori di risanamento e rinaturalizzazione del fosso patatona IV stralcio “ per un importo di euro 1.316.896,80 finanziato con i fondi della legge regionale 60/90 ed è stato assunto l'impegno di pari importo (n.46566/02) sul cap. E42501 del bilancio regionale es. 2002;

PREMESSO che il giorno 5 maggio 2004 sono stati consegnati i lavori all'impresa A.T.I. Le Geco s.p.a. Ediltecnica s.r.l a seguito dell'esperimento di gara aggiudicati con determinazione B0506 del 8/03/04;

CONSIDERATO che in corso d'opera, oltre ad interventi minori di assestamento delle lavorazioni di cantiere si sono manifestate delle esigenze per l'adeguamento della viabilità di accesso all'opera di presa e l'ampliamento dell'area di manovra dei mezzi adibiti allo spurgo della vasca ed è stata avanzata una specifica richiesta dall'Amm.ne comunale di Ciampino per cui il Direttore dei Lavori ha predisposto apposita perizia di Variante , ammissibile ai sensi dell'art. 132 comma 1/c del Dcr. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

CONSIDERATO che la perizia di variante è corredata dal verbale di Validazione redatto dal responsabile del procedimento in data 30/04/2008 ai sensi dell'art. 134 del D.P.R. 554/99;

CONSIDERATO che in merito alla citata perizia è intervenuto il parere favorevole dell'Area Genio Civile per la Provincia di Roma espresso con nota 83689 del 23/05/08;

VISTO il quadro di spesa della perizia di variante sotto riportato:

Lavori	II perizia di variante
lavori a base di appalto	1.182.330,88
ribasso (30,155%)	<u>356.531,88</u>
netto ribasso	825.799,00
oneri della sicurezza	<u>76.303,31</u>
totale lavori	902.102,31
Somme a disposizione	
espropriazioni ed occupazioni	40.698,20
imprevisti	-
spese generali e tecniche	157.853,49
IVA su lavori	180.420,46
IVA su spese gen e tecn. e contr.	<u>35.822,34</u>
totale somme a disp.	414.794,49
economie di gara	-
totale	1.316.896,80

CONSIDERATO che per quanto consegue alla perizia è necessario prorogare i tempi contrattuali di 120 giorni naturali e consecutivi, così come relazionato dal D.L. e dal responsabile del procedimento;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. approvare ed autorizzare la Perizia di Variante in argomento;
2. di concedere una proroga sui tempi contrattuali di 120 giorni naturali e consecutivi;
3. di dichiarare il possesso degli atti di cui alla presente determinazione presso l'archivio dell'area difesa del suolo (2S/05).