

Oggetto: Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto idrovoro di Mazzocchio in comune di Pontinia. Perizia di variante (fasc. 574/i). Programma triennale 2004/2006.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1232 del 06/09/2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

VISTA la disposizione dei Direttori di Dipartimento prot. n. 4 del 25/10/2000, di attuazione dell'art. 160 del regolamento n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 734 del 28 settembre 2007, con la quale il Dott. De Filippis è stato nominato Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 801 del 26 ottobre 2007, con la quale l'Arch. Giovanna Bargagna è stata nominata Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTA la legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001 "norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la disposizione relativa all'attuazione dell'art. 160 del regolamento n. 1/2002;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, recante norme sulla organizzazione regionale della difesa del suolo;

VISTA la legge regionale finanziaria n. 31 del 24 dicembre 2008;

VISTA la legge regionale di bilancio n. 32 del 24 dicembre 2008;

PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Regionale 10/09/2004 n. 859 è stato approvato il programma di intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione esercizio 2004/2006;

CHE con la determinazione n. B4134 del 17/11/2004, è stato stabilito di finanziare al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto idrovoro di Mazzocchio in comune di Pontinia, dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;

CHE con determinazione B2913 del 19/07/2005 è stata concessa al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto idrovoro di Mazzocchio in comune di Pontinia;

CHE a seguito di esperimento di gara d'appalto i lavori venivano aggiudicati alla "Elettrobetonsud Srl di Roma" con il ribasso d'asta del 22,89%, per cui il quadro economico risultante dopo l'applicazione del ribasso d'asta, si configurava come segue:

A) Lavori soggetti a ribasso	€ 916.968,38
A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.542,50
A2) a detrarre il ribasso d'asta (22,89%)	€ 209.894,06
A3) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 707.074,32
A4) Sommano oneri per la sicurezza	€ 15.542,50

Importo a base di contratto

€ 722.616,82

B) Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1.1) Spese generali: progettazione integrale	€ 96.500,00
B1.2) Direzione lavori, contabilità, collaudo tecnico-amm.vo	€ 57.500,00
B1.3) Coordinamento della sicurezza	€ 52.000,00
B2) Inarcassa 2% di B1+B2	€ 4.239,60
B3) Spese per indagini spec.: relaz.geolog.e sondaggi	€ 5.980,00
B4) IVA 20% di B1.1+B1.2+B1.3+B2+B3	€ 43.243,92

B5) IVA sui lavori 10% di A	€ 72.261,68
B6) Art. 92 Dlgs 163/2006	€ 13.987,66
B7) Spese per bando gara	€ 786,85
B8) Imprevisti 5% di A	€ 36.130,84
B9) IVA su imprevisti (10% di B8)	€ 3.613,08
B10) Economie di gara	€ 191.139,55

Totale somme a disposizione

€ 577.383,18

TOTALE GENERALE

€ 1.300.000,00

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 comma 1 lettera b e c e comma 3, riguardanti varianti per cause impreviste ed imprevedibili e interventi migliorativi di dettaglio per la migliore funzionalità dell'opera (all. n.1);

VISTA la nota dell'11/02/2009 prot. n. 20901/09 della Direzione Regionale Infrastrutture - Area Genio Civile di Latina, parte integrante della presente determinazione, nella quale si esprime parere favorevole tecnico-amministrativo, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge Regionale 5/02, subordinato all'osservanza delle prescrizioni indicate nel parere medesimo, in merito alla realizzazione delle opere previste nella perizia di variante e suppletiva e al relativo quadro economico, (all. 2):

A) Lavori al netto del ribasso d'asta 22,89%	€ 742.240,20
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 15.542,50

Sommano

€ 757.782,70

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. Progettazione integrale	€ 96.500,00
2. Direzione lavori, contabilità e misura, collaudo tecnico amministrativo	€ 68.600,00
3. Coordinamento della sicurezza	€ 60.500,00
4. C.N.P.A.I.A. 2% di B1+B2+B3+B5	€ 4.631,60
5. Relazione geologica e sondaggi	€ 5.980,00
6. IVA 20% di B1+B2+B3+B4+B5	€ 47.242,32
7. IVA 20% di A	€ 75.778,27
8. art. 92 Dlgs. N° 163/2006	€ 13.987,66
9. Spese per bando di gara	€ 786,85
10. Economie di gara	€168.210,60

Sommano

€ 542.217,30

Importo totale della Perizia di variante e suppletiva

€ 1.300.000,00

CONSIDERATO che in data 21/05/2008 i lavori sono stati sospesi in attesa della predisposizione da parte della stazione appaltante della perizia di variante in dipendenza di eventi imprevisti ed imprevedibili emersi durante l'esecuzione dei lavori;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa Elettrobetonsud Srl dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento in data 21/05/2008 nel quale all'articolo 5 l'impresa sopra nominata accetta che il termine di ultimazione dei lavori venga prorogato di 150 giorni naturali e continuativi;

VISTA la ulteriore proroga della data di ultimazione dei lavori di giorni 60, concessa dal Responsabile del Procedimento il 22/05/2008 in accoglimento di quanto richiesto dalla Direzione dei lavori nella stessa data;

CONSIDERATO che ricorre la fattispecie prevista dall'art. 132 comma 1 lettera b del decreto legislativo 163/06 e s.m.i. e che gli oneri relativi alla perizia di variante rientrano nel quadro della concessione originaria di € 1.300.000,00, disposta con determinazione n. B2913 del 19/07/2005;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva in argomento;

DETERMINA

Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto idrovoro di Mazzocchio in comune di Pontinia, concessi in esecuzione al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino per l'importo complessivo di € 1.300.000,00.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in 210 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ripresa dei lavori.

L'erogazione dei fondi avverrà in conformità allo schema contenuto nella determinazione n. B4134 del 17/11/2004.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Raniero De Filippis