

Oggetto: Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano. Lavori di ricalibratura della rete scolante consortile – ricostruzione ponti insufficienti ed adeguamento della sezione parte terminale del Canale Dragoncello. Variante senza aumento di spesa al 1° stralcio funzionale (fasc. 580/i). Programma triennale 2004/2006.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/02/2002 inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.1232 del 06/09/2002, con la quale è istituita la figura del Direttore del Dipartimento;

VISTA la disposizione dei Direttori dei Dipartimenti, prot. n. 4 del 25/10/2000, di attuazione dell'articolo 160 del regolamento n.1/2002;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 734 del 28 settembre 2007, con la quale il Dott. De Filippis è stato nominato Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 801 del 26 ottobre 2007, con la quale l'Arch. Giovanna Bargagna è stata nominata Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 20/11/2001 "norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la legge di bilancio n. 27 del 28/12/2007 per l'esercizio 2008;

VISTA la legge finanziaria n. 26 del 28/12/2007 per l'esercizio finanziario 2008;

PREMESSO che con la Deliberazione della Giunta Regionale 10/09/2004 n. 859 è stato approvato il programma di intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione esercizio 2004/2006;

CHE con la Determinazione n. B4135 del 17/11/2004, è stato stabilito di finanziare al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano l'esecuzione dei lavori di ricostruzione del rivestimento del Canale Dragoncello e ricalibratura del tratto terminale – sottopasso della Via del Mare ed opere accessorie, dell'importo complessivo di € 1.033.000,00;

CONSIDERATO CHE con determinazione B0176 del 31/01/2006 (proposta n. 739 del 18/01/2006) è stata concessa al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano l'esecuzione dei lavori di ricostruzione del rivestimento del Canale Dragoncello e ricalibratura del tratto terminale – sottopasso della Via del Mare ed opere accessorie, approvandone il relativo progetto con il seguente quadro economico:

Per lavori:	€ 719.896,07
di cui € 21.600,00 (per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	
Somme a disposizione	
Imprevisti	€ 17.997,40
Spostamento sottoservizi	€ 11.000,00
Spese generali 15%	€ 112.334,02
IVA 20%	€ 172.245,50
Totale somme a disposizione	€ 313.576,92

Totale importo progetto	€ 1.033.472,99

Importo progetto in c.t. € 1.033.000,00

CONSIDERATO CHE l'appalto dei lavori fu inizialmente aggiudicato all'Impresa F.C. Fasolino Costruzioni Srl e che il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. n. 554/99 e art. 136 del D.lgs. n. 163/2006, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 15/06/2007 ha risolto il contratto di appalto, per grave inadempimento, con l'Impresa Fasolino che, al momento della rescissione contrattuale aveva effettuato lavorazioni per un importo netto di € 20.957,60;

CHE i lavori sono stati successivamente affidati alla seconda ditta in graduatoria, Impresa Fontana Costruzioni S.p.A. con un ribasso del 25,111% per un importo base di contratto pari ad € 544.546,94;

CONSIDERATO che il verificarsi di situazioni non prevedibili al momento della redazione del progetto ha determinato la necessità di redigere una perizia di variante al primo stralcio dei lavori rientrante nella fattispecie di cui all'art. 132 del D.lgs. 163/2006. Tali situazioni, non prevedibili, consistono essenzialmente nel restringimento dello spazio trasversale disponibile in sponda destra e nella realizzazione in sponda sinistra un muro di recinzione di un insediamento abitativo recentemente utilizzato dal Comune di Roma che determinano l'esigenza di realizzare una sezione rettangolare invece di quella trapezoidale prevista dal progetto, nonché nella prescrizione contenuta nel nulla osta all'esecuzione dei lavori rilasciato dall'Ufficio di Gestione della Riserva Naturale Statale Litorale Romano, che ha vietato la completa impermeabilizzazione della sezione rivestita in calcestruzzo;

CONSIDERATO che per effetto della variante il nuovo quadro economico dei lavori risulta così modificato:

A) LAVORI

- importo a base d'appalto	€ 914.374,18
- a detrarre ribasso del 25,111% -	€ 229.608,50
Importo netto	€ 684.765,68
- oneri per la sicurezza	€ 21.600,00

TOTALE A)	€ 706.365,68
-----------	--------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- prestazioni in economia	€ 21.176,03
- spese generali	€ 112.334,02
- liquidazione impresa iniziale	€ 20.957,60

TOTALE B)	€ 154.467,65
-----------	--------------

C) IVA 20% A+B	€ 172.166,67
----------------	--------------

<u>TOTALE GENERALE</u>	<u>€ 1.033.000,00</u>
-------------------------------	------------------------------

VISTO l'atto d'impegno sottoscritto dall'Impresa Fontana ed il Direttore dei Lavori, con il quale viene concordato n. 1 nuovo prezzo aggiunto e viene accettata l'esecuzione dei lavori previsti nella variante al 1° stralcio agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato in data 12/09/2007 (all. n. 1);

VISTA la nota del 06/10/2008 prot. n. 171594 della Direzione Regionale Infrastrutture - Area Genio Civile di Roma pervenuta all'Area Bonifica ed Irrigazione in data 22/10/2008, parte integrante della presente determinazione, con la quale l'Area Decentrata di Roma, si esprime favorevolmente in merito alla realizzazione delle opere previste nella perizia di variante, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge Regionale 5/02, nell'osservanza delle prescrizioni indicate nel parere medesimo (all. 2);

CONSIDERATO che ricorre la fattispecie prevista dall'art. 132 comma 1 lettera b del decreto legislativo 163/06 e s.m.i. e che gli oneri relativi alla perizia di variante rientrano nel quadro della concessione originaria di € 1.033.000,00 disposta con determinazione n. B0176 del 31/01/2006;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della perizia di variante in argomento e del relativo quadro economico sopra riportato;

DETERMINA

Di approvare la perizia di variante senza aumento di spesa al 1° stralcio funzionale dei lavori di ricalibratura della rete scolante consortile – ricostruzione ponti insufficienti ed adeguamento della sezione parte terminale del Canale Dragoncello, per l'importo complessivo di € 1.033.000,00 concessi al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano.

I lavori dovranno essere ultimati entro 340 giorni naturali e consecutivi, al netto delle sospensioni, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Il concessionario è obbligato a tenere rilevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori concessi.

L'erogazione dei fondi avverrà in conformità allo schema contenuto nella determinazione n. B4135 del 17/11/2004.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Raniero De Filippis