

OGGETTO: Approvazione perizia di variante per i “ Lavori di valorizzazione del Monumento Naturale, Parco Madonna della Neve nel Comune di Rocca Priora, mediante tecniche di ingegneria naturalistica”, impegno di spesa sul cap. C12538 es. fin. 2008 – (CUP F59D07000120002).

## IL DIRETTORE REGIONALE AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 06.09.2002;

VISTA la D.G.R.L. n. 734 del 28/09/2007 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento "Territorio", al Dr. Raniero De Filippis;

VISTA la D.G.R. n. 801 del 26 ottobre 2007 che conferisce all'Arch. Giovanna Bargagna l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25 “Norme in materia di programmazione bilancio e contabilità regionale”;

VISTE le leggi regionali n. 26 e n. 27 del 28.12.2007 relative al bilancio di previsione per l'anno 2008, nonché la L.R. 14/08 relativa all'assestamento di bilancio per l'anno 2008;

VISTO il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” approvato con D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163;

VISTO il D.lgs n. 163/2006;

CONSIDERATO che con determina del Direttore Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli n B2035/08 era stata approvata la perizia per i “ Lavori di valorizzazione del Monumento Naturale, Parco Madonna della Neve nel Comune di Rocca Priora, mediante tecniche di ingegneria naturalistica”, e autorizzata l'espletamento della relativa gara d'appalto;

CONSIDERATO che nell'ambito di tali interventi si è resa necessaria redigere una perizia di variante, per migliorare la sentieristica e apporre modifiche a parte della muratura perimetrale esistente che gravava in uno stato di potenziale cedimento, con un aumento contrattuale di € 4.062,12 (iva esclusa);

CONSIDERATA anche l'esigenza di intervenire urgentemente per scongiurare pericoli di crolli della muratura di cinta;

CONSIDERATO che i lavori principali sono stati affidati all' Agrifoglio Soc. Coop. Soc. con determinazione B2520 del 25.07.2008;

CONSIDERATO che i tecnici incaricati hanno provveduto a redigere la perizia di spesa, il cui quadro economico è sotto riportato;

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>Progetto</b>	<b>Contratto</b>	<b>Variante</b>	<b>Differenza</b>
Campionamento di sedimenti a mezzo vibrocarotiere	98.500,00	€ 86 215,00	€ 90 277,12	€ 4 062,12
Oneri di sicurezza già inclusi, IVA compresa	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ -
<b>Totale lavori</b>	<b>98.500,00</b>	<b>€ 86 215,00</b>	<b>€ 90 277,12</b>	<b>€ 4 062,12</b>
<b>Somme a disposizione</b>				
Spese Tecniche	€ 1 970,00	€ 1 970,00	€ 1 970,00	€ -
IVA 20% su lavori	€ 19 700,00	€ 17 243,00	€ 17 992,84	€ 749,84
<b>TOTALE</b>	<b>€ 120.170,00</b>	<b>€ 105 428,00</b>	<b>€ 110 239,96</b>	<b>€ 4 811,96</b>

RITENUTO opportuno di prendere atto della variante di che trattasi, con aumento di spesa inferiore al 5%, che prevede un'incremento contrattuale di € 4.062,12 (Iva esclusa);

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la perizia di variante con aumento di spesa relativa ai “Lavori di valorizzazione del Monumento Naturale, Parco Madonna della Neve nel Comune di Rocca Priora, mediante tecniche di ingegneria naturalistica”, predisposta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta anche dal Responsabile del Procedimento
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dei lavori di variante;
- 3) di far fronte alla ulteriore spesa con impegno di € 4.874,54 iva inclusa da assumersi sul cap. C12538 – es. fin. 2008 – a favore della Soc. l’Agrifoglio Soc. Coop. Soc. (Cod. Cred. 116275);

Il Direttore Regionale  
Ambiente e Cooperazione tra i Popoli  
*Arch. Giovanna Bargagna*