

**Direzione:** INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO  
ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00109 DEL 13/05/2016)

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. H00051 del 10/07/2018

Proposta n. 10728 del 02/07/2018

**Oggetto:**

Lavori di "Consolidamento dei versanti di Monte d'Argento in località Marina di Minturno - Comune di Minturno (LT)". - Presa d'atto della perizia di variante suppletiva e di assestamento finale dei lavori, ai sensi del D.Lgs 163/2006 art. 132 c. 1 lett. b e c, e del D.P.R. 207/2010 art. 161 comma 3 e comma 10. CUP F59H12000380001 - CIG 4765889803

**Oggetto:** Lavori di “Consolidamento dei versanti di Monte d'Argento in località Marina di Minturno - Comune di Minturno (LT)”. - Presa d'atto della perizia di variante suppletiva e di assestamento finale dei lavori, ai sensi del D.Lgs 163/2006 art. 132 c. 1 lett. b e c, e del D.P.R. 207/2010 art. 161 comma 3 e comma 10. CUP F59H12000380001 - CIG 4765889803

## **IL SOGGETTO ATTUATORE**

(Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016)

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**VISTO** lo Statuto;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

**CONSIDERATO** che l'art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l'espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l'ing. Wanda D'Ercole;

**VISTA** la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l'art 2 comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di Euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

**VISTO** il Decreto Legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, recante “disposizioni urgenti per l'accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile”;

**VISTO** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 240, della Legge 23 gennaio 2009, n. 191 in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio e opportunamente registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n° 9 fog. 164;

**VISTE** le D.G.R. n. 313 del 23/06/2010 e D.G.R. n. 329 del 12/07/2010 mediante le quale viene approvato il suddetto Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

**CONSIDERATO** che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole, la stessa ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 "CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO" aperta presso la Banca d'Italia;

#### **CONSIDERATO**

- che nell'Allegato 1 di cui all'Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio è ricompreso l'intervento di "Consolidamento dei versanti di Monte d'Argento in località Marina di Minturno - Comune di Minturno (LT)";
- che per l'intervento di "Consolidamento dei versanti di Monte d'Argento in località Marina di Minturno Comune di Minturno (LT)":
  - con Determinazione n. H00019 del 25/07/2016 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Franco Domenicone in sostituzione dell'Ing. Dante Novello;
  - con Determina n. H00091 del 09/11/2017 è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto il Geom. Luigi Fiori in sostituzione dell'Ing. Viviana Taddeo;
  - con Determina n. H00024 del 03/04/2018 è stato nominato Collaudatore Statico dei lavori in oggetto l'Ing. Pasquale De Pasca;

#### **CONSIDERATO**

- che con Decreto n. 110 del 23/09/2013 del Commissario Straordinario Delegato sono stati approvati il progetto esecutivo, il bando di gara, il disciplinare ed il capitolato speciale d'appalto dei lavori di "Consolidamento dei versanti di Monte d'Argento in località Marina di Minturno - Comune di Minturno (LT)", per un importo a base di gara di € 573.959,91 di cui € 35.496,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 73 del 21/03/2016 sono stati approvati i verbali di gara e l'aggiudicazione definitiva per l'importo complessivo al netto di IVA di € 304.728,05 comprensivo di € 35.496,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; la gara è stata aggiudicata all'ATI Geogrimp S.r.l. (capogruppo) Alpi S.r.l. (mandante) con sede legale in Via Scrima n. 36/B, 60126 Ancona, C.F. e Partita IVA: 02582950420, che ha offerto il ribasso del 50,00%;
- che in seguito alle operazioni di disaggio e taglio vegetazionale, sono rinvenute nuove fratture profonde ed articolate che hanno in parte modificato le previsioni progettuali richiedendo quindi una modesta estensione/integrazione degli interventi previsti;

- che il geologo Pierluigi Di Russo, che aveva redatto la relazione geologica del progetto esecutivo a base di gara, è intervenuto unitamente ai progettisti per verificare lo stato dei luoghi rilevatisi ed ha quindi redatto una relazione geologica integrativa che teneva conto del nuovo stato delle situazioni imprevedibili in modo da poter individuare gli opportuni interventi di messa in sicurezza;
- che in collaborazione tra geologo, progettisti del progetto esecutivo, RUP e DL si è predisposta una perizia suppletiva di assestamento che tenga conto degli ulteriori interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità;
- che gli interventi individuati sono del tutto analoghi a quelli già effettuati nell'appalto principale e che quindi non ci sono nuovi prezzi da dover sottoscrivere;
- che ai sensi del D. Lgs 163/2006 rt. 132 c. 1 lett. b e c, e del D.P.R. 207/2010 art. 161 comma 3 e comma 10, il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere opportuna perizia tecnica di variante suppletiva, approvata dal RUP in data 15/05/2018, determinando il nuovo importo dei lavori ed il seguente quadro economico di variante:

<b>COMUNE DI MINTURNO</b> <i>Provincia di Latina</i>		
<b>Programmazione e Coordinamento degli interventi urgenti prioritari da effettuarsi sul territorio per la mitigazione del rischio idrogeologico CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI DI MONTE D' ARGENTO IN LOCALITA' MARINA DI MINTURNO</b>		
<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO - di variante -</b>		
<b>QUADRO A</b>		
1) Importo lavori	€	600.883,01
2) Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	35.496,20
3) Importo lavori soggetti a ribasso	€	565.386,81
4) RIBASSO DEL 50% su voce 3	€	282.693,41
5) Importo lavori dopo il ribasso	€	282.693,41
2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	35.496,20
<b>TOTALE</b>		<b>318.189,61</b>
<b>TOTALE LAVORI A BASE DI CONTRATTO</b>		<b>€ 318.189,61</b>
<b>QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1) Imprevisti Iva esclusa " SOMME NON UTILIZZATE"	€	2.698,70
2) Indennità per eventuale occupazione temporanea suolo privato e/o demaniale "SOMMA NON UTILIZZATA"	€	3.000,00
3) Spese tecniche progettazione esec., compreso coord. Sicurezza, rilievi sondaggi	€	22.786,21
4) Art. 92 L. 163/2006	€	11.307,74
5) CNPAIA 4% su 2 (spese tec. totali)	€	911,45
6) I.V.A. 22% sui lavori-imprevisti	€	70.001,71
7) I.V.A. 21% su 2 e 4 (spese tec. totali)	€	4.976,51
<b>Sommano</b>	€	<b>115.582,32</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO B</b>		<b>€ 115.582,32</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 433.771,93</b>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. *[firma]*)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Geom. *LUCIO FIORI*)

**VISTO** il Decreto Legislativo 163/2006 ed il DPR 207/2010;

**RITENUTO** di dover prendere atto della perizia di assestamento finale, redatta dal Direttore dei lavori ai sensi del D. Lgs 163/2006 art. 132 c. 1 lett. b e c, e del D.P.R. 207/2010 art. 161 comma 3 e comma 10, del progetto di “Consolidamento dei versanti di Monte d'Argento in località Marina di Minturno - Comune di Minturno (LT)”;

comprensiva dello Schema di atto di sottomissione;

#### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della perizia di assestamento finale, comprensiva dello Schema di atto di sottomissione, dei lavori in argomento, redatta dal Direttore dei lavori ai sensi del D. Lgs 163/2006 art. 132 c. 1 lett. b e c, e del D.P.R. 207/2010 art. 161 comma 3 e comma 10 , per un importo lavori €. 318.189,61 di cui €. 35.496,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di concedere all'Impresa Appaltatrice una proroga di 30 (trenta) giorni rispetto ai termini di ultimazione dei lavori contrattuali per l'esecuzione delle opere previste nella perizia di assestamento finale dei lavori in argomento.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore

Ing. Wanda d'Ercole