

**Direzione Regionale:** INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

**Area:** RETI INFRASTRUTTURALI

## DETERMINAZIONE

N. G13601 del 06/11/2015

Proposta n. 15925 del 16/10/2015

**Oggetto:**

***Presenza annotazioni contabili***

Comune di Bracciano - L.R. 18.06.1980 n.72, art.16 - Attuazione D.G.R. n.1371/2003 e D.G.R.n. 676/2008 - Contributo di € 2.700.000,00 per la realizzazione dell'intervento " Realizzazione della bretella esterna al centro abitato di Bracciano, per il collegamento tra la Cassia Bis e la S.P. Braccianese Claudia " Revoca del finanziamento, disimpegno € 300.000,00 impegno contabile n.2015/11683 capitolo D12505 esercizio finanziario 2015, e accertamento in entrata di € 170.000,00 capitolo 331525 esercizio finanziario 2015.

## Annotazioni Contabili

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC	finanz.
	Mov.		Accertamento				

Azione

Beneficiario

1)	D	D12505/000	2015/11683/000		-300.000,00	10.05	2.03.01.02.003
----	---	------------	----------------	--	-------------	-------	----------------

6.03.14

BRACCIANO COMUNE

CEP:	Fase IMP.	Dare	SP - 2.4.3.04.01.02.003	Avere	CE - 2.3.2.01.02.003
			Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni		Contributi agli investimenti a Comuni

---

2)	E	331525/000			170.000,00	500.50200	3.05.02.03.002
----	---	------------	--	--	------------	-----------	----------------

BRACCIANO COMUNE

CEP:	Fase ACC.	Dare	SP - 1.3.2.08.04.06.002	Avere	CE - 1.4.3.03.02.001
			Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

---

OGGETTO: Comune di Bracciano - L.R. 18.06.1980 n.72, art.16 - Attuazione D.G.R. n.1371/2003 e D.G.R.n. 676/2008 - Contributo di € 2.700.000,00 per la realizzazione dell'intervento " *Realizzazione della bretella esterna al centro abitato di Bracciano, per il collegamento tra la Cassia Bis e la S.P. Braccianese Claudia* " Revoca del finanziamento, disimpegno € 300.000,00 impegno contabile n.2015/11683 capitolo D12505 esercizio finanziario 2015, e accertamento in entrata di € 170.000,00 capitolo 331525 esercizio finanziario 2015.

## **IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE**

*Su proposta del Dirigente dell'Area Reti Infrastrutturali*

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale n.25 del 20/11/2001 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e ss.mm.ii;

VISTO in particolare l'art.41 della L.R.25/2001 in materia di conservazione in bilancio dei residui passivi;

VISTA la L.R. n.6 del 18/02/2002 inerente la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale";

VISTO il Regolamento n.1/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTA la D.G.R. n.211 del 6/05/2015 relativa al conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative al Ing. Mauro Lasagna;

VISTO l'Atto di Organizzazione n.G05701 del 12/05/2015 di affidamento incarico delle funzioni vicarie del Direttore Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative all'Ing. Luca Marta, Dirigente dell'Area Reti Infrastrutturali;

VISTO il Decreto dirigenziale n.G05702 del 12/05/2015 di conferimento di delega ex art. 166 del Regolamento Regionale n.1/2002 e s. m. e i. ai dirigenti della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative;

VISTA la L.R. n.17 del 30/12/2014 "Legge di stabilità regionale 2015";

VISTI in particolare i commi da 10 a 18 dell'art.2 della L.R.17/2014;

VISTA la L.R.n.18 del 30/12/2014 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017"

VISTA la L.R. 18/06/1980 n.72 "Norme relative alla viabilità nella Regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione dei piani catastali e criteri di erogazione di contributi regionali";

VISTA la L.R. n.88 del 26/06/1980 "Norme in materia di opere e lavori pubblici";

VISTO l'art. 30 "Disposizioni in materia di opere pubbliche", della L.R. n.9 del 17/02/2005 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005";

VISTO l'art. 93 "Disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge", della L.R. n.6 del 1999 e ss. mm. e ii.;

VISTO IL D.Lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";

VISTA la D.G.R. n.24/2015 “Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2001, n.118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017”;

VISTO l’art.6 della L.R.8/2010, concernente “incasso crediti vantati dalla Regione”;

VISTA la circolare della Direzione regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi prot.n.192551 del 18/10/2012, avente ad oggetto: “linee guida per l’adeguamento del sistema amministrativo contabile regionale alle disposizioni del D.Lgs.26 luglio 2011, n.118, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili. Le fasi contabili delle entrate”;

PREMESSO che:

- con le finalità di cui all’art.16 della L.R. n.72/80, e s.m.i., la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 1371/2003, ha concesso, in favore del Comune di Bracciano un finanziamento di € 1.700.000,00 per la realizzazione dell’intervento denominato “*Realizzazione della bretella esterna al centro abitato di Bracciano, per il collegamento tra la Cassia Bis e la S.P. Braccianese Claudia*”;
- conseguentemente, con Determinazione direzionale n.B2403 del 22/07/2004, sono stati assunti sul capitolo D12505 l’impegno di spesa n.2004/29055 per l’importo di € 1.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2004 e prenotato l’impegno nell’esercizio finanziario 2005 di € 700.000,00, confermato in impegno contabile n.2005/16777. Ai sensi della L.R. n. 88/80 il termine entro cui trasmettere il perfezionamento dell’obbligazione di spesa verso terzi, risultava fissato al 15/10/2005;
- con Ordine di Emissione Mandato n. 2004/34545 del 26/10/2004 è stata disposta la liquidazione dell’acconto del 10%, quale anticipazione ai sensi della L.R. n. 88/80, di € 170.000,00 a valere sull’impegno 2004/29055;
- con nota prot. n.33020 del 28/10/2005 il Comune di Bracciano, nella impossibilità di rispettare il termine del 15/10/2005 per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa verso terzi, ha chiesto un periodo di proroga di un anno;
- con L.R. n. 28/2006, art. 15 è stato confermato, nei confronti del Comune di Bracciano, il finanziamento come sopra descritto, fissando il termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa al 15/10/2007;
- con nota prot. n. 31791 del 12/10/2007 l’ente beneficiario ha chiesto la concessione di un periodo di proroga motivato da problematiche concernenti la complessità dell’iter tecnico amministrativo del progetto che richiede vari pareri di Enti preposti alla tutela del vincolo paesaggistico, ferroviario, stradale, idrogeologico e comporta la redazione di una variante al Piano Regolatore Generale comunale;
- con Determinazione dirigenziale n. B5269 del 21/12/2007 la Direzione Regionale Infrastrutture ha concesso la proroga fissando il nuovo termine al 15/10/2008, dandone comunicazione con prot. n. 5737 del 14/01/2008 al Comune di Bracciano;
- l’importo residuo di € 830.000,00 dell’impegno contabile n.2004/29055, eliminato dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa al 31/12/2006, veniva incluso nel Decreto del Presidente n.T438/2007 di ricognizione dei residui passivi perenti;
- l’impegno contabile n.2005/16777, eliminato dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa al 31/12/2007, veniva incluso nel Decreto del Presidente n.T244/2008 di ricognizione dei residui passivi perenti;

- con nota prot. n. 12317 del 4/04/2008 il Comune di Bracciano ha richiesto un ulteriore finanziamento di € 1.000.000,00 per la realizzazione dell'opera secondo il progetto definitivo, il quale per superare i vari vincoli paesistici esistenti in zona è stato redatto variando il tracciato stradale;
- con successiva nota prot. 35139 del 5/09/2008 l'ente beneficiario ha richiesto una ulteriore proroga al termine sopra fissato informando che la redazione della Variante al P.R.G. comporta un allungamento dei tempi, ha trasmesso il progetto definitivo dell'opera all'Area Viabilità e Sicurezza Stradale, ed al Comitato Regionale per i LL. PP. per il parere di competenza con nota prot. n. 34712 del 2/09/2008, e lo stesso Ente ha convocato per il giorno 23/09/2008 una Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto;
- pertanto, con Determinazione dirigenziale n. B3146 del 17/09/2008 la Direzione Regionale Infrastrutture ha concesso al Comune di Bracciano la proroga richiesta, fissando il nuovo termine per la comunicazione dell'obbligazione verso terzi al 15/10/2009, dandone comunicazione all'ente con nota prot. n. 199122 del 12/11/2008;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 676 del 26/09/2008 al fine di “completare la realizzazione dell'opera secondo il progetto al riguardo sviluppato” ha concesso in favore del Comune di Bracciano un finanziamento integrativo di € 1.000.000,00;
- pertanto con Determinazione dirigenziale n. B3616 del 29/09/2008 sono stati assunti sul capitolo D12505 l'impegno di spesa n.2008/39826 per l'importo di € 300.000,00 nell'esercizio finanziario 2008 e prenotati gli impegni negli esercizi finanziari 2009 e 2009 rispettivamente di € 300.000,00 e € 400.000,00, confermati rispettivamente in impegno contabile n.2010/35629 e n.2010/11391, ed è stato indicato il 15/10/2010, quale termine entro cui trasmettere il perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi, ai sensi del comma 3, lettera b), dell'art. 30 della L.R. n.9/2005;
- con nota prot. n. 18992 del 1/06/2009 il Comune di Bracciano, relativamente al finanziamento di cui alla DGR n.1371/2003, ha richiesto la concessione di una ulteriore proroga di un anno necessaria per la predisposizione della documentazione da trasmettere alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica per l'ottenimento del parere sugli aspetti paesaggistici e urbanistici;
- con Determinazione dirigenziale n. B5411 del 2/11/2009 la Direzione Regionale Infrastrutture ha concesso al Comune di Bracciano la proroga richiesta fissando il nuovo termine per la comunicazione dell'obbligazione verso terzi al 15/10/2010, in tal modo unificando in un'unica data anche la scadenza relativa al finanziamento di cui alla DGR n.676/2008, e ne ha dato comunicazione all'ente con nota prot. n. 106958/2D/04 del 23/11/2009;
- con nota prot. n. 116653 del 7/05/2010 la Direzione Regionale Infrastrutture in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n.88/80 ha chiesto al Comune di Bracciano di fornire informazioni sullo stato dell'intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 23541 del 4/06/2010 l'ente beneficiario a riscontro della sopracitata nota regionale ha informato la Direzione Regionale che: con contratto Rep n. 7555/2005 ha affidato la progettazione, l'esecuzione e la Direzione dei Lavori oggetto dell'intervento; ottenuti i pareri e i nulla osta degli enti coinvolti, per completare le procedure in materia di espropri e fornire la documentazione da trasmettere alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ai fini dell'ottenimento del parere sugli aspetti paesaggistici e urbanistici, ha richiesto un periodo di proroga di un anno per la comunicazione dell'obbligazione verso terzi;
- con Determinazione dirigenziale n. B4316 del 01/10/2010 la Direzione Regionale Infrastrutture ha concesso al Comune di Bracciano la proroga richiesta fissando il nuovo termine per la

comunicazione dell'obbligazione verso terzi al 30/06/2011, e ne ha dato comunicazione all'ente con nota prot. n. 141923/2D/04 del 13/10/2010;

- l'impegno contabile n.2008/39826, eliminato dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa al 31/12/2010, veniva incluso nel Decreto del Presidente n.T0248 del 11/07/2011 di ricognizione dei residui passivi perenti;
- con nota prot. n. 11990 del 13/01/2011 la Direzione Regionale Infrastrutture, con l'obiettivo di conoscere lo stato di attuazione degli interventi finanziati, richiedeva al Comune di Bracciano la relazione semestrale prevista dalla L. 88/80 sullo stato dell'intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 17671 del 26/05/2011 il Comune di Bracciano avanzava richiesta di concessione di un periodo di proroga di un anno necessario per gli adempimenti necessari alla progettazione esecutiva;
- con nota n.86428 del 28/02/2012 la Direzione regionale Infrastrutture, nell'evidenziare quanto previsto dall'art.41 della L.R.25/2001 - come integrato dall'art.1 comma 133 della L.R. n.12/2011, precisava che, non potendo essere oggetto di ricognizione le somme carenti dell'impegno giuridicamente vincolante nei confronti di soggetti terzi ai sensi del comma 1 bis, occorreva prendere in considerazione e valutare se sussistessero i presupposti per inoltrare una richiesta specifica di deroga ai sensi del comma 1 ter, al fine di evitare la perdita del finanziamento;
- nella medesima nota si faceva infine presente che "in assenza di riscontro entro i termini tassativi di 10 giorni e/o in assenza di provvedimento specifico di deroga, il suddetto finanziamento si intende non più vigente ex comma 1 bis art. 41 L.R.25/2001";
- con nota n.86419 in pari data della precedente, allo scopo di consentire la ricognizione dei residui perenti al 31/12/2011 (impegno assunto nell'esercizio finanziario 2009) l'Ente veniva invitato a trasmettere entro e non oltre 10 giorni uno dei seguenti documenti giuridicamente vincolanti nei confronti dei soggetti terzi: contratto di appalto, contratto di servizio di affidamento progettazione e direzioni lavori, o atto amministrativo di conferimento incarico di progettazione e direzione lavori a personale interno dell'Amministrazione (artt. 90, 91 e 92 del D.lgs. 163/2006);
- con nota prot. n.7684 del 01/03/2012 il Comune di Bracciano ha trasmesso il contratto Rep. n. 7555 di affidamento per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la Direzione Lavori, La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105/2010 di approvazione del progetto definitivo, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2011 riguardante le controdeduzioni alle osservazioni relative all'approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale, il parere igienico sanitario rilasciato dalla USL RMF prot. n. 70277 del 24/10/2011;
- con nota prot. n. 32487 del 3/10/2012 il Comune di Bracciano riepilogava i pareri e i nulla osta ottenuti e quelli in itinere e chiedeva un periodo di proroga di un anno occorrente per la progettazione esecutiva;
- con nota n. 212304 del 04/06/2013 la Direzione Regionale Infrastrutture, nel segnalare quanto previsto dall'art.41 della L.R.25/2001 - come integrato dall'art.1 comma 133 della L.R. n.12/2011, chiedeva di considerare e valutare se sussistessero i presupposti per inoltrare ai sensi del comma 1 ter una richiesta in cui specificare in maniera circostanziata le ragioni, suffragate da adeguate motivazioni, che potessero consentire la concessione di una eventuale deroga alla perdita del finanziamento;
- nella medesima nota si precisava infine che, in assenza di un riscontro, essendo l'amministrazione beneficiaria priva dell'impegno giuridicamente vincolante nei confronti di

soggetti terzi, il finanziamento in argomento, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.9/2005, art. 30 commi 3 e 4, si intende non più vigente;

- con nota prot. n. 18974 del 24/06/2013 il Comune di Bracciano informava la Direzione Regionale Infrastrutture che ha ritenuto di “sospendere materialmente l’iter di affidamento dell’appalto, in quanto era necessario avere la certezza della disponibilità delle risorse economiche, anche in considerazione del fatto che i lavori di realizzazione della bretella prevedono somme per effettuare degli espropri, oltre che per ultimare il progetto esecutivo” e chiedeva la deroga di un anno all’Assessore Regionale pro tempore alle Infrastrutture alle Politiche Abitative e all’Ambiente; con successiva nota prot. n. 272372 del 15/07/2013 l’Area Viabilità e Sicurezza stradale ha inoltrato la nota comunale di richiesta, ricevuta per conoscenza, allo stesso Assessore;
- l’importo residuo di € 830.000,00 dell’impegno contabile n.2004/29055, che come sopra rappresentato era stato in precedenza ricognito con Decreto del Presidente n.T0438/2007, veniva invece successivamente cancellato dallo stock di perenzione al 31/12/2014 per mancanza dell’obbligazione verso terzi, dapprima con Determinazione direttoriale n.G19303 del 31/12/2014 e poi con Decreto del Presidente n.T00111 del 16/06/2015;
- l’impegno contabile n.2005/16777, che come sopra rappresentato era stato in precedenza ricognito con Decreto del Presidente n.T0244/2008, veniva invece successivamente cancellato dallo stock di perenzione al 31/12/2014 per mancanza dell’obbligazione verso terzi, dapprima con Determinazione direttoriale n.G19303 del 31/12/2014 e poi con Decreto del Presidente n.T00111 del 16/06/2015;
- l’impegno contabile n.2008/39826 che come sopra rappresentato era stato in precedenza ricognito con Decreto del Presidente n.T0248 del 11/07/2011, veniva invece successivamente cancellato dallo stock di perenzione al 31/12/2014 per mancanza dell’obbligazione verso terzi, dapprima con Determinazione direttoriale n.G19303 del 31/12/2014 e poi con Decreto del Presidente n.T00111 del 16/06/2015;
- l’impegno contabile n.2010/11391, eliminato dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa al 31/12/2012, in assenza dell’obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti di terzi, non veniva incluso nel Decreto del Presidente n.T00187 del 19/07/2013 di ricognizione dei residui passivi perenti;
- l’impegno contabile n.2010/35629, per effetto dell’adeguamento del sistema contabile regionale alle disposizioni di cui al D.Lgs.118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili - c.d. principio di “competenza potenziata”, non è stato iscritto nei residui passivi al 31/12/2011, ed è stato invece reiscritto in competenza negli esercizi finanziari successivi, via via fino al corrente esercizio finanziario 2015, nel quale risultato registrato con l’impegno contabile n.2015/11683, sempre a valere sul capitolo D12505;

CONSIDERATO che:

- per effetto degli impegni contabili che gravano sul capitolo D12505 nell’esercizio finanziario 2015, tra i quali l’impegno contabile n.2015/11683, e dello stanziamento di cassa sul capitolo, la disponibilità di cassa del medesimo capitolo risulta in negativo, e pertanto non è possibile procedere alla liquidazione delle somme relative agli interventi le cui obbligazioni sono giunte a scadenza nell’esercizio finanziario corrente;
- al fine di rendere operativo il capitolo D12505, è necessario pertanto procedere al disimpegno degli importi relativi agli interventi il cui finanziamento non è più vigente, ai sensi dei commi da 16 a 19 dell’art.1 della L.R.18/2014 concernenti le disposizioni in materia di variazioni di bilancio di previsione, ad integrazione e nel rispetto di quanto previsto agli art.48 e 51 del

D.Lgs.118/2011, dell'art.56 comma 6 del D.Lgs.118/2011 concernenti gli impegni di spesa, e della D.G.R.24/2015;

- ai sensi del comma 4 dell'art.30 della L.R.30/2005, l'autorizzazione alla spesa decade, ed il finanziamento deve intendersi revocato, in mancanza della comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi nei termini fissati al comma 3 o in quelli eventualmente prorogati ai sensi della comma 5;
- come citato in premessa, al Comune di Bracciano è stato comunicato che, in assenza dell'impegno giuridicamente vincolante nei confronti di soggetti terzi, il finanziamento in argomento, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.9/2005, art. 30 commi 3 e 4, si intende non più vigente;
- con i commi da 10 a 17 dell'art.2 della L.R.17/2014 sono state introdotte nuove norme riguardanti il definanziamento delle opere pubbliche e le relative procedure, fermo restando quanto previsto dall'art.30 della L.R.9/2005;
- pertanto con nota n. 491745 del 16/09/2015 l'Area Reti Infrastrutturali, nel fare seguito alla sopra richiamata nota n. 212304 del 04/06/2013, visti l'art.30 della L.R.9/2005, l'art.2 commi 10-18 della L.R.17/2014 e la D.G.R.24/2015, comunicava al Comune di Bracciano che si sarebbe proceduto all'emissione del presente provvedimento conclusivo di revoca e di accertamento in entrata dell'acconto di € 170.000 a suo tempo anticipato ai sensi della L.R.88/80;

PRESO ATTO che:

- ad oggi non è pervenuto alcun atto o comunicazione o ai fini della conservazione del finanziamento di cui trattasi;
- sono trascorsi trenta giorni dalla sopra citata nota n. 491745/2015 con la quale si preannunciava l'emissione del presente provvedimento di revoca, senza che la il Comune di Bracciano abbia dato riscontro a quanto previsto dall'art.2 commi 14 e 15 della L.R.17/2014;
- gli impegni contabili n. 2004/29055, n. 2005/16777, n.2008/39826 e n.2010/11391 non sono ricompresi nello stock di perenzione regionale al 31/12/2014;
- come sopra rappresentato, il finanziamento è pertanto a tutti gli effetti da considerarsi decaduto, non essendo stata trasmessa alla Regione Lazio l'obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti di soggetti terzi;

VISTI:

- l'art.30 della L.R.9/2005;
- l'art.2 commi 10-18 della L.R.17/2014;
- l'art.1 commi 16-19 della L.R.18/2014;
- la D.G.R.24/2015;
- l'art.6 della L.R.8/2010;

RITENUTO pertanto:

- necessario, per i motivi sopra esposti, formalizzare la revoca del finanziamento relativo all'intervento denominato "*Realizzazione della bretella esterna al centro abitato di Bracciano, per il collegamento tra la Cassia Bis e la S.P. Braccianese Claudia* concesso in favore del Comune di Bracciano ai sensi dell'art.16 della L.R. n.72/80, e s.m.i.;

- dover disimpegnare l'importo di € 300.000,00 impegno contabile n.2015/11683, attualmente in status "AP" nel bilancio regionale, a valere sul capitolo D12505 esercizio finanziario 2015;
- di dover richiedere al Comune di Bracciano la restituzione di € 170.000,00, quale anticipazione del finanziamento, liquidata mediante l'ordine emissione mandato n. 2004/34545 del 26/10/2004;
- di accertare un'entrata di € 170.000,00 da parte del Comune di Bracciano sul capitolo n.331525 titolo 3 tipologia 500 categoria 50200 P.d.C. 3.05.02.03.002 del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2015;

ACCERTATO che la documentazione sopra citata è conservata agli atti dell'Area Reti Infrastrutturali;

## **D E T E R M I N A**

per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di revocare il finanziamento relativo all'intervento denominato "*Realizzazione della bretella esterna al centro abitato di Bracciano, per il collegamento tra la Cassia Bis e la S.P. Braccianese Claudia*" concesso in favore del Comune di Bracciano ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.72/80, e s.m.i.;
2. di disimpegnare l'importo di € 300.000,00, impegno contabile n.2015/11683 a valere sul capitolo D12505 esercizio finanziario 2015;
3. di richiedere al Comune di Bracciano la restituzione di € 170.000,00, quale anticipazione del finanziamento, liquidata mediante l'ordine emissione mandato n. 2004/34545 del 26/10/2004;
4. di accertare un'entrata di € 170.000,00 da parte del Comune di Bracciano sul capitolo n.331525 titolo 3 tipologia 500 categoria 50200 P.d.C. 3.05.02.03.002 del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2015;
5. di stabilire in 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto il termine ultimo per la restituzione dell'importo di € 170.000,00 da parte del Comune di Bracciano. Decorso inutilmente detto termine, qualora il Comune non abbia provveduto alla restituzione della sopra citata somma afferente il contributo, si procederà, nei modi e nei termini di legge, in attuazione della sopraccitata circolare prot. n.192551 del 18/10/2012, senza avviso, al recupero mediante l'istituto della compensazione o alla riscossione coattiva dell'importo, mediante iscrizione a ruolo, ai sensi della normativa vigente.

**Ing. Mauro Lasagna**