

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. S00096 del 30/03/2020

Proposta n. 4680 del 27/03/2020

Oggetto:

Sisma del 24 agosto 2016 O.C.D.P.C 19 settembre 2016, n. 394 articolo 1. Lavori di urbanizzazione e della platea di fondazione per la realizzazione di una tendostruttura destinata a finalità sociali, ricreative e culturali in Comune di Accumoli – Fraz. Fonte del Campo, a seguito del sisma del 24 agosto 2016. Approvazione perizia per lavori supplementari.CUP J63J19000290001 - CIG 81186401AC Contratto principale – CIG Atto aggiuntivo 8258956219

OGGETTO: Sisma del 24 agosto 2016 O.C.D.P.C 19 settembre 2016, n. 394 articolo 1. Lavori di urbanizzazione e della platea di fondazione per la realizzazione di una tendostruttura destinata a finalità sociali, ricreative e culturali in Comune di Accumoli – Fraz. Fonte del Campo, a seguito del sisma del 24 agosto 2016. Approvazione perizia per lavori supplementari.

CUP J63J19000290001 - CIG 81186401AC Contratto principale – CIG Atto aggiuntivo 8258956219

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 - Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTI in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

VISTA la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n. 393, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00493 del 29/11/2019 con la quale è stato nominato il geom. Carlo Pallozzi quale Responsabile Unico del Procedimento e approvato il progetto esecutivo per i lavori di urbanizzazione e della platea di fondazione per la realizzazione di una tendostruttura destinata a finalità sociali, ricreative e culturali in Comune di Accumoli – Frazione Fonte del Campo, ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00493 del 29/11/2019 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di urbanizzazione e della platea di fondazione per la realizzazione di una tendostruttura destinata a finalità sociali, ricreative e culturali in Comune di Accumoli – Frazione Fonte del Campo, a seguito del sisma del 24 agosto 2016, veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00022 del 24/01/2020 di "Approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori di urbanizzazione e della platea di fondazione per la realizzazione di una tendostruttura destinata a finalità sociali, ricreative e culturali nella Frazione Fonte del Campo in Comune di Accumoli (RI)" concernente: O.C.D.P.C. n. 394/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016, con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Leoncini Corporate S.r.l.s., P.IVA/C.F. 01179320575, con sede legale in Via Garibaldi n. 82 –Rieti, risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 26,55% dell'importo posto a base di gara

VISTO il contratto stipulato in data 11/03/2020, Reg. Cron. n. 23928 del 16/03/2020 per l'importo complessivo di € 47.831,22= (quarantasettemilaottocentotrentuno/22), inclusi oneri della sicurezza pari a € 989,55=, IVA esclusa.

VISTA la Perizia per lavori supplementari dell'importo lordo di lavori pari ad € 23.427,82= di cui € 300,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e comma 7, del D.lgs. 50/2016 e trasmessa dal RUP nota n° 0245873 del 25/03/2020, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- Relazione
- Elenco prezzi
- Computo metrico
- Stima della Sicurezza
- Quadro economico
- Impegno dell'impresa esecuzione lavori supplementari
- Schema atto aggiuntivo
- Relazione RUP

VISTO in particolare l'Impegno dell'impresa esecuzione lavori supplementari nel quale dichiara, *“di aver preso visione della perizia per lavori supplementari ex art. 106 lettera b) e comma 7 D.Lgs. 50/2016, e dichiara la disponibilità all'esecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto principale reg. cron. n. 23928 del 16/03/2020”*;

VISTA la proposta di Approvazione del RUP della Perizia per lavori supplementari relativi ai lavori di urbanizzazione e della platea di fondazione per la realizzazione di una tendostruttura destinata a finalità sociali, ricreative e culturali nella Frazione Fonte del Campo in Comune di Accumoli (RI);

PRESO ATTO CHE:

- Il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono un assestamento del Q.T.E. di aggiudicazione, ritenendo ammissibile la già menzionata perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

ACCERTATO CHE:

- L'importo della perizia risulta pari ad € 17.287,53 di cui € 300,55 per oneri della sicurezza;
- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella perizia per lavori supplementari n° 0245873 del 25/03/2020 si sono rese necessarie e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- le motivazioni addotte rientrano nella fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b, e comma 7, del D.lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di variante per lavori supplementari trasmessa dal RUP con nota prot. 0245873 del 25/03/2020 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 17.287,53= al netto del ribasso contrattuale del 26,550%, compresi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 300,55= che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 47.831,22 a € 65.118,75 =;

VISTO il Quadro economico redatto dal D.L. come di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO			
A. Lavori			
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 23 127,27
A.2	A detrarre il ribasso d'asta del 26,550%		€ 6 140,29
A.3	Restano		€ 16 986,98
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 300,55
Somma A			€ 17 287,53
B- Somme a disposizione			
	Imprevisti (2%) (IVA compresa)		€ 0,00
	Spese per autorità di vigilanza		€ 35,00
	Spese Tecniche (compresa iva casa)		€ 0,00
Somma B			€ 35,00
C- Accantonamenti			
	Incentivi ex art 113 e 2 Dlgs 50/2016		€ 324,14
Somma B			€ 324,14
D- IVA			
D.1	Iva su lavori	10%	€ 1 728,75
D.2	Iva su pubblicazione	22%	
Somma D			€ 1 728,75
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) NETTO IVA			€ 17 646,67
IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)			€ 19 375,42

PRESO ATTO che l'importo dei lavori relativi alla perizia dei lavori supplementari non previsti nel contratto principale, di cui alla documentazione di Variante prodotta dal RUP ammonta € 17.287,53= al netto del ribasso contrattuale del 26,550%, di cui € 300,55= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 47.831,22 ad € 65.118,75 =;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la perizia di lavori supplementari, di cui alla proposta di approvazione prot. 0310585 del 18/04/2019, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di urbanizzazione e della platea di fondazione per la realizzazione di una tendostruttura destinata a finalità sociali, ricreative e culturali in Comune di Accumoli – Frazione Fonte del Campo a seguito del sisma del 24 agosto 2016 a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, dell'importo di € 17.287,53= al netto del ribasso contrattuale del 25,550%, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 47.831,22= a € 65.118,75= composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
 - Relazione
 - Elenco prezzi
 - Computo metrico
 - Stima della Sicurezza
 - Quadro economico
 - Impegno dell'impresa esecuzione lavori supplementari
 - Schema atto aggiuntivo
 - Relazione RUP
2. di approvare il QE di variante come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 23 127,27
A.2	A detrarre il ribasso d'asta del 26,550%		<u>€ 6 140,29</u>
A.3	Restano		€ 16 986,98
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 300,55
Somma A			€ 17 287,53
B-	Somme a disposizione		
	Imprevisti (2%) (IVA compresa)		€ 0,00
	Spese per autorità di vigilanza		€ 35,00
	Spese Tecniche (compresa iva casa)		€ 0,00

Somma B		€ 35,00
C- Accantonamenti		
	Incentivi ex art 113 e 2 Dlgs 50/2016	€ 324,14
Somma B		€ 324,14
D- IVA		
D.1	Iva su lavori	€ 1 728,75
D.2	Iva su pubblicazione	
Somma D		€ 1 728,75
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) NETTO IVA		€ 17 646,67
IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)		€ 19 375,42

3. di approvare lo schema di atto aggiuntivo;

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole