

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00201 **del** 29/03/2018

Proposta n. 4567 **del** 15/03/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli. Presa d'atto della perizia di variante e di assestamento finale - CIG Z6422CA7C5.

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli. Presa d'atto della perizia di variante e di assestamento finale - CIG Z4B211A4A6

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

PRESO ATTO che l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2017 ed in particolare l'Art. 2 (Realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici), in conformità all'allegato 1 della stessa Ordinanza, dispone per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici che la Regione Lazio realizzi i lavori necessari per le aree individuate;

CONSIDERATO che il Soggetto attuatore delegato per il sisma 2016 ha accettato, nello spirito di collaborazione ed in ausilio alla ASL di Rieti, di far eseguire i lavori testé descritti;

RAVVISATA la necessità, nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita, è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo, in particolare, alla tutela della salute della popolazione colpita dal sisma;

VISTO il progetto relativo ai lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli a firma dell'Ing. Luciano Di Mario e trasmesso dalla ASL di Rieti che ammonta a complessivi € 18.661,36 di cui € 2.928,09 per oneri della sicurezza;

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S01144 del 30/11/2017 concernente: *O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli* con la quale si è provveduto all'approvazione dei relativi elaborati progettuali ed alla nomina del RUP l'ing. Margherita Gubinelli;

VISTA la nota n. 611927 del 30/11/2017 con la quale la stazione Appaltante ha richiesto all'Impresa Mar.Te. Srl, con sede legale in Via Aldo Moro n. 15 - Vetralla (VT) P.IVA 04360591004 - C.F. 00317830560, di presentare la migliore offerta economica per l'esecuzione dei lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli;

VISTA la nota del 04/12/2017, acquisita agli atti con prot. n. 615507 del 04/12/2017, con la quale l'Mar.Te. Srl, ha presentato la sua migliore offerta per i lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli;

PRESO ATTO che, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto dall'Impresa Mar.Te. Srl, pari al 4,50%, sull'importo da c.m.e. posto a base di gara, l'importo contrattuale risulta pari a € 17.953,36 di cui 2.928,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S01150 del 04/12/2017 concernente "O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Affidamento dei lavori per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli. CIG Z4B211A4A6" con la quale sono stati affidati i lavori di posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli all'Impresa Mar.Te. Srl, con sede legale, Via Aldo Moro n° 15 - Vetralla (VT) P.IVA 04360591004 - C.F. 00317830560, per un importo complessivo di € 17.953,36 di cui € 15.025,27 per lavori e € 2.928,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto e pertanto è stato necessario redigere una Perizia di variante e di assestamento finale con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti per una migliore esecuzione globale dell'intervento e un più agevole posizionamento dei container sull'area;

CONSIDERATO che l'urgenza dei lavori non ha permesso prima dell'avvio degli stessi di perfezionare e formalizzare con immediatezza, attraverso uno specifico atto e un contratto, i lavori necessari ed urgenti;

VISTO l'ordine di servizio n. 1 del 05/12/2017 con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto l'immediata esecuzione delle opere diversamente previste in progetto sommariamente riassumibili come segue:

- Aumento superficie di sbancamento con conseguente aumento di quantità di magrone di sottofondazione, CLS di fondazione e armatura metallica;
- Aumento di gabbionate metalliche da estendere alle superfici di sbancamento ampliate;
- Aumento di superfici della rampa e parapetti in ferro dell'ingresso al bagno per disabili e gradini container;
- Realizzazione e posa in opera di 3 cassette in legno ispezionabili di protezione allacci impianti esterni ai container.

VISTA Perizia di variante e di assestamento finale redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa al RUP con nota n° 89392 del 16/02/2018, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti presso il RUP:

- Nota di trasmissione e QTE;
- C.M.E. PASS Accumoli progetto;
- C.M.E. PASS Accumoli variato;
- CME oneri della sicurezza;

CONSIDERATO che la perizia, trasmessa dal Direttore dei Lavori, presenta un importo dei lavori pari ad € 20.497,78 e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 4.550,11 (al netto del ribasso contrattuale del 4,50%) corrispondente ad una variazione in aumento del 25,34% ;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO l'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...];

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non prevedibili dalla Stazione Appaltante e che, le quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli

inizialmente previsti, finalizzati ad una migliore esecuzione globale dell'intervento e un più agevole posizionamento dei container sull'area, sono stati concordati, dal Direttore dei Lavori, con il progettista e il funzionario responsabile della ASL di Rieti;

PRESO ATTO, inoltre, del rispetto dell'art.106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'importo netto dei lavori di perizia, pari ad € 4.550,11 si attesta ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima pari ad € 17.953,36;

VERIFICATO inoltre che la somma degli importi dei lavori afferenti al contratto iniziale e di quelli afferenti alla perizia di variante è pari ad € 22.503,47 e pertanto ricompreso nel limite dei € 40.000,00 (per gli affidamenti diretti) di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO necessario prendere atto dell'operato del Direttore dei Lavori e della perizia di variante e di assestamento finale redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa al RUP con nota prot. n° 89392 del 16/02/2018 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 4.550,11 al netto del ribasso contrattuale del 4.50%;

VISTO il quadro economico di variante contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L.;

RITENUTO altresì necessario rimodulare il quadro economico di aggiudicazione approvato con Determinazione n. S01150 del 04/12/2017 come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 25,34%		19.575,38
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		2.928,09
Somma A			22.503,47
B. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		359,07
Somma B			359,07
C. IVA		aliquota	importo
	I.V.A. su Lavori	10%	2.250,35
Somma C			2.250,35
IMPORTO TOTALE(A+B+C)			25.112,89 €

PRESO ATTO delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre della perizia di variante e di assestamento finale.

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto dell'operato del Direttore dei Lavori e delle lavorazioni previste in perizia di variante e di assestamento finale e già eseguite per la posa in opera di n. 3 container adibiti ad ambulatori e servizi igienici per l'ampliamento del PASS (Posto di Assistenza Socio – Sanitaria) sito nella frazione di "Grisciano" nel Comune di Accumoli - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2017 che eleva l'importo contrattuale da € 17.953,36 a € 22.503,47 e pertanto con una variazione in aumento di € 4.550,11 pari al 25,34%;
2. di prendere atto del QTE di variante e di assestamento finale come di seguito rimodulato:

A. Lavori		
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 25,34%	19.575,38
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.928,09
Somma A		22.503,47
B. Accantonamenti		
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	359,07
Somma B		359,07
C. IVA		
	I.V.A. su Lavori	10%
		2.250,35
Somma C		2.250,35
IMPORTO TOTALE(A+B+C)		25.112,89 €

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole