

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00318 **del** 19/06/2019

Proposta n. 10747 **del** 18/06/2019

Oggetto:

Oggetto: O.C.D.P.C. n° 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere provvisorie per la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina ed ex Refettorio nell'ambito dei lavori di demolizione dell'Ospedale "Francesco Grifoni" in Amatrice, a seguito del sisma del 24 agosto 2016. Approvazione Perizia di variante. CUP J79D17000610001- CIG: Contratto principale 72327069CC - CIG Variante 7908793E6F

Oggetto: O.C.D.P.C. n° 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere provvisorie per la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina ed ex Refettorio nell'ambito dei lavori di demolizione dell'Ospedale "Francesco Grifoni" in Amatrice, a seguito del sisma del 24 agosto 2016. Approvazione Perizia di variante.

CUP J79D17000610001- CIG: Contratto principale 72327069CC - CIG Variante 7908793E6F

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n° T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n° 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n° 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n° 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n° 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n° 6022;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale del Comune di Amatrice n. 57 del 07/02/2017, con la quale venne disposta la demolizione totale dell'edificio "vecchio" sito in Amatrice in Viale Francesco Grifoni censito al NCEU al Fg 59, part. 515, adibito ad ospedale civile "Francesco Grifoni", escludendo la Chiesa di Santa Caterina Martire e del refettorio ubicato al piano rialzato in quanto beni da tutelare;

PRESO ATTO che con la nota prot. n. 0002655 del 12/03/2017 il COA Cittareale dei VV.F comunicava l'esecuzione dell'ordinanza e contestualmente che "è stato conservato l'ex refettorio ubicato al piano rialzato nella parete contigua alla chiesa ove è presente un affresco raffigurante l'Ultima Cena risalente al XVII secolo...."

VISTA l'ordinanza sindacale del Comune di Amatrice n. 568 del 07/08/2017, avente ad oggetto: "Demolizione totale e rimozione delle macerie dell'Ospedale Francesco Grifoni sito in Amatrice Capoluogo, Foglio 59 – part.III 515", con la quale:

- si ordina la demolizione totale e rimozione delle macerie dell'edificio denominato "Ospedale civile Francesco Grifoni" sito in Amatrice Viale Francesco Grifoni, identificato al N.C.E.U. al foglio 59, particella n. 515, di proprietà della società SAN.IM con sede in Roma via Amba Aradam, n. 9 con concessione in leasing alla ASL Rieti, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e in accordo con quanto convenuto con la scheda GTS n. 01 del 27/01/2017 (la cui demolizione del vecchio edificio è stata parzialmente già eseguita dai VV.F. e va completata), e con la scheda GTS n. 01 del 15/05/2017 relativa all'edificio di recente costruzione;
- si prescrive, per il vecchio edificio, conformemente alla scheda di valutazione del GTS del 27/01/2017, la conservazione della Chiesa di Santa Caterina Martire e del refettorio ubicato al piano rialzato prevedendo un involucro protettivo in legno in corrispondenza dell'ex refettorio;
- si prescrive che la demolizione sia eseguita successivamente all'esecuzione delle opere provvisorie per la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina Martire;

- si ordina che l'intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio, quale Soggetto attuatore delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016 nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, adottando un programma di demolizioni;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016", ed in particolare l'art. 5 comma 1, che prevede specifiche deroghe al D.Lgs. 50/2016, sulla base di apposita motivazione, per l'acquisizione di beni e servizi finalizzate alla realizzazione di opere provvisorie;

RAVVISATA la necessità di avvalersi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, O.C.D.P.C. n. 394/2016, delle deroghe sopra riportate in virtù della evidente necessità (quale motivazione) di demolire con urgenza, l'Ospedale Francesco Grifoni e realizzare le connesse opere provvisorie, al fine di procedere con la realizzazione del nuovo Ospedale sullo stesso sito a servizio delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi eventi ed inoltre salvaguardare la pubblica incolumità;

VISTA la determina n° S00886 del 05.10.2017, concernente "O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione del progetto esecutivo per la demolizione dell'Ospedale "Francesco Grifoni" in Amatrice e per le opere provvisorie per la messa in sicurezza della Chiesa Santa Caterina ed ex Refettorio, a seguito del sisma del 24 agosto 2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo che prevede le seguenti macro categorie di interventi:

- DEMOLIZIONE, SEPARAZIONE E TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA
- REALIZZAZIONE DELLE OPERE PROVVISORIE DELLA CHIESA E REFETTORIO
- SISTEMAZIONI ESTERNE

VISTA la determina n° S00892 del 9 ottobre 2017, concernente "O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione delle procedure di attuazione del progetto esecutivo per la demolizione dell'Ospedale "Francesco Grifoni" in Amatrice e per le opere provvisorie per la messa in sicurezza della Chiesa Santa Caterina ed ex Refettorio, a seguito del sisma del 24 agosto 2016";

CONSIDERATO che nel progetto approvato con determinazione n. S00886 del 05.10.2017 è prevista anche la realizzazione delle opere provvisorie per la parte che non deve essere demolita (Chiesa e Refettorio) e per la sistemazione esterna dell'area in vista della nuova realizzazione dell'ospedale;

VISTA la determinazione a contrarre n. S00769 del 04/09/2017 per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la demolizione dell'ospedale "Francesco Grifoni" in Amatrice, integrata con la progettazione di opere provvisorie indicate nell'Ordinanza del Sindaco di Amatrice n. 568 del 07/08/2017;

VISTA la determinazione di affidamento dei lavori n° S00900 del 09/10/2017 per la realizzazione delle opere provvisorie per la messa in sicurezza della Chiesa Santa Caterina ed ex Refettorio, nell'ambito dei lavori di demolizione dell'Ospedale "Francesco Grifoni", in Amatrice, alla Garc S.p.A., C.F./P. IVA 00618650360, con sede legale in via dei Trasporti, 14, Carpi (MO), per un importo contrattuale pari ad € 262.453,71, al netto del ribasso offerto pari al 2,69%, e

comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA, e contestualmente, nomina il geom. Carlo Pallozzi quale Responsabile del procedimento;

TENUTO CONTO che durante lo svolgimento dei lavori è emersa la necessità di dover eseguire alcune modifiche al progetto ed eseguire nuove opere e categorie di lavori non previsti nel progetto principale o in quantità differente da quelle originariamente preventivate per il miglioramento dell'opera;

RITENUTO pertanto necessario redigere una perizia di variante con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti

VISTA la Perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, trasmessa dal RUP nota n° 0133058 del 19/02/2019, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- Relazione tecnica;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;
- Elaborato grafico_Copertura provvisoria;
- Elaborato grafico_Centine e ponteggi;
- Schema atto di sottomissione.

VISTA la proposta di Approvazione del RUP di cui alla citata Perizia di variante n° 0133058 del 19/02/2019, dei lavori per la realizzazione delle opere provvisionali per la messa in sicurezza della Chiesa Santa Caterina ed ex Refettorio, nell'ambito dei lavori di demolizione dell'Ospedale "Francesco Grifoni", in Amatrice;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

ACCERTATO CHE:

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella Perizia di Variante n° 0133058 del 19/02/2019, si sono rese necessarie e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale";
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato;

RITENUTO necessario approvare la Perizia di Variante n° 0133058 del 19/02/2019 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 52.457,18= al netto del ribasso contrattuale del 2,69%, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 262.453,71= a € 314.910,89=;

VISTO il Quadro economico di variante contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L. come di seguito riportato :

A. Lavori		
A.1	Importo dei lavori di cui al progetto principale al netto del ribasso del 2,69% comprensivo di € 27.109,54= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	262.453,71

A.2	Importo Perizia Variante al netto del ribasso del 2,69% comprensivo di € 14.424,67= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	52.457,18=
Somma A		314.910,89
B. Somme a disposizione		
B.1	Imprevisti comp. IVA	
B.2	Spese per autorità di vigilanza	
B.4	Spese tecniche (compresa INARCASSA 4%)	62.489,08
Somma B		62.489,08
C. Accantonamenti		
	Incentivi ex art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016	6.449,36
Somma C		6.449,36
D. IVA		
	aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10% 31.491,09
D.2	I.V.A su spese tecniche e INARCASSA	13.747,60
Somma D		45.238,69
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA		383.849,33
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)		429.088,02

RITENUTO necessario approvare lo schema dell'atto di sottomissione di cui alla Perizia di variante n° 0133058 del 19/02/2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante in corso d'opera, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 30, viene prolungato per ulteriori giorni 15.

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia di variante n° 0133058 del 19/02/2019, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. c) e comma 7 del D.lgs. 50/20167, relativa alla realizzazione delle opere provvisoriale per la messa in sicurezza della Chiesa Santa Caterina ed ex Refettorio, nell'ambito dei lavori di demolizione dell'Ospedale "Francesco Grifoni", in Amatrice, a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, dell'importo di € 52.457,18=, che eleva l'importo contrattuale da € 262.453,71= a € 314.910,89=, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
 - Relazione tecnica;
 - Verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro comparativo;

- Elaborato grafico_Copertura provvisoria;
 - Elaborato grafico_Centine e ponteggi;
 - Schema atto di sottomissione.
2. di approvare lo Schema di Atto di sottomissione allegato alla Perizia di variante n° 0133058 del 19/02/2019;
3. di approvare il QE dei Lavori di variante come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1	Importo dei lavori di cui al progetto principale al netto del ribasso del 2,69% comprensivo di € 27.109,54= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		262.453,71
A.2	Importo Perizia Variante al netto del ribasso del 2,69% comprensivo di € 14.424,67= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		52.457,18=
Somma A			314.910,89
B. Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti comp. IVA		
B.2	Spese per autorità di vigilanza		
B.4	Spese tecniche (compresa INARCASSA 4%)		62.489,08
Somma B			62.489,08
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016		6.449,36
Somma C			6.449,36
D. IVA		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	31.491,09
D.2	I.V.A su spese tecniche e INARCASSA		13.747,60
Somma D			45.238,69
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA			383.849,33
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			429.088,02

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole