

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00709 del 21/08/2017

Proposta n. 14927 del 11/08/2017

Oggetto:

O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Collemagrone 2" nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione Perizia di Variante. CUP J47E16000030001 - CIG 6948164E4E

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Collemagrone 2" nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione Perizia di Variante. CUP J47E16000030001 - CIG 6948164E4E.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. I, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei Contratti Pubblici*";

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma I, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo I che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo I comma I, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. I dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la determinazione S00031 del 17.01.2017, concernente "O.C.D.P.C. 394/2016: *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Riapprovazione del progetto esecutivo e nomina del Responsabile unico del procedimento per la procedura di appalto per i lavori di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.)– Amatrice – Area 18 Collemagrone 2*";

DATO ATTO che con la citata determinazione n. S00031 del 17.01.2017, per le procedure di appalto relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) nel Comune di Amatrice, si è provveduto alla nomina del RUP dott. Maurizio Scacchi;

VISTA la determinazione S00037 del 17.01.2017, concernente "O.C.D.P.C. 394/2016: *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Procedura aperta per l'affidamento dei "lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Frazione di Collemagrone 2" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo I dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI)". Determina a contrarre. CUP J47E16000030001; CIG 6948164E4E.*";

VISTA la determinazione S00038 del 17.01.2017, concernente "O.C.D.P.C. 394/2016: *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Procedura aperta per l'affidamento dei "lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Frazione di Collemagrone 2" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo I dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI)". Indizione della procedura aperta per l'affidamento dei lavori e approvazione di bando di gara, disciplinare di gara, schema dichiarazioni amministrative, DGUE, Offerta economica e schema di contratto. - CUP J47E16000030001; CIG 6948164E4E.*"

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad € 3.150.733,20 oltre oneri per la sicurezza di € 111.119,85 - IVA esclusa;

RICHIAMATO il Verbale di gara della Seduta del 20/02/2017 – Repertorio n. 7048 del 20/02/2017 – X^A Parte (con all. A - B - C) con il quale è stata redatta la classifica definitiva dove risulta l^A classificata l'Impresa E.C.N. 34 Srl che ha offerto un ribasso del 31,03% sull'importo a base d'asta di euro 3.150.733,20= (tre milioni e cinquantamila settecento e trentatré/20), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di euro 111.119,85= (cento undici mila e duecento e diciannove/85), per un importo complessivo di euro 2.284.180,54= (due milioni e duecento e ottantaquattromila e duecento e cinquanta/54) secondo l'offerta economica prodotta tramite piattaforma, scaricata dal sistema;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 28/02/2017 redatto sotto riserva di legge ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs 50/2016;

VISTA la determinazione S00283 del 30/03/2017 concernente: "O.C.D.P.C. 394/2016: *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Collemagrone 2" nel Comune di Amatrice (RI). CUP J47E16000030001; CIG 6948164E4E. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva a favore della E.C.N. 34 srl.*"

VISTO il Contratto d'appalto stipulato in data 07/04/2017, Reg. Cron. n° 20020 del 14/04/2017 dell'importo complessivo di € 2.284.180,54= comprensivo di € 111.119,85=, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori il D.L. ha accertato la necessità di rimodulare il progetto posto a base di appalto per la presenza di eventi imprevedibili e imprevedibili inerenti la natura e la specificità del complesso in oggetto;

VISTA la Perizia di Variante redatta dal D.L. ing. Paolo Palmieri in data 04/08/2017, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord:

- Relazione Tecnica e Quadro economico;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Computo Metrico estimativo;
- Quadro Comparativo;
- Schema di Atto di Sottomissione con Elenco Nuovi Prezzi;
- Computo Sicurezza Aggiuntiva;

ACCERTATO che:

- la variante è stata redatta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1 lettera a) b) e c) e comma 7;
- le modifiche in corso d'opera comportano un aumento pari a circa il 19,25% dell'importo contrattuale e prevedono un incremento del medesimo di €. 439.616,87 ivi compresi gli oneri della sicurezza di variante;
- dalla mancata esecuzione dei lavori contemplati in perizia potrebbero derivare maggiori oneri per la Stazione Appaltante in quanto sarebbe necessario rideterminare l'iter procedurale dei lavori;
- la realizzazione dei lavori in argomento definiti all'interno di un contratto d'appalto già stipulato, con prezzi già determinati e cioè fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, è conveniente sotto l'aspetto economico e procedurale per l'Ente Appaltante in quanto non ci sono ulteriori costi relativi all'impianto del cantiere;
- le lavorazioni di variante sono state accettate dall'Impresa esecutrice dei lavori;
- la direzione dei lavori ha redatto un'atto di sottomissione al Contratto già stipulato in data 07/04/2017, registrato in data 14/04/2017 al n° 20020 che è stato accettato e sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori E.C.N. 34 Srl;

- il progetto in variante prevede lavorazioni già presenti nel progetto esecutivo approvato, ma con quantità diverse, e prevede n. 15 nuove voci rinvenute nel prezzario per il cratere del sisma 2016;

VISTO l'art. 27 del Disciplinare di gara che prevede la possibilità di modifiche contrattuali che comporteranno, senza una nuova procedura di gara, un incremento dei lavori, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016

VISTA la Proposta di Approvazione della Perizia di Variante dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Collemagrone 2" trasmessa dal RUP dott. Maurizio Scacchi al Soggetto attuatore delegato ing. Wanda D'Ercole con nota prot. n.. 409587 del 07/08/2017;

CONSIDERATO che la Perizia di Variante eleva l'importo contrattuale da € 2.284.180,54= (IVA esclusa al netto del ribasso) a € 2.723.797,41= (IVA esclusa al netto del ribasso), con un aumento ribassato del 31,03% pari a € 439.616,87=;

CONSIDERATO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, viene aumentato di gg. 20;

ACCERTATO che con atto del 31/07/2017 sono stati concordati n. 15 Nuovi prezzi ai quali è stato applicato il ribasso di affidamento del 31,03%;

RITENUTO necessario approvare la Perizia di Variante dei lavori redatta in data 31/07/2017;

RITENUTO, altresì, necessario rimodulare il QTE di aggiudicazione, approvato con Determinazione n. S00283 del 30/03/2017, come di seguito riportato:

A. Lavori		
A.1+A.2	Importo contrattuale (Lavori €2.173.060,69 - Oneri € 111.119,85)	2.284.180,54
	Importo variante (maggiori lavori) 606.384,21	
	Percentuale ribasso 31,0300%	418.223,19
	Maggiori Oneri della sicurezza	21.393,68
Somma A		2.723.797,41
B. Somme a disposizione		
B.2	Spese per autorità di vigilanza	600,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)	63.014,66
Somma B		63.614,66
C. Accantonamenti		
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	77.792,62
Somma C		77.792,62
		aliquota
		importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%
		272.379,74
E.1	Somme liberate da ribasso	
		659.824,60
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA		2.865.204,69

IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)**€
3.797.409,04****PRESO ATTO** che:

- il Responsabile Unico del Procedimento dott. Maurizio Scacchi, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato, di € 3.797.409,04= comprensivo di IVA;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:

- 1 di approvare la Perizia di Variante dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice – COLLEMAGRONE 2" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) redatta dal Direttore dei Lavori, composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l'importo contrattuale da € 2.284.180,54= (IVA esclusa al netto del ribasso del 31,03%) a € 2.723.797,41= (IVA esclusa al netto del ribasso del 31,03%) e pertanto con una variazione in aumento di € 439.616,87= ivi compresi gli oneri per la sicurezza pari circa al 19,25%;
- 2 di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione allegato alla Perizia di Variante n. 409587 del 07/08/2017 che è stato accettato e sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori E.C.N. 34 Srl;
- 3 di prendere atto che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, viene aumentato di gg. 20;
- 4 di approvare il QTE di Variante come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1+A.2	Importo contrattuale (Lavori €2.173.060,69 - Oneri € 111.119,85)		2.284.180,54
	Importo variante (maggiori lavori)	606.384,21	
	Percentuale ribasso	31,0300%	418.223,19
	Maggiori Oneri della sicurezza		21.393,68
Somma A			2.723.797,41
B. Somme a disposizione			
B.2	Spese per autorità di vigilanza		600,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		63.014,66
Somma B			63.614,66
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		77.792,62
Somma C			77.792,62
		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	272.379,74
E.1	Somme liberate da ribasso		659.824,60
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA			2.865.204,69
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			€ 3.797.409,04

Lo schema di atto sottomissione e gli elaborati tecnici in premessa indicati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati, sono custoditi presso l'ufficio Area Genio Civile Lazio Nord – sede Rieti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole