

**Direzione:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. S00820 del 21/12/2018

Proposta n. 21685 del 19/12/2018

**Oggetto:**

: Lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione per l'installazione di due moduli temporanei aggregativo e commerciale nell'area denominata "Accumoli – fraz. Terracino", a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 394/2016, nel Comune di Accumoli. Approvazione Perizia lavori supplementari. CUP J47E16000030001 - CIG 7447855460 - CIG 7735701668 aggiuntivo.

Oggetto: Lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione per l'installazione di due moduli temporanei aggregativo e commerciale nell'area denominata "Accumoli – fraz. Terracino", a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 394/2016, nel Comune di Accumoli. Approvazione Perizia lavori supplementari.

CUP J47E16000030001 - CIG 7447855460 - CIG 7735701668 aggiuntivo.

### **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto n° T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n° 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

**VISTO** in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

**VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n° 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n° 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n° T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n° 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n° T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n° 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n° 50/2016;*

**CONSIDERATO** che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è stato necessario procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione per l'installazione di due moduli temporanei aggregativo e commerciale nell'area denominata "Accumoli – fraz. Terracino", a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Accumoli (RI), a favore dell'Impresa Morelli Giorgio S.r.l. con sede legale in Strada Poggino 105 nel Comune di Viterbo, P.IVA 01463660561;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00238 del 10/04/2018 con la quale è stato nominato il Geom. Carlo Pallozzi quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione per l'installazione di due

moduli temporanei aggregativo e commerciale nell'area denominata "Accumoli – fraz. Terracino" nel Comune di Accumoli;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00242 del 11/04/2018 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione per l'installazione di due moduli temporanei aggregativo e commerciale nell'area denominata "Accumoli – fraz. Terracino" nel Comune di Accumoli e veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00414 del 12/06/2018 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Morelli Giorgio S.r.l. con sede legale in Strada Poggino 105 nel Comune di Viterbo, P. IVA 01463660561, avendo offerto il ribasso pari al 35,60% dell'importo posto a base di gara;

**VISTO** il contratto stipulato in data 11/07/2018, Reg. Cron. n° 21617 del 03/08/2018 dell'importo complessivo di € 135.861,07= (centotrentacinquemilaottocentosessantuno/07), comprensivo di € 8.236,124= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

**VISTA** la Perizia di Variante trasmessa dal RUP con nota n° 0618483 del 08/10/2018, che non prevede nessuna variazione dei costi sia in aumento che in diminuzione;

**VISTA** la determinazione n° S00754 del 28/11/2018 di approvazione della Perizia di Variante trasmessa con n° 0618483 del 08/10/2018;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di procedere alla realizzazione di nuove lavorazioni quali:

- Aumenta il binder e tappetino su parti non previste;
- Realizzazione di un muro di contenimento in c.a. per la strada;
- Posa in opera di barriera stradale in legno;
- Fornitura e posa di ringhiera in ferro.
- Aggiunta pavimentazione in masselli

**RITENUTO** pertanto necessario redigere una Perizia dei lavori supplementari con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti;

**VISTA** la Perizia dei lavori supplementari redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b), del D.lgs. 50/2016 e trasmessa dal RUP nota n° 0804387 del 14/12/2018 costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- Relazione;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico;
- Stima della sicurezza;
- Quadro Economico;
- Impegno dell'Impresa esecuzione lavori aggiuntivi;
- Schema Atto aggiuntivo;

**VISTA** la proposta di Approvazione del RUP della Perizia dei lavori supplementari necessari per garantire al progetto, funzionalità e finiture adeguate;

**PRESO ATTO CHE:**

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

#### ACCERTATO CHE:

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella Perizia dei lavori supplementari n° 0804387 del 14/12/2018, sono determinate da circostanze imprevedute ed imprevedibili,
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b), e comma 7, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

**RITENUTO** necessario approvare la Perizia dei lavori supplementari redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa al RUP con nota prot. n° 0804387 del 14/12/2018 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 56.297,18= al netto del ribasso contrattuale del 35,60% che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 135.861,07= a € 192.158,25=;

**VISTO** il Quadro economico dei lavori supplementari redatto dal D.L. come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI</b>			
<b>A. Lavori</b>			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	86.846,24	
A.2	A detrarre il ribasso d'asta del 35,60	30.917,26	
A.3	Restano		55.928,98
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		368,20
<b>Somma A</b>			<b>56.297,18</b>
<b>B. Accantonamenti</b>			
	Incentivi ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016		1.631,25
<b>Somma B</b>			<b>1.631,25</b>
<b>C. IVA</b>			
		aliquota	importo
<b>C.1</b>	<b>I.V.A. su Lavori</b>	10%	5.629,71
<b>C.2</b>	<b>I.V.A. su pubblicazione</b>		0,00
<b>Somma C</b>			<b>5.629,71</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C)</b>			<b>€ 63.558,14</b>

**RITENUTO** necessario approvare lo Schema dell'atto aggiuntivo di cui alla Perizia per lavori supplementari trasmessa dal RUP con prot. n° 0804387 del 14/12/2018 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTO** che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia per lavori supplementari, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 30, viene prorogato di giorni 20.

#### DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia dei lavori supplementari n° 0804387 del 14/12/2018 relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione per l'installazione di

due moduli temporanei aggregativo e commerciale nell'area denominata "Accumoli – fraz. Terracino", a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Accumoli (RI), che eleva l'importo contrattuale da € 135.861,07= a € 192.790,05= e pertanto con una variazione in aumento di € 55.928,98= e composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:

- Relazione;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico;
- Stima della sicurezza;
- Quadro Economico;
- Impegno dell'Impresa esecuzione lavori aggiuntivi;
- Schema Atto aggiuntivo;

2. di approvare lo Schema di Atto aggiuntivo allegato alla Perizia dei lavori supplementari trasmessa dal RUP con prot. n° 0804387 del 14/12/2018;
3. di approvare il Quadro economico dei lavori supplementari come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI</b>			
<b>A. Lavori</b>			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	86.846,24	
A.2	A detrarre il ribasso d'asta del 35,60	30.917,26	
A.3	Restano		55.928,98
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		368,20
<b>Somma A</b>			<b>56.297,18</b>
<b>B. Accantonamenti</b>			
	Incentivi ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016		1.631,25
<b>Somma B</b>			<b>1.631,25</b>
<b>C. IVA</b>			
		aliquota	importo
<b>C.1</b>	<b>I.V.A. su Lavori</b>	10%	5.629,71
<b>C.2</b>	<b>I.V.A. su pubblicazione</b>		0,00
<b>Somma C</b>			<b>5.629,71</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C)</b>			<b>€ 63.558,14</b>

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

Il Soggetto Attuatore Delegato  
Ing. Wanda D'Ercole