

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S01007 del 31/10/2017

Proposta n. 19190 del 31/10/2017

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.). – Accumoli – Area Terracino nel Comune di Accumoli (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. Rettifica Determinazione n. S00729 del 28/08/2017 – CUP J47E16000030001 - CIG 6965712F5F – CIG Aggiuntivo 717802017E.

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.). – Accumoli – Area Terracino nel Comune di Accumoli (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. - Rettifica Determinazione n. S00729 del 28/08/2017 – CUP J47E16000030001 - CIG 6965712F5F – CIG Aggiuntivo 717802017E.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n° T00179 del 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è necessario procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.). – Accumoli – Area Terracino - nel Comune di Accumoli (RI) - ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, a favore dell'Impresa PF COSTRUZIONI S.r.l., C.F./P. IVA 01125820579;

VISTA la determinazione dirigenziale n° S00065 del 30/01/2017 con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo per la procedura di appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza

(S.A.E.). – Accumoli – Area Terracino - nel Comune di Accumoli (RI) ed alla nomina del RUP geom. Carlo Alberto ZUCCA;

VISTA la determinazione n° S00078 del 01/02/2017 con la quale il Soggetto Attuatore Delegato, per il lavori in oggetto, ha indetto una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, ed ha approvato gli atti di gara;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad euro 245.113,50= oltre oneri per la sicurezza di € 10.454,56= IVA esclusa

VISTO il verbale di aggiudicazione in data 08/02/2017;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00301 del 06/04/2017, con la quale, per i lavori in oggetto, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa PF COSTRUZIONI S.r.l., C.F./P. IVA 01125820579, con sede legale in Rieti, Via S. Agnese 13/E risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 33,33% dell'importo posto a base di gara ed è stato approvato il quadro di aggiudicazione come di seguito riportato:

| A. Lavori | | | |
|---|--|-----------------|---------------------|
| A.1 | Importo dei lavori di aggiudicazione | 33,3300% | 163.417,17 |
| A.2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | | 10.454,56 |
| Somma A | | | 173.871,73 |
| B. Somme a disposizione | | | |
| B.1 | Imprevisti (IVA compresa) | | 6.235,86 |
| B.2 | Spese per autorità di vigilanza | | 225,00 |
| B.3 | Spese per pubblicazione | | 0,00 |
| B.4 | Spese tecniche (comprese iva e cassa) | | 4.902,27 |
| Somma B | | | 11.363,13 |
| C. Accantonamenti | | | |
| | Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016 | | 5.111,36 |
| Somma C | | | 5.111,36 |
| D. IVA | | aliquota | importo |
| D.1 | I.V.A. su Lavori | 10% | 17.387,17 |
| D.2 | I.V.A. su pubblicazione | 22% | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA | | | 190.346,22 |
| IMPORTO TOTALE(A+B+C+D) | | | € 207.733,39 |

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 27/04/2017;

VISTO il contratto stipulato in data 30/03/2017, Reg. Cron. n° 20006 del 05/04/2017 dell'importo complessivo di € 173.871,73= al netto del ribasso d'asta del 33,33%, oltre l'IVA;

VISTA la Determinazione n. S00713 del 22/08/2017 di affidamento di lavori supplementari per la realizzazione della strada di accesso alle SAE e approvazione dello schema di atto aggiuntivo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO del nuovo CIG n. 717802017E attribuito dall'ANAC per l'Atto aggiuntivo;

VISTO l'Atto Aggiuntivo Reg. n.20545 del 20/09/2017 tra la Regione Lazio - Soggetto Attuatore Delegato e l'Impresa PF COSTRUZIONI S.r.l., C.F./P. IVA 01125820579 per un importo

complessivo di € 52.996,13=, al netto del ribasso d'asta del 33,33%, di cui € 49.496,13= per lavori supplementari ed € 3.500,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante in corso d'opera ai sensi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c), e comma 7, del D.lgs. 50/2016 per la realizzazione di un muro di contenimento, di un marciapiede, per il prolungamento della viabilità interna alle SAE e la modifica di parcheggi, così come si evince dalla Relazione Tecnica redatta dal D.L in data 26/06/2017;

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00729 del 28/08/2017 di approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera trasmessa dal RUP con nota n° 0327868 del 27/06/2017;

VISTO l'Atto di Sottomissione Reg. Cron. n.20573 del02/10/2017 per un importo di € 41.813,45= al netto del ribasso d'asta del 33,33%, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto principale accettando il concordamento di n. 4 Nuovi Prezzi;

CONSIDERATO che, per mero errore, nel Quadro Tecnico Economico di Variante approvato con la suddetta determinazione n. S00729 del 28/08/2017 non è stato riportato l'importo di € 52.996,13= oltre IVA al 10% per lavori supplementari relativi alla realizzazione della strada di accesso alle SAE che hanno comportato una prima modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di rettificare la citata Determinazione n. S00729 del 28/08/2017, e nello specifico il Quadro Tecnico Economico di Variante, riportando sullo stesso anche l'importo relativo ai lavori supplementari di € 52.996,13= compresi oneri della sicurezza pari ad € 3.500,00 = oltre IVA al 10%, come si evince dal seguente quadro economico di raffronto:

| A. Lavori | | Importi Progetto | Aggiudicazione (ribasso del 33%) | Lavori suppl.ri (art. 106 comma 1, lett. b) | Variante in corso d'opera (Art. 106 comma 1, lett.c) |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|--|
| A.1 | Importo lavori | 245.113,50 | 163.417,17 | 212.913,30 | 254.726,75 |
| A.2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 10.454,56 | 10.454,56 | 13.954,56 | 13.954,56 |
| Somma A | | 255.568,06 | 173.871,73 | 226.867,86 | 268.681,31 |
| B. Somme a disposizione | | | | | |
| B.1 | Imprevisti (IVA compresa) | 6.235,86 | 6.235,86 | | |
| B.2 | Spese per autorità di vigilanza | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| B.3 | Spese per pubblicazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.4 | Spese tecniche (comprese iva e cassa) | 4.902,27 | 4.902,27 | 4.902,27 | 4.902,27 |
| Somma B | | 11.363,13 | 11.363,13 | 5.127,27 | 5.127,27 |
| C. Accantonamenti | | | | | |
| | Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016 | 5.213,59 | 5.111,36 | 5.111,36 | 5.111,36 |
| Somma C | | 5.213,59 | 5.111,36 | 5.111,36 | 5.111,36 |
| D. IVA | | importo | importo | | |
| D.1 | I.V.A. 10% su Lavori | 25.556,81 | 17.387,17 | 22.686,79 | 26.868,13 |
| D.2 | I.V.A. su pubblicazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | | | |
| | | 272.144,78 | 190.346,22 | 237.106,49 | 278.919,94 |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (A+B+C) netto IVA | | | | |
| IMPORTO TOTALE(A+B+C+D) | € 297.701,59 | € 207.733,39 | € 259.793,28 | € 305.788,07 |

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1 di rettificare la Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00729 del 28/08/2017 in quanto sul Quadro Tecnico Economico di Variante non è stato riportato l'importo di € 52.996,13= relativo ai lavori supplementari approvati con la Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00713 del 22/08/2017;
- 2 di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di Variante rimodulato come di seguito:

| A. Lavori | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| | Importo lavori soggetto a ribasso | | 245.113,50 |
| | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | | 10.454,56 |
| | ribasso | 33,3300% | -81.696,33 |
| | Importo contrattuale | | 173.871,73 |
| | ATTO AGGIUNTIVO | | 52.996,13 |
| | Variante in corso d'opera | | 41.813,45 |
| | TOTALE LAVORI | | 268.681,31 |
| B. Somme a disposizione | | | |
| B.2 | Spese per autorità di vigilanza | | 225,00 |
| B.4 | Spese tecniche (comprese iva e cassa) | | 4.902,27 |
| | Somma B | | 5.127,27 |
| C. Accantonamenti | | | |
| | Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016 | | 5.111,36 |
| | Somma C | | 5.111,36 |
| D. IVA | | | |
| | | aliquota | importo |
| D.1 | I.V.A. su Lavori | 10% | 26.868,13 |
| | | | |
| | TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA | | 278.919,94 |
| | IMPORTO TOTALE(A+B+C+D) | | € 305.788,07 |

3 di dare atto che l'entità dei lavori supplementari e della variante in corso d'opera comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 297.701,59= previsto nel progetto iniziale, approvato con la Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00065 del 30/01/2017, e che tale incremento è pari ad € 8.086,48=.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole