

**Direzione Regionale:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. S01053 del 13/11/2017

Proposta n. 19917 del 13/11/2017

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. 388/2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'istallazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) "Amatrice – Area Capricchia" nel Comune di Amatrice (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. Approvazione Perizia Lavori supplementari per allacciamento servizi essenziali, fognatura e impianto del gas ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. CUP J47E16000030001 - CIG di aggiudicazione 70235500D1 - CIG aggiuntivo 7273175DDE.

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'istallazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) "Amatrice – Area Capricchia" nel Comune di Amatrice (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394.

Approvazione Perizia Lavori supplementari per allacciamento servizi essenziali, fognatura e impianto del gas ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016

CUP J47E16000030001 - CIG di aggiudicazione 70235500D1 - CIG aggiuntivo 7273175DDE.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto n° T00179 del 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici"

**VISTO** in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

**VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è necessario procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.). – Amatrice – Area Capricchia - nel Comune di Amatrice (RI) - ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, a favore dell'Impresa ACOGEA Unipersonale S.r.l., CF/P.IVA 00984550574;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n° S00230 del 21/03/2017 con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo per la procedura di appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza

(S.A.E.). – Amatrice– Area Capricchia - nel Comune di Amatrice (RI) ed alla nomina del RUP geom. Carlo Pallozzi;

**VISTA** la determinazione n° S00234 del 22/03/2017 con la quale il Soggetto Attuatore Delegato, per il lavori in oggetto, ha indetto una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, ed ha approvato gli atti di gara;

**PRESO ATTO** che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad € 202.094,75= oltre oneri per la sicurezza di € 8.573,28= IVA esclusa e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG n° 70235500D1;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00383 del 10/05/2017, con la quale, per i lavori in oggetto, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa ACOGEA Unipersonale S.r.l., con sede legale in Leonessa (RI), Fraz. Terzone, loc. Cisterna snc, CF/P.IVA 00984550574 è risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 36,92% dell'importo posto a base di gara;

**VISTO** il contratto in data 12/07/2017, Reg. Cron. n° 20230 dell'importo complessivo di € 136.054,65= al netto del ribasso d'asta del 36,92%, oltre l'IVA;

**VISTA** la Determinazione n° S00912 del 10/10/2017 di approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. c), del D.lgs. 50/2016, che eleva l'importo contrattuale da €136.054,65= a € 163.252,65=;

**VISTO** l'Atto di sottomissione, registro cronologico n° 20739 del 24/10/2017 dell'importo di € 27.198,00=;

**VISTA** la Perizia concernente i lavori supplementari trasmessa dal RUP con nota n° 0482976 del 27/09/2017 per "allacciamento dei servizi essenziali, fognatura e impianto del gas nell'Area Capricchia nel Comune di Amatrice", costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord:

- Relazione tecnica
- Elenco Prezzi;
- Computo Metrico
- Quadro Economico;
- Accettazione dell'Impresa esecuzione lavori aggiuntivi;
- Schema Atto Aggiuntivo;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di eseguire i seguenti lavori supplementari che consentono un miglior accessibilità e fruibilità dell'area che complessivamente migliorano la qualità e la quantità dei lavori:

- allacciamento dei servizi essenziali, fognatura e impianto del gas e rete idrica e relative, opere conseguenziali (strisce su strada e cartelli stradali);
- pavimentazione di ulteriore spazio comune;

**VISTO** il punto 4.5 della Lettera di invito che prevede l'ammissibilità di varianti nei limiti di quanto previsto nell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs.50/2016;

**VISTO** il seguente Quadro economico contenuto nella Relazione Tecnica di cui alla perizia n° 0482976 del 27/09/2017:

A.1	Importo dei lavori soggette a ribasso	€ 29.508,03	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.200,00	
A.3	Importo totale Perizia	€ 30.708,03	
A.4	A detrarre Ribasso d'asta del 33,10%	€ 10.894,36	
A.5	Totale importo lavori (A.1-A.4+A.2)		€ <b>19.813,67</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B.1	Somme a disposizione	€ 590,16	
B.2	I.V.A. al 10% sui lavori	€ 1.981,37	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ <b>2.571,53</b>
	<b>IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO (A.5+B.5)</b>		€ <b>22.385,20</b>

**PRESO ATTO** che l'importo dei lavori supplementari di cui alla documentazione di Perizia ammonta € 30.708,030= di cui oneri della sicurezza pari ad € 1.200,00= e che pertanto l'importo al netto del ribasso del 36,92% comprensivo di € 1.200,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, risulta pari a € 19.813,67=;

**RITENUTO** pertanto necessario, a seguito della Perizia dei lavori supplementari in oggetto, rimodulare il QTE di aggiudicazione già precedentemente rimodulato con la citata Determinazione n° S00912 del 10/10/2017 di approvazione della Perizia di variante n° 0482976 del 27/09/2017, come di seguito riportato:

<b>A. Lavori</b>			
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 36,92% comprensivo di € 9.773,28= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		183.066,30
<b>Somma A</b>			<b>183.066,30</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>			
B.1	Imprevisti (IVA compresa)		
B.2	Spese per autorità di vigilanza		225,00
B.3	Spese tecniche (comprese IVA e Cassa)		4.041,90
<b>Somma B</b>			<b>4.266,90</b>
<b>C. Accantonamenti</b>			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		5.689,85
<b>Somma C</b>			<b>5.689,85</b>
<b>D. IVA</b>		aliquota	importo
	<b>I.V.A. su Lavori</b>	10%	18.306,63
<b>Somma D</b>			<b>18.306,63</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>			<b>€ 211.329,68</b>

**VISTO** il Verbale in data 01/08/2017 con il quale l'Impresa ACOGEA Unipersonale S.r.l., con sede legale in Leonessa (RI), Fraz. Terzone, loc. Cisterna snc, CF/P.IVA 00984550574 dichiara di avere preso visione della Perizia per lavori supplementari ai sensi dell'artt. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 e la disponibilità all'esecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

**PRESO ATTO** che le modifiche del contratto e conseguenti rimodulazioni dei QTE a seguito di:

- Perizia di variante redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. c), del D.lgs. 50/2016, approvata con Determinazione n° S00912 del 10/10/2017;
- Perizia concernente i lavori supplementari n° 0482976 del 27/09/2017, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1. lett. b), del D.lgs. 50/20167;

non eccedono il 50 per cento del valore del contratto iniziale, e che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato come dal seguente Quadro di raffronto:

A. Lavori		Importi Progetto	DET Aggiudicazione (ribasso del 36,92%)	Variante in corso d'opera (art. 106 comma 1, lett. c)	Lavori suppl.ri (Art. 106 comma 1, lett.b)
A.1	Importo lavori	202.094,75		245.211,41	274.719,44
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	8.573,28		8.573,28	9.773,28
<b>1)Somma A.1-A.2</b>		<b>210.668,03</b>		<b>253.784,69</b>	<b>284.492,72</b>
<b>A.3 Importo lavori al netto del ribasso e comprensivi degli oneri</b>			136.054,65	163.252,64	183.066,30
<b>A. IMPORTO LAVORI</b>		<b>210.668,03</b>	<b>136.054,65</b>	<b>163.252,64</b>	<b>183.066,30</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>					
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	5.140,30	5.140,30		
B.2	Spese per autorità di vigilanza	225,00	225,00	225,00	225,00
B.3	Spese per pubblicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)	4.041,90	4.041,90	4.041,90	4.041,90
<b>Somma B</b>		<b>9.407,19</b>	<b>9.407,19</b>	<b>4.266,90</b>	<b>4.266,90</b>
<b>C. Accantonamenti</b>					
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	4.297,63	4.213,36	4.297,63	5.689,85
<b>Somma C</b>		<b>4.297,63</b>	<b>4.213,36</b>	<b>4.297,63</b>	<b>5.689,85</b>
<b>D. IVA</b>					
D.1	<b>I.V.A. 10% su Lavori</b>	21.066,80	13.605,47	16.325,26	18.306,63
D.2	<b>I.V.A. su pubblicazione</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMMA D</b>		<b>21.066,80</b>	<b>13.605,47</b>	<b>16.325,26</b>	<b>18.306,63</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+A.3+B+C+D)</b>		<b>245.439,66</b>	<b>163.280,68</b>	<b>188.142,43</b>	<b>211.329,68</b>

**CONSIDERATO** che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

**DATO ATTO** che ai sensi della L. 136/2010 l'ANAC ha attribuito il nuovo CIG n. 7273175DDE;

**RITENUTO** necessario approvare lo schema dell'atto aggiuntivo che seppur materialmente non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

## DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la perizia dei lavori supplementari n° 0482976 del 27/09/2017, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, inerenti allacciamento dei servizi essenziali, fognatura e impianto del gas e rete idrica e relative, opere conseguenziali (strisce su strada e cartelli stradali) e la pavimentazione di ulteriore spazio comune nell'Area Capricchia, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord:

- Relazione tecnica
- Elenco Prezzi;
- Computo Metrico
- Quadro Economico;
- Impegno dell'Impresa esecuzione lavori aggiuntivi;
- Schema Atto Aggiuntivo;

che eleva l'importo contrattuale da € 163.252,65= a €183.111,32= e pertanto per l'importo di € 19.858,67= al netto del ribasso d'asta, corrispondenti all'importo della presente Perizia;

2. di approvare il seguente Quadro economico rimodulato a seguito di Perizia dei lavori supplementari:

<b>A. Lavori</b>		
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 36,92% comprensivo di € 9.773,28= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	<b>183.066,30</b>
<b>Somma A</b>		<b>183.066,30</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>		
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	
B.2	Spese per autorità di vigilanza	225,00
B.3	Spese tecniche (comprese IVA e Cassa)	4.041,90
<b>Somma B</b>		<b>4.266,90</b>
<b>C. Accantonamenti</b>		
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	5.689,85
<b>Somma C</b>		<b>5.689,85</b>
<b>D. IVA</b>		
	I.V.A. su Lavori	18.306,63
<b>Somma D</b>		<b>18.306,63</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>		<b>€ 211.329,68</b>

3. di approvare lo schema di atto aggiuntivo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 relativo alla realizzazione dei lavori supplementari per realizzazione della strada di accesso alle SAE di Amatrice – Area Capricchia dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta di € 19.813,67= IVA inclusa;

Lo schema di atto aggiuntivo e gli elaborati tecnici in premessa indicati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, sono custoditi presso l'ufficio Area Genio Civile Lazio Nord – sede Rieti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Il Soggetto Attuatore Delegato  
Ing. Wanda D'Ercole