

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S01055 del 14/11/2017

Proposta n. 19904 del 13/11/2017

Oggetto:

394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice – Area Configno" nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione perizia di Variante. CUP: J47E16000030001 - CIG: 7121987199.

Oggetto: 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice – Area Configno" nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione perizia di Variante. CUP: J47E16000030001 - CIG: 7121987199.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;*

CONSIDERATO che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è necessario procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice – Area Configno" nel Comune di Amatrice (RI), - ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394;

VISTA la determinazione dirigenziale n° S00229 del 21/03/2017 con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo per la procedura di appalto per i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza

(S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice – Area Configno" nel Comune di Amatrice (RI), ed alla nomina del RUP Geom. Carlo Pallozzi;

VISTA la determinazione n° S00538 del 27/06/2017 con la quale il Soggetto Attuatore Delegato, per il lavori in oggetto, ha indetto una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, ed ha approvato gli atti di gara;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00548 del 03/07/2017 con la quale è stato nominato il Geom. Nicola De Angelis quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del geom. Carlo Pallozzi;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad euro 130.601,18 oltre oneri per la sicurezza di € 6.650,78 IVA esclusa, e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG n. 7121987199;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00689 del 08/08/2017 di Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice – Area Configno" nel Comune di Amatrice (RI), - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore della Ditta Gabriele Carosella Lavori Srl, P.IVA/C.F. 00929490571, con sede legale in Rieti Via Maestri del Lavoro n. 1/A 4 per un importo contrattuale di € 102.394,51=, al netto del ribasso d'asta offerto del 26,69%, IVA esclusa;

VISTO il contratto Reg. Cron. n° 20457 del 11/09/2017 dell'importo complessivo di € 102.394,51= al netto del ribasso d'asta del 26,69%, oltre l' IVA;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 17/07/2017;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una Perizia di Variante con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti;

VISTA Perizia di Variante trasmessa dal RUP con nota n° 539124 del 24/10/2017, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- Proposta approvazione RUP;
- Quadro Comparativo;
- Schema Atto Sottomissione;
- Relazione del Direttore dei Lavori sulla perizia di variante;
- Elenco prezzi;
- Verbale nuovi prezzi;

VISTA la proposta di Approvazione della Perizia di Variante dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice – Area Configno" nel Comune di Amatrice (RI);

PRESO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei

presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

TENUTO CONTO CHE le modifiche sono determinate da lavori che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale e viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi:

- modifica del layout con spostamento dei parcheggi;
- realizzazione del parcheggio in asfalto;
- modifica serbatoio gas da 10.000 a 3.000;

ACCERTATO CHE:

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella Perizia di Variante n° 0518170 del 16/10/2017, sono determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. "c", e comma 7, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale", essendo la variazione in aumento pari al 7,32%;

VISTO il Quadro economico di variante contenuto nella Relazione Tecnica redatta allegata alla Perizia;

RITENUTO altresì, necessario rimodulare il QTE di aggiudicazione, approvato con Determinazione S00689 del 08/08/2017, come di seguito riportato:

A. Lavori		
A.1+A.2	Importo contrattuale	102.394,51
	Importo variante (maggiori lavori)	10.223,64
	percentuale ribasso	26,6900%
Somma A		109.889,46
B. Somme a disposizione		
B.2	Spese per autorità di vigilanza	30,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)	2.612,02
Somma B		2.642,02
C. Accantonamenti		
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	2.745,04
Somma C		2.745,04
D. IVA		
D.1	I.V.A. su Lavori	10.988,95
		aliquota
		importo
		10%
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA		115.276,52
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)		€ 126.265,47

RITENUTO necessario approvare la Perizia di variante n° 539124 del 24/10/2017, dell'importo lordo dei lavori di € 147.475,600= di cui € 6.650,78= per oneri per la sicurezza, quindi dell'importo netto contrattuale di € 109.889,46= comprensivo degli oneri per la sicurezza;

TENUTO CONTO che a seguito della suindicata Perizia n° 539124 del 24/10/2017, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. c, e comma 7 del D.lgs. 50/20167, l'importo contrattuale viene

elevato da € 102.394,51= a € 109.889,46= quindi con una maggiorazione dei lavori di € 7.494,95=;

TENUTO CONTO altresì che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato di € 137.251,96 =di cui al QTE di progetto;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia di Variante n. 539124 del 24/10/2017 dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice – Area Configno" nel Comune di Amatrice (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l'importo contrattuale da € 102.394,51= a € 109.889,46= e pertanto con una variazione in aumento di € 7.794,95= pari al 7,32%;
2. di approvare lo Schema di Atto di sottomissione di cui alla Perizia di Variante n° 539124 del 24/10/2017
3. di approvare il QTE di Variante come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1+A.2	Importo contrattuale		102.394,51
	Importo variante (maggiori lavori)	10.223,64	
	percentuale ribasso	26,6900%	7.494,95
Somma A			109.889,46
B. Somme a disposizione			
B.2	Spese per autorità di vigilanza		30,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		2.612,02
Somma B			2.642,02
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		2.745,04
Somma C			2.745,04
D. IVA			
		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	10.988,95
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA			115.276,52
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			€ 126.265,47

Lo schema di atto di sottomissione e gli elaborati tecnici in premessa indicati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, sono custoditi presso l'ufficio Area Genio Civile Lazio Nord – sede Rieti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole