

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00575 **del** 12/07/2017

Proposta n. 12657 **del** 11/07/2017

Oggetto:

O.C.D.P.C 19 388/2016. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice – COLLEMAGRONE_1" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione Perizia di Variante - CUP: J47E16000030001 - CIG: 6955416ED8

OGGETTO: O.C.D.P.C 19 388/2016. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice - COLLEMAGRONE_1" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione Perizia di Variante - CUP: J47E16000030001 - CIG: 6955416ED8

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTI in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

VISTA la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;*

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00092 del 29/12/2016 con la quale si è provveduto all'Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.). - Amatrice – Area 18 Collemagrone 1”.

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00051 del 24/01/2017 con la quale è stato riapprovato il Progetto esecutivo e nominato il Dott. Maurizio Scacchi quale Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00052 del 24/01/2017 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016, veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

RICHIAMATO il Verbale n° 1 in data 02/02/2017 con il quale è stata redatta la classifica definitiva dove risulta 1^a classificata l'Impresa Marinelli Costruzioni Srl, P.IVA 00626760573 con sede legale Antrodoco Via del Castello n. 30 avendo offerto il ribasso del 35,99%;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 13/02/2017 redatto sotto riserva di legge ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs 50/2016;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00217 del 20/03/2017 di approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla Ditta Marinelli Costruzioni Srl. C.F./P. IVA 00626760573, con sede legale in Antrodoco Via del Castello n. 30, per un importo contrattuale di € 992.951,78= comprensivo di € 51.250,10= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e del ribasso d'asta offerto del 35,99%;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 29/03/2017, Reg. Cron. n° 20019 del 14/04/2017 dell'importo complessivo di € 992.951,78= comprensivo di € 51.250,10= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti così come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal D.L. in data 30/06/2017;

VISTA la Perizia di Variante redatta dal Direttore Lavori Ing. Paolo Palmieri e trasmessa al RUP con nota prot. 0339995 del 04/07/2017, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- Relazione tecnica e quadro economico;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Comparativo;
- Schema di Atto di Sottomissione

ACCERTATO CHE:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 - lett. a), b) e c) - e comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale", essendo la variazione in aumento pari al 14,21%;

VISTA la proposta di approvazione della Perizia di Variante dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice – COLLEMAGRONE_1" trasmessa dal RUP al Soggetto Attuatore Delegato Ing. Wanda D'Ercole con nota prot. n. 0348489 del 07/07/2017;

CONSIDERATO che la Perizia di Variante eleva l'importo contrattuale da € 992.951,78= (IVA esclusa al netto del ribasso) a € 1.134.134,35= (IVA esclusa al netto del ribasso), con un aumento ribassato del 35,99% pari a € 141.182,57=;

CONSIDERATO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, viene aumentato di gg. 10;

ACCERTATO che con atto del 30/06/2017 sono stati concordati n. 2 Nuovi prezzi ai quali è stato applicato il ribasso di affidamento del 35,99%;

RITENUTO necessario approvare la Perizia di Variante dei lavori redatta in data 30/06/2017;

RITENUTO, altresì, necessario rimodulare il QTE di aggiudicazione, approvato con Determinazione n. S00051 del 24/01/2017, come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1+A.2	Importo contrattuale (Lavori € 941.701,68 - Oneri € 51.250,10)		992.951,78
	Importo variante (maggiori lavori)	220.563,29	
	percentuale ribasso	35,9900%	141.182,57
Somma A			1.134.134,35
B. Somme a disposizione			
B.2	Spese per autorità di vigilanza		600,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		29.423,58
Somma B			30.023,58
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		30.448,58
Somma C			30.448,58
D. IVA		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	14.118,26
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA			1.194.606,51
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			€ 1.208.724,77

PRESO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento dott. Maurizio Scacchi, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato, di € 1.772.525,43= comprensivo di IVA;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:

- 1 di approvare la Perizia di Variante dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice – COLLEMAGRONE_1" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa al RUP con nota prot. n° 033995 del 04/07/2017, composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l'importo contrattuale da € 992.951,78= a € 1.134.134,35= e pertanto con una variazione in aumento di € 141.182,57= pari al 14,21%;
- 2 di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione allegato alla Perizia di Variante n. 033995 del 04/07/2017;
- 3 di prendere atto che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, viene aumentato di gg. 10;
- 4 di approvare il QTE di Variante come di seguito riportato:

5 A. Lavori			
A.1+A.2	Importo contrattuale (Lavori € 941.701,68 - Oneri € 51.250,10)		992.951,78
	Importo variante (maggiori lavori)	220.563,29	
	percentuale ribasso	35,9900%	141.182,57
Somma A			1.134.134,35
B. Somme a disposizione			
B.2	Spese per autorità di vigilanza		600,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		29.423,58
Somma B			30.023,58
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		30.448,58
Somma C			30.448,58
D. IVA			
		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	14.118,26
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA			1.194.606,51
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			€ 1.208.724,77

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole