

**Direzione Regionale:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. S01022 del 06/11/2017

Proposta n. 19440 del 06/11/2017

**Oggetto:**

Lavori per realizzazione di piazzole per il montaggio di tensostrutture (moduli per bovini) – presso i comuni di Amatrice, Accumoli, Cittareale, Posta, Borbona e Leonessa a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nei Comuni di Amatrice, Accumoli, Cittareale, Posta, Borbona e Leonessa (RI). Approvazione Perizia dei lavori supplementari. CUP J71B17000120001 - CIG di Contratto 711716672D- CIG Atto Aggiuntivo 7261894082.

Oggetto: Lavori per realizzazione di piazzole per il montaggio di tensostrutture (moduli per bovini) – presso i comuni di Amatrice, Accumoli, Cittareale, Posta, Borbona e Leonessa a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nei Comuni di Amatrice, Accumoli, Cittareale, Posta, Borbona e Leonessa (RI). Approvazione Perizia dei lavori supplementari.  
CUP J71B17000120001 - CIG di Contratto 711716672D- CIG Atto Aggiuntivo 7261894082.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto n. T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

**VISTO** in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

**VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n. 393, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";

**VISTO** l'art. 7. O.C.D.P.C. n. 393/2016, recante Interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico, ed in particolare il comma 3, che prevede che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i territori di rispettiva competenza, provvedono, nel quadro delle misure di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 389/2016, alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuità produttiva delle aziende interessate. A tal fine le Regioni si avvalgono delle proprie strutture o di altri enti pubblici;

**VISTA** nota prot. n. 269613 del 26.05.2017, la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio ha comunicato l'esigenza di soddisfare la richiesta di n. 20 stalle per bovini;

**CONSIDERATA** la necessità di realizzare nel più breve tempo possibile le piazzole per il montaggio di tensostrutture (moduli bovini - ovicapri - fienili), visto l'approssimarsi della stagione invernale e l'abbassamento delle temperature nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed in considerazione della necessità che gli allevatori possano fornire immediata assistenza al bestiame, è necessario avvalersi delle deroghe agli articoli 32, 35, 36, 70, 72, 73, 76, 85 del D.lgs. n. 50/2016, previste dall'articolo 5 dell'O.D.C.P.C. n. 394/2016;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n° S00511 del 21/06/2017 con la quale il Soggetto Attuatore Delegato, per il lavori in oggetto, ha indetto una gara mediante procedura negoziata senza bando e alla nomina del RUP geom. Dino Primieri;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00687 del 08/08/2017 di "Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione definitiva relativa all'affidamento dei

lavori per la realizzazione di piazzole per il montaggio di tensostrutture (moduli per bovini) – presso i comuni di Amatrice, Accumoli, Cittareale, Posta, Borbona e Leonessa, con la quale è stata approvata l’aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa Manzara Francesco C.F. MNZFNC55R04A315H - P.IVA 00565370574, con sede legale in Antrodoco Via Terme n. 6, avendo offerto il ribasso pari al 32,00% dell’importo posto a base di gara;

**VISTO** il Contratto Registro cronologico n° 20543 del 19/09/2017 con il quale l’Impresa Manzara Francesco C.F. MNZFNC55R04A315H - P.IVA 00565370574, ha assunto i lavori di che trattasi per l’importo contrattuale risulta pari a € 50.600,00= al netto di IVA;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di procedere alla realizzazione di nuove lavorazioni quali:

- scogliera a contenimento delle piazzole realizzate;
- posa in opera di materiale misto granulometrico per una migliore stabilizzazione e permeabilità della piazzola

**RITENUTO** pertanto necessario redigere una Perizia dei lavori supplementari con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti;

**VISTA** Perizia dei lavori supplementari redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b), e comma 7, del D.lgs. 50/2016, trasmessa dal RUP nota n° 0539772 del 25/10/2017, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell’Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- Relazione;
- Elenco Prezzi;
- Computo Metrico;
- Quadro comparativo;
- Schema atto aggiuntivo;
- Accettazione dell’Impresa;
- Autorizzazione del RUP;

**VISTA** la proposta di Approvazione del RUP della Perizia dei lavori supplementari per la realizzazione di scogliera a contenimento delle piazzole realizzate per il montaggio di tensostrutture (moduli per bovini) – presso i comuni di Amatrice, Accumoli, Cittareale, Posta, Borbona e Leonessa nei Comuni di Amatrice, Accumoli, Cittareale, Posta, Borbona e Leonessa (RI);

**PRESO ATTO CHE:**

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;
- **VISTO** il punto 4.5 della Lettera di invito che prevede l’ammissibilità di varianti nei limiti di quanto previsto nell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs.50/2016;

**ACCERTATO CHE:**

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella Perizia dei lavori supplementari n° 0539772 del 25/10/2017, sono determinate da circostanze imprevedute ed imprevedibili;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b), e comma 7, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del

comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale", essendo la variazione in aumento pari al 46,95%;

- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato, di € 121.801,41=;

**VISTO** il Quadro economico dei lavori supplementari contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L.;

**RITENUTO** altresì necessario rimodulare il QTE di aggiudicazione, approvato con Determinazione n° S00687 del 08/08/2017, come di seguito riportato:

<b>A. Lavori</b>			
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 32,00% comprensivo di € 3.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		74.359,20
<b>Somma A</b>			<b>74.359,20</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>			
B.1	Imprevisti (IVA compresa)		
B.2	Spese per autorità di vigilanza		30,00
B4	Spese tecniche (comprese IVA e Cassa)		
<b>Somma B</b>			<b>30,00</b>
<b>C. Accantonamenti</b>			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016		2.158,8
<b>Somma C</b>			<b>2.158,8</b>
<b>D. IVA</b>		aliquota	importo
	<b>I.V.A. su Lavori</b>	10%	7.435,92
<b>Somma D</b>			<b>7.435,92</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>			<b>€ 83.983,92</b>

**RITENUTO** necessario approvare la Perizia dei lavori supplementari n° 0539772 del 25/10/2017, dell'importo lordo dei lavori di € 107.940,000= di cui € 3.000,00= per oneri per la sicurezza, e quindi, detratto il ribasso del 32,00%, dell'importo netto contrattuale lavori di € 74.359,20= di cui € 3.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**TENUTO CONTO** che a seguito della suindicata Perizia n° n° 0539772 del 25/10/2017 redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b), e comma 7 del D.lgs. 50/20167, l'importo contrattuale viene elevato da € 50.600,00= a € 74.359,20= quindi con una maggiorazione dei lavori di € 23.759,20= al netto del ribasso contrattuale; che tale maggiorazione non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

**TENUTO CONTO** altresì che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato di € 85.440,00=di cui al QTE di progetto;

**RITENUTO** necessario approvare lo schema dell'Atto aggiuntivo di cui alla Perizia dei lavori supplementari n° 0539772 del 25/10/2017, che seppur materialmente non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTO** che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente Perizia dei lavori supplementari in corso d'opera, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 30, rimane invariato.

### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia dei lavori supplementari n° 0539772 del 25/10/2017 relativa ai "lavori per la realizzazione di piazzole per il montaggio di tensostrutture (moduli per bovini) – presso i Comuni di Amatrice, Accumoli, Cittareale, Posta, Borbona e Leonessa (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 7 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 393, che eleva l'importo contrattuale da € 50.600,00= a € 74.359,20= e pertanto con una variazione in aumento di € 23.759,20=, e composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
  - Relazione;
  - Elenco Prezzi;
  - Computo Metrico;
  - Quadro comparativo;
  - Schema atto aggiuntivo;
  - Accettazione dell'Impresa;
  - Autorizzazione del RUP;
2. di approvare lo Schema di Atto aggiuntivo allegato alla Perizia dei lavori supplementari n° 0539772 del 25/10/2017;
3. di approvare il QTE di Perizia dei lavori supplementari come di seguito riportato:

<b>A. Lavori</b>		
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 32,00% comprensivo di € 3.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	74.359,20
<b>Somma A</b>		<b>74.359,20</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>		
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	
B.2	Spese per autorità di vigilanza	30,00
B4	Spese tecniche (comprese IVA e Cassa)	
<b>Somma B</b>		<b>30,00</b>
<b>C. Accantonamenti</b>		
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016	2.158,8
<b>Somma C</b>		<b>2.158,8</b>

<b>D. IVA</b>		aliquota	importo
	<b>I.V.A. su Lavori</b>	10%	7.435,92
<b>Somma D</b>			<b>7.435,92</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>			<b>€ 83.983,92</b>

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole