REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO

Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Area: ATTUAZIONE INTERVENTI PNNR/PNC - GARE LL.PP.

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G15173 **del** 02/11/2026 **Proposta n.** 41899 **del** 29/10/2026

Oggetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo". CUP F81J21000020001. Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 122/1 del 28/10/2026 di I.GE.CO IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SRL - Unipersonale per un importo di € 2.123.824,65 - CIG: B1E66A637B - liquidazione 6 SAL lavori.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____*firma elettronica*_____
Responsabile del procedimento	PANI LEA FANNY	_____*firma elettronica*_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____*firma digitale*_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____*firma digitale*_____

Firma di Concerto

Copia

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo". CUP F81J21000020001.
Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 122/1 del 28/10/2026 di I.GE.CO IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SRL - Unipersonale per un importo di € 2.123.824,65 - CIG: B1E66A637B – liquidazione 6 SAL lavori.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNNR/PNC - Gare LL.PP.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12.8.2020, n. 11 recante "Legge di Contabilità Regionale";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 26/06/2025, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Lavori Pubblici e infrastrutture" all'ing. Luca Marta;

VISTO l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglino;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche*;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "*Legge di contabilità regionale*";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 20 relativa a "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 21 relativa a "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30.12.2025, n. 1349 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.2025, n. 1350 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

Copia

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 20, concernente «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "*Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" nel quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

VISTO l'art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" che persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

VISTO l'art. 47 comma 7 del Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, secondo il quale le stazioni appaltanti possono escludere dai requisiti di partecipazione quelli di cui al comma 4, in ragione di affidamenti diretti di servizi di progettazione di modico valore ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120 dell'11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" 1.200 milioni di euro al ripristino delle

Copia

infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;

CONSIDERATO che il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) ha suddiviso le risorse in:

- 400 milioni di euro per "progetti in essere";
- 800 milioni di euro per la realizzazione di "nuovi progetti", da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alla calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) e e) del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. N. 1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica;

CONSIDERATO che con note prot. n. DIP/48239 e n. DIP/5100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato la ripartizione delle risorse in ambito regionale e la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della milestone assegnata, che prevede la pubblicazione degli atti di approvazione dei piani degli interventi entro il 21 dicembre 2021;

CONSIDERATO che la Regione Lazio con nota prot. 1022341 del 9 dicembre 2021, ha trasmesso la propria proposta di piano dei "nuovi progetti" al Dipartimento della Protezione Civile;

CONSIDERATO che con nota prot. SCD/0054672 del 16/12/2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la proposta di piano dei "nuovi progetti" trasmessi dalla Regione Lazio, per un importo complessivo di €. 47.550.795,15;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022, recante *"Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";*

VISTO il Decreto n. 2772 del 21/10/2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile con il quale è stato approvato l'elenco dei "nuovi progetti" discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante *"Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";*

VISTO l'elenco dei "nuovi progetti" della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell'Allegato 1 al Decreto 2772/2022, che consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio.

RICHIAMATE le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate dalla delibera n. 636 del 10 luglio 2019, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 nonché le

Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

CONSIDERATO che, con Determinazione n. G09781 del 25/07/2022, è stato individuato, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Arch. Daniele De Salvo, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato, per tutte le fasi del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che nel piano dei "nuovi progetti" della Regione Lazio, è compreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	**Comune**	**CUP**
Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo	Roma	F81J21000020001

TENUTO CONTO che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

CONSIDERATO che:

- Con Determinazione n. G09780 del 25/07/2022, è stato individuato, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Arch. Lea Fanny Pani, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato, per tutte le fasi del servizio in oggetto;
- con Determinazione n. G03349 del 13/03/2023 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economico, definitivo nonché del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione l'O.E. SGN Engineering S.r.l. con sede legale in Nola (NA), in Via Feudo n°10, P. Iva 09663961218, nei limiti di quanto previsto dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 che ha offerto il ribasso 16,50%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 101.100,83 Iva esclusa;
- con determinazione n. G10030 del 20/07/2023 si è proceduto ad approvare le modifiche del contratto di incarico professionale per le prestazioni aggiuntive relative al servizio relativo alle indagini geologiche e geognostiche e alla redazione dello studio di impatto ambientale e del monitoraggio ambientale dell'intervento in oggetto sottoscritto il 23/06/2023 (Reg. cron. n. 28503 del 31/07/2023) con la società di SGN Engineering S.r.l. con sede legale in Nola (NA), in Via Feudo n°10, P. Iva 09663961218, nei limiti di quanto previsto dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;
- con determinazione n. G03381 del 26/03/2024 si è proceduto ad approvare il progetto definitivo dell'intervento con particolare riferimento agli aspetti relativi alle procedure previste per il rilascio del titolo edilizio autorizzativo per la realizzazione delle opere, mediante l'applicazione delle deroghe agli artt. 10 e seguenti del DPR n. 380 del 6 gennaio 2001, previste dall'art. 4 co. 1 dell'Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018;
- con determinazione n. G17649 del 29/12/2023:

Copia

- è stato impegnato e prenotato l'importo complessivo di € 7.367.829,46 negli esercizi finanziari 2023 – 2024 – 2025 e 2026 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805);
- si è proceduto all'integrazione del contratto di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto registrato in data 31/07/2023 (Reg. Cron. 28503) con la società di SGN Engineering S.r.l. con sede legale in Nola (NA), in Via Feudo n°10, P. Iva 09663961218, nei limiti di quanto previsto dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;

- con Determinazione n. G04452 del 17/04/2024 l'Area Valutazione Impatto Ambientale ha espresso parere favorevole di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152/06 sul profetto in oggetto;
- con Determinazione n. G04771 del 24/04/2024 è stato emesso Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/06 sul progetto in argomento;

CONSIDERATO altresì che:

- con Determinazione n. G05309 del 07/05/24 è stata nominata verificatore del progetto in argomento, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.50/2016, l'ing. Marzia Sassu, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione Tecnologica;
- con nota prot. reg. n. 0685541 del 24/05/2024 sono state consegnate le integrazioni al progetto esecutivo richieste dal verificatore;
- In data 24/05/2024 è stato redatto il verbale di Verifica preventiva della Progettazione dall'ing. Marzia Sassu, in contraddittorio con i progettisti incaricati, ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, giusto prot. reg. n. 0685676 del 24/05/2024;
- In data 27/05/2024 è stato redatto dal Responsabile Unico del Procedimento il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26 c.8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, giusto prot. reg. n. 0689632 del 27/05/2024;
- con determinazione n. G06373 del 28/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'Intervento denominato "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo" CUP F81J21000020001 redatto dall'OE SGN Engineering S.r.l.;
- con la determinazione a contrarre n. G06462 del 29/05/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023, relativi all'intervento "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo" e sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione n. G09796 del 23/07/2024 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'Operatore economico I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.r.l. con sede legale a Latina, Viale Gramsci n. 5 codice fiscale e partita IVA 00277730594, che ha offerto il ribasso del 33,29%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 3.400.734,34, di cui € € 3.295.833,70 per lavori al netto del ribasso ed € 104.900,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

- con determinazione n. G08349 del 21/06/2024 si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di assistenza per il perfezionamento delle procedure espropriative ed occupazionali nell'ambito dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'OE Geom. Francesco Orsi;
- con determinazione n. G10578 del 05/08/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione afferente l'intervento in oggetto, l'Operatore economico R.ERRE CONSULTING S.R.L. - Codice fiscale e Partita Iva 03881701001;
- con determina n. G16709 del 10/12/2024 è stato rettificato il CIG indicato per mero errore materiale nella determinazione n. G10578 del 05/08/2024 con quello acquisito per l'affidamento del servizio in oggetto;
- con determinazione n. G10579 del 05/08/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario del servizio del servizio di direzione dei lavori afferente l'intervento in oggetto, l'OE G.EDI.S. Srl - Codice fiscale e Partita Iva 09375331007;
- con determina n. G06642 del 27/05/2025 è stato rettificato il CIG indicato per mero errore materiale nella determinazione n. G10579 del 05/08/2024 con quello acquisito per l'affidamento del servizio in oggetto;
- con determinazione n. G01524 del 06/02/2025 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario del servizio di sorveglianza archeologica l'operatore economico Archeologo Recco Maria Cristina, avente sede dell'attività professionale in Roma, Viale Regina Margherita, n. 157 che ha offerto un ribasso del 4 % corrispondente ad un valore contrattuale per il servizio in questione pari a complessivi € 22.080,00, IVA e Oneri previdenziali esclusi, per un importo complessivo lordo di € 28.015,10;
- con determinazione n. G07675 del 17/06/2025 si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 dei servizi tecnici per il collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera all'Ing. Giovanni Genga;

CONSIDERATO che:

- in data 04/08/2024 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori con I.GE.CO. S.r.l. - Reg. Cron. n. 29565 del 27/09/2024;
- in data 7 agosto 2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori;
- in data 11 novembre 2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitiva dei lavori;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si è reso necessario predisporre una Perizia di variante, redatta, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. a), lett. c) n. 3 e n. 4 e comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, tramite affidamento all'Impresa appaltatrice I.GE.CO. S.r.l. approvata con determinazione n. G03515 del 17-03-26 andando ad incrementare l'importo contrattuale di € 1.053.311,97, oltre IVA di legge, per complessivi € 1.285.040,60;

CONSIDERATO che:

- è stato emesso il 1° SAL lavori a tutto il 06/08/2025 ed il relativo certificato di pagamento sottoscritto in data 06/08/2025 di € 611.504,96 oltre IVA di legge;
- è stata emessa da I.GE.CO IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SRL -Unipersonale la fattura relativa al 1 SAL sui lavori in oggetto n. 292 del 18/09/2025 di complessivi € 746.036,05 di cui € 611.504,96 per imponibile ed € 134.531,09 per IVA liquidata con provvedimento n. L19162 del 26/09/2025;
- è stato emesso il 2 SAL lavori a tutto il 30/09/2025 ed il relativo certificato di pagamento sottoscritto in data 01/10/2025 di € 486.739,36 oltre IVA di legge;

- è stata emessa la fattura da I.GE.CO IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SRL - Unipersonale relativa al 2° SAL sui lavori in oggetto n. 333/1 dell'11/11/2025 di complessivi € 593.822,02 di cui € 486.739,36 per imponibile ed € 107.082,66 per IVA liquidata con provvedimento n. L24587 del 19/11/2025;
- è stato emesso il 3 SAL lavori a tutto il 25/11/2025 ed il relativo certificato di pagamento sottoscritto in data 03/12/2025 di € 592.373,52 oltre IVA di legge;
- è stata emessa la fattura da I.GE.CO IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SRL - Unipersonale relativa al 3° SAL sui lavori in oggetto n. 359/1 del 04/12/2025 di complessivi € 610.000,00 di cui € 486.739,36 per imponibile ed € 107.082,66 per IVA liquidata con provvedimento n. L26529 del 05/12/2025 e la fattura n. 361/1 del 15/12/2025 di complessivi € 112.695,69 di cui € 92.373,52 per imponibile ed € 20.322,17 per IVA liquidata con provvedimento n. L29236 del 17/12/2025;
- è stata emessa la fattura da I.GE.CO IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SRL - Unipersonale relativa al 4° SAL sui lavori in oggetto n. 291/1 del 15/12/2025 di complessivi € 587.043,71 di cui € 481.183,37 per imponibile ed € 105.860,34 per IVA liquidata con provvedimento n. L05525 del 25/03/2026 per € 29.448,36 a favore del subappaltatore soc. Idrogeo Srl e con provvedimento n. L05529 del 25/03/2026 per € 557.595,35;
- è stata emessa la fattura da I.GE.CO IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SRL - Unipersonale relativa al saldo del 5° SAL sui lavori in oggetto n. 52/1 del 18/05/2026 di complessivi € 2.001.929,28 di cui € 1.640.925,64 per imponibile ed € 361.003,64 per IVA liquidata con provvedimento n. L10944 del 27/05/2026 per € 1.952.916,94 e con con provvedimento n. L10948 del 27/05/2026 per € 49.012,34 a favore di Idrogeo S.r.l. – subappaltatrice;

VISTO il 6 SAL lavori a tutto il 15/06/2026 ed il relativo certificato di pagamento sottoscritto in data 06/07/2026 di € 1.740.839,8 oltre IVA di legge;

VISTA la fattura emessa da I.GE.CO IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SRL -Unipersonale relativa al saldo del 6° SAL sui lavori in oggetto n. 122/1 del 28/10/2026 di complessivi € 2.123.824,65 di cui € 1.740.839,88 per imponibile ed € 382.984,77 per IVA;

CONSIDERATO altresì che è stata acquisita la comunicazione relativa ai flussi finanziari con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto e che il conto corrente dedicato è stato aperto presso CREDEM CREDITO EMILIANO S.P.A.;

VISTO il DURC di I.GE.CO Srl, prot. INPS_52566067, con scadenza validità fino al 30/01/2027;

CONSIDERATO che:

- con nota del 13/05/2025 acquisita al prot. reg. in pari data con il n. al 519073 la la Soc. I.GE.CO Srl ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare all'impresa IDROGEO S.r.l.s. (C.F. e P.I. 01638850626), parte dei lavori di "posa in opera di gabbioni e terre rinforzate" ricadenti nella cat. OG8;
- con determinazione n. G06772 del 29/05/2025 è stata autorizzata la soc. I.GE.CO Srl, appaltatrice dei lavori citati in premessa, a subappaltare alla Società IDROGEO S.r.l.s. (C.F. e P.I. 01638850626), parte dei lavori di "posa in opera di gabbioni e terre rinforzate" ricadenti nella cat. OG8 per l'importo di € 310.860,00 di cui € 9.60,00 per oneri della sicurezza ed esclusa IVA di legge;
- all'art. 6 del contratto di subappalto sottoscritto tra l'impresa I.GE.CO Srl e l'impresa subappaltatrice IDROGEO Srls, allegato alla sopra citata nota prot 519073/2025, è stato stabilito che ai sensi dell'art. 119 co. 11 del D.Lgs. 36/2026 l'importo di quanto contabilizzato

Copia

relativo al subappalto verrà erogato dalla Stazione appaltante direttamente al subappaltatore, dopo l'emissione del SAL di riferimento;

VISTA la fattura n. 42/26 del 30/10/2026 di Idrogeo Srl avente ad oggetto: "*lavori eseguiti in regime di subappalto Ultimo S.A.L., importo comprensivo degli oneri per la sicurezza. Regione Lazio. PNRR Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo CUP F81J21000020001 CIG B1E66A637B. Autorizzazione al subappalto Determinazione n. G06772 del 29/05/2025*" dell'importo di € 48.140,60 senza IVA in quando applicato il "Reverse charge subappalto nel settore edile Art. 17, c. 6 lett. a), DPR 633/72;

CONSIDERATO altresì che è stata acquisita la comunicazione relativa ai flussi finanziari con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto e che il conto corrente dedicato è stato aperto presso la Banca Intesa San Paolo;

VISTO il DURC di Idrogeo Srl, prot. INAIL_56218010, con scadenza validità fino al 30/01/2027;

DATO ATTO che i fondi risultano essere impegnati sul capitolo di spesa U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) come sotto specificato:

Descrizione	*importo totale impegni*	*importo*	*impegno*	*anno*	*creditore*	*capitolo*
Lavori (IVA inclusa)	4.148.895,89	1.452.553,76	44502	2025	I.GE.CO. - S.r.l. (cod. cred. 56861)	U0000E42142
		1.155.859,40	44783	2026		
		447.553,06	44500	2025		
		162.446,94	4438	2025		
		930.482,73	11908	2026		
Variante (IVA inclusa)	1.285.040,60	1.285.040,60	9525	2026		
Variante (IVA inclusa)	1.514.937,52	1.514.937,52	54731	2026		

RITENUTO pertanto necessario autorizzare la liquidazione dell'importo di complessivi € 2.123.824,65 (Iva ed oneri inclusi) di cui alla fattura elettronica n. 122/1 del 28/10/2026 relativa al 6 SAL emessa da I.GE.CO IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SRL -Unipersonale, sul capitolo di spesa U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) come di seguito indicato:

- importo di € 48.140,60 a favore della soc. Idrogeo S.r.l. (cod. cred. 256774) relativamente alla quota dell'importo subappaltato ed autorizzato con determinazione n. G06772 del 29/05/2025 e riferito all'ultimo SAL lavori senza IVA in quanto applicato il Reverse charge subappalto nel settore edile Art. 17, c. 6 lett. a), DPR 633/72;

Copia

- importo di € 2.075.684,05 (importo lordo comprensivo di IVA) a favore della soc. I.GE.CO. S.r.l. (cod. cred. 56861) relativo all'importo del 6 SAL lavori per la parte di competenza;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la liquidazione dell'importo di complessivi € 2.123.824,65 (Iva ed oneri inclusi) di cui alla fattura elettronica n. 122/1 del 28/10/2026 relativa al 6 SAL emessa da I.GE.CO IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SRL -Unipersonale, sul capitolo di spesa U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) come di seguito indicato:
    - importo di € 48.140,60 a favore della soc. Idrogeo S.r.l. (cod. cred. 256774) relativamente alla quota dell'importo subappaltato ed autorizzato con determinazione n. G06772 del 29/05/2025 e riferito all'ultimo SAL lavori senza IVA in quanto applicato il Reverse charge subappalto nel settore edile Art. 17, c. 6 lett. a), DPR 633/72;
    - importo di € 2.075.684,05 (importo lordo comprensivo di IVA) a favore della soc. I.GE.CO. S.r.l. (cod. cred. 56861) relativo all'importo del 6 SAL lavori per la parte di competenza;

Il Direttore Regionale

Ing. Luca Marta

Copia