Allegato 1

ATTO MODIFICATIVO
DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 12 DICEMBRE 2025

per la realizzazione dell'intervento "HUB Culturali Socialità e Lavoro"
PR Lazio FSE+ 2021-2027 – Priorità 1 "Occupazione" – Obiettivo specifico b) ESO4.2
CUP F81D25000350009 – Codice SIGEM 25045D – Codice GIP A0945S0001

Stralcio dell'"Hub Officina Pasolini" a decorrere dal 1° gennaio 2027 e rideterminazione delle risorse affidate

TRA

REGIONE LAZIO – C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore Vicario della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione e Autorità di Gestione (di seguito "AdG") del Programma Regionale FSE+ Lazio 2021-2027, Dott. Luca Fegatelli, nato a L'Aquila il 20/12/1964, domiciliato per la carica presso la Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, in forza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 828 del 21 settembre 2026;

E

DiSCo – Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (di seguito "DiSCo") – C.F. 08123891007, con sede legale in Roma, Via Cesare De Lollis, 24/b – 00185, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Paolo Cortesini, domiciliato per la carica presso l'Ente;

di seguito denominate congiuntamente anche "Parti".

VISTI E RICHIAMATI:

- la Determinazione Dirigenziale n. G16262 del 1° dicembre 2025, con la quale sono stati approvati il Progetto esecutivo dell'intervento "HUB Culturali Socialità e Lavoro" e lo Schema di Convenzione con DiSCo, ed è stato assunto in favore di DiSCo l'impegno di spesa complessivo di € 3.000.000,00 sui capitoli U0000A43128, U0000A43129 e U0000A43130, esercizi finanziari 2026 e 2027;
- la Determinazione Dirigenziale n. G16476 del 4 dicembre 2025, con la quale, tra l'altro, è stato rettificato il predetto Schema di Convenzione;
- la Convenzione stipulata tra le Parti in data 12 dicembre 2025 (di seguito "Convenzione"), avente efficacia per trentasei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- l'art. 3, comma 4, della Convenzione, il quale prevede che eventuali modifiche e/o integrazioni alla stessa siano apportate con atto scritto a firma congiunta della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione (AdG) e di DiSCo, in qualità di Beneficiario;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 577 del 10 luglio 2025, recante "PR Lazio FSE+ 2021-2027 Affidamento alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio della gestione della Scuola Regionale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volontè" e dell'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini", che ha demandato alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione l'adozione delle iniziative necessarie al passaggio di gestione e la modifica consensuale delle Convenzioni in essere con DiSCo;
- la nota di DiSCo prot. n. 2504 del 09/02/2026, acquisita al protocollo regionale con il n. 134018 del 09/02/2026, con la quale DiSCo ha rappresentato che l'affidamento del servizio di comunicazione e organizzazione eventi dell'Hub Officina Pasolini è giunto a scadenza il 31/12/2025 e che, nelle more

della procedura di gara europea per il triennio 2026-2028, la cui aggiudicazione è prevista non prima di maggio/giugno 2026, l'Ente non dispone di un fornitore cui affidare tali attività;

- la nota prot. n. 146530 dell'11/02/2026, con la quale la Regione, in riscontro alla predetta nota, ha comunicato a DiSCo che, nelle more dell'affidamento della gestione dell'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio disposto con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 577/2025, avrebbe provveduto direttamente all'attivazione delle componenti di servizio di comunicazione e organizzazione degli eventi dell'Hub Officina Pasolini e che si sarebbe proceduto alla modifica della Convenzione, alla rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate e al contestuale disimpegno delle medesime;
- la nota prot. n. 1151912 del 16/11/2026, con la quale la Regione, ai fini dell'adozione della determinazione di disimpegno e dell'approvazione dello schema di Atto modificativo, ha chiesto a DiSCo di trasmettere una stima dei costi sostenuti nell'annualità 2026 per il personale impiegato presso l'Hub Officina Pasolini e di confermare la stima dei costi dell'Hub per il periodo 1° gennaio 2027 – 31 dicembre 2028, già anticipata per le vie brevi;
- la nota di DiSCo prot. n. 0015719 del 17/11/2026, acquisita al protocollo regionale con il n. 1158942 del 17/11/2026, con la quale DiSCo, in riscontro alla predetta nota, ha rappresentato che il personale impiegato presso l'Hub Officina Pasolini opera in modo trasversale, prestando la propria attività anche su altre linee di intervento del progetto, e che pertanto per l'annualità 2026 non è possibile isolare e documentare in modo puntuale la quota di costo riferibile al solo Hub, precisando altresì che nell'annualità 2026 non sono state sostenute spese relative al servizio di comunicazione; con la medesima nota DiSCo ha confermato la stima dei costi dell'Hub per il periodo 1° gennaio 2027 – 31 dicembre 2028, pari a complessivi € 847.333,10, come illustrata nella scheda allegata alla nota e così articolata: Macrovoce A – Risorse umane (altre tipologie di personale) € 464.431,99; Macrovoce D – Costi indiretti forfettari (15% della Macrovoce A) € 69.664,80; Macrovoce C – Spese di funzionamento e gestione € 313.236,31;
- la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, con la quale è stato approvato lo schema del presente Atto modificativo ed è stato disposto il disimpegno della somma complessiva di € 847.333,10 sugli impegni nn. 1523/2027, 1524/2027 e 1525/2027, assunti in favore di DiSCo sui capitoli U0000A43128, U0000A43129 e U0000A43130;

PREMESSO CHE:

- l'intervento "HUB Culturali Socialità e Lavoro" è realizzato da DiSCo attraverso cinque Hub culturali: Moby Dick, Hub Generazioni, Hub Officina Pasolini, Hub Multiculturalità e Hub Valmontone;
- l'Hub Officina Pasolini, con sede presso la Casa Internazionale dello Studente "Vittorio Marrama", opera in diretta sinergia con l'intervento "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini", la cui gestione è stata affidata alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio con la citata Deliberazione n. 577/2025;
- con nota prot. n. 2504 del 09/02/2026 DiSCo ha rappresentato di non disporre, nelle more della nuova procedura di gara, di un fornitore per le attività di comunicazione e organizzazione degli eventi dell'Hub Officina Pasolini e, con nota prot. n. 146530 dell'11/02/2026, la Regione ha comunicato di provvedere direttamente all'attivazione delle relative componenti di servizio, preannunciando la modifica della Convenzione, la rimodulazione delle risorse e il disimpegno;
- in coerenza con il nuovo assetto gestionale dell'Officina e con quanto comunicato con le note sopra richiamate, nell'annualità 2026 le attività di comunicazione e organizzazione degli eventi dell'Hub Officina Pasolini sono state gestite direttamente dalla Regione e DiSCo, che non ha sostenuto spese per il servizio di comunicazione, ha sostenuto i soli costi del personale impiegato, anche in modo trasversale,

presso l'Hub; le Parti convengono che le attività dell'Hub Officina Pasolini non costituiscano più oggetto dell'affidamento a decorrere dal 1° gennaio 2027;

- l'individuazione del soggetto attuatore delle attività dell'Hub Officina Pasolini a decorrere dall'annualità 2027 e la definizione delle relative modalità di realizzazione saranno disposte dall'Amministrazione regionale con successivi e separati atti;
- le risorse pari ad € 847.333,10, corrispondenti alla stima dei costi delle attività dell'Hub Officina Pasolini successive al 31 dicembre 2026, sono state disimpegnate con la citata Determinazione n. _____/2026;
- occorre pertanto modificare la Convenzione al fine di escludere dall'oggetto dell'affidamento le attività dell'Hub Officina Pasolini a decorrere dal 1° gennaio 2027, rideterminare le risorse affidate a DiSCo e le relative modalità di erogazione, e disciplinare gli adempimenti connessi al passaggio delle consegne;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto modificativo.

Art. 2
Modifica dell'art. 1 della Convenzione – Oggetto

All'art. 1 della Convenzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«A decorrere dal 1° gennaio 2027 sono escluse dall'oggetto della presente Convenzione le attività dell'"Hub Officina Pasolini" previste dal Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. G16262 del 01/12/2025. Per l'annualità 2026 restano a valere sulla presente Convenzione i soli costi sostenuti da DiSCo per il personale impiegato presso l'Hub Officina Pasolini, essendo state le attività di comunicazione e organizzazione degli eventi gestite direttamente dalla Regione. A decorrere dal 1° gennaio 2027 l'intervento è realizzato da DiSCo attraverso i seguenti Hub culturali: Moby Dick, Hub Generazioni, Hub Multiculturalità e Hub Valmontone.»

Art. 3
Modifica dell'art. 6 della Convenzione – Risorse finanziarie

L'art. 6 della Convenzione è sostituito dal seguente:

«1. Le risorse destinate alla realizzazione dell'intervento di cui all'art. 1 ammontano ad € 2.152.666,90 a valere sul PR Lazio FSE+ 2021-2027, Priorità 1, Obiettivo Specifico b) ESO4.2.

2. Le risorse pari ad € 847.333,10, originariamente destinate alle attività dell'Hub Officina Pasolini relative al periodo successivo al 31 dicembre 2026, sono state disimpegnate con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ e non sono più nella disponibilità di DiSCo.»

Art. 4
Modifica dell'art. 7 della Convenzione – Erogazione delle risorse

L'art. 7 della Convenzione è sostituito dal seguente:

«L'Autorità di Gestione provvede al trasferimento delle risorse a DiSCo in due rate, come di seguito indicato:

a) prima erogazione, pari ad € 1.500.000,00, a seguito dell'efficacia della Convenzione;

b) seconda erogazione, a saldo, pari ad € 652.666,90, previa presentazione di un rendiconto delle spese sostenute pari ad almeno il 90% dell'importo erogato a titolo di prima erogazione. Per l'erogazione di tale quota deve essere presentata una relazione sulle attività svolte, allegando eventuali prodotti realizzati, una relazione riportante gli esiti degli autocontrolli svolti da DiSCo sulla spesa rendicontata e la trasmissione dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, aggiornati al momento della richiesta, secondo le modalità e la tempistica definite dall'AdG. La seconda erogazione è disposta a seguito dell'esito positivo dei controlli di I livello effettuati dall'AdG;

c) alla conclusione delle attività progettuali, in seguito all'esito dei controlli di I livello effettuati dall'AdG, DiSCo restituisce eventuali economie o importi non riconosciuti afferenti alla realizzazione del progetto.»

Art. 5
Disposizioni relative all'Hub Officina Pasolini

1. DiSCo dà atto che nell'annualità 2026 le attività di comunicazione e organizzazione degli eventi dell'Hub Officina Pasolini sono state gestite direttamente dalla Regione, che non sono state sostenute spese relative al servizio di comunicazione e che i costi a proprio carico riferiti all'Hub sono limitati al personale impiegato, il quale opera in modo trasversale anche su altre linee di intervento del progetto, come rappresentato con la nota prot. n. 0015719 del 17/11/2026.
2. DiSCo dichiara di non avere assunto obbligazioni, a valere sulle risorse della Convenzione, riferite alle attività dell'Hub Officina Pasolini per periodi successivi al 31 dicembre 2026, e si impegna a non assumerne. Le spese riferite alle attività dell'Hub Officina Pasolini sostenute per periodi successivi al 31 dicembre 2026 non sono ammissibili a valere sulla Convenzione.
3. Entro il 31 dicembre 2026 DiSCo trasmette alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione una relazione ricognitiva ai fini del passaggio delle consegne, contenente: le attività realizzate nel 2026 e gli eventi eventualmente già programmati o calendarizzati per l'annualità 2027; l'elenco dei beni, delle attrezzature e dei prodotti realizzati o acquisiti con le risorse del progetto in uso presso l'Hub; i contratti e gli altri rapporti in essere connessi alle attività dell'Hub, con la relativa scadenza; le reti e le collaborazioni attivate; i canali di comunicazione e le piattaforme digitali utilizzati (sito web, canali social, sistemi di registrazione dell'utenza) con le relative credenziali. DiSCo assicura altresì la necessaria collaborazione alla Regione e al soggetto da questa eventualmente individuato, anche successivamente a tale data.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, della Convenzione in ordine alla proprietà dei prodotti realizzati con il contributo dell'Amministrazione.
5. Le eventuali modalità di utilizzo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, degli spazi della Casa Internazionale dello Studente "Vittorio Marrama", sede dell'Hub Officina Pasolini, saranno definite con separato accordo.
6. La trasmissione di dati personali eventualmente connessa agli adempimenti di cui al comma 3 avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 della Convenzione.
7. Le spese sostenute da DiSCo fino al 31 dicembre 2026 per il personale impiegato, anche in modo trasversale, presso l'Hub Officina Pasolini sono rendicontate secondo le modalità previste dalla Convenzione.

Art. 6
Rimodulazione del Progetto esecutivo

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Atto, DiSCo trasmette all'AdG il Progetto esecutivo e il relativo piano finanziario rimodulati, al netto delle attività dell'Hub Officina Pasolini successive al 31 dicembre 2026, tenuto conto dei soli costi di personale sostenuti per l'Hub nell'annualità 2026 e con la riprogrammazione delle relative economie a favore delle attività degli altri Hub, nei limiti delle risorse di cui all'art. 6 della Convenzione, come modificato dal presente Atto, con il conseguente aggiornamento del cronoprogramma e degli indicatori.
2. La rimodulazione è sottoposta all'autorizzazione dell'AdG ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Convenzione.

Art. 7
Disposizioni finali

1. Restano ferme tutte le altre disposizioni della Convenzione non espressamente modificate dal presente Atto. I riferimenti della Convenzione al "Progetto esecutivo" e all'"intervento" si intendono riferiti all'intervento come modificato dal presente Atto.
2. Il presente Atto modificativo ha efficacia dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
3. Il presente Atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. ed è soggetto all'imposta di bollo, ove dovuta, secondo le modalità previste per la Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Lazio
Direzione Regionale Istruzione, Formazione
e Politiche per l'Occupazione
AdG PR Lazio FSE+ 2021-2027
Il Direttore Vicario
Dott. Luca Fegatelli
(firmato digitalmente)

Per DiSCo
Ente regionale per il diritto allo studio
e la promozione della conoscenza

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Cortesini
(firmato digitalmente)