Allegato 1

ATTO MODIFICATIVO

DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 27 GIUGNO 2024

(Registro cronologico n. 29962 dell'11 dicembre 2024)

per la realizzazione dell'intervento "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini"

PR Lazio FSE+ 2021-2027 – Priorità 2 – Obiettivo specifico g) ESO4.7 – AP 06

CUP F81D24000140009 – Codice SIGEM 24010D

Stralcio del Progetto "Labor Work" (annualità 2027) e rideterminazione delle risorse affidate

TRA

REGIONE LAZIO – C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore Vicario della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione e Autorità di Gestione (di seguito "AdG") del Programma Regionale FSE+ Lazio 2021-2027, Dott……, nato a ……, il ……, domiciliato per la carica presso la Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, in forza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 828 del 21 settembre 2026;

E

DiSCo – Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (di seguito "DiSCo") – C.F. 08123891007, con sede legale in Roma, Via Cesare De Lollis, 24/b – 00185, rappresentato dal Direttore Generale, Dott…….., domiciliato per la carica presso l'Ente;

di seguito denominate congiuntamente anche "Parti".

VISTI E RICHIAMATI:

- la Determinazione Dirigenziale n. G08356 del 21 giugno 2024, con la quale sono stati approvati il Progetto esecutivo dell'intervento "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini" e lo Schema di Convenzione con DiSCo, ed è stato assunto l'impegno di spesa complessivo di € 4.871.000,00 sui capitoli U0000A43107, U0000A43108 e U0000A43109, esercizi finanziari 2024-2027, articolato nei seguenti interventi: Azione Canzone (GIP A0791S0001), Azione Teatro (GIP A0791S0002), Azione Multimediale (GIP A0791S0003), Attività trasversale (GIP A0791S0004) e Progetto Labor Work (GIP A0791S0005), quest'ultimo per € 1.156.000,00, di cui € 36.235,55 sull'esercizio 2026 ed € 1.119.764,45 sull'esercizio 2027;
- la Convenzione stipulata tra le Parti in data 27 giugno 2024, registro cronologico n. 29962 dell'11 dicembre 2024 (di seguito "Convenzione"), avente efficacia dal 01/06/2024 al 31/12/2027;

- l’art. 11 della Convenzione, il quale prevede che eventuali modifiche e/o integrazioni alla stessa siano apportate con atto scritto a firma congiunta della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione (AdG) e di DiSCo, in qualità di Beneficiario;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 577 del 10 luglio 2025, recante “PR Lazio FSE+ 2021-2027 Affidamento alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio della gestione della Scuola Regionale d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volontè” e dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini”, che ha demandato alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione l’adozione delle iniziative necessarie al passaggio di gestione e la modifica consensuale della Convenzione in essere con DiSCo;
- la nota della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione prot. n. U.0312727 del 23 marzo 2026, con la quale è stato rappresentato a DiSCo che il percorso formativo biennale (anni 2025 e 2026) resta in capo a DiSCo fino alla sua conclusione, mentre il percorso annuale di inserimento lavorativo denominato “Labor Work”, ricadendo integralmente nell’annualità 2027, non sarà più realizzato da DiSCo, e che si sarebbe proceduto alla modifica della Convenzione e al disimpegno delle relative risorse;
- la Determinazione Dirigenziale n. G15032 del 29 ottobre 2026, con la quale si è proceduto al disimpegno della somma complessiva di € 1.156.000,00, impegnata in favore di DiSCo (Cod. Cred. 88300) con la citata Determinazione n. G08356/2024 per il Progetto “Labor Work”, di cui € 36.235,55 sull’esercizio 2026 (impegni nn. 968, 954, 955/2026) ed € 1.119.764,45 sull’esercizio 2027 (impegni nn. 524, 522, 523/2027), sui capitoli U0000A43107, U0000A43108 e U0000A43109;

PREMESSO CHE:

- l’intervento “Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini” si articola in un percorso formativo biennale (anni 2025 e 2026), realizzato attraverso le Azioni Canzone, Teatro, Multimediale e l’Attività trasversale, e in un percorso annuale di inserimento lavorativo denominato “Labor Work” (annualità 2027), destinato agli allievi più meritevoli che hanno concluso il biennio formativo;
- il percorso formativo biennale, affidato a DiSCo, si concluderà il 31 dicembre 2026;
- il Progetto “Labor Work”, ricadendo integralmente nell’annualità 2027, non sarà realizzato da DiSCo e le relative risorse sono state disimpegnate con la citata Determinazione n. G15032/2026;
- l’individuazione del soggetto attuatore del Progetto “Labor Work” e la definizione delle relative modalità di realizzazione saranno disposte dall’Amministrazione regionale con successivi e separati atti, ai quali DiSCo resta estraneo;

– occorre pertanto modificare la Convenzione al fine di escludere il Progetto "Labor Work" dall'oggetto dell'affidamento, adeguarne la durata, rideterminare le risorse affidate a DiSCo e disciplinare gli adempimenti di chiusura e di passaggio delle informazioni necessarie alla prosecuzione dell'intervento;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto modificativo.

Art. 2
Modifica dell'art. 1 della Convenzione – Oggetto

All'art. 1 della Convenzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono esclusi dall'oggetto della presente Convenzione il Progetto "Labor Work" (annualità 2027 – SIGEM 24010DP000000005 – GIP A0791S0005) previsto dal Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. G08356 del 21/06/2024 e le relative attività. Gli interventi affidati a DiSCo sono pertanto: Azione Canzone (GIP A0791S0001), Azione Teatro (GIP A0791S0002), Azione Multimediale (GIP A0791S0003) e Attività trasversale (GIP A0791S0004).»

Art. 3
Modifica dell'art. 3 della Convenzione – Durata della Convenzione

Il comma 2 dell'art. 3 della Convenzione è sostituito dal seguente:

«2. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, dal 01/06/2024 al 31/12/2027. Nel periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2027 l'efficacia è limitata agli adempimenti di chiusura degli interventi realizzati, ivi compresi la presentazione della domanda di rimborso finale e della relazione finale, i controlli di I livello e l'eventuale contraddittorio, l'erogazione del saldo, la restituzione delle somme non utilizzate e il conferimento dei dati di monitoraggio. DiSCo rimane in ogni caso responsabile fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi agli interventi affidati, anche successivamente a tale termine, ivi compresi gli obblighi di conservazione documentale e di collaborazione con l'Autorità di Audit.»

Art. 4
Modifica dell'art. 4 della Convenzione – Durata degli interventi

L'art. 4 della Convenzione è sostituito dal seguente:

«1. La durata degli interventi intercorre tra la data di sottoscrizione della presente Convenzione e il 31/12/2026.

2. Il termine iniziale e finale dei singoli interventi affidati a DiSCo è fissato dal 01/06/2024 al 31/12/2026.»

Art. 5
Modifica dell'art. 7 della Convenzione – Affidamento delle attività

L'art. 7 della Convenzione è sostituito dal seguente:

«Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, sono affidate a DiSCo risorse complessive pari ad € 3.715.000,00 a valere sul PR Lazio FSE+ 2021-2027, Priorità 2, ob. spec. g) ESO4.7.

«Le risorse pari ad € 1.156.000,00, originariamente destinate al Progetto "Labor Work", sono state disimpegnate con Determinazione Dirigenziale n. G15032 del 29/10/2026 e non sono più nella disponibilità di DiSCo.»

Art. 6
Disposizioni relative al Progetto "Labor Work"

1. DiSCo dichiara di non aver sostenuto spese a valere sulle risorse destinate al Progetto "Labor Work", e si impegna a non assumerne. Eventuali spese riferibili al Progetto "Labor Work" non sono ammissibili a valere sulla Convenzione.
2. Qualora a DiSCo siano state erogate, a titolo di anticipo sull'esercizio 2026, somme riferite alla quota del Progetto "Labor Work", le stesse sono portate in compensazione in sede di erogazione del saldo dell'esercizio 2026 ovvero, in caso di incapienza, restituite secondo le modalità di cui all'art. 5 della Convenzione.
3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'intervento, DiSCo trasmette alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione, entro il 15 dicembre 2026, l'elenco degli allievi che hanno concluso il percorso formativo biennale, con i relativi esiti e valutazioni finali, nonché ogni documentazione, prodotto ed elaborato utile alla progettazione e all'avvio del Progetto "Labor Work", e assicura la necessaria collaborazione alla Regione e al soggetto attuatore da questa individuato.
4. La trasmissione dei dati personali di cui al comma 3 avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, dell'atto di cui all'Allegato B della Convenzione e delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Art. 7
Disposizioni finali

1. Restano ferme tutte le altre disposizioni della Convenzione non espressamente modificate dal presente Atto. I riferimenti della Convenzione al “Progetto esecutivo”, al “Piano” e agli “interventi” si intendono riferiti agli interventi di cui all’art. 1, come modificato dal presente Atto.
2. Il presente Atto modificativo ha efficacia dalla data dell’ultima sottoscrizione digitale.
3. Il presente Atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. ed è soggetto all’imposta di bollo, ove dovuta, secondo le modalità previste per la Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Lazio
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione
Il Direttore Vicario
(firmato digitalmente)

Per DiSCo
Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza
Il Direttore Generale
(firmato digitalmente)