
OGGETTO: DOCUP OB.2 Lazio 2000/2006. Det. B2805 del 07.08.2006 - Programma “Fonti 

Alternative per il Sistema Scolastico e gli Edifici Pubblici” Provincia di Viterbo. 

Ammissibilità della perizia di variante relativa al Lotto 4. Non ammissibilità delle perizie di 

variante relative ai Lotti 1, 2, 3, 5, 6, 7. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO 

 

Su proposta del Responsabile della Misura 1.3; 

 

di concerto con l’Autorità di Gestione del Docup Lazio Ob. 2 2000/2006; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6, relativa alla disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio Regionale; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 

06.09.2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la D.G.R. n. 734 del 28.09.2007, con la quale il Dott. Raniero De Filippis è stato nominato 

Direttore del Dipartimento Territorio; 

 

VISTA la D.G.R. n. 801 del 26.10.2007, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli all’Arch. Giovanna Bargagna; 

 

VISTA la D.G.R. n. 462 del 15.04.2002 di ratifica del Complemento di Programmazione del 

DOCUP Ob.2 2000/2006; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo Complemento di Programmazione, per quanto 

concerne la Linea di intervento “Fonti Alternative per il Sistema Scolastico e gli Edifici Pubblici” 

erano previste operazioni a regia regionale, previo accordo con le Province, individuate a seguito 

della definizione di uno specifico programma di interventi finalizzati all’uso razionale dell’energia 

ed all’utilizzo delle fonti rinnovabili; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio n. B2805 del 07.08.2006 che ha 

preso atto dell’accordo di cui sopra, per l’attivazione della selezione degli interventi per il 

programma “Fonti Alternative per il Sistema Scolastico e gli Edifici Pubblici”, sottoscritto in data 

02.08.2006; 

 

PRESO ATTO dell’atto di impegno sottoscritto dall’Amministrazione Provinciale di Viterbo in 

data 12.12.2006 e assunto al protocollo dell’Area “Pianificazione in Materia di Uso Razionale 

dell’Energia e di Utilizzo delle Fonti Rinnovabili” con n. 2S/18/218945 del 13.12.2006; 

 

VISTA la Determinazione della Provincia di Viterbo - Servizio Energia n. 56/927/G del 16.12.2007 

con la quale vengono approvate le perizie di variante relative ai sette lotti per la realizzazione di 

impianti ad energia rinnovabile di cui alla D.G.P. n. 356 del 27.10.2006, trasmessa 

dall’Amministrazione Provinciale di Viterbo con nota prot. n. 25580 del 26.02.2008; 

 

VISTA la perizia di variante suppletiva relativa al Lotto 4, progetto Cod. 21300078, trasmessa 

dall’Amministrazione Provinciale di Viterbo con nota prot. n. 25580 del 26.02.2008 ed integrata 

con successiva nota prot. 46969 del 28.04.2008; 

 



CONSIDERATO che, nei quadri economici allegati alla succitata Determinazione n. 56/927/G del 

16.02.2007, i maggiori oneri relativi ai progetti cod. 21300075 Lotto 1, 21300076 Lotto 2, 

21300077 Lotto 3, 213000079 Lotto 5, 21300080 Lotto 6, 21300081 Lotto 7 sono inclusi nelle 

somme a disposizione e rientrano nella voce “imprevisti” o in una voce aggiuntiva, inizialmente 

non prevista, “spese per sistema di visualizzazione e monitoraggio”; 

 

RITENUTO, pertanto, che le spese di cui sopra sono relative a lavorazioni aggiuntive, che non 

possono essere giustificate con una perizia di variante, in quanto mancano i presupposti stabiliti 

dalla normativa nazionale sugli appalti per le varianti in corso d’opera; 

 

CONSIDERATO che, per il solo Lotto 4, progetto Cod. 21300078, il quadro economico, 

approvato dall’Amministrazione Provinciale di Viterbo a seguito della perizia di variante, prevede, 

oltre alla voce aggiuntiva “spese per sistema di visualizzazione e monitoraggio”, anche un aumento 

dell’importo dei lavori dovuto a cause “inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si 

interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase 

progettuale” e che tali maggiori oneri trovano copertura finanziaria nel quadro economico 

dell’opera, impegnato con Determinazione Provinciale n. 56/438/I del 27.07.2007, e che pertanto 

non comportano maggiori oneri finanziari a carico della Regione; 

 

RITENUTO opportuno non riconoscere ammissibili al finanziamento i maggiori oneri relativi ai 

succitati progetti cod. 21300075 Lotto 1, 21300076 Lotto 2, 21300077 Lotto 3, 213000079 Lotto 5, 

21300080 Lotto 6, 21300081 Lotto 7; 

 

RITENUTO inoltre che per il Lotto 4, progetto Cod. 21300078, possono essere riconosciuti 

ammissibili al finanziamento solo gli oneri aggiuntivi relativi ai lavori di installazione degli 

impianti fotovoltaici, ma non quelli relativi alla voce “Imprevisti, Spese varie (cancelleria, 

allacciamenti Pub. Serv., ecc.) Iva compresa”; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 Di non riconoscere ammissibili al finanziamento Docup Lazio Ob. 2 2000/2006 i maggiori 

oneri relativi ai progetti cod. 21300075 Lotto 1, 21300076 Lotto 2, 21300077 Lotto 3, 

213000079 Lotto 5, 21300080 Lotto 6, 21300081 Lotto 7; 

 Di riconoscere ammissibile al finanziamento Docup Lazio Ob. 2 2000/2006, per il Lotto 4, 

progetto Cod. 21300078, solo gli oneri aggiuntivi relativi ai lavori di installazione degli 

impianti fotovoltaici, pari ad un importo di € 8.621,04, Iva inclusa, ma non quelli relativi 

alla voce “Imprevisti, Spese varie (cancelleria, allacciamenti Pub. Serv., ecc.) Iva 

compresa”; 

 Di trasmettere il presente atto alla Provincia di Viterbo. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO 

(Dott. Raniero De Filippis) 


