



ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 2017 addì 21 del mese di Febbraio,

TRA

il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, in qualità di rappresentante legale della Regione Lazio, codice fiscale 80143490581, e sede legale in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145, in virtù della deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2016, n. 661

E

La Carpenteria Carena s.r.l. (in seguito per brevità denominata Società), con sede legale in Carmagnola (TO) Via Salsasio, 9, 10022 codice fiscale e partita IVA n. 06410060013, iscritta al n. 04697600486 del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino, rappresentata dal Sig. Carena Renato, nato a Carmagnola il 13 novembre 1967 domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, in qualità di Legale Rappresentante della Società medesima;

PREMESSO

- che con determinazione numero G13077 del 7 novembre 2016 a contrarre per l'affidamento della fornitura, compresa posa in opera, di container estensibili e monoblocchi prefabbricati coibentati per l'allestimento di un Posto di Assistenza Socio-Sanitaria (PASS) presso il Comune di Amatrice resosi necessario a seguito dell'evento sismico accaduto nel Centro Italia durante il mese di agosto 2016 è stata indetta una procedura aperta ai sensi delle Ordinanze del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 e n. 394 del 19 settembre 2016, è stata approvata la documentazione di gara e assunto l'impegno di spesa necessario sul Capitolo E46135 dell' Esercizio finanziario 2016 per un importo a base d'asta di € 650.000,00, IVA esclusa, così suddiviso: Lotto 1: € 623.000,00, IVA esclusa – CIG n. 685533730E; Lotto 2: € 27.000,00, IVA esclusa- CIG n. 6855352F6B;

- che in data 13 gennaio 2017 è stato stipulato il contratto di appalto con la ditta Carpenteria Carena, codice fiscale 06410060013;

- che con determinazione numero G02023/2017 è stata approvata la perizia di variante relativa al contratto in questione per un importo di euro 81.287,49 (ottantunomiladuecentottantasette/49), IVA inclusa;

VISTO

l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Le premesse, e la documentazione tecnica presentata dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente atto.

L'esecuzione delle prestazioni aggiuntive sono regolate:

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente atto;
- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50.

Art.3

Oggetto della presente integrazione al contratto originario, sottoscritto in data 13 gennaio 2017, per un importo totale di € 81.287,49 (IVA inclusa), sono le ulteriori prestazioni contenute negli allegati alla Determinazione n. G02023 del 21 febbraio 2017.

Art.4

Le prestazioni in questione non comportano l'assegnazione di maggiori tempi per la loro esecuzione, dovranno pertanto essere concluse entro il termine complessivo di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto principale.

Art. 5

Il presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto, vincola l'affidatario, Carpenteria Carena s.r.l., codice fiscale 06410060013 avente sede legale in Via Salsasio, 9, 10122, Carmagnola, (TO), dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita nel precedente art. 4.

Art. 6

La Società Carpenteria Carena si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto, secondo condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti, nel contratto originario.

Letto, approvato e sottoscritto, con firma digitale e con applicazione marche da bollo per un importo di euro 16,00 (sedici/00).

Per Carpenteria Carena

Per la Regione Lazio

Verifica effettuata in data 2017-02-22 11:49:12 (UTC)

File verificato: C:\Users\laantone\Ili\Desktop\atto di sottomissione .doc.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: TULUMELLO CARMELO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 22/02/2017 10:31:42

Dati del certificato del firmatario TULUMELLO CARMELO:

Nome, Cognome: CARMELO TULUMELLO
Organizzazione: Regione Lazio/80143490581
Numero identificativo: 12160917
Data di scadenza: 30/12/2017 23:00:00
Autorita' di certificazione: IN.TE.S.A. Certification Authority, IN.TE.S.A. S.p.A.,
, IT
Documentazione del certificato http://e-trustcom.intesa.it/ca_pubblica/CPS_INTESA.htm



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Firmatario 2: CARENA RENATO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 22/02/2017 11:30:00

Dati del certificato del firmatario CARENA RENATO:

Nome, Cognome: RENATO CARENA
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 20081480021429
Data di scadenza: 10/11/2017 00:00:00
Autorita' di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2

Fine rapporto di verifica

