

INCONTRO OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

20 novembre 2025

Valutazione delle Diagnosi Energetiche

Scheda istruttoria

The image shows a screenshot of a complex administrative form titled 'PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SOSTEGNO AGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI PUBBLICI'. The form is divided into several sections: A. PARTI GENERALI MANIFESTAZIONE, B. ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ, C. INFORMAZIONI CONTRIBUTO CONCEPITO, D. DATI PROPOSTA, and E. Riepilogo. It contains various fields for personal and professional data, project details, and financial information.

The image shows a screenshot of a technical report titled 'PROGRAMMA REGIONALE FESR LAZIO 2021-2027'. The report is for 'Manifesterazione di interesse per il sostegno agli interventi di efficienza energetica e alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici pubblici'. It includes a table of contents and a section for 'REPORT TAVOLO TECNICO'.

Report Tavolo Tecnico

- In seguito alla sottoscrizione delle Convenzioni i beneficiari hanno trasmesso i documenti previsti dalla Manifestazione di Interesse (Diagnosi Energetiche e relativi allegati)
- Tali documenti sono stati oggetto di **istruttoria tecnica** e sono stati organizzati **Tavoli Tecnici**, con l'obiettivo di approfondire le criticità emerse.
- In esito ai Tavoli Tecnici sono stati predisposti **report degli incontri** con i principali elementi di criticità/punti di attenzione riscontrati e richieste di integrazioni/chiarimenti.
- Al fine di garantire il **superamento delle criticità**, è stato assicurato un **supporto continuo** ai referenti comunali e ai tecnici incaricati della redazione della DE


Tavoli Tecnici realizzati



Ad oggi sono stati **svolti 26 Tavoli Tecnici** con 22 Beneficiari



Nell'ambito dei 26 Tavoli Tecnici sono state **esaminate 46 Schede progettuali (DE)**



Preistruttorie delle Diagnosi Energetiche



Ad oggi (20/11/2025) sono state condotte tutte le preistruttorie sulle Diagnosi Energetiche trasmesse (n. 74 interventi finanziati)



Le **preistruttorie** hanno permesso di esprimere:

- un esito potenzialmente **positivo** per **53 DE**, pari al 73% del totale



- la necessità di **ulteriori approfondimenti** per 21 DE

Dettaglio esiti positivi preistruttorie


N.

■ **Positivo**

18

■ **Positivo con prescrizione**

29



L'RGA con il supporto della Società **Deloitte**, (titolare del Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Direzioni Regionali nella fase di gestione ed attuazione del PR FESR Lazio 2021-2027), continuerà a garantire ai beneficiari il **supporto necessario al superamento delle criticità rilevate**, con particolare riferimento ai progetti che presentano carenze significative.

Verifiche effettuate dalla Commissione di Valutazione

La **Commissione**, nominata con Determinazione n. G03328 del 18/03/2025, nelle sedute che si sono tenute a partite dal mese di settembre **ha valutato**, sulla base dalle preistruttorie realizzate:



i **progetti** presentati da **28 Comuni** (72% del totale)




un totale di **52 Schede progettuali** (70% del totale)



Dettaglio esito verifiche CdV al 20/11/2025

	N.
■ Positivo	18
■ Positivo con prescrizione	25
■ Positivo condizionato	7
■ Richiesta integrazioni*	2



* Rilevate carenze anche importanti che necessitano di ulteriori approfondimenti

Status avanzamento della spesa

Adempimenti in attuazione

Il Beneficiario deve:



Appaltare i lavori degli interventi previsti e stipulare i relativi contratti
Tempi: Entro 8 gennaio 2027



Redigere il verbale di fine lavori
Tempi: entro 24 mesi dalla stipula dei relativi contratti entro e non oltre il 31/12/2028




Rendicontare le spese (almeno due volte l'anno)
Tempi: entro il 31 maggio ed entro il 31 ottobre



Produrre la documentazione tecnica propedeutica alla richiesta del saldo finale

Avanzamento della spesa



Dettaglio spese rendicontate al 18/11/2025




Totale comuni **39**


Comuni che hanno rendicontato spese **8**



Totale spese rendicontate **57,3 k €**



Target di spesa al 2026




**Spese rendicontate
al 20/11/2025**

57.303,96 €



**Target finanziario PR
FESR 21-27 al
31/12/2026**

12 Mln €



**GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE!**

