



REGIONE
LAZIO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
nell'ambito della missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1 b -
"Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".
*Fiume Liri - "Completamento arginature, sistemazione dell'alveo e delle sponde del
Fiume Liri, a monte e a valle del Ponte Curvo, in Comune di Pontecorvo (FR)."*

PERIZIA DI VARIANTE

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

Il Direttore dei Lavori:
Ing. Claudio Maggi

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Ing. Mariangela Franco

SCALA

varie

CODICE CUP E CIG

CUP: F41J21000030001
CIG: 95319806BB
CIG aggiuntivo: A039228389

REVISIONE

1
2
3
4

DATA

02/12/2025

N. Elaborato

VAR.D03

Completamento arginature, sistemazione dell'alveo e delle sponde del fiume Liri, a monte e a valle del Ponte Curvo, nel comune di Pontecorvo (FR). CUP: F41J21000030001-CIG:95319806BB- CIG aggiuntivo:A039228389					
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	PROGETTO	Ribasso	POST GARA	PERIZIA LORDO	PERIZIA NETTO
a1) Importo Lavori	€ 1.760.000,00	28,88%	€ 1.251.712,00	€ 2.097.914,38	€ 1.492.036,71
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 66.880,00		€ 66.880,00	€ 173.301,02	€ 173.301,02
Importo totale a)	€ 1.826.880,00		€ 1.318.592,00	€ 2.271.215,40	€ 1.665.337,73
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
b1) Bonifica ordigni bellici	€ 30.000,00		€ 40.306,41		€ 40.306,41
b2) Allacciamenti e spostamenti PP.SS.	€ 30.000,00		€ 0,00		€ 0,00
b3) Spese tecniche					
b3a) Indagini geognostiche e strutturali	€ 30.007,46		€ 30.007,46		€ 30.007,46
b3b) Spese tecniche per I fase: progettazione di Fattibilità tecnico - economica, Progettazione definitiva, relazione geologica, CSP	€ 45.213,45		€ 45.213,45		€ 45.213,45
b3c) Progettazione esecutiva	€ 11.589,89		€ 11.589,89		€ 11.589,89
b3d) Direzione Lavori, C.S.E.	€ 49.953,60		€ 31.848,00		€ 46.063,63
b3e) C.S.E.			€ 13.952,36		€ 16.532,69
b3f) Collaudo	€ 5.017,27		€ 28.060,33		€ 28.060,33
b3g) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,625% di a)	€ 16.767,10		€ 17.764,58		€ 17.764,58
b3h) Relazione botanico-vegetazionale	€ 1.457,10		€ 1.457,10		€ 1.457,10
b3i) Assistenza archeologica	€ 8.471,08		€ 8.471,08		€ 8.471,08
Totale b3)	€ 168.476,95		€ 188.364,25		€ 205.160,21
b4) Contributo ANAC	€ 660,00		€ 660,00		€ 660,00
b7) Spese per pubblicità di gara (iva inclusa)	€ 6.100,00		€ 6.100,00		€ 6.100,00
b8) Imprevisti (iva inclusa)	€ 83.867,59		€ 83.867,59		€ 83.867,59
b9) Imposte e tasse					
b9a) Oneri previdenziali Inarcassa I fase (4% di b3b;b3c;b3d;b3e;b3f, b3h)	€ 4.529,25		€ 5.284,85		€ 5.956,68
b9b) IVA su Importo lavori (22% di a)	€ 401.913,60		€ 290.090,24		€ 366.374,30
b9c) IVA su bonifica ordigni bellici (22% di b1)	€ 6.600,00		€ 8.867,41		€ 8.867,41
b9d) IVA su allacciamenti e spostamenti PP.SS. (22% di b2)	€ 6.600,00		€ 0,00		€ 0,00
b9e) IVA su Spese Tecniche e cassa (22% di b3a;b3b;b3c;b3d;b3e;b3f; b3h; b3i;b9a)	€ 34.372,60		€ 38.694,60		€ 42.537,51
Totale b9)	€ 454.015,46		€ 342.937,10		€ 423.735,90
b10) Economie di gara Iva inclusa			619.172,65 €		174.832,16 €
Importo totale b)	€ 773.120,00		€ 1.281.408,00		€ 934.662,27
TOTALE a) + b)	€ 2.600.000,00		€ 2.600.000,00		€ 2.600.000,00