



"Lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM) e sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM)".
Approvazione progetto._CUP F91G24000390002

QUADRO COMPARATIVO

ECO_05

COMMITTENTE : REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

DIRETTORE REGIONALE : ING. LUCA MARTA

D.L. : P.I. EDMONDO DI ROCCO

DIRIGENTE : ING. ANTONIO BATTAGLINO

C.S.E : GEOM. MASSIMILIANO ALBANESE

R.U.P. : ARCH. SILVIA CHIAVONI

raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sul Fiume Tevere in comune di Fiumicino (RM)” e sul fiume
comune di Roma

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

LAVORI	PROGETTO	POST GARA	VARIANTE	VARIANZA
	€	€	€	€
base di appalto soggetti a ribasso (A 1)	€ 307 496,20	€ 307 496,20	€	€ 369 391,95
sicurezza non soggetti a ribasso (A 2)	€ 14 770,00	€ 14 770,00	€	€ 32 270,00
	=====	=====	=====	=====
	€ 322 266,20	€ 322 266,20	€	€ 401 661,95
a detrarre il ribasso del 31,150%	-€	€ 95 785,07	-€	€ 115 065,59
	€	€ 211 711,13	€	€ 254 326,36
Sommano Lavori A	€ 322 266,20	€ 226 481,13	€	€ 286 596,36
(PERCENTUALE DI)				
				26,54
disposizione dell'Amministrazione				
di e lavori a fattura (IVA Compresa)	€ 16 113,31	€ 16 113,31	€	€ 16 113,31
art.113 del D.Lgs n.50/2016 2%	€ 6 445,32	€ 6 445,32	€	€ 8 033,24
o Anac	€ 250,00	€ 250,00	€	€ 250,00
di A	€ 70 898,56	€ 49 825,85	€	€ 63 051,20
economie di gara (IVA inclusa)				
sommano	€ 93 707,19	€ 72 634,48	€	€ 87 447,75
TOTALE A+B	€ 415 973,39	€ 299 115,61	€	€ 374 044,11



GARBAGE SERVICE SRL
Via Mascino 5/G
60125 ANCONA - C.SDI: X2PH38J
P.I e G.F. 02325680425