

PNRR

MISSIONE 2 - C. 4 INT. 2.1B

Legge 29.12.2021, n. 233 - conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 6.11.2021, n. 152

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 2 ,COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1B - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LAVORI"


SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DELL'ACQUACETOSA A MONTE DI VIA C. COLOMBO CUP F81J21000020001

SOGGETTO ATTUATORE:



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:
Arch. Lea Fanny Pani



DIREZIONE LAVORI



G.EDI.S. S.r.l.

DIRETTORE DEI LAVORI:
Ing. Raffaele Abbate

DIRETTORE OPERATIVO:
Geol. David Simoncelli



IMPRESA

I.GE.CO. S.R.L. unipersonale
IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI
04100 LATINA – Viale Gramsci n. 5
P.I.-C.F. n.00277730594 – tel/fax 0773/489048



PERIZIA DI VARIANTE 1

Oggetto dell'elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Località	Fase	N. Tavola	Scala	Data
ROMA	PV	ECO06		12/03/2026

Versioni		Data modifica
0.	Prima emissione	
1.		
2.		
3.		



REGIONE
LAZIO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via
Cristoforo Colombo.
CUP: F81J2100020001

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO	q.e. post affidamenti	q.e. Variante
a1) Importo Lavori	€4 940 539,20	€6 519 480,84
Ribasso d'Asta su lavori 33,29%	€1 644 705,50	€2 170 335,17
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€104 900,64	€104 900,64
Importo totale A)	€3 400 734,34	€4 454 046,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1) spese di esecuzione		
b1) Espropri indennità ed occupazione temporanea indennità	€324 440,57	€324 440,57
b1a) Oneri fiscali per espropri	€29 599,65	€29 599,65
b1b) Spese tecniche espropri	€14 726,00	€14 726,00
b1c) Spese per sgombero abusivi	€58 067,85	€58 067,85
b1d) Imprevisti	€318 028,65	€318 028,65
b1e) Spese di pubblicità (IVA inclusa)	€-	€-
b1f) allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici in fase esecutiva	€20 000,00	€20 000,00
totale b1)	€764 862,72	€764 862,72
b2) Spese tecniche		
b2a) Spese tecniche per PFTE, progettazione definitiva e CSP	€101 100,83	€101 100,83
b2b) Spese tecniche per indagini geognostiche	€32 593,26	€32 593,26
b2c) Spese tecniche per PFTE, progettazione esecutiva e CSP	€34 253,78	€34 253,78
b2d) Spese tecniche DL, contabilità	€65 867,40	€65 867,40
b2d1) Spese tecniche CSE	€31 202,03	€31 202,03
b2e) Spese tecniche collaudo statico		
b3f) Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo e statico	€58 194,14	€58 194,14
b3g) Spese per assistenza archeologica agli scavi	€22 080,00	€22 080,00
totale b2)	€345 291,44	€345 291,44
b3) Incentivo art. 45 c. 2 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di a)	€78 590,99	€78 590,99
b4) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori [art. 148, comma 4, D.P.R. 207/2010] (Iva inclusa)	€86 065,57	€86 065,57
b5) Contributo ANAC	€980,00	€980,00
b6) Imposte e tasse		
b6a) IVA su Importo lavori (22% di A)	€748 161,55	€979 890,19
b6b) cassa prof. 4%	€13 811,66	€13 811,66
b6c) cassa prof. 5% - geometri	€736,30	€736,30
b6d) IVA su spese tecniche e cassa professionale (b1b)+b2a)+b2b)+b2c)+b2d)+b2d1)+b3g)+b6b)+b6c)	€82 404,39	€82 404,39
b6e) Iva su somme a disposizione (b1c)+b1d)+b1f)+b4	€106 075,66	€106 075,66
Totale b6)	€951 189,56	€1 182 918,19
Importo totale B)	€2 226 980,28	€2 458 708,91
TOTALE A) + B)	€5 627 714,62	€6 912 755,22
Ribasso d'Asta su lavori ed affidamenti su somme a disposizione (IVA inclusa)	€1 999 785,39	€714 744,79
TOTALE	€7 627 500,01	€7 627 500,01