

PNRR

MISSIONE 2 - C. 4 INT. 2.1B

Legge 29.12.2021, n. 233 - conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 6.11.2021, n. 152

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 2 ,COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1B - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LAVORI"


SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DELL'ACQUACETOSA A MONTE DI VIA C. COLOMBO CUP F81J21000020001

SOGGETTO ATTUATORE:



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E
INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Lea Fanny Pani



DIREZIONE LAVORI



G.EDI.S. S.r.l.

DIRETTORE
Ing. Raffaele

DIRETTORE OPERATIVO:
Geol. David Simoncelli

CSE

R.ERRE CONSULTING S.R.L.
Ing. Emiliano Gaspari
Via Proust, 34 - 00143 Roma
T. +39 06 5051 2784
E. cantieri@rr-consulting.it

IMPRESA

I.GE.CO. S.R.L. unipersonale
IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI
04100 LATINA – Viale Gramsci n. 5
P.I.-C.F. n.00277730594 – tel/fax 0773/489048

I. GE. CO. s.r.l.
Impresa Generali Costruzioni

PERIZIA DI VARIANTE 2

Oggetto dell'elaborato:

COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA

Località	Fase	N. Tavola	Scala	Data
ROMA	PV2	ECO05		29/05/2026

Versioni

Data modifica

0. Prima emissione

1.

2.

3.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI IN ECONOMIA</u>							
1 / 1 LISTA A0	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI - POSA LAMIERE VIA C.COLOMBO - FORNITURA MATERIALI - FATTURE SOMMANO n.					1,00	173'978,55	173'978,55
2 / 2 LISTA A1	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI - POSA LAMIERE VIA C.COLOMBO - 1° INTERVENTO COMPLANARE DIREZIONE ROMA 16/17 MARZO SOMMANO n.					1,00	14'544,70	14'544,70
3 / 3 LISTA A2	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI - POSA LAMIERE VIA C.COLOMBO - 2° INTERVENTO DIREZIONE ROMA 17/18 MARZO SOMMANO n.					1,00	14'544,70	14'544,70
4 / 4 LISTA A3	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI - POSA LAMIERE VIA C.COLOMBO - 3° INTERVENTO DIREZIONE LATINA 18/19 MARZO SOMMANO n.					1,00	14'624,95	14'624,95
5 / 5 LISTA A4	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI - RIMOZIONE LAMIERE VIA C.COLOMBO - 4° INTERVENTO COMPLANARE DIREZIONE ROMA 23/24 MARZO SOMMANO n.					1,00	14'272,83	14'272,83
6 / 6 LISTA A5	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI - POSA LAMIERE VIA C.COLOMBO - 5° INTERVENTO COMPLANARE DIREZIONE OSTIA 24/25 MARZO SOMMANO n.					1,00	14'624,95	14'624,95
7 / 7 LISTA A6	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI - RIMOZIONE LAMIERE VIA C.COLOMBO - 6° INTERVENTO DIREZIONE ROMA 25/26 MARZO SOMMANO n.					1,00	14'657,15	14'657,15
8 / 8 LISTA A7	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI - RIMOZIONE LAMIERE VIA C.COLOMBO - 7° INTERVENTO DIREZIONE LATINA 26/27 MARZO SOMMANO n.					1,00	14'581,01	14'581,01
9 / 9 LISTA A8	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI - RIMOZIONE LAMIERE VIA C.COLOMBO - 8° INTERVENTO complanare direzione ostia 27/28 MARZO SOMMANO n.					1,00	14'272,83	14'272,83
10 / 10 LISTA A9	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI - POSA LAMIERE VIA C.COLOMBO - 9° INTERVENTO CMPLANARE DIREZIONE ROMA 09/10 APRILE SOMMANO n.					1,00	14'605,49	14'605,49
	A R I P O R T A R E							304'707,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							304'707,16
11 / 11 LISTA A10	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI - POSA LAMIERE VIA C.COLOMBO - 10° INTERVENTO DIREZIONE ROMA 10/11 APRILE SOMMANO n.					1,00	14'605,49	14'605,49
12 / 12 LISTA A11	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI - POSA LAMIERE VIA C.COLOMBO - 11° INTERVENTO DIREZIONE LATINA 17/18 APRILE SOMMANO n.					1,00	14'605,49	14'605,49
13 / 13 LISTA A12	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI - RIMOZIONE LAMIERE VIA C.COLOMBO - 12° INTERVENTO COMPLANARE DIREZIONE ROMA 28/29 APRILE SOMMANO n.					1,00	14'662,16	14'662,16
14 / 14 LISTA A13	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI -posa LAMIERE VIA C.COLOMBO - 13° INTERVENTO COMPLANARE DIREZIONE ostia 29/30 APRILE SOMMANO n.					1,00	14'662,16	14'662,16
15 / 15 LISTA A14	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI RIMOZIONE LAMIERE VIA C.COLOMBO - 14° INTERVENTO DIREZIONE ROMA 13/14 MAGGIO SOMMANO n.					1,00	14'938,15	14'938,15
16 / 16 LISTA A15	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI RIMOZIONE LAMIERE VIA C.COLOMBO - 15° INTERVENTO DIREZIONE LATINA 14/15 MAGGIO SOMMANO n.					1,00	14'938,15	14'938,15
17 / 17 LISTA A16	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI RIMOZIONE LAMIERE VIA C.COLOMBO - 16° INTERVENTO COMPLANARE DIR OSTIA 15/16 MAGGIO SOMMANO n.					1,00	14'938,15	14'938,15
18 / 18 LISTA B0	ONERI SICURZZA AGGIUNTIVI - OPERE DI SOSTEGNO RILEVATO STRADALE VIA C. LEVI IN PROSSIMITA' MICROTUNNELING - ACQUISTO CARICO TRASPORTO E SCARICO BLOCCHI CLS 03/011/25 SOMMANO n.					1,00	8'073,96	8'073,96
19 / 19 LISTA B1	ONERI SICURZZA AGGIUNTIVI - OPERE DI SOSTEGNO RILEVATO STRADALE VIA C. LEVI IN PROSSIMITA' MICROTUNNELING - POSA IN OPERA 1° OPERA DI SOSTEGNO BLOCCHI CLS + TRAVI HEB E PANNELLI LEGNO 09/12/2025 SOMMANO n.					1,00	2'259,99	2'259,99
20 / 20 LISTA B2	ONERI SICURZZA AGGIUNTIVI - OPERE DI SOSTEGNO RILEVATO STRADALE VIA C. LEVI IN PROSSIMITA'							
	A R I P O R T A R E							418'390,86

[illegible]

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista Provviste n. LISTA A0

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

N.	DESCRIZIONE delle PROVVISTE e/o FATTURE	unità di misura	Quantità	PREZZO unitario	TOTALE	OSSERVAZIONI
	R I P O R T O					
	LISTA delle PROVVISTE e/o forniture a FATTURA					
1	fattura n.26560977 del 2026/03/25 SIDERCISTERNA x acquisto T30.16+24.34 n. 9 lamiera 12000x2000x30 mm	T	54,50	825,00	44'962,50	
2	fattura n. 2571/FE/SE del 2026/03/14 TRANISOLE per trasporto 9 lamiera da Marghera a SERMOMETAL Semoneta n.2 x €3.000,00		1,00	6'000,00	6'000,00	
3	fattura n. v1-634 del 2026/03/10 CO.M.SIDER SRL per acquisto n.18 travi HEB140 lunghezza ml 6		1,00	3'766,17	3'766,17	
4	fattura n. V1-650 del 2026/03/13 CO.M. SIDER SRL per acquisto n. 5 lamiera 2000x6000x30	kg	15'040,00	0,95	14'288,00	
5	fattura n.91 del 2026/03/13 per taglio lamiera 2000x6000x30		1,00	500,00	500,00	
6	fattura n.44 del 2026/03/18 SERMOMETAL SRL per assemblaggio lastre e travi acciaio x rinforzo carreggiata Via C.Colombo imponibile €4.000 PRIMO ACCONTO		1,00	4'000,00	4'000,00	
7	fattura n.46 del 2026/03/17 SERMOMETAL SRL per assemblaggio lastre e travi acciaio x rinforzo carreggiata Via C.Colombo imponibile €4.000 SECONDO ACCONTO		1,00	4'000,00	4'000,00	
8	fattura n.47 del 2026/03/18 SERMOMETAL SRL per assemblaggio lastre e travi acciaio x rinforzo carreggiata Via C.Colombo imponibile €4.000 SALDO		1,00	4'000,00	4'000,00	
9	fattura n.80 del 2026/04/16 SERMOMETAL SRL per assemblaggio lastre e travi acciaio x rinforzo carreggiata Via C.Colombo imponibile €1.650 PRIMO ACCONTO		1,00	1'650,00	1'650,00	
10	fattura n.81 del 2026/04/16 SERMOMETAL SRL per assemblaggio lastre e travi acciaio x rinforzo carreggiata Via C.Colombo imponibile €1.650 SECONDO ACCONTO		1,00	1'650,00	1'650,00	
11	fattura n.86 del 2026/04/17 SERMOMETAL SRL per assemblaggio lastre e travi acciaio x rinforzo carreggiata Via C.Colombo imponibile €1.650 TERZO ACCONTO		1,00	1'650,00	1'650,00	
12	fattura n.108 del 2026/04/30 SERMOMETAL SRL per assemblaggio lastre e travi acciaio x rinforzo carreggiata Via C.Colombo imponibile €1.650 SALDO		1,00	1'650,00	1'650,00	
13	fattura n.405/E del 2026/03/31 SCHIAVI SRL per fornitura conglom. bituminoso binderino del 17/03 T25.2- del 18/03 T30.4 - 18/03 T30.5	T	86,10	70,40	6'061,44	
14	fattura n.390/OC0 del 2026/03/31 CICCHETTI APPALTI COSTRUZIONI SRL per fornitura conglom. bituminoso binder del 24/03 T39.7- del 25/03 T28.2+34.5 - del 26/03 T38.8 - del 27/03 T10.2+30.3	T	181,70	57,00	10'356,90	
15	fattura n.115 del 2026/03/31 CICCHETTI APPALTI COSTRUZIONI SRL per conferimento fresato del 24/03 T 30.4+32- del 25/03 T 10.04 - del 26/03 T8.6 - del 27/03 T7.4	T	88,80	5,50	488,40	
16	fattura n.576/OC0 del 2026/04/30 CICCHETTI APPALTI COSTRUZIONI SRL per fornitura conglom bitum binder e tappeto hard del 04/10 T 30.1+30.2- del 17/04 T 28.5+32.7 - del 29/004 T32.7 + 28.1 binder e T40 tapp	T	40,00	77,50	3'100,00	
17		T	182,30	61,00	11'120,30	
18	fattura n.175 del 2026/04/30 CICCHETTI APPALTI COSTRUZIONI SRL per conferimento fresato del 09/04 T 30.1- del 10/04 T 27.80 - del 17/04 T26.9- del 28/04 T30.1 - del 29/04 T19.88+30.8	T	165,58	5,50	910,69	
19	fattura n.738 del 2026/05/31 CICCHETTI APPALTI COSTRUZIONI SRL per forniture conglom. bituminoso tappeto binder hard del 14/05 T binder 31.88 +31.90+32.3 e T tapp 39.72- del 15/04 binder T 32.3+38.2 e tapp T41.20+21.3	T	166,58	61,00	10'161,38	
20		T	102,22	77,50	7'922,05	
21	fattura n.216 del 2026/05/31 CICCHETTI APPALTI COSTRUZIONI SRL per conferimento fresato del 14/05 T 32.2- del 15/04 T 28.70+30.20	T	91,10	5,50	501,05	
	T O T A L E euro				138'738,88	

	A R I P O R T A R E					

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture,
Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA A1 da lunedì 16 marzo 2026 a martedì 17 marzo 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA A2 da martedì 17 marzo 2026 a martedì 17 marzo 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

DESCRIZIONE	TOTALE
RIPORTO	
RIEPILOGO Lista n. LISTA A2 da martedì 17 marzo 2026 a martedì 17 marzo 2026 ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI - POSA LAMIERE VIA C.COLOMBO - 2° INTERVENTO DIREZIONE ROMA 17/18 MARZO LISTA degli OPERAI c/o MEZZI D'OPERA euro 11'598,64 Sommano euro 11'598,64 Spese Generali 14% euro 1'623,81 Sommano euro 13'222,45 Utili Impresa 10% euro 1'322,25 Sommano euro 14'544,70 TOTALE GENERALE euro 14'544,70	
Data, 18/03/2026 L'Impresa I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale Il Direttore dei Lavori C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE CONSULTING SRL C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE CONSULTING SRL Il Direttore dei Lavori C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE CONSULTING SRL	
A RIPORTARE	

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture,
Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA A3 da mercoledì 18 marzo 2026 a mercoledì 18 marzo 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture,
Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA A4 da lunedì 23 marzo 2026 a lunedì 23 marzo 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture,
Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA A5 da martedì 24 marzo 2026 a martedì 24 marzo 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA A6 da mercoledì 25 marzo 2026 a giovedì 26 marzo 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture,
Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA A7 da giovedì 26 marzo 2026 a venerdì 27 marzo 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA A8 da venerdì 27 marzo 2026 a sabato 28 marzo 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA A9 da giovedì 9 aprile 2026 a venerdì 10 aprile 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA A10 da venerdì 10 aprile 2026 a sabato 11 aprile 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture,
Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA A11 da venerdì 17 aprile 2026 a sabato 18 aprile 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA A12 da martedì 28 aprile 2026 a mercoledì 29 aprile 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

DESCRIZIONE	TOTALE
RIPORTO	
RIEPILOGO Lista n. LISTA A12 da martedì 28 aprile 2026 a mercoledì 29 aprile 2026 ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI - RIMOZIONE LAMIERE VIA C.COLOMBO - 12° INTERVENTO COMPLANARE DIREZIONE ROMA 28/29 APRILE LISTA degli OPERAI e/o MEZZI D'OPERA euro 11'692,32 Sommano euro 11'692,32 Spese Generali 14% euro 1'636,92 Sommano euro 13'329,24 Utili Impresa 10% euro 1'332,92 Sommano euro 14'662,16 TOTALE GENERALE euro 14'662,16 Data, 29/04/2026 L'Impresa I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale Il Direttore dei Lavori C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE CONSULTING SRL C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE CONSULTING SRL Il Direttore dei Lavori C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE CONSULTING SRL A RIPORTARE	

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA A13 da mercoledì 29 aprile 2026 a giovedì 30 aprile 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture,
Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA A14 da mercoledì 13 maggio 2026 a giovedì 14 maggio 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA A15 da giovedì 14 maggio 2026 a venerdì 15 maggio 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture,
Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA A16 da venerdì 15 maggio 2026 a sabato 16 maggio 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA B0 da lunedì 3 novembre 2025 a martedì 4 novembre 2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA B1 da martedì 9 dicembre 2025 a mercoledì 10 dicembre 2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture,
Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA B2 da mercoledì 14 gennaio 2026 a giovedì 15 gennaio 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture,
Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

**Lista n. LISTA B3 da martedì 17 febbraio 2026 a mercoledì 18
febbraio 2026**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture,
Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

**Lista n. LISTA C1 da mercoledì 10 dicembre 2025 a lunedì 15
dicembre 2025**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA C2 da lunedì 16 febbraio 2026 a giovedì 19 febbraio 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA ROMA

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo".

CUP F81J21000020001 – CIG B1E66A637B. Codice Univoco Ufficio: S1DNWR.

COMMITTENTE: PERIZIA 2 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA - LISTE IN ECONOMIA REGIONE LAZIO - Direzione Regionale LLPP e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica

IMPRESA: I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni Unipersonale

Lista n. LISTA C3 da martedì 3 marzo 2026 a domenica 10 maggio 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.S.E. Ing. Emiliano GASPARI c/o R.ERRE
CONSULTING SRL

N.	OPERAI, Qualifica e/o MEZZI	DATA		TOTALE ore	PAGA oraria	TOTALE	FIRMA
		giorno	data				
	RIPORTO						
	Lista n. LISTA C3 da martedì 3 marzo 2026 a domenica 10 maggio 2026						
1	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI - CONTROLLO E GUARDIANIA ATTREVERSAMENTI VIA C.LEVI E VIA C.COLOMBO C3 VIA CRISTOFORO COLOMBO : personale di sorveglianza in fase di perforazione: n. 1 operaio per tutti i giorni di lavoro: per ogni perforazione e per Via C Colombo						
2	BARBATO MATTEO 1° LIVELLO	giovedì	05/03/2026	8,0			
		sabato	07/03/2026	8,0			
		domenica	08/03/2026	8,0			
		giovedì	12/03/2026	8,0			
		sabato	14/03/2026	8,0			
		domenica	15/03/2026	8,0			
		martedì	17/03/2026	8,0			
		giovedì	19/03/2026	8,0			
		sabato	21/03/2026	8,0			
		domenica	22/03/2026	8,0			
		mercoledì	25/03/2026	8,0			
		sabato	28/03/2026	8,0			
		domenica	29/03/2026	8,0			
		giovedì	02/04/2026	8,0			
		sabato	04/04/2026	8,0			
		domenica	05/04/2026	8,0			
		giovedì	09/04/2026	8,0			
		sabato	11/04/2026	8,0			
				144,0	26,51	3'817,44	
3	CARPIUC DAN 3° LIV	martedì	03/03/2026	8,0			
		mercoledì	04/03/2026	8,0			
		giovedì	05/03/2026	8,0			
		venerdì	06/03/2026	8,0			
		lunedì	09/03/2026	8,0			
		martedì	10/03/2026	8,0			
		mercoledì	11/03/2026	8,0			
		giovedì	12/03/2026	8,0			
		venerdì	13/03/2026	8,0			
		sabato	14/03/2026	8,0			
		domenica	15/03/2026	8,0			
		venerdì	20/03/2026	0,3			
		mercoledì	01/04/2026	8,0			
		sabato	11/04/2026	8,0			
		domenica	12/04/2026	8,0			
		giovedì	16/04/2026	8,0			
		domenica	26/04/2026	8,0			
				128,3	31,87	4'088,92	
4	CARPIUC AURELIAN 3°LIV.	martedì	03/03/2026	8,0			
		mercoledì	04/03/2026	8,0			
		giovedì	05/03/2026	8,0			
		sabato	07/03/2026	8,0			
		lunedì	09/03/2026	8,0			
		sabato	14/03/2026	8,0			
		lunedì	16/03/2026	8,0			
		mercoledì	18/03/2026	8,0			
		venerdì	20/03/2026	8,0			
		lunedì	23/03/2026	8,0			
		lunedì	06/04/2026	8,0			
				88,0	31,87	2'804,56	
5							
	TOTALE euro					10'710,92	
	A RIPORTARE					10'710,92	

