

Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Area: ATTUAZIONE INTERVENTI PNNR/PNC - GARE LL.PP.

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G01255 **del** 03/02/2026

Proposta n. 4214 **del** 03/02/2026

Oggetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. "Fiume Treia - Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Treia", CUP F48H21000060001. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e spesa finale.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DE SALVO DANIELE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. “Fiume Treia - Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Treia”, CUP F48H21000060001.
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e spesa finale.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12.8.2020, n. 11 recante “Legge di Contabilità Regionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 26/06/2025, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture” all'ing. Luca Marta;

VISTO l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglini;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 20 relativa a “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 21 relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30.12.2025, n. 1349 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.2025, n. 1350 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 20, concernente «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;

VISTO il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

PREMESSO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” con il quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- l'art.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...”
- l'art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere

l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

- la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con la quale è stata definitivamente approvato il PNRR;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” ha destinato 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;

- l'elenco dei “nuovi progetti” della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell'Allegato 1 al Decreto 2772/2022, consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;

- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022, è stato approvato l'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio;

- nel piano dei “nuovi progetti” della Regione Lazio, è compreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
Fiume Treia - Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Treia	Civita Castellana, Nepi, Castel Sant'Elia	F48H21000060001

TENUTO CONTO che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

PRESO ATTO che:

- con la Determinazione n. G09781 del 25/07/2022, è stato individuato, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Arch. Daniele De Salvo, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato;
- con Determinazione n. G06905 del 19.05.2023 è stato affidato il servizio per la redazione del progetto esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento “Fiume Treia - Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Treia” all'Operatore Economico RTI: V.E.G.A. Srl - IN.GENA ENGINEERING STP s.a.s. - Ing. Fiato Ede Myriam per un importo complessivo di € 12.077,92;

- con Determinazione n. G12701 del 27/09/2023 è stata disposta la conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n° 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona;
- con Determinazione n. G13067 del 04/10/2023 è stato affidato l'incarico per la verifica preventiva della Progettazione all'Ing. Mariangela Franco, Funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse idriche e Difesa del Suolo;
- in data 30/10/2023 è stato redatto il verbale di Verifica preventiva della Progettazione dall'Ing. Mariangela Franco, in contraddittorio con i progettisti incaricati, ai sensi dell'art.26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in data 07/11/2023 è stato redatto dal Responsabile Unico del Procedimento il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26 c.8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con determinazione n. G14958 del 13/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 1.084.648,12 di cui € 1.064.931,09 per lavori riconducibili alla categoria OG8 class. III o superiore, € 19.717,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 147.369,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito indicato:

Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Treia CUP: F48H21000060001 -	
QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Importo Lavori (ci cui € 549.254,40 per costi della manodopera non soggetti a ribasso)	€1.064.931,09
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€19.717,03
Importo totale a)	€1.084.648,12
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) oneri discarica	€18.088,66
b2) Bonifica ordigni bellici	€15.000,00
b4) Allacciamenti e spostamenti PP.SS.	€8.423,45
b5) Imprevisti	€28.724,61
b8) Spese tecniche	€47.603,08
progettazione definitiva, esecutiva e CSP [euro 9.519,16];	
direzione lavori [euro 24.290,56];	
collaudo tecnico amministrativo [euro 3.343,85];	
coordinamento in fase esecutiva [euro 10.449,51]	
b9) Contributo Anac	€660,00
b10) spese per pubblicità, gara e commissioni giudicatrici	€7.000,00
b11) C.N.P.II.AA. su spese tecniche (4% di B.8)	€1.904,12
b12) incentivo art.113 co.2 decreto legislativo n.50/2016 (1,625% di A)	€17.625,54
Importo Totale b)	145.029,46 €
c) IVA	
c1) Iva sui Lavori (22%)	€234.284,84
c4) I.V.A. su imprevisti (22%)	€6.319,42
c5) I.V.A. su sicurezza (22%)	€4.337,75
c6) I.V.A. su competenze tecniche (B.8+B.11) (22%)	€10.891,58
c7) I.V.A. su somme a disposizione dell'amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.10) (22%)	€10.672,66
Importo totale c)	266.506,25 €
D) Economie	
D1) Economie di gara (SIA)	3.816,17 €
TOTALE a) + b) + c) + d)	€1.500.000,00

- con la Determinazione n. G17257 del 21/12/2023 si è proceduto a:
- rimodulare ed approvare il quadro economico dei lavori per un importo complessivo di € 1.500.000,00 come di seguito indicato:

Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Treia CUP: F48H21000060001	
QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Importo Lavori (ci cui € 549.254,40 per costi della manodopera non soggetti a ribasso)	€1.064.931,09
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€19.717,03
Importo totale a)	€1.084.648,12
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) oneri discarica	€18.088,66
b2) Bonifica ordigni bellici	€15.000,00
b3) Allacciamenti e spostamenti PP.SS.	€8.423,45
b4) Imprevisti	€73.565,19
b5) Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva e CSP	€9.519,16
b6) collaudo tecnico amministrativo	€3.343,85
b7) Contributo Anac	€660,00
b8) spese per pubblicità, gara e commissioni giudicatrici	€5.000,00
b9) C.N.P.II.AA. su spese tecniche (4% di B5+B6)	€514,52
b10) incentivo art.113 co.2 decreto legislativo n.50/2016 (1,625% di A)	€13.254,40
Importo Totale b)	147.369,23 €
C) IVA	
c1) Iva sui Lavori (22%)	€238.622,59
c2) I.V.A. su imprevisti b4) (22%)	€16.184,34
c3) I.V.A. su competenze tecniche (B.5+B.6+B.9) (22%)	€2.943,06
c4) I.V.A. su somme a disposizione dell'amministrazione (B.1+B.2+B.3+B8) (22%)	€10.232,66
Importo totale c)	267.982,65 €
TOTALE a+b+c	€1.500.000,00

- prenotare per l'esecuzione del presente appalto, sul Capitolo del Bilancio Regionale l'importo complessivo di € 1.487.007,68, negli esercizi finanziari 2023 – 2024 e 2025 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805);
- nominare, ai sensi dell'art. 383 - quater del RR 1/2002, lo staff tecnico-amministrativo con i seguenti membri, ripartire, ai sensi dell'art. 383 - quater del RR 1/2002;
- nominare l'Arch. Lea Fanny Pani - Funzionario della Regione Lazio - quale Direttore dei Lavori;
- con determinazione a contrarre n. G00747 del 25/01/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento "Fiume Treia - Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Treia" e sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione n. G03128 del 20/03/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario dei lavori in oggetto l'Operatore economico Bagnoli srl con sede legale a CASTROPIGNANO (CB),

C.DA CERRETO, SNC – Cap: 86010 – C.F. e P.IVA 01806930705, che ha offerto il ribasso del 34,87%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 713.306,65 , di cui € 693.589,62 per lavori al netto del ribasso ed € 19.717,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa (importo comprensivo di IVA € 870.234,11);

CONSIDERATO che:

- in data 02/05/2024 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori con Bagnoli srl – Reg. Cron. n 29376 del 14/06/2024;
- in data 22 maggio 2024, con apposito verbale, sono stati consegnati parzialmente i lavori, nel rispetto del parere rilasciato in sede di Conferenza dei Servizi dalla Direzione Regionale Ambiente – Area Protezione e Gestione della Biodiversità (prot.n.1032783 del 20/09/2023), che prevedeva la sospensione dei lavori nel periodo compreso tra il 01 Marzo ed il 30 Giugno;
- in data 08/07/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitivo dell'intervento;

CONSIDERATO che il q.e. a seguito dell'aggiudicazione dei lavori risulta essere il seguente:

Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Treia CUP: F48H21000060001	
QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Importo Lavori (ci cui € 549.254,40 per costi della manodopera non soggetti a ribasso)	€1.064.931,09
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€19.717,03
Ribasso d'Asta 34,87%	€371.341,47
Importo totale a)	€713.306,65
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) oneri discarica	€18.088,66
b2) Bonifica ordigni bellici	€15.000,00
b3) Allacciamenti e spostamenti PP.SS.	€8.423,45
b4) Imprevisti	€73.565,19
b5) Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva e CSP	€9.519,16
b6) collaudo tecnico amministrativo	€-
b7) Contributo Anac	€660,00
b8) spese per pubblicità, gara e commissioni giudicatrici	€5.000,00
b9) C.N.P.II.AA. su spese tecniche (4% di B5+B6)	€380,77
b10) incentivo art.113 co.2 decreto legislativo n.50/2016 (1,625% di A)	€14.100,43
Importo Totale b)	€144.737,66
c) IVA	
c1) Iva sui Lavori (22%)	€156.927,46
c2) I.V.A. su imprevisti b4) (22%)	€16.184,34
c3) I.V.A. su competenze tecniche (B.5+B.9) (22%)	€2.047,29
c4) I.V.A. su somme a disposizione dell'amministrazione (B.1+B.2+B.3+B8) (22%)	€10.232,66
Importo totale c)	€185.391,76
TOTALE a+b+c	1.043.436,07€
Economie	456.563,93 €
TOTALE a+b+c	€1.500.000,00

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 102 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori;

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. G05807 del 16/05/2024 si è proceduto a sostituire il PI Edmondo di Rocco (nominato con Determinazione n. G17257 del 21/12/2023) quale coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 90 commi 4 e 5 del D.lgs. 81/2008 con il Geom. Massimiliano Albanese, in servizio presso la Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica ed in possesso dei requisiti di legge e professionali necessari per svolgere l'incarico, quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- con determinazione n. G13094 del 04/10/2024 è stato integrato l'impegno n. 2573/2025 assunto sul Cap. U0000E42142 e l'accertamento n. 650/2025 sul Cap. E0000341560 dell'importo di € 846,03 nell'es. finanziario 2025, quale compenso per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori Arch. Lea Fanny Pani, in quanto, ai sensi dell'art. 102 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori, dando atto che tale importo rientra nelle somme disimpegnate quale ribasso d'asta degli affidamenti sopra citati;

CONSIDERATO che

- in fase di esecuzione dei lavori è stata riscontrata la presenza, a circa 3.5 km a valle della sezione di inizio dell'intervento, di un tratto della sponda sinistra, di lunghezza pari a circa 60 m, interessato da un fenomeno di erosione spondale, con conseguente dilavamento del versante;
- si è reso necessario predisporre una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3 del Dlgs 36/2023;

CONSIDERATO che con determinazione n. G01205 del 31/01/2025:

- è stata approvata la Perizia dei lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 del Dlgs 36/2023, dal Direttore dei Lavori Arch. Lea Fanny Pani;
- è stata approvata la modifica al contratto di appalto sottoscritto in data 02/05/2024 – Reg. Cron. n 29376 del 14/06/2024 relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, affidati Bagnoli srl C.F. e P.IVA 01806930705 che ha offerto il ribasso del 34,87%, con un aumento dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € 30.739,65, per un nuovo importo contrattuale complessivo di € 744.046,30 oltre IVA, di cui € 19.717,03 per oneri della sicurezza;
- è stato approvato il q.e. di variante come di seguito indicato:

Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Treia CUP: F48H21000060001	
QUADRO ECONOMICO VARIANTE	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Importo Lavori (di cui € 549.254,40 per costi della manodopera non soggetti a ribasso)	€1.112.128,47
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€19.717,03
Ribasso d'Asta 34,87%	€387.799,20
Importo totale a)	€744.046,30
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) oneri discarica	€18.088,66
b2) Bonifica ordigni bellici	€15.000,00
b3) Allacciamenti e spostamenti PP.SS.	€8.423,45
b4) Imprevisti	€42.825,54
b5) Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva e CSP	€9.519,16
b6) collaudo tecnico amministrativo	€-
b7) Contributo Anac	€660,00

b8) spese per pubblicità, gara e commissioni giudicatrici	€5.000,00
b9) C.N.P.II.AA. su spese tecniche (4% di B5+B6)	€380,77
b10) incentivo art.113 co.2 decreto legislativo n.50/2016 (1,625% di A)	€14.100,43
Importo Totale b)	€113.998,01
C) IVA	
c1) Iva sui Lavori (22%)	€163.690,19
c2) I.V.A. su imprevisti b4) (22%)	€9.421,62
c3) I.V.A. su competenze tecniche (B.5+B.9) (22%)	€2.047,29
c4) I.V.A. su somme a disposizione dell'amministrazione (B.1+B.2+B.3+B8) (22%)	€10.232,66
Importo totale c)	€185.391,76
TOTALE a+b+c	1.043.436,07 €
Economie	456.563,93 €
TOTALE a+b+c	€1.500.000,00

RICHIAMATO l'art. 229 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice degli Appalti" che dispone l'entrata in vigore del codice con i relativi allegati il 01 aprile 2023 ed efficacia delle disposizioni del codice con i relativi allegati il 01 luglio 2023;

RICHIAMATO l'art. 225 comma 16 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice degli Appalti" che dispone "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati"

CONSIDERATO che non è stato disposto nessun rinvio dell'entrata in vigore dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e che pertanto si desume dal dettato legislativo che è comunque operativo con la tempistica prevista dal sopra citato art. 229;

VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della Giunta Regionale n. 623 del 17/07/2025, il quale disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»;

CONSIDERATO che con determinazione n. G15164 del 13/11/2025 sono stati rimodulati gli importi riferiti agli incentivi al personale adeguando gli stessi a quanto stabilito all'art. 383 septies (Modalità e criteri di ripartizione);

PRESO ATTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritti dalle parti in data 28/03/2025 senza riserve;

PRESO ATTO della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatti dal Direttore dei lavori e sottoscritti dalle parti in data 20/05/2025 senza riserve;

CONSIDERATO che dal CRE emerge quando di seguito riepilogato:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'importo complessivo dei lavori effettuati dalla soc. Bagnoli Srl è pari a complessivi € 742.864,91 (oltre IVA);
- la differenza tra le somme autorizzate e quelle spese è:
 - somme autorizzate per i lavori in appalto € 744.046,30
 - somme spese (importo netto stato finale) € 742.864,91
 - economia realizzata € 1.181,39
- è stata liquidata allo stato all'impresa la somma di € 742.864,91 (oltre IVA);
- nulla risulta ancora da erogare a favore dell'impresa appaltatrice;

CONSIDERATO che il quadro economico finale dell'intervento risulta essere il seguente:

Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Treia CUP: F48H21000060001	
QUADRO ECONOMICO FINALE	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Importo Lavori (di cui €549.254,40 per costi della manodopera non soggetti a ribasso)	€1.112.128,47
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€19.717,03
Ribasso d'Asta 34,87%	€387.799,20
economie (da CRE)	€1.181,39
Importo totale lavori realizzati a)	€742.864,91
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b5) Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva e CSP	€9.519,16
b7) Contributo Anac	€660,00
b9) C.N.P.II.AA. su spese tecniche (4% di B5+B6)	€380,77
b10) incentivo art.113 co.2 decreto legislativo n.50/2016 (1,625% di A)	€17.571,63
Importo Totale b)	€28.131,56
c) IVA	
c1) Iva sui Lavori (22%)	€163.430,28
c3) I.V.A. su competenze tecniche (B.5+B.9) (22%)-(130,69)	€2.047,30
Importo totale c)	€165.477,58
TOTALE a+b+c	936.474,05 €
Economie	563.525,95 €
TOTALE a+b+c	€1.500.000,00

DATO ATTO che, a seguito della conclusione dell'intervento denominato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. “Fiume Treia - Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Treia”, CUP F48H21000060001 si è generata un'economia di spesa di € 563.525,95.

DATO ATTO che per l'intervento in oggetto sono stati liquidati importi per complessivi € 923.414,56 e che rimane da erogare la somma di € 13.059,49 riferita agli incentivi al personale, alla quale si provvederà con successivo atto di liquidazione;

DATO ATTO che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità ed il conto finale senza riserve e che non ci sono stati ricorsi avverso le aggiudicazioni dei lavori e della progettazione dell'intervento;

RITENUTO che può procedersi all'approvazione degli atti di contabilità finale, risultando i lavori regolarmente eseguiti per un importo di € 742.864,91 (oltre IVA);

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Lea Fanny Pani e sottoscritti dall'Impresa in data 20/05/2025 senza riserve;
- di dare atto che dal Certificato di regolare esecuzione dei lavori risulta quanto segue:
 - i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
 - l'importo complessivo dei lavori effettuati dalla soc. Bagnoli Srl è pari a complessivi € 742.864,91 (oltre IVA);
 - la differenza tra le somme autorizzate e quelle spese è:

✓ somme autorizzate per i lavori in appalto	€	744.046,30
✓ somme spese (importo netto stato finale)	€	<u>742.864,91</u>
✓ economia realizzata	€	1.181,39

- di dare atto che è stata liquidata allo stato all'impresa la somma di € 742.864,91 (oltre IVA) e che pertanto nulla risulta ancora da erogare a favore dell'impresa appaltatrice;
- approvare il quadro economico finale dell'intervento che risulta essere il seguente:

Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Treia CUP: F48H21000060001	
QUADRO ECONOMICO FINALE	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Importo Lavori (di cui € 549.254,40 per costi della manodopera non soggetti a ribasso)	€1.112.128,47
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€19.717,03
Ribasso d'Asta 34,87%	€387.799,20
economie (da CRE)	€1.181,39
Importo totale lavori realizzati a)	€742.864,91
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b5) Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva e CSP	€9.519,16
b7) Contributo Anac	€660,00
b9) C.N.P.II.AA. su spese tecniche (4% di B5+B6)	€380,77
b10) incentivo art.113 co.2 decreto legislativo n.50/2016 (1,625% di A)	€17.571,63
Importo Totale b)	€28.131,56
c) IVA	
c1) Iva sui Lavori (22%)	€163.430,28
c3) I.V.A. su competenze tecniche (B.5+B.9) (22%)-(130,69)	€2.047,30
Importo totale c)	€165.477,58
TOTALE a+b+c	936.474,05 €
Economie	563.525,95 €
TOTALE a+b+c	€1.500.000,00

- dare atto che, a seguito della conclusione dell'intervento denominato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. “Fiume Treia - Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Treia”, CUP F48H21000060001 si è generata un'economia di spesa di € 563.525,95;
- dare atto che per l'intervento in oggetto sono stati liquidati importi per complessivi € 923.414,56 e che rimane da erogare la somma di € 13.059,49 riferita agli incentivi al personale, alla quale si provvederà con successivo atto di liquidazione;
- dare atto che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità ed il conto finale senza riserve e che non ci sono stati ricorsi avverso le aggiudicazioni dei lavori e della progettazione dell'intervento;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l'argomento “Bandi di gara e contratti”.

Il Direttore Regionale
Ing. Luca Marta