

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**Area:** ATTUAZIONE INTERVENTI PNNR/PNC - GARE LL.PP.**DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G04431 del 03/04/2026

Proposta n. 10006 del 20/03/2026

Oggetto:**Presenza annotazioni contabili**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo". CUP F81J21000020001. Estensione incarico per il servizio di Direzione Lavori, CSE e Collaudo a seguito della modifica progettuale, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. a), lett. c) n. 3 e n. 4 e comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa a favore di: G.EDI.S. Srl di € 41.786,28, R.ERRE CONSULTING S.R.L. di € 18.747,90, Ing. Giovanni Genga di € 25.631,54 sul cap. U0000E42142 - es. fin. 2026.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PANI LEA FANNY	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Direzione Regionale Ragioneria Generale	MARCO MARAFINI	_____firma elettronica_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 10006 del 20/03/2026

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000E42142	2026	41.786,28	09.09 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

2.01.02.07

G.EDI.S. SRL

Intervento/Progetto: I202301207

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

2)	I	U0000E42142	2026	18.747,90	09.09 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

2.01.02.07

R.ERRE CONSULTING SRL

Intervento/Progetto: I202301207

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

3)	I	U0000E42142	2026	25.631,54	09.09 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

2.01.02.07

GENGA GIOVANNI -

Intervento/Progetto: I202301207

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

REGIONE LAZIO

Proposta n. 10006 del 20/03/2026

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo". CUP F81J21000020001. Estensione incarico per il servizio di Direzione Lavori, CSE e Collaudo a seguito della modifica progettuale, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. a), lett. c) n. 3 e n. 4 e comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa a favore di: G.EDI.S. Srl di € 41.786,28, R.ERRE CONSULTING S.R.L. di € 18.747,90, Ing. Giovanni Genga di € 25.631,54 sul cap. U0000E42142 - es. fin. 2026.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo". CUP F81J21000020001. Estensione incarico per il servizio di Direzione Lavori, CSE e Collaudo a seguito della modifica progettuale, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. a), lett. c) n. 3 e n. 4 e comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa a favore di: G.EDI.S. Srl di € 41.786...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2026	41.786,28		Dicembre	41.786,28
			Totale	41.786,28

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo". CUP F81J21000020001. Estensione incarico per il servizio di Direzione Lavori, CSE e Collaudo a seguito della modifica progettuale, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. a), lett. c) n. 3 e n. 4 e comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa a favore di: G.EDI.S. Srl di € 41.786...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2026	18.747,90		Dicembre	18.747,90
			Totale	18.747,90

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
------------	--	--	-------------------------	--	--

Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
3		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo". CUP F81J21000020001. Estensione incarico per il servizio di Direzione Lavori, CSE e Collaudo a seguito della modifica progettuale, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. a), lett. c) n. 3 e n. 4 e comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa a favore di: G.EDI.S. Srl di € 41.786...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2026	25.631,54	Dicembre	25.631,54	
		Totale	25.631,54	

Copia

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. “Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo”. CUP F81J21000020001.

Estensione incarico per il servizio di Direzione Lavori, CSE e Collaudo a seguito della modifica progettuale, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. a), lett. c) n. 3 e n. 4 e comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa a favore di: G.EDI.S. Srl di € 41.786,28; R.ERRE CONSULTING S.R.L. di € 18.747,90; Ing. Giovanni Genga di € 25.631,54 sul cap. U0000E42142 – es. fin. 2026.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12.8.2020, n. 11 recante “Legge di Contabilità Regionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 26/06/2025, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture” all'ing. Luca Marta;

VISTO l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglini;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 20 relativa a “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 21 relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30.12.2025, n. 1349 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.2025, n. 1350 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale»,

ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 20, concernente «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti Pubblici*”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” nel quale, in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

VISTO l’art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” che persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

VISTO l’art. 47 comma 7 del Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, secondo il quale le stazioni appaltanti possono escludere dai requisiti di partecipazione quelli di cui al comma 4, in ragione di affidamenti diretti di servizi di progettazione di modico valore ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;

CONSIDERATO che il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) ha suddiviso le risorse in:

- 400 milioni di euro per “progetti in essere”;
- 800 milioni di euro per la realizzazione di “nuovi progetti”, da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alla calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) e e) del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. N. 1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica;

CONSIDERATO che con note prot. n. DIP/48239 e n. DIP/5100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato la ripartizione delle risorse in ambito regionale e la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della milestone assegnata, che prevede la pubblicazione degli atti di approvazione dei piani degli interventi entro il 21 dicembre 2021;

CONSIDERATO che la Regione Lazio con nota prot. 1022341 del 9 dicembre 2021, ha trasmesso la propria proposta di piano dei “nuovi progetti” al Dipartimento della Protezione Civile;

CONSIDERATO che con nota prot. SCD/0054672 del 16/12/2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la proposta di piano dei “nuovi progetti” trasmessi dalla Regione Lazio, per un importo complessivo di €. 47.550.795,15;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022, recante *“Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTO il Decreto n. 2772 del 21/10/2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile con il quale è stato approvato l'elenco dei “nuovi progetti” discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante *“Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTO l'elenco dei “nuovi progetti” della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell'Allegato 1 al Decreto 2772/2022, che consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b “nuovi progetti”: “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”. Attuazione

Decreto n. 2772/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio.

RICHIAMATE le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate dalla delibera n. 636 del 10 luglio 2019, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 nonché le Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

CONSIDERATO che, con Determinazione n. G09781 del 25/07/2022, è stato individuato, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Arch. Daniele De Salvo, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato, per tutte le fasi del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che nel piano dei "nuovi progetti" della Regione Lazio, è compreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo	Roma	F81J21000020001

TENUTO CONTO che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

CONSIDERATO che:

- Con Determinazione n. G09780 del 25/07/2022, è stato individuato, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Arch. Lea Fanny Pani, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato, per tutte le fasi del servizio in oggetto;
- con Determinazione n. G03349 del 13/03/2023 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economico, definitivo nonché del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione l'O.E. SGN Engineering S.r.l. con sede legale in Nola (NA), in Via Feudo n°10, P. Iva 09663961218, nei limiti di quanto previsto dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 che ha offerto il ribasso 16,50%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 101.100,83 Iva esclusa;
- con determinazione n. G10030 del 20/07/2023 si è proceduto ad approvare le modifiche del contratto di incarico professionale per le prestazioni aggiuntive relative al servizio relativo alle indagini geologiche e geognostiche e alla redazione dello studio di impatto ambientale e del monitoraggio ambientale dell'intervento in oggetto sottoscritto il 23/06/2023 (Reg. cron. n. 28503 del 31/07/2023) con la società di SGN Engineering S.r.l. con sede legale in Nola (NA), in Via Feudo n°10, P. Iva 09663961218, nei limiti di quanto previsto dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;

- con determinazione n. G03381 del 26/03/2024 si è proceduto ad approvare il progetto definitivo dell'intervento con particolare riferimento agli aspetti relativi alle procedure previste per il rilascio del titolo edilizio autorizzativo per la realizzazione delle opere, mediante l'applicazione delle deroghe agli artt. 10 e seguenti del DPR n. 380 del 6 gennaio 2001, previste dall'art. 4 co. 1 dell'Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018;
- con determinazione n. G17649 del 29/12/2023:
 - è stato impegnato e prenotato l'importo complessivo di € 7.367.829,46 negli esercizi finanziari 2023 – 2024 – 2025 e 2026 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805);
 - si è proceduto all'integrazione del contratto di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto registrato in data 31/07/2023 (Reg. Cron. 28503) con la società di SGN Engineering S.r.l. con sede legale in Nola (NA), in Via Feudo n°10, P. Iva 09663961218, nei limiti di quanto previsto dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione n. G04452 del 17/04/2024 l'Area Valutazione Impatto Ambientale ha espresso parere favorevole di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152/06 sul progetto in oggetto;
- con Determinazione n. G04771 del 24/04/2024 è stato emesso Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/06 sul progetto in argomento;

CONSIDERATO altresì che:

- con Determinazione n. G05309 del 07/05/24 è stata nominata verificatore del progetto in argomento, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.50/2016, l'ing. Marzia Sassu, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione Tecnologica;
- con nota prot. reg. n. 0685541 del 24/05/2024 sono state consegnate le integrazioni al progetto esecutivo richieste dal verificatore;
- in data 24/05/2024 è stato redatto il verbale di Verifica preventiva della Progettazione dall'ing. Marzia Sassu, in contraddittorio con i progettisti incaricati, ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, giusto prot. reg. n. 0685676 del 24/05/2024;
- in data 27/05/2024 è stato redatto dal Responsabile Unico del Procedimento il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26 c.8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, giusto prot. reg. n. 0689632 del 27/05/2024;
- con determinazione n. G06373 del 28/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'Intervento denominato "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo" CUP F81J21000020001 redatto dall'OE SGN Engineering S.r.l.;
- con la determinazione a contrarre n. G06462 del 29/05/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023, relativi all'intervento "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo" e sono stati approvati gli atti di gara;

- con determinazione n. G09796 del 23/07/2024 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'Operatore economico I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.r.l. con sede legale a Latina, Viale Gramsci n. 5 codice fiscale e partita IVA 00277730594, che ha offerto il ribasso del 33,29%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 3.400.734,34, di cui € € 3.295.833,70 per lavori al netto del ribasso ed € 104.900,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- con determinazione n. G08349 del 21/06/2024 si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di assistenza per il perfezionamento delle procedure espropriative ed occupazionali nell'ambito dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'OE Geom. Francesco Orsi;
- con determinazione n. G10578 del 05/08/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione affert ente l'intervento in oggetto, l'Operatore economico R.ERRE CONSULTING S.R.L. - Codice fiscale e Partita Iva 03881701001;
- con determina n. G16709 del 10/12/2024 è stato rettificato il CIG indicato per mero errore materiale nella determinazione n. G10578 del 05/08/2024 con quello acquisito per l'affidamento del servizio in oggetto;
- con determinazione n. G10579 del 05/08/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario del servizio del servizio di direzione dei lavori afferente l'intervento in oggetto, l'OE G.EDIS. Srl - Codice fiscale e Partita Iva 09375331007;
- con determina n. G06642 del 27/05/2025 è stato rettificato il CIG indicato per mero errore materiale nella determinazione n. G10579 del 05/08/2024 con quello acquisito per l'affidamento del servizio in oggetto;
- con determinazione n. G01524 del 06/02/2025 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario del servizio di sorveglianza archeologica l'operatore economico Archeologo Recco Maria Cristina, avente sede dell'attività professionale in Roma, Viale Regina Margherita, n. 157 che ha offerto un ribasso del 4 % corrispondente ad un valore contrattuale per il servizio in questione pari a complessivi € 22.080,00, IVA e Oneri previdenziali esclusi, per un importo complessivo lordo di € 28.015,10;
- con determinazione n. G07675 del 17/06/2025 si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 dei servizi tecnici per il collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera all'Ing. Giovanni Genga;
- con determinazione n. G15744 del 24/11/2025 sono stati rimodulati gli importi dovuti al personale per incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 integrando l'impegno di spesa di € 32.892,71;
- si è reso necessario procedere allo spostamento dei cavi di media tensione tramite la soc. ARETI e di effettuare il pagamento per oneri di occupazione di suolo pubblico al Comune di Roma, pertanto con determinazione n. G16697 del 09/12/2025 è stato assunto impegno di spesa di € 36.127,47 a favore di I.GE.CO. S.r.l. quale rimborso spese di quanto dalla stessa anticipato per conto della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- in data 04/08/2024 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori con I.GE.CO. S.r.l. - Reg. Cron. n. 29565 del 27/09/2024;

- in data 7 agosto 2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori;
- in data 11 novembre 2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitiva dei lavori;

CONSIDERATO altresì che:

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare modifiche progettuali che prevedono l'esecuzione di lavori aggiuntivi non previsti nell'appalto iniziale, finalizzati a migliorare le prestazioni, la sicurezza e l'affidabilità dell'opera, che hanno determinato la necessità di redigere una perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art.120, comma 1 lett. a), lett. c) n. 3 e 4 e comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;
- si è reso necessario, predisporre una perizia di variante in corso d'opera dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo". CUP F81J21000020001" affidati all'impresa I.GE.CO IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SRL, redatta, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. a), lett. c) n. 3 e n. 4 e comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, dal Direttore Lavori, andando ad incrementare l'importo contrattuale di € 1.053.311,97, oltre IVA di legge, per complessivi € 1.285.040,60;
- l'importo complessivo di modifica del contratto è al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale così come prescritto dall'art. 120, comma 2 del D.lgs. 36/23.

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto Arch. Lea Fanny Pani, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la già menzionata perizia;

CONSIDERATO che con determinazione n. G03515 del 17/03/2026:

- è stata approvata la Perizia di variante, comprensiva dello schema di atto aggiuntivo, dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo". CUP F81J21000020001" affidati all'impresa I.GE.CO IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SRL, redatta, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. a), lett. c) n. 3 e n. 4 e comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, dal Direttore Lavori;
- è stata approvata la modifica al contratto di appalto sottoscritto in data 04/08/2024 – Reg. Cron. 29565 del 27/09/2024, relativo all'esecuzione dell'intervento "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via C. Colombo". CUP F81J21000020001" affidati all'impresa I.GE.CO IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SRL, redatta, ai sensi comma 1, lett. a), lett. c) n. 3 e n. 4 e comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, andando ad incrementare l'importo contrattuale di € 1.053.311,97, oltre IVA di legge, per complessivi € 1.285.040,60;
- che l'esecuzione delle lavorazioni previste nella perizia di variante in argomento comporta una maggiore durata dei lavori quantificata in n. 75 giorni naturali e consecutivi;
- è stato assunto impegno di spesa di € 1.285.040,60 a favore di I.GE.CO IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SRL (cod. cred. 56861) sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2026;
- è stato assunto impegno in favore del Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734) la somma complessiva di € 23.830,55 (al netto della quota del 25% degli incarichi conferiti all'esterno dell'Amministrazione) al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione sul capitolo U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 -

M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), es. fin. 2026, per le attribuzioni previste dall'articolo 45, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dall'Art. 383 quinquies (affidamento degli incarichi), e art. 383 septies (modalità e criteri di ripartizione) del R.R. 1/2002;

CONSIDERATO che:

- a seguito dell'approvazione della perizia di variante si rende necessario aggiornare i compensi professionali per i servizi di Direzione dei Lavori, CSE e Collaudo proporzionalmente al nuovo importo lavori nei limiti dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e secondo le tabelle dei corrispettivi approvate con D.M. 17/06/2016;
- la stima del compenso aggiuntivo lordo per il servizio di direzione dei lavori affidato all'OE G.EDI.S. Srl risulta pari a € 65.646,05 e che al netto del ribasso d'asta del 20,50%, pari ad € 13.457,44, il compenso aggiuntivo netto ammonta ad € 52.188,61;
- viene riconosciuto quale compenso aggiuntivo netto per il servizio di direzione dei lavori affidato all'OE G.EDI.S. Srl l'importo di € 32.933,70 in quanto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, l'importo del compenso per le varianti in corso d'opera non può superare il 50% del valore del contratto iniziale oltre cassa previdenziale ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 41.786,28;
- la stima del compenso aggiuntivo lordo per il servizio di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione affidato all'OE R.ERRE CONSULTING S.R.L. risulta pari a € 18.933,99 e che al netto del ribasso d'asta del 21,96%, pari ad € 4.157,90, il compenso aggiuntivo netto ammonta ad € 14.776,09, oltre cassa previdenziale ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 18.747,90. Tale importo rientra all'interno del 50% dell'importo contrattuale di € 31.202,03;
- la stima del compenso aggiuntivo lordo per il servizio di Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico affidato all'OE Ing. Giovanni Genga, risulta pari a € 22.446,00 e che al netto del ribasso d'asta del 10,00%, pari ad € 2.244,60, il compenso aggiuntivo netto ammonta ad € 20.201,40, oltre cassa previdenziale ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 25.631,54. Tale importo rientra all'interno del 50% dell'importo contrattuale di € 58.194,14;

CONSIDERATO che gli impegni assunti e prenotati per l'intervento in oggetto risultano essere i seguenti:

Descrizione	importo totale impegni	importo	impegno	anno	creditore	capitolo
Lavori (IVA inclusa)	4.148.895,89	2.608.413,16			I.GE.CO. - S.r.l. (cod. cred. 56861)	U0000E42142
			44502	2025		
		447.553,06	44500	2025		
		1.092.929,67	4438	2025		
Variante (IVA inclusa)	1.285.040,60	1.285.040,60	9525	2026		
indennità espropri ed occupazione temporanea	324.440,57	144.809,29	48884	2025	MIURA RE S.p.A (cod. cred. 253089)	U0000E42142
		725,60	58472	2025	Maggini Anna Maria (cod. cred. 90717)	
		725,60	58476	2025	Maggini Francesco (cod. cred. 254645)	
		725,60	58475	2025	Maggini Agostino (cod. cred. 254646)	
		1.088,41	58471	2025	Ceci Anna Maria (cod. cred. 254647)	

		1.088,41	58473	2025	Ceci Paolo (cod. cred. 254648)	
		3.265,21	58474	2025	Del Tosto Alessandro (cod. cred. 254649)	
		3.265,21	58477	2025	Del Tosto Claudio (cod. cred. 174739)	
		168.747,24	11980	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	
oneri fiscali per espropri	29.599,65	22.944,34	56385	2024	Agenzia delle Entrate (cod. cred. 168000)	U0000E42142
		6.655,31	56384	2024		
spese tecniche per espropri (IVA ed oneri inclusi)	18.864,01	7.923,05	56044	2024	GEOM. ORSI FRANCESCO (cod. cred. 250977)	U0000E42142
		9.063,47	44503	2025		
		1.877,49	44504	2025		
spese per sgombero abusivi (IVA inclusa)	70.842,78	70.842,78	11978	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42142
Imprevisti (IVA Inclusa)	387.994,95	67.494,77	41420	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42142
		57.540,15	11976	2025		
		262.960,03	2664	2025		
allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici in fase esecutiva (IVA Inclusa)	24.400,00	24.400,00	11979	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42142
Spese tecniche per PFTE, progettazione definitiva e CSP (IVA ed oneri Inclusi)	128.276,73	38.483,02	9700	2023	SGN Engineering S.r.l. (cod. cred. 239110)	U0000E42142
		89.793,71	11835	2024		
Spese tecniche per Studio Impatto ambientale e Monitoraggio (IVA ed oneri Inclusi)	13.504,53	13.504,53	41140	2024	SGN Engineering S.r.l. (cod. cred. 239110)	U0000E42142
Spese tecniche per indagini geologiche (IVA ed oneri Inclusi)	27.849,79	27.849,79				
Spese tecniche per PFTE, progettazione esecutiva e CSP (IVA ed oneri Inclusi)	43.461,21	43.461,21	46513	2024	SGN Engineering S.r.l. (cod. cred. 239110) da impegnare	U0000E42142
spese tecniche per Direzione lavori, contabilità (IVA ed oneri Inclusi)	83.572,56	49.063,80			G.ED.I.S. Srl (cod. cred. 125311)	U0000E42142
			44499	2025		
		24.531,90	4440	2025		
spese tecniche per CSE (IVA ed oneri Inclusi)	39.589,13	36.797,85	44505	2025	R.ERRE CONSULTING S.R.L. cod. cred. 209127)	U0000E42142
		2.791,28	4439	2025		
Spese per collaudo statico e tecnico amm.vo (IVA ed oneri Inclusi)	73.836,72	13.000,00	51891	2025	Ing. Giovanni Genga (cod. cred. 253997)	U0000E42142
		26.366,19	51890	2025		
		3.500,00	2707	2026		
		5.873,65	51888	2025	Ing. Giovanni Genga (cod. cred. 253997) - da voce imprevisti	
		25.096,88	2706	2026	Ing. Giovanni Genga (cod. cred. 253997) - da voce imprevisti	
Incentivi per funzioni tecniche (1,625%)	111.483,70	20.890,64	46511	2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)	U0000E42142
		5.222,66	41421	2025		
		5.685,96	11977	2025		
		13.899,02	2665	2025		
		32.892,71	64425	2025		
		23.830,55	9524	2026		
spese per assistenza archeologica (Iva e cassa prof. Incluse)	28.015,10 €	16.138,29 €	48687	2025	Recco Maria Cristina (cod. cred. 130825)	U0000E42142
		11.876,81 €	48686	2025	Recco Maria Cristina (cod. cred. 130825) - da imprevisti	
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori [art.	105.000,00	50.000,00	11981	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42142
		50.000,00	41423	2025		
		5.000,00		2025		
			2669			

148, comma 4, D.P.R. 207/2010] (Iva inclusa)						
spese per spostamento cavi elettrici	35.852,67	35.852,67	66764	2025	I.GE.CO. - S.r.l. (cod. cred. 56861)	U0000E42142
spese per occupazione suolo pubblico (rimborso a IGECO)	274,80	274,80	66765	2025	I.GE.CO. - S.r.l. (cod. cred. 56861)	U0000E42142
Contributo A.N.A.C. lavori	880,00	880,00	46515	2024	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	U0000T19427
Contributo A.N.A.C. progettazione	30,00	30,00	70450	2022		U0000T19427
Contributo A.N.A.C. DL	35,00	35,00	58277	2024		U0000T19427
Contributo A.N.A.C. Collaudo	35,00	35,00	51889	2025		U0000T19427
TOTALE	6.981.775,39	6.981.775,39				
ribassi d'asta a seguito affidamenti	645.724,61					
TOTALE	7.627.500,00					

RITENUTO pertanto necessario con il presente atto:

- formalizzare l'estensione del servizio di direzione dei lavori affidato all'OE G.EDI.S. Srl nei limiti di cui al comma 2 del richiamato art. 120, per un compenso aggiuntivo di € 32.933,70, oltre cassa previdenziale ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 41.786,28;
- formalizzare l'estensione del servizio di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione affidato all'OE R.ERRE CONSULTING S.R.L. nei limiti di cui al comma 2 del richiamato art. 120, per un compenso aggiuntivo di € 14.776,09 oltre cassa previdenziale ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 18.747,90;
- formalizzare l'estensione del servizio di Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico affidato all'OE Ing. Giovanni Genga, nei limiti di cui al comma 2 del richiamato art. 120, per un compenso aggiuntivo di € 20.201,40 oltre cassa previdenziale ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 25.631,54;
- assumere l'impegno di spesa nell'esercizio finanziario 2026, sul cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), dell'importo complessivo di € 86.165,72 come di seguito specificato:

Descrizione	importo	impegno	anno	creditore	capitolo
spese tecniche per Direzione lavori, contabilità (IVA ed oneri Inclusi)	41.786,28	da assumere	2026	G.EDI.S. Srl (cod. cred. 125311)	U0000E42142
spese tecniche per CSE (IVA ed oneri Inclusi)	18.747,90	da assumere	2026	R.ERRE CONSULTING S.R.L. (cod. cred. 209127)	
Spese per collaudo statico e tecnico amm.vo (IVA ed oneri Inclusi)	25.631,54	da assumere	2026	Ing. Giovanni Genga (cod. cred. 253997)	
TOTALE IMPEGNI DA ASSUMERE	86.165,72				

DARE ATTO che il maggior importo di € 86.165,72 necessario per l'estensione degli incarichi sopra citati, trova capienza nelle somme disimpegnate a seguito delle varie procedure di gara;

ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. formalizzare l'estensione del servizio di direzione dei lavori affidato all'OE G.EDI.S. Srl nei limiti di cui al comma 2 del richiamato art. 120, per un compenso aggiuntivo di € 32.933,70, oltre cassa previdenziale ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 41.786,28;
2. formalizzare l'estensione del servizio di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione affidato all'OE R.ERRE CONSULTING S.R.L. nei limiti di cui al comma 2 del richiamato art. 120, per un compenso aggiuntivo di € 14.776,09 oltre cassa previdenziale ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 18.747,90;
3. formalizzare l'estensione del servizio di Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico affidato all'OE Ing. Giovanni Genga, nei limiti di cui al comma 2 del richiamato art. 120, per un compenso aggiuntivo di € 20.201,40 oltre cassa previdenziale ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 25.631,54;
4. assumere l'impegno di spesa nell'esercizio finanziario 2026, sul cap. U0000E42142 Arno - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), dell'importo complessivo di € 86.165,72 come di seguito specificato:

<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>impegno</i>	<i>anno</i>	<i>creditore</i>	<i>capitolo</i>
spese tecniche per Direzione lavori, contabilità (IVA ed oneri Inclusi)	41.786,28	da assumere	2026	G.EDI.S. Srl (cod. cred. 125311)	U0000E42142
spese tecniche per CSE (IVA ed oneri Inclusi)	18.747,90	da assumere	2026	R.ERRE CONSULTING S.R.L. (cod. cred. 209127)	
Spese per collaudo statico e tecnico amm.vo (IVA ed oneri Inclusi)	25.631,54	da assumere	2026	Ing. Giovanni Genga (cod. cred. 253997)	
TOTALE IMPEGNI DA ASSUMERE	86.165,72				

5. dare atto che il maggior importo di € 86.165,72 necessario per l'estensione degli incarichi sopra citati, trova capienza nelle somme disimpegnate a seguito delle varie procedure di gara;
6. di attestare che le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".

Il Direttore Regionale
Ing. Luca Marta