

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA**Area:** AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE**DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G05422 del 05/05/2025

Proposta n. 10001 del 25/03/2025

Oggetto:**Presenza annotazioni contabili**

Interventi di manutenzione per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Arrone in località Maccarese, tratto urbano nel comune di Fiumicino (RM). Approvazione perizia di variante ai sensi nell'art. 120, comma 1 lett. c), punto 3) del d.lgs. 36/23. Impegno fondi di euro 49.005,33 sul capitolo U0000E42549 a favore ditta SAMA DI SALZANO ANGELO S.r.l. (cod. cred. 59235) esercizio finanziario 2025. MIR I202500064

Proponente:

Estensore	DAMIANI PAOLO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GAETANO MARINO CRISTIANO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. PINESCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Direzione Regionale Ragioneria Generale	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 10001 del 25/03/2025

Annotazioni Contabili *(con firma digitale)*

PGC Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000E42549	2025	49.005,33	09.01 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

2.02.01.08

SAMA DI SALZANO ANGELO S.R.L.

Intervento/Progetto: I202500064

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

Copia

REGIONE LAZIO

Proposta n. 10001 del 25/03/2025

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Interventi di manutenzione per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Arrone in località Maccarese, tratto urbano nel comune di Fiumicino (RM). Approvazione perizia di variante ai sensi nell'art. 120, comma 1 lett. c), punto 3) del d.lgs. 36/23. Impegno fondi di euro 49.005,33 sul capitolo U0000E42549 a favore ditta SAMA DI SALZANO ANGELO S.r.l. (cod. cred. 59235) esercizio finanziario 2025. MIR I202500064

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Interventi di manutenzione per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Arrone in località Maccarese, tratto urbano nel comune di Fiumicino (RM). Approvazione perizia di variante ai sensi nell'art. 120, comma 1 lett. c), punto 3) del d.lgs. 36/23. Impegno fondi di euro 49.005,33 sul capitolo U0000E41918 a favore ditta SAMA DI SALZANO ANGELO S.r.l. (cod. cred. 59235) esercizio finanziario 2025. MIR I202500064	09/01	2.02.03.06.001	U0000E42549
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2025	49.005,33		Dicembre	49.005,33	
			Totale	49.005,33	

Oggetto: Interventi di manutenzione per il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Arrone in località Maccarese, tratto urbano nel comune di Fiumicino (RM). Approvazione perizia di variante ai sensi nell'art. 120, comma 1 lett. c), punto 3) del d.lgs. 36/23. Impegno fondi di euro 49.005,33 sul capitolo U0000E42549 a favore ditta SAMA DI SALZANO ANGELO S.r.l. (cod. cred. 59235) esercizio finanziario 2025. MIR I202500064

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Su proposta del Dirigente dell'Autorità Idraulica regionale;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42", e relativi principi applicativi;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento Regionale di Contabilità", adottato in attuazione dell'art. 3 della Legge Regionale n. 25/2001 ed ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. b), dello Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: "Legge di stabilità regionale 2025";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 27, concernente «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 dell'A.N.AC. "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024" relativa alla nuova contribuzione a favore dell'A.N.AC dal 01/04/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9 dell'11 gennaio 2024, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica" all'Ing. Luca Marta;

PRESO ATTO che il contratto dell'incarico di cui al punto precedente è stato sottoscritto in data 1° febbraio 2024;

VISTO l'atto di organizzazione n. G01353 del 12 febbraio 2024 con il quale viene definito l'assetto della Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G04982 del 30 aprile 2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Autorità Idraulica regionale all'Ing. Giorgio Pineschi;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo, 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

TENUTO CONTO CHE i lavori saranno eseguiti su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successivamente con Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 5079 del 12 ottobre 1999 – Applicazione dell'articolo 8 della Legge Regionale 11-12-1998 n. 53 - Funzioni della Regione -Individuazione delle aste principali del reticolo idrografico compreso nel territorio regionale;

PREMESSO CHE

- Con la determinazione n. G15622 del 22/11/2024 è stato approvato il progetto relativo agli interventi di manutenzione per il ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Arrone in località Maccarese, tratto urbano nel comune di Fiumicino (RM),
- Con la stessa determinazione n. G15622 del 22/11/2024 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori all'impresa SAMA DI SALZANO ANGELO srl, con sede legale in Via Conone, n. 200, 00124 Roma, - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 08435480580, per l'esecuzione del progetto di "Interventi di manutenzione per il ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Arrone in località Maccarese, tratto urbano nel Comune di Fiumicino (RM)", per l'importo di euro 91.350,00 (escluso iva 22%) di cui euro 88.650,00 per lavori al netto del ribasso del 1,50% offerto ed euro 2.700,00 per oneri della sicurezza", ai sensi dell'art.50 co. 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 per gli affidamenti di importo (escluso iva) non superiore a 150.000,00 euro.

CONSIDERATO CHE nel corso di esecuzione dei lavori in argomento è emersa la necessità e l'urgenza di eseguire ulteriori interventi integrativi e non previsti nel progetto appaltato in quanto, la presenza di una folta vegetazione, ha impedito di constatare la presenza di ulteriori depositi alluvionali dovuti anche ad eventi temporaleschi di particolare intensità, con la conseguente modifica della geometria dell'alveo, che di fatto limitano il libero deflusso delle acque, dette circostanze non prevedibili in fase di progettazione;

CHE, pertanto, si è reso necessario integrare i lavori dell'intera tratta del fiume Arrone con ulteriori lavorazioni di seguito indicate:

- rimozione di materiale alluvionale in alveo, non visibile nel corso della redazione del progetto esecutivo, che limitano il libero deflusso delle acque di piena straordinarie;
- scavo, asportazione e rifluimento del materiale alluvionale stesso, onde migliorare ulteriormente l'officiosità dell'alveo;
- ulteriore taglio di vegetazione infestante;

CHE a seguito delle suddette sopraggiunte ed imprevedibili circostanze, è stata redatta la seguente perizia di variante e suppletive ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) punto 3) del D.lgs. 36/2023;

CHE il contratto può essere modificato, ai sensi dell'art. 120, comma 2, in quanto l'importo in aumento della variante non supera il 50% del valore del contratto iniziale e precisamente è pari al 43,97%;

CHE l'impresa ha liberamente scelto di eseguire comunque i lavori agli stessi patti e condizioni nonostante l'importo in aumento dei lavori supera il quinto d'obbligo;

VISTA la perizia di variante composta dai seguenti elaborati che sono parte integrante del presente atto anche se non allegati e conservati a cura del RUP presso l'Area Autorità Idraulica regionale:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Quadro economico comparativo
- Elenco prezzi
- Schema Atto di Sottomissione

VISTO il quadro economico comparativo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE				
	PROGETTO	POST GARA	VARIANTE	VARIAZIONE
A) PER LAVORI				
1) Lavori a base di appalto	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 130.780,00	€ 40.780,00
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ -
Totale lavori	€ 92.700,00	€ 92.700,00	€ 133.480,00	€ 40.780,00
a detrarre il ribasso del 1,50%		€ 1.350,00	€ 1.961,70	€ 611,70
Importo al netto del ribasso		€ 88.650,00	€ 128.818,30	€ 40.168,30
SOMMANO I LAVORI	€ 92.700,00	€ 91.350,00	€ 131.518,30	€ 40.168,30
			Percentuale di Variazione	43,97%
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1) per imprevisti ed eventuali pagamento su fattura per lavori in economia	€ 4.207,27	€ 6.981,97	€ 6.981,97	€ -
2) incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45, D.Lgs. 36/2023 (1,875%)	€ 1.738,13	€ -	€ -	€ -
3) per contribuzione ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ -
4) IVA al 22% su (A+B1)	€ 21.319,60	€ 21.633,03	€ 30.470,06	€ 8.837,03
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 27.300,00	€ 28.650,00	€ 37.487,03	€ 8.837,03
Totale A + B	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 169.005,33	€ 49.005,33

RITENUTO necessario procedere, per la copertura finanziaria dei maggiori lavori, all'impegno di € 49.005,33 a favore della ditta SAMA DI SALZANO ANGELO S.r.l. (cod. cred. 59235) sul capitolo U0000E42549 (Armo - manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di preminente interesse regionale (L.R. N. 60 del 24/05/90) § Manutenzione straordinaria su beni di terzi) corrispondente alla Missione 09 - Programma 01 - Pdf 2.02.03.06 del Bilancio della Regione Lazio, esercizio finanziario 2025 come di seguito riportato:

Descrizione	importo totale	n. impegno	capitolo	creditore
Impegno per maggiori lavori (IVA inclusa)	€ 49.005,33		U0000E42549	SAMA DI SALZANO ANGELO S.r.l. (cod. cred. 59235)

ATTESO che l'obbligazione giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

A termini delle norme di contabilità regionale

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la perizia di variante, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) punto 3) del D.lgs. 36/2023, relativa all'interventi di manutenzione per il ripristino dell'ufficiosità idraulica del fiume Arrone in località Maccarese, tratto urbano nel comune di Fiumicino (RM) composta dai seguenti elaborati che sono parte integrante del presente atto anche se non allegati e conservati a cura del RUP presso l'Area Autorità Idraulica regionale:
 - Relazione tecnica
 - Computo metrico estimativo
 - Quadro economico

- Quadro economico comparativo
- Elenco prezzi
- Schema Atto di Sottomissione
- di procedere per la copertura finanziaria dei maggiori lavori, all'impegno di € 49.005,33 a favore della ditta SAMA DI SALZANO ANGELO S.r.l. (cod. cred. 59235) sul capitolo U0000E42549 (Armo - manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di preminente interesse regionale (L.R. N. 60 del 24/05/90) § Manutenzione straordinaria su beni di terzi) corrispondente alla Missione 09 - Programma 01 – Pdf 2.02.03.06 del Bilancio della Regione Lazio, esercizio finanziario 2025 come di seguito riportato:

Descrizione	importo totale	n. impegno	capitolo	creditore
Impegno per maggiori lavori (IVA inclusa)	€ 49.005,33		U0000E42549	SAMA DI SALZANO ANGELO S.r.l. (cod. cred. 59235)

- l'obbligazione giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

IL DIRETTORE REGIONALE
(Ing. Luca MARTA)