



Direzione: SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Area: PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G05522 del 24/04/2026

Proposta n. 15034 del 24/04/2026

Oggetto:

PR Lazio FESR 2021/2027. Prog. A0652B0004. Differimento delle date di scadenza stabilite dagli articoli 2 e 3 del Contratto fra Regione Lazio e la società t33 S.r.l. per il servizio Valutazione sull'efficacia delle azioni di capacità amministrativa nei confronti dell'Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A. affidato con determinazione n. G13611 del 20 ottobre 2025. Approvazione Schema di Addendum. CUP F81C25000170009. CIG B781F2DDEF.

Proponente:

Estensore	MAZZUCCHI CARLO MATTEO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	OTTONELLO CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. PACIFICO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	T. PETUCCI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: PR Lazio FESR 2021/2027. Prog. A0652B0004. Differimento delle date di scadenza stabilite dagli articoli 2 e 3 del Contratto fra Regione Lazio e la società t33 S.r.l. per il servizio Valutazione sull'efficacia delle azioni di capacità amministrativa nei confronti dell'Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A. affidato con determinazione n. G13611 del 20 ottobre 2025. Approvazione Schema di Addendum. CUP F81C25000170009. CIG B781F2DDEF.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA
AUTORITA' DI GESTIONE DEL PR LAZIO FESR 2021-2027**

Su proposta del Dirigente dell'Area Programmazione e attuazione del Programma operativo FESR Lazio, assistenza all'Autorità di Gestione del POR FESR;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 97 del 26 febbraio 2024, che conferisce alla dott.ssa Tiziana Petucci l'incarico di Direttore della "Direzione regionale Sviluppo Economico, Attività produttive e Ricerca";

VISTO l'Atto di organizzazione della Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza n. G10803 del 07 agosto 2024 che conferisce al dott. Massimiliano Pacifico l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione e attuazione del Programma operativo FESR Lazio, assistenza all'Autorità di Gestione del POR FESR";

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1058 del 24 giugno 2021, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di Coesione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, "*Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti*";

VISTA la Decisione di esecuzione C (2022) 7883 final del 26 ottobre 2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma "PR Lazio FESR 2021-2027", contrassegnato con il CCI I021IT16RFPR008, modificata con Decisione C (2024) 6747 final del 26 settembre 2024;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 918 del 7 novembre 2024 "*Preso d'atto della modifica del PR Lazio FESR 2021-2027 approvata dalla Commissione europea con decisione n. C (2024) 6747 final del 26 settembre 2024*";

VISTA la Determinazione n. G13611 del 20 ottobre 2025, avente ad oggetto "PR Lazio FESR 2021/2027. Prog. A0652B0004. Determinazione a contrarre. Affidamento diretto, art.50 co. 1, lett.

b) D.lgs. 36/2023, a t33 S.r.l. del servizio Valutazione sull'efficacia delle azioni di capacità amministrativa, previste dal PRIGA del PR Lazio FESR 2021-2027 nei confronti dell'Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A., su S.TEL.LA. Nomina RUP e Gruppo di lavoro. Impegno di euro 140.300,15 per t33 S.r.l. sui cap. U000A45122, U000A45123, U000A45124-EEFF 2025/2026. Prenotaz. di euro 28.060,02 a Cred. Div. sui cap. U000A45122, U000A45123, U000A45124-EF 2026. Imp. di euro 1.840,00 per Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002 sui cap. U000A45122, U000A45123, U000A45124-EF 2025/2026. Accert. per Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. N. 1/2002 di euro 1.840,00 sul cap. E0000341560. Imp. di euro 35,00 per ANAC su cap. U0000T19427-EF 2025. CUP F81C25000170009. CIG B781F2DDEF.”;

VISTO il contratto stipulato in data 31 ottobre 2025 tra Regione Lazio e la società t33 S.r.l. per la realizzazione del “servizio di Valutazione sull'efficacia delle azioni di capacità amministrativa, previste dal PRIGA del PR Lazio FESR 2021-2027 nei confronti dell'Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A.”, ed in particolare l'articolo 2 che prevede i tempi per lo svolgimento delle attività esecutive del contratto, nonché l'articolo 3 che prevede che l'esecuzione del servizio dovrà concludersi entro 6 mesi dalla stipula del contratto;

DATO ATTO che, nel corso dello svolgimento delle attività, la società t33 S.r.l. ha rappresentato informalmente al Direttore dell'Esecuzione lo slittamento dei tempi di acquisizione delle informazioni richieste all'Organismo Intermedio necessarie per l'elaborazione del Report intermedio;

DATO ATTO che detto Report intermedio è stato trasmesso informalmente in una prima versione dalla società t33 S.r.l. al Direttore dell'Esecuzione con l'e-mail del 6 marzo 2026;

DATO ATTO che nel corso delle riunioni online del 17 marzo 2026 e del 15 aprile 2026, aventi ad oggetto detto Report intermedio, l'Autorità di Gestione ha chiesto ulteriori approfondimenti e le parti hanno concordato sulla necessità di apportare modifiche al contenuto del medesimo Report inizialmente proposto dalla società t33 S.r.l., volte ad includere specifici contenuti per una sua maggiore utilità al raggiungimento degli obiettivi del servizio;

PRESO ATTO che con nota acquisita con prot. n. 0426824 del 22 aprile 2026, la società t33 S.r.l. ha chiesto all'Autorità di Gestione il differimento al 15 maggio 2026 dei termini per la consegna del Report intermedio e conseguentemente il differimento al 30 settembre 2026 del termine per la consegna del Report finale e dell'Executive Summary;

CONSIDERATO che tale differimento dei termini di completamento delle attività esecutive intermedia e finale del contratto comporta la modifica anche delle scadenze dei pagamenti del servizio che a tali attività sono connesse;

VALUTATO che tale differimento non pregiudica l'utilità del servizio reso rispetto alla tempistica predeterminata nel contratto;

VALUTATO che tale differimento consente di svolgere le attività esecutive del contratto con maggiore accuratezza e approfondimento, permettendo di garantire un risultato maggiormente rispondente alle esigenze e migliorare la qualità del servizio stesso, che riguarda un aspetto cruciale per l'operatività del PR FESR;

RITENUTO, in coerenza con il principio di risultato previsto dal d.lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici, nonché di buon andamento, efficacia ed efficienza del servizio, di accogliere la richiesta avanzata dalla società t33 S.r.l.;

RITENUTO pertanto di differire le data di scadenza stabilite dall'art. 2 del contratto stipulato il 31 ottobre 2025 tra Regione Lazio e la società t33 S.r.l. per l'esecuzione del servizio affidato con determinazione n. G13611 del 20 ottobre 2025, al fine di consentire alla società t33 S.r.l. di consegnare entro il 15 maggio 2026 il Report Intermedio e entro il 30 settembre 2026 il Report finale e l'Executive Summary; e pertanto di differire al 30 settembre 2026 la scadenza stabilita dall'articolo 3 di detto Contratto per la conclusione delle attività di esecuzione del servizio, fermo restando l'importo contrattuale stabilito e tutte le altre pattuizioni;

RITENUTO pertanto di differire, in accoglimento della richiesta della società t33 S.r.l., le seguenti date di scadenza stabilite dal contratto stipulato il 31 ottobre 2025 per l'esecuzione del servizio affidato con determinazione n. G13611 del 20 ottobre 2025, fermo restando l'importo contrattuale stabilito, e per l'effetto di tale differimento le date risultano così stabilite:

- a. la consegna del Report Intermedio deve avvenire entro il 15 maggio 2026, in modifica dell'articolo 2 del contratto;
- b. la consegna del Report finale e l'Executive Summary deve avvenire entro il 30 settembre 2026, in modifica dell'articolo 2 del contratto;
- c. la scadenza stabilita per la conclusione delle attività di esecuzione del servizio è fissata al 30 settembre 2026, in modifica dell'articolo 3 del contratto;

VISTO lo Schema di Addendum al Contratto stipulato il 31 ottobre 2025 tra Regione Lazio e la società t33 S.r.l., con il quale le parti concordano di estendere la durata del contratto fino al 30 settembre 2026;

RITENUTO di approvare lo Schema di Addendum al Contratto stipulato il 31 ottobre 2025 tra Regione Lazio e la società t33 S.r.l. che recepisce detto differimento e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nelle premesse, che si intendono integralmente e sostanzialmente approvate e riportate:

1. di differire, in accoglimento della richiesta della società t33 S.r.l., le seguenti date di scadenza stabilite dal contratto stipulato il 31 ottobre 2025 per l'esecuzione del servizio affidato con determinazione n. G13611 del 20 ottobre 2025, fermo restando l'importo contrattuale stabilito, e per l'effetto di tale differimento le date risultano così stabilite:
 - a. la consegna del Report Intermedio deve avvenire entro il 15 maggio 2026, in modifica dell'articolo 2 del contratto;
 - b. la consegna del Report finale e l'Executive Summary deve avvenire entro il 30 settembre 2026, in modifica dell'articolo 2 del contratto;
 - c. la scadenza stabilita per la conclusione delle attività di esecuzione del servizio è fissata al 30 settembre 2026, in modifica dell'articolo 3 del contratto;
2. di dare atto che restano fermi l'importo contrattuale stabilito e tutte le altre pattuizioni del citato contratto non modificate dal presente atto;

3. di approvare lo Schema di Addendum al Contratto stipulato il 31 ottobre 2025 tra Regione Lazio e la società t33 S.r.l. che recepisce detto differimento e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la presente determinazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it – Amministrazione Trasparente, nella sezione “Bandi di gara”, sul sito www.lazioeuropa.it e sul sito <https://fesr.regione.lazio.it>.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Il Direttore
Tiziana Petucci

Copia

PR FESR LAZIO 2021/2027
PROGETTO A0652B0004 CUP F81C25000170009
CIG B781F2DDEF

SCHEMA DI ADDENDUM
AL CONTRATTO STIPULATO IL 31 OTTOBRE 2025
TRA

la REGIONE LAZIO, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi n° 7 – 00145 Roma, C.F. e P.IVA 80143490581 stazione appaltante, nella persona di nella qualità di Direttore pro tempore della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca, domiciliata per la carica in Roma 00145 – Via Rosa Raimondi Garibaldi n° 7 ed agli effetti del presente atto, autorizzata alla firma in virtù della D.G.R. n.97 del 26 febbraio 2024 (di seguito indicata “REGIONE”) (PEC ai fini delle comunicazioni relative al presente contratto: sviluppoeconomico@pec.regione.lazio.it)

E

la società t33 S.r.l. con sede in via Calatafimi n° 1, 60121 Ancona P. IVA 02343620429, iscritta al Registro delle Imprese presso la camera di commercio delle Marche al n. 02343620429 (di seguito indicata “FORNITORE”), nella persona di, nat... a ... il ... , domiciliat... in Via, C.F. , che interviene nella sua qualità di del Fornitore (PEC ai fini delle comunicazioni relative al presente contratto: t33@pec.it),

VISTI

- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1058 del 24 giugno 2021, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, “*Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti*”;
- la Decisione di esecuzione C (2022) 7883 final del 26 ottobre 2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma “*PR Lazio FESR 2021-2027*”, contrassegnato con il CCI I021IT16RFPR008, modificata con Decisione C (2024) 6747 final del 26 settembre 2024;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 918 del 7 novembre 2024 “*Preso d’atto della modifica del PR Lazio FESR 2021-2027 approvata dalla Commissione europea con decisione n. C (2024) 6747 final del 26 settembre 2024*”;
- la determinazione n. G13611 del 20 ottobre 2025, avente ad oggetto “*PR Lazio FESR 2021/2027. Prog. A0652B0004. Determinazione a contrarre. Affidamento diretto, art.50 co. 1, lett. b) D.lgs. 36/2023, a t33 S.r.l. del servizio Valutazione sull’efficacia delle azioni di capacità amministrativa, previste dal PRIGA del*

PR Lazio FESR 2021-2027 nei confronti dell'Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A., su S.TEL.LA. Nomina RUP e Gruppo di lavoro. Impegno di euro 140.300,15 per t33 S.r.l. sui cap. U000A45122, U000A45123, U000A45124-EEFF 2025/2026. Prenotaz. di euro 28.060,02 a Cred. Div. sui cap. U000A45122, U000A45123, U000A45124-EF 2026. Imp. di euro 1.840,00 per Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002 sui cap. U000A45122, U000A45123, U000A45124-EF 2025/2026. Accert. per Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. N. 1/2002 di euro 1.840,00 sul cap. E0000341560. Imp. di euro 35,00 per ANAC su cap. U0000T19427-EF 2025. CUP F81C25000170009. CIG B781F2DDEF.”

- il contratto stipulato in data 31 ottobre 2025 tra Regione Lazio e la società t33 S.r.l. (di seguito anche t33) per la realizzazione del “servizio di Valutazione sull'efficacia delle azioni di capacità amministrativa, previste dal PRIGA del PR Lazio FESR 2021-2027 nei confronti dell'Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A.”, ed in particolare l'articolo 2 che prevede i tempi per lo svolgimento delle attività esecutive del contratto, nonché l'articolo 3 che prevede che l'esecuzione del servizio dovrà concludersi entro 6 mesi dalla stipula del contratto;
- la nota acquisita con prot. n. 0426824 del 22 aprile 2026, con cui la società t33 S.r.l. ha chiesto alla Regione il differimento al 15 maggio 2026 dei termini per la consegna del Report intermedio e il differimento al 30 settembre 2026 del termine per la consegna del Report finale e dell'Executive Summary;
- la determinazione n. del recante “PR Lazio FESR 2021/2027. Prog. A0652B0004. Differimento delle date di scadenza stabilite dagli articoli 2 e 3 del Contratto fra Regione Lazio e la società t33 S.r.l. per il servizio Valutazione sull'efficacia delle azioni di capacità amministrativa nei confronti dell'Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A. affidato con determinazione n. G13611 del 20 ottobre 2025. Approvazione Schema di Addendum. CUP F81C25000170009. CIG B781F2DDEF.”

Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente all'allegati.

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 2 del Contratto stipulato il 31 ottobre 2025)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del contratto stipulato il 31 ottobre 2025 tra la Regione Lazio e la società t33 S.r.l., nella colonna “Tempistica” della tabella:
 - in corrispondenza dell'output Report intermedio le parole “120 giorni dalla stipula del contratto” sono eliminate e sostituite dalle parole “entro il 15 maggio 2026”;
 - in corrispondenza dell'output Report finale le parole “entro 6 mesi dalla stipula del contratto” sono eliminate e sostituite dalle parole “il 30 settembre 2026”;



- in corrispondenza dell'output Executive Summary le parole "entro 6 mesi dalla stipula del contratto" sono eliminate e sostituite dalle parole "il 30 settembre 2026".

Articolo 3

(Modifica dell'articolo 3 del Contratto stipulato il 31 ottobre 2025)

1. All'articolo 3 del Contratto stipulato il 31 ottobre 2025 tra la Regione Lazio e la società t33 S.r.l., le parole "6 mesi dalla stipula" sono eliminate e sostituite dalle parole "il 30 settembre 2026".

Articolo 4

(Clausola di invarianza)

1. Resta invariata, valida ed efficace tra le Parti ogni ulteriore disposizione del Contratto stipulato il 31 ottobre 2025 tra la Regione Lazio e la società t33 S.r.l., per lo svolgimento del servizio ivi previsto come emendato dagli articoli 2 e 3 del presente atto.

IL FORNITORE

Il Rappresentante Legale

REGIONE LAZIO

Il Direttore

Direzione Regionale Sviluppo economico,
Attività produttive e Ricerca