

Direzione: AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Area: BONIFICA DEI SITI INQUINATI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G08234 del 17/06/2026

Proposta n. 22213 del 12/06/2026

Oggetto:

Accordo Quadro Lotto 7 del "Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione - Intervento Ponti della Selva - Comune di Paliano - SIN Bacino del Fiume Sacco" CUP F37F19000150002 - CIG 9277977CD1 - SIGEM A0335C0010. Approvazione perizia di Variante in corso d'opera dell'Applicativo n.2 senza aumento contrattuale, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi art.106.

Proponente:

Estensore	FESTUCCIA MANUELA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CARINGI BENITO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	B. CARINGI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Accordo Quadro Lotto 7 del “Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione – Intervento Ponti della Selva - Comune di Paliano - SIN Bacino del Fiume Sacco” CUP F37F19000150002 – CIG 9277977CD1 – SIGEM A0335C0010. Approvazione perizia di Variante in corso d’opera dell’Applicativo n.2 senza aumento contrattuale, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi art.106.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE

AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell’Area Bonifica dei siti inquinati;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale del 12 agosto 2020, n. 11, concernente “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata legge regionale n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima legge regionale n. 11/2020;

VISTA la legge regionale n. 22 del 30 dicembre 2024 "Legge di stabilità regionale 2025";

VISTA la legge regionale n. 23 del 30 dicembre 2024 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027";

VISTA la DGR 1172 del 30 dicembre 2024 «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese»;

VISTA la DGR 1173 del 30 dicembre 2024 «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa»;

VISTA la D.G.R. n. 881 del 02/10/2025 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Aggiornamento del bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 1173/2024, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”.

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa, nel caso delle determinazioni d’impegno (o prenotazione di impegno da D.D.);

VISTA la legge regionale 8 agosto 2025, n. 14, recante: “Assestamento delle previsioni di bilancio 2025-2027”;

VISTA la Deliberazione Giunta n. 28 del 23/01/2025 avente ad oggetto “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 476, con la quale è stato conferito all’Ingegnere Wanda D’Ercole, l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti”;

VISTO l’atto di organizzazione n. G08849 del 10/07/2025 concernente “Organizzazione della Direzione regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti” e la successiva modifica di cui alla determinazione n. G09083 del 15 luglio 2025;

VISTO l’Atto di Organizzazione della Regione Lazio n. G00909 del 24 gennaio 2025 con il quale è stato conferito all’Ing. Benito Caringi l’incarico di Dirigente dell’Area Bonifica dei siti inquinati della Direzione regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti;

VISTA la determinazione n. G02054 del 19/02/2025 con cui è stato conferito l’incarico di RUP all’ing. Benito Caringi per l’intervento Lotto 7 “Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione – Intervento Ponti della Selva - Comune di Paliano”, SIN Bacino del Fiume Sacco;

VISTA la determinazione G09617 del 24/07/2025 con cui è stato conferito l’incarico di DEC al dott. Geol. Maurizio Felici relativo ad interventi nel SIN Bacino del Fiume Sacco, tra cui l’intervento Lotto 7 “Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione – Intervento Ponti della Selva - Comune di Paliano”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n.136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO l’art. 226, comma 2, del predetto D.Lgs. 36/2023: “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

VISTA la D.G.R. 3 aprile 2025, n. 188 che contiene, tra l’altro, il nuovo Sistema di Contrasto al Riciclaggio ed al finanziamento del Terrorismo (SiCoRiTe);

VISTO il D.lgs. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” ed in particolare l’art. 10 comma 1 lettera c;

VISTA la delibera CIPE del 28 febbraio 2018 n. 26, recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 novembre 2016 concernente “Perimetrazione del sito di interesse nazionale Bacino del fiume Sacco”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 06/03/2019 n. 119, recante: “Approvazione dello schema di Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco”;

VISTO il decreto ministeriale 10/04/2019 n. 51, concernente l’approvazione dell’Accordo di Programma “per la realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco”, sottoscritto in data 12 marzo 2019, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio, così come modificato dal Decreto n. 62 dell’11/05/2021 del Ministero per la Transizione Ecologica, il cui valore complessivo ammonta ad € 53.626.188,68;

CONSIDERATO che l’Accordo di Programma di cui sopra individua all’art. 3 la Regione Lazio quale Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA) degli interventi nello stesso programmati;

VISTO che la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata delegata dalla Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti con Determinazione n. G09320 del 15/07/2022 per l’espletamento della gara per lotti con “procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di Rimozione dei rifiuti abbandonati, caratterizzazione, rimozione amianto e monitoraggio delle acque ad uso potabile, irriguo e domestico”;

VISTA, la determinazione n. G15155 del 04/11/2022 con la quale sono stati approvati gli esiti della procedura di gara tra cui il Lotto 7 “Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione – Intervento Ponti della Selva - Comune di Paliano”, è stata disposta l’aggiudicazione nei confronti del RTI “CARBO-NAFTA ECOLOGIA - ECOTHERM - Servizi Geotecnici s.r.l.- INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Castiglia s.r.l.”, che ha offerto il ribasso del 5,00%, con CARBO-NAFTA ECOLOGIA s.r.l. qualificata quale “Capogruppo- Mandataria”, con sede legale in sede in Perugia, Strada Tuderte n. 176/f, P.IVA e C.F. 02857430546;

VISTA la determinazione n. G00134 dell’11/01/2023 di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione e la determinazione n. G08402 del 15/06/2023 di perfezionamento degli impegni sul capitolo U0000E32529 assunti con la Determinazione G09282/2022 a favore della RTI “CARBO-NAFTA ECOLOGIA - ECOTHERM - Servizi Geotecnici s.r.l.- INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Castiglia s.r.l.” - codice creditore 240996 - per un importo complessivo pari ad € 401.599,29 compresa IVA 22%;

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto in data 30/05/2023 e annotato al Registro dell’Ufficiale Rogante n. 28347 del 20/06/2023;

CONSIDERATO che il RTI “CARBO-NAFTA ECOLOGIA - ECOTHERM - Servizi Geotecnici s.r.l.- INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Castiglia s.r.l.”, aggiudicatario ha offerto uno sconto pari al 5,00% che, alla luce di quanto sopra, verrà applicato in fase di esecuzione ai prezzi unitari contrattuali calcolati che saranno calcolati applicando a ciascun prezzo unitario a base di gara la percentuale del ribasso di cui sopra;

DATO ATTO che con Determinazione G01356 del 12/02/2024 si è proceduto all’approvazione dell’Applicativo n.1/2024 per un importo pari ad € 191.443,02 IVA esclusa;

PRESO ATTO che per le attività di confezionamento rifiuti, trasporto e smaltimento rifiuti, progettazione della caratterizzazione, esecuzione della caratterizzazione, analisi campioni e opere

complementari presso il sito Ponti della Selva nel Comune di Paliano (FR) si è reso necessario procedere all'emissione di un secondo ordinativo (Applicativo n.2) che ammonta ad € 149.256,98 di cui € 7.112,76 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;

CONSIDERATO che il suddetto applicativo n. 2 costituisce la disciplina contrattuale discendente dalle condizioni e dalle modalità di affidamento sancite nell'Accordo Quadro che stabiliscono specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente all'esecuzione del "Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione – Intervento Ponti della Selva - Comune di Paliano– SIN Bacino del Fiume Sacco";

PRESO ATTO che l'importo dell'Applicativo n. 02/2025 pari a € 149.256,98 di cui € 7.112,76 per oneri della sicurezza, IVA esclusa, è stato determinato in base all'elenco prezzi oggetto dell'appalto, opportunamente ribassati del 5,00%, come da offerta di gara nell'ambito dell'Accordo Quadro in discorso;

PRESO ATTO del Computo Metrico Estimativo, del Verbale di concordamento nuovi prezzi, Libretto dei sottocomputi, del cronoprogramma redatto per le attività di confezionamento rifiuti, trasporto e smaltimento rifiuti, progettazione della caratterizzazione, esecuzione della caratterizzazione, analisi campioni e opere complementari relativo all'Applicativo n.2/2025 sottoscritto dalla società "CARBO-NAFTA ECOLOGIA s.r.l." mandataria del RTI, dal DEC e dal RUP ed acquisiti con prot. n. 1160079 del 25/11/2025;

CONSIDERATO che l'importo di € 149.256,98 di cui € 7.112,76 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% (€ 32.836,53) pari a complessivi € 182.093,51 relativo all'Applicativo n.02/2025 trova capienza di spesa sull'impegno 9696/2025 per un importo pari a € 122.710,89 e sull'impegno 1108/2025 per un importo pari a € 48.189,78 e sull'impegno 9063/2025 per € 7.198,00, sull'impegno 9062/2025 per € 3.389,32, sull'impegno 677/2025 per € 605,52 assunti sul capitolo U0000E32529;

CONSIDERATO che con Determinazione n. G15983 del 26/11/2025 si è proceduto ad approvare la documentazione tecnico-amministrativa e il cronoprogramma relativo all'Applicativo n. 02/2025 sopracitati, ai fini della successiva esecuzione da parte dell'operatore economico sopra citato con importo desunto da elenco prezzi opportunamente ribassati del 5,00%, come da offerta di gara per € 149.256,98 di cui € 7.112,76 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% (€ 32.836,53) pari a complessivi € 182.093,51 nell'ambito del "Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione – Intervento Ponti della Selva - Comune di Paliano– SIN Bacino del Fiume Sacco"- CUP F37F19000150002 – CIG 9277977CD1 – SIGEM A0335C0010;

PRESO ATTO che il contratto di servizio dell'Applicativo n.2/2025 è stato sottoscritto in data 01/12/2025 e trasmesso alla mandataria del RTI con prot.n. 1193585 del 03-12-2025, con richiesta di pagamento dell'imposta di bollo (la cui risposta è pervenuta con prot.n. 0602096 del 11-06-2026, per cui risulta ancora in corso la registrazione presso l'Ufficiale Rogante);

CONSIDERATO che in fase esecutiva dei lavori, nel corso del Contratto Applicativo n.2, Carbo-Nafta Ecologia, impresa del RTI, ha provveduto ad effettuare l'analisi chimica di caratterizzazione, andando a correggere l'attribuzione del codice EER e classificando ex novo parte dei rifiuti contenenti sostanze pericolose, procedendo a nuove analisi chimiche e ad una nuova attribuzione del codice EER in applicazione delle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" (Delibera Consiglio SNPA – Seduta 27.11.2019, Doc. 61/19);

VISTA la perizia di variante, depositata agli atti del RUP, che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione di variante redatta dal DEC;
- Verbale Concordamento Nuovo Prezzo variante (sottoscritto anche dalla mandataria del RTI);
- Atto di sottomissione variante (sottoscritto anche dalla mandataria del RTI);
- Computo Metrico variante;

- Elenco Prezzi variante;
- Quadro Comparativo;

CONSIDERATO che:

- i rifiuti aventi codice EER 16.03.03* non possono essere gestiti con le normali modalità operative previste per i rifiuti non reattivi;
- tale condizione impone una procedura di trattamento più complessa, in quanto il materiale non può essere scaricato direttamente nell'impianto di trattamento, ma deve essere preliminarmente stoccato e successivamente miscelato nella giusta proporzione con altre matrici che ne riducano la reattività, con maggiori costi delle fasi di trattamento e smaltimento;
- per la computazione dei lavori di variante è risultato necessario utilizzare dei nuovi prezzi, in quanto non previsti nell'elenco prezzi di appalto;
- la variante proposta riguarda, in sintesi, la variazione nello smaltimento dei rifiuti aventi un codice EER diverso da quello preventivato;
- i servizi da eseguire saranno soggetti agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto;
- i nuovi prezzi sono tutti da assoggettare al ribasso percentuale unico pari al 5,00% sull'importo lordo dei lavori, previa deduzione degli oneri della sicurezza;
- le attività di "Esecuzione caratterizzazione" verranno eseguite solo a seguito dell'approvazione del Piano di Caratterizzazione da parte degli Enti competenti; pertanto, non risultano nelle attività previste dalla presente variante;

DATO ATTO che le condizioni operative sopra descritte determinano da un lato un incremento significativo dell'onerosità della gestione rispetto a quanto previsto dal capitolato per una parte dei rifiuti come originariamente classificati, dall'altro variazioni in diminuzione delle operazioni previste in precedenza, restando invariato l'importo complessivo dell'Applicativo n.2;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e smi all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., constatato che la presente variante in corso d'opera si rende necessaria per le motivazioni tecniche sopra esposte e che la stessa non comporta aumento dell'importo contrattuale, né modifiche sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:*

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2. la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO l'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...], e nel caso in oggetto non si verifica alcun aumento contrattuale;*

VISTO l'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 che prevede che *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto."*

VISTA la proposta di approvazione della Perizia di Variante dell'Applicativo n.2 del "Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione – Intervento Ponti della Selva - Comune di Paliano - SIN Bacino del Fiume Sacco" CUP F37F19000150002 – CIG 9277977CD1 – SIGEM A0335C0010, in atti;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze imprevedute e non prevedibili dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene senza aumento del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima per l'Applicativo n.2 pari ad € 149.256,98 di cui € 7.112,76 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% (€ 32.836,53) pari a complessivi € 182.093,51;

CONSIDERATO che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto e finanziato dell'intervento;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione già sottoscritto dall'impresa in segno di accettazione e dal DEC geol. Maurizio Felici, agli atti dell'ufficio del RUP;

CONSIDERATO che per effetto dell'esecuzione dei servizi previsti nella presente perizia di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, non viene aumentato;

VISTO il quadro economico comparativo di variante da cui risulta che i maggiori importi sono ricompresi nel finanziamento complessivo dell'opera per l'Applicativo n.2 pari ad € 149.256,98 oltre IVA 22% (€ 32.836,53) pari a complessivi € 182.093,51;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Benito Caringi, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione agli atti con prot.n. 606558 del 12/06/2026;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016, relativa all'Applicativo n.2 del "Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione – Intervento Ponti della Selva - Comune di Paliano - SIN Bacino del Fiume Sacco" CUP F37F19000150002 – CIG 9277977CD1 – SIGEM A0335C0010, redatta dal DEC geol. Maurizio Felici, composta degli elaborati richiamati in premessa in cui l'importo contrattuale resta invariato risultando pari ad € 149.256,98 oltre IVA 22% (€ 32.836,53) pari a complessivi € 182.093,51;
- 2) di approvare l'Atto di Sottomissione e il Verbale di concordamento nuovo prezzo, sottoscritti dall'Impresa, allegati alla Perizia di Variante agli atti dell'ufficio del RUP;
- 3) di prendere atto che, per effetto dell'esecuzione dei nuovi servizi previsti nella perizia di variante, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, non viene aumentato;
- 4) di far fronte all'intervento, confermando quanto previsto con la Determinazione n. G15983 del 26/11/2025 di approvazione dell'Applicativo n. 2, con gli importi impegnati al capitolo U0000E32529 missione 09 programma 03 piano dei conti finanziario 2.02.03.06.001 e.f. 2025, per la capienza dell'importo complessivo di € 182.093,51 (impegni nn. 9696/2025 per € 122.710,89 e nm. 1108/2025 per € 48.189,78 e nm. 9063/2025 per € 7.198,00, nm. 9062/2025 per € 3.389,32, nm. 677/2025 per € 605,52) a favore del RTI "CARBO-NAFTA ECOLOGIA -

ECOTHERM - Servizi Geotecnici s.r.l.- INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Castiglia s.r.l.” codice creditore 240996;

- 5) di notificare la presente determinazione all’operatore economico e al DEC al fine di procedere alla esecuzione del servizio in variante all’Applicativo n. 2/2025 per il Lotto 7 “Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione – Intervento Ponti della Selva - Comune di Paliano– SIN Bacino del Fiume Sacco”- CUP F37F19000150002 – CIG 9277977CD1 – SIGEM A0335C0010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.lazio.it - Sezione Amministrazione Trasparente e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole