



Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Area: ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G08418 del 02/07/2025

Proposta n. 22342 del 24/06/2025

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche - art. 1, c. 134, L. 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i. Servizio relativo alla progettazione di "Interventi a favore dei Comuni, finalizzati alla Mitigazione del Rischio Idrogeologico nei territori della Regione Lazio" I Lotto "Lazio Nord" CIG B2A405F54E - II Lotto "Lazio Sud" CIG B2A4060621 - CUP: F84J23001000001. Modifica contrattuale ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Assunzione impegno di spesa a favore di G.EDIS. S.R.L di € 96.153,41 sul Cap. U0000C12170 - es. fin. 2025.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PECCOLO MAURIZIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Direzione Regionale Ragioneria Generale	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 22342 del 24/06/2025

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mov.	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
-----	------	----------	-------------------	------	---------	--------------------------

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	I	U0000C12170	2025		96.153,41	01.03 2.02.03.05.001
----	---	-------------	------	--	-----------	----------------------

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

G.EDI.S. SRL

Intervento/Progetto: I202400537

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

Copia

REGIONE LAZIO

Proposta n. 22342 del 24/06/2025

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche - art. 1, c. 134, L. 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i. Servizio relativo alla progettazione di "Interventi a favore dei Comuni, finalizzati alla Mitigazione del Rischio Idrogeologico nei territori della Regione Lazio" I Lotto "Lazio Nord" CIG B2A405F54E - II Lotto "Lazio Sud" CIG B2A4060621 - CUP: F84J23001000001. Modifica contrattuale ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Assunzione impegno di spesa a favore di G.EDI.S. S.R.L di € 96.153,41 sul Cap. U0000C12170 - es. fin. 2025.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche - art. 1, c. 134, L. 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i. Servizio relativo alla progettazione di "Interventi a favore dei Comuni, finalizzati alla Mitigazione del Rischio Idrogeologico nei territori della Regione Lazio" I Lotto "Lazio Nord" CIG B2A405F54E - II Lotto "Lazio Sud" CIG B2A4060621 - CUP: F84J23001000001. Modifica contrattuale ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Assunzione impegno di spesa a favore di G.EDI.S. S.R.L di € 96.153,41 sul Cap. U0000C12170 - es. fin. 2025.	01/03	2.02.03.05.001	U0000C12170
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2025	96.153,41		Dicembre	96.153,41	
			Totale	96.153,41	

Oggetto: Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche - art. 1, c. 134, L. 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i. Servizio relativo alla progettazione di “Interventi a favore dei Comuni, finalizzati alla Mitigazione del Rischio Idrogeologico nei territori della Regione Lazio” I Lotto “Lazio Nord” CIG B2A405F54E - II Lotto “Lazio Sud” CIG B2A4060621 - CUP: F84J23001000001.

Modifica contrattuale ai sensi del comma 1 lettera b) dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Assunzione impegno di spesa a favore di G.EDI.S. S.R.L di € 96.153,41 sul Cap. U0000C12170 - es. fin. 2025.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Su proposta del Dirigente dell’Area Attuazione interventi PNNR/PNC - Gare LL.PP.;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 11/01/2024, concernente il conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica” all’ Ing. Luca Marta;

VISTO l’atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area Attuazione interventi PNNR/PNC - Gare LL.PP. all’Ing. Antonio Battaglini;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “*Regolamento regionale di Contabilità*”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: “*Legge di stabilità regionale 2025*”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario*

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 27, concernente «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.77 del 21 marzo 2023 con la quale è stato approvato il Documento Strategico di Programmazione (DSP) per gli anni 2023-2028;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 avente ad oggetto “Un nuovo orizzonte del progresso socio-economico – linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 08 settembre 2022, n.75, con la quale è stato approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) 2023 – anni 2023-2025;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.170 del 30/03/2021 recante “Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) “Lazio, regione partecipata e sostenibile”;

VISTO l’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 66, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, che dispone l’assegnazione in favore delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, di contributi per investimenti;

VISTA la Tabella 1 allegata alla suddetta L. 145/2018, nella quale sono indicati gli importi spettanti a ciascuna Regione a valere sul contributo di cui al comma 134 sopra citato;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 27 ottobre 2020, n. 748 avente ad oggetto “Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana”, in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 383.837.241,33 per le annualità 2021-2034”, che ha stabilito di dare attuazione al citato Programma regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale dell’11 dicembre 2020, n. 986 avente ad oggetto "Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana”, in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 383.810.241,32 per le annualità 2021-2034. Rettifica della deliberazione di Giunta Regionale n.748 del 27 ottobre 2020”, che ha rettificato la deliberazione n.748/2020 modificando l’importo complessivo da euro 383.837.241,33 a euro

383.810.241,32, in ragione della correzione dell'errato importo attribuito alla Regione Lazio per l'anno 2033 nella Tabella 1 allegata alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 9 febbraio 2021, n. 64 avente ad oggetto "Deliberazione G.R. n. 748 del 27/10/2020 così come rettificata con Deliberazione G.R. n. 986 dell'11/12/2020 – 'Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana', in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 383.810.241,32 per le annualità 2021-2034. Indirizzi e disposizioni sulla programmazione degli interventi", che ha stabilito i criteri per l'individuazione degli interventi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 23 marzo 2021, n. 157 avente ad oggetto 'Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana', in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021-2034. Rimodulazione delle risorse finalizzate con la deliberazione di Giunta Regionale n.986 dell'11 dicembre 2020 e integrate ai sensi dell'art. 1, comma 809, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 21-23)", che ha, tra l'altro, rimodulato il riparto delle risorse di cui alla deliberazione dell'11 dicembre 2020, n. 986, in ragione delle modificazioni introdotte all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e s.m.i. dall'art.1, lettera b, comma 809, L.30 dicembre 2020, n.178, e fissato i criteri per la selezione degli interventi da finanziare nell'ambito della finalità a) Fondo per la progettazione di opere pubbliche;

DATO ATTO che la suddetta programmazione regionale prevede diverse finalità di interventi, alcuni a gestione diretta della regione e altri interventi diretti a favore dei comuni;

VISTO l'Accordo, stipulato il 9 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e le Regioni a statuto ordinario per definire le modalità di erogazione dei contributi per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Repertorio atti n. 171/CSR);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 12 aprile 2022 recante "Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana', in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021-2034. Riprogrammazione del riparto annuale delle risorse disponibili assegnate ai Comuni di cui alla D.G.R. n.47/2022. Approvazione delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche e degli interventi da finanziare per le annualità 2022-2025." con la quale si è stabilito, tra l'altro, di:

- modificare la deliberazione della Giunta regionale del 15 febbraio 2022, n.47, in considerazione del diverso livello di definizione programmatica degli interventi da finanziare per le finalità considerate, rimodulando il riparto annuale delle risorse finanziarie disponibili assegnate ai Comuni per le finalità degli investimenti, di cui ai lettere c), e), f), g) e h) della tabella "Assegnazione ai Comuni" del Programma per le annualità 2021-2034, per un importo complessivo di € 350.495.692,10 (quota pari al 70% del totale), lasciando inalterati i totali

della spesa complessiva per annualità;;approvare l'elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024;

- approvare l'elenco degli interventi da finanziare nell'ambito del Programma regionale di interventi per le finalità b), c) d) e) ed i) per le annualità 2022-2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 luglio 2022, n. 639, avente ad oggetto "Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana", in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per le annualità 2023-2034. Definizione dei criteri ai fini dell'assegnazione dei contributi";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 776 del 29 settembre 2022 avente ad oggetto "Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana", in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021-2034. Modifica del riparto annuale, revoca e riassegnazione delle risorse relative all'annualità 2021, riprogrammazione delle risorse relative all'annualità 2022 e rimodulazione delle risorse assegnate per n.3 interventi relativi alla finalità a) Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 919 del 27 ottobre 2022, recante "Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana", in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021-2034. Assegnazione delle risorse relative all'annualità 2023 e approvazione della destinazione programmatica delle risorse per le annualità 2024 e 2025.";

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n.118 del 19 aprile 2023 avente ad oggetto "«Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana», in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021-2034. Revoca di risorse relative all'annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 e riassegnazione delle risorse relative all'annualità 2022 e 2023", si è provveduto ad una modifica degli elenchi degli interventi approvati con la citata DGR n.919/2022 e del quadro di assegnazione delle risorse;

CONSIDERATO che il citato Accordo stipulato il 9 settembre 2021, stabilisce, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- la Regione, beneficiaria per il periodo 2021-2034, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a ciascun anno di riferimento, assegna le risorse ai soggetti beneficiari, ivi inclusa la medesima Regione (art.1, co.1);
- l'atto di assegnazione dovrà individuare, ove previsto e a pena di nullità, gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP) prevedendo ed accertando che i soggetti beneficiari, ivi inclusi i Comuni, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, classifichino i medesimi interventi nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP, sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019 -anno xxx [anno riferimento contributo] "(art.1, co.2);

- l'atto di assegnazione deve essere trasmesso entro il 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, pena la non erogazione del relativo contributo, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) - Ufficio 2 (art. 1 – co. 4 e 5) e contestualmente, la Regione può fare richiesta di accredito del primo acconto, pari al 40 per cento del contributo, a titolo di anticipazione (art. 2, co.1, lett. a);

CONSIDERATO che per la programmazione delle risorse relative alle annualità 2024-2026 le Direzioni regionali competenti (Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo; Infrastrutture e Mobilità; Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica) hanno trasmesso alla Direzione Regionale Programmazione Economica il parco-progetti relativo alle singole finalità che costituiscono il programma regionale in oggetto;

VISTA la DGR n. 675 del 26/10/2023 avente ad oggetto “Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana”, in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021-2034. Assegnazione delle risorse relative all'annualità 2024 e approvazione della destinazione programmatica delle risorse per le annualità 2025 e 2026. Approvazione disposizioni operative”;

CONSIDERATO che nell'Allegato A1 alla DGR 675/2023 contenente l'elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2024, è ricompreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
Servizio relativo alla Progettazione di interventi a favore dei comuni finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della Regione Lazio	COMUNI DEL LAZIO	F84J23001000001

CONSIDERATO che con determinazione n. G16655 del 12/12/2023 è stato specificato il titolo dell'intervento “Contributo ai Comuni per la progettazione”, inserito nell'Allegato 1, finalità a) “Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche” della citata deliberazione, finalizzato a finanziare progettazioni specifiche di interventi a favore della difesa dal dissesto idrogeologico di territori comunali, sulla base delle richieste pervenute dagli stessi Comuni, con il seguente intervento denominato “*Progettazione di interventi a favore dei comuni finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della Regione Lazio*”, finanziato per complessivi € 1.169.195,00, per il quale è stato generato il CUP F84J23001000001, ai fini del corretto inserimento nella programmazione dell'annualità 2024, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 134 e successivi, e del corretto inserimento dell'intervento nella la piattaforma nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP;

CONSIDERATO che, al fine della realizzazione degli interventi in argomento, con determinazione n. G17662 del 29/12/2023:

- è stato prenotato sul Capitolo del Bilancio Regionale U0000C12170 Fondo Per La Progettazione di Opere Pubbliche (Art. 1, CC. 134 E SEGG., L. N. 145/2018 E S.M.I.) corrispondente alla Missione 01, Programma 03, utilizzando il piano dei conti: U.2.02.03.05.000 (Incarichi Professionali per la Realizzazione di Investimenti), l'importo

complessivo di € 1.169.195,00, nell'esercizio finanziario 2024 per l'esecuzione degli interventi sopra citati a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805), come sotto specificato:

descrizione	importo totale	annualità 2024	capitolo	n. prenotazione impegno	creditore
Servizio relativo alla Progettazione di interventi a favore dei comuni finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della Regione Lazio	1.169.195,00	1.169.195,00	U0000C12170	5854/2024	Creditori diversi (cod. cred. 3805)

RISCONTRATO che, con determinazione n. G08143 del 19/06/2024, è stato individuato quale RUP dell'intervento come sopra denominato il P.E. Maurizio Peccolo, funzionario della Regione Lazio, in servizio presso l'Area Attuazione interventi PNNR/PNC - Gare LL.PP. della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;

RILEVATO che per l'esecuzione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della Regione Lazio sono stati individuati i seguenti n. 8 interventi fra quelli presenti sulla piattaforma ReNDiS (*Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo*):

- Lavori di consolidamento muro di sostegno nella frazione di Sipicciano del comune di Graffignano (VT) – codice Rendis 12IR065/MT
- Lavori di consolidamento del costone tufaceo di via XXIV Maggio – Riano (RM) – codice Rendis 12IR252/MT
- Lavori di messa in sicurezza e risanamento dissesto idrogeologico aree sottostanti Via Sterpeta nel comune di Caprarola (VT) – codice Rendis 12IR061/MT
- Messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico delle aree limitrofe all'abitato di Via San Pietro e di Via San Filippo nel comune di Contigliano (RI) – codice Rendis 12IR086/MT.
- Lavori di messa in sicurezza dal rischio caduta massi sulle aree edificate al piede del versante meridionale di monte Campese – Formia (LT) – Codice Rendis 12IR164/MT
- Lavori di bonifica costone monte S.Eustachio – Roccasecca (FR) – codice Rendis 12IR138/MT
- Lavori di mitigazione del rischio di caduta massi agente nel settore sud di monte San Casto nel comune di Sora (FR) - Codice Rendis 12IR233/MT
- Lavori di messa in sicurezza del versante in stato di dissesto in via Ariana nel comune di Valmontone (RM) – Codice Rendis 12IR152/MT;

TENUTO CONTO che, per la realizzazione degli interventi sopra elencati, si è resa necessaria l'attivazione di servizi tecnici di progettazione, consistenti nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica;

VISTO l'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RILEVATO che le categorie di opere e ID, di cui al D.M. 17/06/2016, individuate per la progettazione delle opere risultano essere: S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie

e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative; D.04 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario e P.01 - Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico;

DATO ATTO che l'importo presunto complessivo dei servizi di progettazione come sopra indicati risulta superiore alla soglia di € 221.000,00 attualmente stabilita dal Codice dei Contratti all'art. 50, comma 1, lett. c) per gli affidamenti sopra soglie di rilevanza europea;

RILEVATO che gli interventi individuati presentano una diversa dislocazione nell'ambito del territorio della Regione Lazio;

CONSIDERATO che l'attivazione delle prestazioni tecniche sopra descritte potrà intervenire in un arco temporale differito;

VALUTATO che lo strumento contrattuale idoneo a garantire il rispetto delle sopra evidenziate esigenze possa rinvenirsi nell'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del Codice dei Contratti, da affidarsi mediante procedura aperta di ambito comunitario ai sensi dell'art. 71 del Codice, suddivisa in 2 lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del Codice;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, si è stabilito di suddividere i n. 2 lotti in base alla diversa dislocazione territoriale degli interventi e all'oggetto delle prestazioni da affidare e, precisamente:

Lotto	Descrizione	CPV	Importo massimo stimato dell'A.Q.
1	LOTTO I - LAZIO NORD	71300000-1 (P) 71330000-0 (S) 71351200-5 (S)	€ 325.043,24
2	LOTTO II - LAZIO SUD	71300000-1 (P) 71330000-0 (S) 71351200-5 (S)	€ 424.351,88
Importo complessivo dell'appalto			€ 749.395,12

TENUTO CONTO che l'importo stimato complessivo dei servizi è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016 e risulta pari a € 749.395,12, superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14, comma 1 lett. c) del Codice;

VALUTATO, stante la possibile attivazione temporale differita dei servizi richiesti, di ricorrere allo strumento contrattuale dell'Accordo Quadro, a norma dell'art. 59 del Codice, per la durata di 3 (tre) anni ed entro i limiti di importo dei rispettivi lotti in cui si articola la presente procedura;

RITENUTO OPPORTUNO procedere, per ciascun lotto, alla stipula di Accordi Quadro con un unico operatore economico a norma dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO NECESSARIO adottare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, definendo, anche in ragione dell'orientamento ANAC e della recente giurisprudenza sull'argomento, in 90% il peso degli elementi qualitativi dell'offerta ed in 10% il peso degli elementi quantitativi dell'offerta;

CONSIDERATO che con determinazione a contrarre n. G10159 del 27/07/2024 si è stabilito di:

1. approvare il quadro economico complessivo dei servizi di progettazione in oggetto, comprendente, oltre al costo del servizio di progettazione, anche le ulteriori somme necessarie per l'espletamento dei servizi propedeutici alla approvazione del progetto stesso per la successiva fase dell'affidamento dei lavori/procedere all'affidamento dei servizi tecnici di redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica ed esecutivo, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della relazione geologica concernenti gli "Interventi a favore dei Comuni, finalizzati alla Mitigazione del Rischio Idrogeologico nei territori della Regione Lazio", relativi alle categorie di opere e ID indicate in premessa, mediante procedura aperta di rilievo comunitario ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, suddivisa nei n. 2 lotti "I Lotto - Lazio Nord" – "II Lotto Lazio Sud" CUP: F84J23001000001, per la conclusione di appositi Accordi Quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 108 del medesimo decreto, per l'importo complessivo di € 749.395,12, oltre oneri di legge ed Iva;
2. di approvare gli atti di gara relativi al servizio in oggetto;

CONSIDERATO che:

- si è reso necessario procedere all'indizione di una gara a procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 21 e 25 del D.Lgs. 36/2023, per l'espletamento della procedura di gara è stata utilizzata la piattaforma telematica di e-procurement denominata "STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio", di cui si avvale la Regione Lazio ed accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> secondo le regole tecniche della stessa e la ulteriore disciplina indicata nel Disciplinare di gara;
- l'importo complessivo stimato dell'Accordo Quadro di complessivi € 749.395,12 di cui € 148.689,33 per spese e oneri accessori, esclusi oneri previdenziali e IVA è stato suddiviso come segue:
 - Lotto I – LAZIO NORD
Importo complessivo stimato dell'appalto a base di gara € 325.043,24 (onorario + spese e oneri accessori) esclusi oneri previdenziali ed IVA. CIG del Lotto I B2A405F54E
 - Lotto II – LAZIO SUD
Importo complessivo stimato dell'appalto a base di gara € 424.351,88 (onorario + spese e oneri accessori) esclusi oneri previdenziali ed IVA. CIG del Lotto II B2A4060621

- con Determinazione n. G11742 del 10/09/2024 del Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica è stata nominata la Commissione Giudicatrice composta da:
 - Dott. Luca Fegatelli (Direttore regionale della Direzione Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile), Presidente;
 - Ing. Pasquale De Pasca (Dirigente dell'Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana), Componente;
 - Arch. Tania Pallagrosi (in servizio presso la Direzione regionale Lavori pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica), Componente;
- Con determinazione n. G14156 del 24/10/2024 si è proceduto:
 - ad approvare integralmente l'operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nei verbali delle sedute virtuali n. 1 del 19/09/2024, n. 2 del 07/10/2024, n. 3 del 07/10/224 e 08/10/2024, depositati agli atti del RUP;
 - a dichiarare aggiudicatario dei servizi di progettazione relativi a interventi a favore dei comuni, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della Regione Lazio CUP: F84J23001000001 - Lotto I – LAZIO NORD di importo complessivo stimato dell'appalto a base di gara € 325.043,24 (onorario + spese e oneri accessori) esclusi oneri previdenziali ed IVA. CIG del Lotto I B2A405F54E l'OE RTI IGES WORLD SRL, avente sede legale in via Michelangelo Tamburini, n. 20 Roma PIVA 12584541002 e VOLO E. and C. srl, avente sede legale in viale Lazio, n. 12 Palermo, PIVA 062666610820 che ha offerto il ribasso del 33,33% corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 216.706,33 per onorari, spese ed oneri accessori, esclusi oneri previdenziali ed IVA;
 - a dichiarare aggiudicatario dei servizi di progettazione relativi a interventi a favore dei comuni, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della Regione Lazio CUP: F84J23001000001 - Lotto II – LAZIO SUD di importo complessivo stimato dell'appalto a base di gara € 424.351,88 (onorario + spese e oneri accessori) esclusi oneri previdenziali ed IVA. CIG del Lotto II B2A4060621 l'OE RTI G.EDI.S. S.R.L. avente sede legale in Roma, Via Urbana n. 150, PIVA 09375331007 – Hypro s.r.l. avente sede legale in Roma, Via Taranto n. 21/C, PVA 03128470782 che ha offerto il ribasso del 36,60 % corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 269.039,09, per onorari, spese ed oneri accessori, esclusi oneri previdenziali ed IVA.

VISTA la DGR n. 203 del 03/04/2025 avente ad oggetto "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

VISTA la DGR n. 204 del 03/04/2025 avente ad oggetto "Variazioni del bilancio regionale 2025-2027, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che con determinazione n. G17915 del 23/12/2024 si è proceduto a:

- perfezionare l'impegno di spesa n. 5854/2024, prenotato a favore di creditori diversi con il sopra citato atto n. G17662 del 29/12/2023, sul cap. U0000C12170 Fondo Per La Progettazione di Opere Pubbliche (Art. 1, CC. 134 E SEGG., L. N. 145/2018 E S.M.I.) corrispondente alla

Missione 01, Programma 03, utilizzando il piano dei conti: U.2.02.03.05.000 (Incarichi Professionali per la Realizzazione di Investimenti), come di seguito indicato:

descrizione	importo totale	impegno prenotato	anno	capitolo	creditore
Servizio per la progettazione definitiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (IVA ed oneri di legge inclusi) - I lotto	€274.956,99	5854	2024	U0000C12170	da perfezionare a favore di IGES WORLD SRL (cod. cred. 242707)
Servizio per la progettazione definitiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (IVA ed oneri di legge inclusi) - II lotto	€341.356,80				da perfezionare a favore di G.EDI.S. S.R.L. (cod. cred. 125311)

- a revisionare e prenotare gli importi previsti nelle somme a disposizione del q.e. di progettazione sul cap. U0000C12170, e che pertanto gli impegni assunti e prenotati risultano essere i seguenti:

descrizione	importo totale	impegno prenotato	anno	capitolo	creditore
Servizio per la progettazione definitiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (IVA ed oneri di legge inclusi) - I lotto	€274.956,99	47259	2025	U0000C12170	IGES WORLD SRL (cod. cred. 242707)
Servizio per la progettazione definitiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (IVA ed oneri di legge inclusi) - II lotto	€341.356,80	47254	2025	U0000C12170	G.EDI.S. S.R.L. (cod. cred. 125311)
Spese per rilievi ed indagini geognostiche 1 lotto	€157.087,65	47253	2025	U0000C12170	Creditori diversi (cod. cred. 3805)
Spese per rilievi ed indagini geognostiche 2 lotto	€157.087,65	47255	2025	U0000C12170	Creditori diversi (cod. cred. 3805)
Indagini archeologiche preventive (IVA ed oneri di legge compresi)	€26.944,02	47256	2025	U0000C12170	Creditori diversi (cod. cred. 3805)
Spese per verifica della progettazione (IVA ed oneri di legge compresi)	€20.000,00	47257	2025	U0000C12170	Creditori diversi (cod. cred. 3805)
Contributo ANAC	€410,00	47258	2025	U0000T19427	ANAC (cod. cred. 159683)
Totale impegni	€977.843,11				
ribasso d'asta	€ 191.351,89				
Totale finanziamento	€1.169.195,00				

CONSIDERATO che a seguito della Determinazione n. G14156 del 24/10/2024, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del "II Lotto - Lazio Sud" in favore dell'OE G.EDI.S. S.r.l. – HYPRO S.r.l. inerente l'Accordo Quadro con unico operatore economico per l'affidamento dei servizi di progettazione relativi a interventi a favore dei comuni, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della regione Lazio II° lotto "Lazio sud" CUP F84J23001000001 - CIG B2A4060621:

- in data 28 marzo 2025 è stato sottoscritto il contratto con G.EDI.S. S.r.l. – HYPRO S.r.l. - Reg. Cron. 30606 del 9 maggio 2025;
- il Contratto prevede l'esecuzione dei progetti (P.F.T.E. e Esecutivi) dei seguenti interventi:
 - o Lavori di messa in sicurezza dal rischio caduta massi sulle aree edificate al piede del versante meridionale di Monte Campese – Formia (LT)" – Codice Rendis 12IR164/MT;
 - o Lavori di bonifica costone Monte S. Eustachio – Roccasecca (FR)" - Codice Rendis 12IR138/MT;

- Lavori di mitigazione del rischio di caduta massi agente nel settore sud di Monte San Casto nel Comune di Sora (FR) - Codice Rendis 12IR233/MT
- Lavori di messa in sicurezza del versante in stato di dissesto in Via Ariana nel Comune di Valmontone (RM) – Codice Rendis 12IR152/MT;
- con D.G.R. n. 350 del 14/05/2025 è stata riconosciuta la necessità, ai fini della tutela e della conservazione del patrimonio naturale, di provvedere alla messa in sicurezza delle grotte di Colleparado, di cui è stata disposta la chiusura dal mese di agosto 2023, per l’acclarato rischio di distacco di detriti calcarei dalla parete rocciosa che insiste sull’ingresso alle grotte, impedendone la fruibilità da parte degli utenti a tutela della loro incolumità, nonché stabilito di procedere alla realizzazione dell’intervento di “Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle Grotte di Colleparado”, al fine di assicurare la riapertura in sicurezza del geosito, destinando la somma complessiva di € 2.250.000,00 da ripartire sulle annualità 2025 – 2027;
- con la medesima Deliberazione n. 350/2025, in considerazione della competenza della Direzione regionale *Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica*, è stato individuato il Direttore della medesima Direzione quale responsabile dell’attuazione dell’intervento in argomento;
- la progettazione e realizzazione dei menzionati lavori appaiono indispensabili anche in quanto:
 - le Grotte di Colleparado sono patrimonio dell’omonimo Comune e gestite dalla Regione Lazio per mezzo della società Lazio Crea e risultano una risorsa per le Amministrazioni sopra richiamate e per il territorio comunale, stante l’interesse turistico che suscitano;
 - attualmente è interdetta, per motivi di sicurezza collegati al rischio di distacco dei massi, la strada comunale che porta sia all’ingresso delle grotte che all’impianto comunale di depurazione, impedendo pertanto il transito verso il medesimo impianto e non permettendo quindi, la manutenzione dello stesso.
- il sopra menzionato Accordo Quadro stipulato con unico operatore economico per l’affidamento dei servizi di progettazione relativi a interventi in favore dei comuni, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della Regione Lazio II° lotto “Lazio sud”, risponde per oggetto ed ambito territoriale di operatività alle finalità dell’intervento “*Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle Grotte di Colleparado*”;

RITENUTO pertanto necessario, predisporre una perizia di variante in corso d’opera ai sensi dell’art.120, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 36/2023 tramite affidamento all’OE G.EDIS. S.r.l. – HYPRO S.r.l.;

PRESO ATTO che la stima dei costi lordi aggiuntivi risulta pari a € 119.531,46 e che al netto il ribasso d’asta del 36,60%, pari ad € 43.748,51, i lavori netti aggiuntivi ammontano ad € 75.782,95, oltre IVA al 22%;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa dal direttore dell’esecuzione del servizio PE Maurizio Peccolo e sottoscritta dall’impresa aggiudicataria, relativa alla modifica contrattuale e consistente in:

- Quadro esigenziale;
- Documento di Indirizzo alla progettazione;

RICHIAMATO il comma 1 lettera b) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, in tema di modifiche dei contratti in corso di esecuzione, ai sensi del quale le modifiche sono consentite qualora:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.

PRESO ATTO che l'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'articolo 5, rubricato "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali", prescrive:

- comma 1: "Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi";
- comma 6, ultimo periodo, secondo cui: "(a) i fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice".

VISTO il quadro economico di variante del servizio in oggetto redatto dal R.U.P. e direttore dell'esecuzione del servizio PE Maurizio Peccolo che presenta un nuovo importo dei lavori di € 344.822,04 come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
Servizio	PROGETTO	POST GARA	VARIANTE	VARIAZIONE
Servizio per la progettazione definitiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (IVA ed oneri di legge inclusi) - II lotto	€ 424.351,88	€ 424.351,88	€ 543.883,34	€ 119.531,46
a detrarre il ribasso del 36,60%		-€ 155.312,79	-€ 199.061,30	-€ 43.748,51
Importo al netto del ribasso		€ 269.039,09	€ 344.822,04	€ 43.748,51
Sommano lavori	€ 424.351,88	€ 269.039,09	€ 344.822,04	€ 75.782,95

VISTO il Q.E. comparativo di variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		importo post gara	importo di variante
A	Servizio per la progettazione definitiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione		
	LOTTO I - LAZIO NORD	€216.706,33	€216.706,33
	LOTTO II - LAZIO SUD	€269.039,09	€344.822,04
	Totale complessivo	€485.745,42	€561.528,37
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese per rilievi ed indagini geognostiche 1 lotto e 2 lotto	€257.520,74	€257.520,74
B.2	Indagini archeologiche preventive (IVA ed oneri di legge compresi)	€26.944,02	€26.944,02
B.3	Spese per verifica della progettazione (IVA ed oneri di legge compresi)	€20.000,00	€20.000,00
B.5	Contributo ANAC	€410,00	€410,00
B.6	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di A)	€19.429,82	€22.461,13
B.7	IVA su spese tecniche (22% di A+B.6)	€111.138,55	€128.477,69
B.8	IVA su rilievi ed indagini (22% di B.1)	€56.654,56	€56.654,56
	Totale Somme a Disposizione	€492.097,69	€512.468,15
	Totale Complessivo	€977.843,11	€1.073.996,52

RICHIAMATO l'art. 120, comma 13, del d.lgs. 36/23 che recita “per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante”;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto PE Maurizio Peccolo, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente con il presente provvedimento:

- approvare la Perizia di variante, comprensiva dello schema di atto aggiuntivo, per l'affidamento dei servizi di progettazione relativi a interventi in favore dei comuni, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della Regione Lazio II° lotto “Lazio sud”, includendo la progettazione dell'intervento “*Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle Grotte di Colleparado*” redatta, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, dal R.U.P. ~~Direttore Lavori~~ e costituita dai seguenti elaborati:
 - Quadro esigenziale;
 - Documento di Indirizzo alla progettazione;
- Approvare il q.e. di variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		importo post gara	importo di variante
A	Servizio per la progettazione definitiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione		
	LOTTO I - LAZIO NORD	€216.706,33	€216.706,33
	LOTTO II – LAZIO SUD	€269.039,09	€344.822,04
	Totale complessivo	€485.745,42	€561.528,37
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese per rilievi ed indagini geognostiche 1 lotto e 2 lotto	€257.520,74	€257.520,74
B.2	Indagini archeologiche preventive (IVA ed oneri di legge compresi)	€26.944,02	€26.944,02
B.3	Spese per verifica della progettazione (IVA ed oneri di legge compresi)	€20.000,00	€20.000,00
B.5	Contributo ANAC	€410,00	€410,00
B.6	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di A)	€19.429,82	€22.461,13
B.7	IVA su spese tecniche (22% di A+B.6)	€111.138,55	€128.477,69
B.8	IVA su rilievi ed indagini (22% di B.1)	€56.654,56	€56.654,56
Totale Somme a Disposizione		€492.097,69	€512.468,15
Totale Complessivo		€977.843,11	€1.073.996,52

- approvare le modifiche al contratto di appalto sottoscritto in data 28 marzo 2025 – Reg. Cron. 30606 del 9 maggio 2025, relativo all'incarico del servizio d'ingegneria inerente l'Accordo Quadro con unico operatore economico per l'affidamento dei servizi di progettazione relativi a interventi a favore dei comuni, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della regione Lazio II° lotto “Lazio sud” CUP F84J23001000001 CIG B2A4060621 con l'OE G.EDI.S. S.r.l. – HYPRO S.r.l. redatta, ai sensi comma 1 lettera b) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, andando ad incrementare l'importo contrattuale di € 75.782,95, oltre IVA ed oneri di legge (importo lordo € 96.153,41);
- assumere impegno di spesa di complessivi € 96.153,41 a favore di G.EDI.S. S.R.L. (cod. cred. 125311) sul cap. U0000C12170 Fondo Per La Progettazione di Opere Pubbliche (Art. 1, CC.

134 E SEGG., L. N. 145/2018 E S.M.I.) corrispondente alla Missione 01, Programma 03, utilizzando il piano dei conti: U.2.02.03.05.000 (Incarichi Professionali per la Realizzazione di Investimenti) – es. fin. 2025, dando atto che il maggiore importo è ricompreso nelle somme disimpegnate a seguito di gara con determinazione n. G17915 del 23/12/2024;

CONSIDERATO che gli importi relativi al servizio ai lavori in oggetto saranno contabilizzati entro la fine del corrente esercizio finanziario;

ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. approvare la Perizia di variante, comprensiva Quadro esigenziale, del Documento di Indirizzo alla progettazione (anche se non materialmente allegati e agli atti dell'Ufficio) e dello schema di atto aggiuntivo, per l'affidamento dei servizi di progettazione relativi a interventi in favore dei comuni, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della Regione Lazio II° lotto "Lazio sud", includendo la progettazione dell'intervento "*Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle Grotte di Colleparado*" redatta, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, dal Direttore Lavori e costituita dai seguenti elaborati:
 - Quadro esigenziale;
 - Documento di Indirizzo alla progettazione;
2. Approvare il q.e. di variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		importo post gara	importo di variante
A	Servizio per la progettazione definitiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione		
	LOTTO I - LAZIO NORD	€216.706,33	€216.706,33
	LOTTO II – LAZIO SUD	€269.039,09	€344.822,04
	Totale complessivo	€485.745,42	€561.528,37
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese per rilievi ed indagini geognostiche 1 lotto e 2 lotto	€257.520,74	€257.520,74
B.2	Indagini archeologiche preventive (IVA ed oneri di legge compresi)	€26.944,02	€26.944,02
B.3	Spese per verifica della progettazione (IVA ed oneri di legge compresi)	€20.000,00	€20.000,00
B.5	Contributo ANAC	€410,00	€410,00
B.6	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di A)	€19.429,82	€22.461,13
B.7	IVA su spese tecniche (22% di A+B.6)	€111.138,55	€128.477,69
B.8	IVA su rilievi ed indagini (22% di B.1)	€56.654,56	€56.654,56
	Totale Somme a Disposizione	€492.097,69	€512.468,15
	Totale Complessivo	€977.843,11	€1.073.996,52
	economie di spesa	€191.351,89	€95.198,48
	Totale complessivo	€1.169.195,00	€1.169.195,00

3. approvare le modifiche al contratto di appalto sottoscritto in data 28 marzo 2025 – Reg. Cron. 30606 del 9 maggio 2025, relativo all'incarico del servizio d'ingegneria inerente l'Accordo Quadro con unico operatore economico per l'affidamento dei servizi di progettazione relativi a interventi a favore dei comuni, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei

territori della regione Lazio II° lotto “Lazio sud” CUP F84J23001000001 CIG B2A4060621 con l’OE G.EDI.S. S.r.l. – HYPRO S.r.l. redatta, ai sensi comma 1 lettera b) dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, andando ad incrementare l’importo contrattuale di € 75.782,95, oltre IVA ed oneri di legge (importo lordo € 96.153,41);

4. assumere impegno di spesa di complessivi € 96.153,41 a favore di G.EDI.S. S.R.L. (cod. cred. 125311) sul cap. U0000C12170 Fondo Per La Progettazione di Opere Pubbliche (Art. 1, CC. 134 E SEGG., L. N. 145/2018 E S.M.I.) corrispondente alla Missione 01, Programma 03, utilizzando il piano dei conti: U.2.02.03.05.000 (Incarichi Professionali per la Realizzazione di Investimenti) – es. fin. 2025, dando atto che il maggiore importo è ricompreso nelle somme disimpegnate a seguito di gara con determinazione n. G17915 del 23/12/2024;
5. di attestare che le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti”.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Regionale
Ing. Luca Marta



REGIONE LAZIO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA – AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC – GARE LL.PP.

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI, FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEI TERRITORI DELLA REGIONE LAZIO II° LOTTO “LAZIO SUD” **CUP F84J23001000001 CIG B2A4060621**

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

all’Accordo Quadro con unico operatore economico per l’affidamento dei servizi di progettazione relativi a interventi a favore dei comuni, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della Regione Lazio II° Lotto “Lazio Sud” CUP F84J23001000001 CIG B2A4060621 per le prestazioni aggiuntive relative al Progetto dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle grotte di Colleparado”, nel Comune di Colleparado (FR)”

TRA

La Regione Lazio, C.F. n. 80143490581, qui rappresentata dal Direttore ad interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica, nominato con D.G.R. n. 9 del 10 gennaio 2024, Ing. Luca Marta, nato a Rocca Santo Stefano il 16 settembre 1966 e domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio, Via R. R. Garibaldi n. 7– Roma, di seguito indicata come “Direzione”

E

Il Geol. David Simoncelli, C.F. SMN DVD 69P14L117W, nato a Terni il 14/09/1969, residente a Montopoli di Sabina, Via Casenuove Granari n. 132A, il quale interviene al presente

.1

REGIONE LAZIO

atto non in proprio, ma in nome, per conto e interesse del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito con Atto notorio del Notaio Filippo Cammarano Guerritore di Ravello con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n 88, costituito con scrittura privata Repertorio n. 6156 Raccolta n. 4119 con firme autenticate dall'Avv. Filippo Cammarano Guerritore di Ravello, Notaio in Roma, con studio in Viale G. Mazzini n. 88, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, in data 20/11/2024 al numero 32247, serie 1T, composto da:

- Capogruppo Mandataria: G.EDI.S. S.r.l., P.IVA 09375331007 avente sede legale in Roma, Via Urbana n. 150;
- Mandante: HYPRO S.r.l., P.IVA 03128470782, avente sede legale in Roma, Via Taranto n. 21/C.

PREMESSO CHE

- con Determinazione regionale n. G14156 del 24/10/2024, è stata disposta l'aggiudicazione del "II Lotto - Lazio Sud" in favore dell'Operatore Economico G.EDI.S. S.r.l. – HYPRO S.r.l. che ha offerto il ribasso del 36,60% corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 269.039,09=, per onorari, spese ed oneri accessori, esclusi oneri previdenziali ed IVA, inerente l' Accordo Quadro con unico operatore economico per l'affidamento dei servizi di progettazione relativi a interventi a favore dei comuni, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della regione Lazio II° lotto "Lazio sud" CUP F84J23001000001 CIG B2A4060621;
- con Contratto di cui al Reg. Cr. 30606 del 9 maggio 2025 è stato conferito l'incarico del servizio d'ingegneria inerente l'Accordo Quadro con unico operatore economico per l'affidamento dei servizi di progettazione relativi a interventi a favore dei comuni, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della regione Lazio II° lotto "Lazio sud" CUP F84J23001000001 CIG B2A4060621, per un importo pari ad € 269.039,09= al netto del ribasso d'asta del 36,60% e al netto dei contributi previdenziali ed I.V.A.,

REGIONE LAZIO

- all'Operatore Economico RTP: G.EDI.S. S.r.l. – HYPRO S.r.l.;
- il Contratto prevede l'esecuzione dei progetti (P.F.T.E. e Esecutivi) dei seguenti interventi:
 - 1) Lavori di messa in sicurezza dal rischio caduta massi sulle aree edificate al piede del versante meridionale di Monte Campese – Formia (LT)” – Codice Rendis 12IR164/MT;
 - 2) Lavori di bonifica costone Monte S. Eustachio – Roccasecca (FR)” - Codice Rendis 12IR138/MT;
 - 3) Lavori di mitigazione del rischio di caduta massi agente nel settore sud di Monte San Casto nel Comune di Sora (FR) - Codice Rendis 12IR233/MT
 - 4) Lavori di messa in sicurezza del versante in stato di dissesto in Via Ariana nel Comune di Valmontone (RM) – Codice Rendis 12IR152/MT;
 - con l'intervenuta D.G.R. n. 350 del 14/05/2025 è stata riconosciuta la necessità, ai fini della tutela e della conservazione del patrimonio naturale, di provvedere alla messa in sicurezza delle grotte di Colleparado, di cui è stata disposta la chiusura dal mese di agosto 2023, per l'acclarato rischio di distacco di detriti calcarei dalla parete rocciosa che insiste sull'ingresso alle grotte, impedendone la fruibilità da parte degli utenti a tutela della loro incolumità;
 - con la citata D.G.R. n. 350/2025 è stato stabilito di procedere alla realizzazione dell'intervento di “*Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle Grotte di Colleparado*”, al fine di assicurare la riapertura in sicurezza del geosito, destinando la somma complessiva di € 2.250.000,00 da ripartire sulle annualità 2025 – 2027;
 - con la medesima Deliberazione, in considerazione della competenza della Direzione regionale *Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica*, è stato individuato il Direttore della medesima Direzione quale responsabile dell'attuazione dell'intervento in argomento;
 - la progettazione e realizzazione dei menzionati lavori appaiono indispensabili anche in quanto:
 - 1) le Grotte di Colleparado sono patrimonio dell'omonimo Comune e gestite dalla Regione Lazio per mezzo della società Lazio Crea e risultano una risorsa per le Amministrazioni sopra richiamate e per il territorio comunale, stante l'interesse turistico che suscitano;
 - 2) attualmente è interdetta, per motivi di sicurezza collegati al rischio di distacco dei massi, la strada comunale che porta sia all'ingresso delle grotte che all'impianto comunale di

REGIONE LAZIO

depurazione, impedendo pertanto il transito verso il medesimo impianto e non permettendo, quindi, la manutenzione dello stesso.

- il sopra menzionato Accordo Quadro stipulato con unico operatore economico per l'affidamento dei servizi di progettazione relativi a interventi in favore dei comuni, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della Regione Lazio II° lotto "Lazio sud", risponde per oggetto ed ambito territoriale di operatività alle finalità dell'intervento "*Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle Grotte di Collepardo*";

VISTO

- quanto stabilito al comma 1 lettera c) punto 1 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, in tema di modifiche dei contratti in corso di esecuzione, ai sensi del quale le modifiche sono consentite in ragione delle "*esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti*";

CONSIDERATO

- che la sopravvenuta necessità di realizzare l'intervento "*Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle Grotte di Collepardo*" ricade nella ipotesi descritta al comma 1 lettera c) punto 1 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di esigenza, non altrimenti prevedibile al momento dell'affidamento del citato Accordo Quadro;

RISCONTRATO

- che è stato predisposto il seguente calcolo dei corrispettivi come definito dal D.M. 17 giugno 2026 attinenti gli elaborati da produrre e relativi al progetto dei *lavori di "mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle grotte di Collepardo", nel comune di Collepardo (FR)*" conformemente al nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs. 36/2023:

Valore dell'opera (V)

1.747.0.000,00

Categoria d'opera

STRUTTURE (B)

Destinazione funzionale delle opere

REGIONE LAZIO

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessità (G): **0.90**

Prestazioni affidate

Progettazione preliminare

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) (V:1300000.00 x P:6.584% x G:0.90 x Q:0.090) = **8.751,93**

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) (V:1300000.00 x P:6.584% x G:0.90 x Q:0.010) = **972,44**

QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010) (V:1300000.00 x P:6.584% x G:0.90 x Q:0.010) = **972,44**

QbI.17 (2): Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010). (V:1300000.00 x P:6.584% x G:0.90 x Qi:0.035) = **3403,53**

Progettazione definitiva

QbII.04: Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10 (V:1300000.00 x P:6.584% x G:0.90 x Q:0.040) = **3889,75**

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) (V:1300000.00 x P:6.584% x G:0.90 x Q:0.020) = **1944,87**

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

REGIONE LAZIO

$(V:1300000.00 \times P:6.584\% \times G:0.90 \times Q:0.060) = 5.834,62$

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) $(V:1300000.00 \times P:6.584\% \times G:0.90 \times Q:0.030) = 2917,31$

QbII.13: Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))
 $(V:250000.00 \times P:9.931\% \times G:0.90 \times Qi:0.133) + (V:250000.00 \times P:9.931\%$
 $\times G:0.90 \times Qi:0.107) + (V:500000.00 \times P:8.253\% \times G:0.90 \times Qi:0.096) +$
 $(V:300000.00 \times P:9.444\% \times G:0.90 \times Qi:0.093) = 13.326,54$

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) $(V:1300000.00 \times P:6.584\% \times G:0.90 \times Q:0.020) = 1944,87$

QbII.24 (2): Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) $(V:1300000.00 \times P:6.584\% \times G:0.90 \times Qi:0.100) = 9.724,37$

QbII.25: Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI) $(V:1300000.00 \times P:6.584\% \times G:0.90 \times Qi:0.020) = 1944,87$

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) $(V:1300000.00 \times P:6.584\% \times G:0.90 \times Q:0.120) = 11.669,24$

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) $(V:1300000.00 \times P:6.584\% \times G:0.90 \times Q:0.130) = 12.641,68$

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) $(V:1300000.00 \times P:6.584\% \times G:0.90 \times Q:0.030) = 2917,31$

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) $(V:1300000.00 \times$

.6

REGIONE LAZIO

P:6.584% x G:0.90 x Q:0.010) = **972,44**

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e)

d.P.R. 207/10) (V:1300000.00 x P:6.584% x G:0.90 x Q:0.025) = **2.431,09**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f),

d.P.R. 207/2010) (V:1300000.00 x P:6.584% x G:0.90 x Q:0.100) =

9.724,37

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Qi)$ € **95.983,67**

Spese e oneri accessori non superiori a (24,53% del CP) € **23.547,79**

Importo totale: € **119.531,46**

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto; inoltre, vengono richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nel contratto stipulato di cui al Reg. Cr. 30606 del 09/05/2025, per le prestazioni relative al l' Accordo Quadro con unico operatore economico per l'affidamento dei *servizi di progettazione relativi a interventi a favore dei comuni, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della regione Lazio II° lotto "Lazio sud"* CUP F84J23001000001 CIG B2A4060621

Art. 2 OGGETTO E AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

Il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica, di seguito denominato esclusivamente "Committente" affida al R.T.P. costituito da Capogruppo Mandataria G.EDIS. S.r.l., P.IVA 09375331007 avente sede legale in Roma, Via Urbana n. 150, Mandante HYPRO S.r.l., P.IVA 03128470782, avente sede legale in Roma, Via Taranto n. 21/C, l'incarico delle prestazioni aggiuntive relative servizio d'ingegneria inerente

REGIONE LAZIO

la progettazione dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle grotte di Colleparado”, nel comune di Colleparado (FR)”, in esecuzione della Determinazione n. del della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l'importo contrattuale aggiuntivo, al netto del ribasso del 36,60%, di € **75.782,95** oltre 4% inarcassa e 22% per I.V.A.

I Professionisti incaricati si impegnano a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il Committente conferisce ai professionisti incaricati, che accettano, l'incarico relativo alle prestazioni professionali e/o servizi di cui all'art. 5 (Descrizione delle prestazioni).

Tutte le spese sono conglobate, fisse e imm modificabili, ed i Professionisti incaricati rinunciano sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati come sopra specificato.

I Professionisti incaricati prendono atto e riconoscono espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile, nel rispetto della disciplina in tema di equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

REGIONE LAZIO

Il corrispettivo di cui all'art. 2 è inalterabile rispetto alla eventuale variazione degli importi dei lavori, che dovesse evidenziarsi in sede di approvazione della progettazione esecutiva.

Art. 3 CAUZIONI E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, i Professionisti incaricati, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, hanno provveduto a costituire la garanzia definitiva integrativa rilasciata da , agenzia in data per un importo di € pari al% dell'intero importo contrattuale.

Art. 4. OBBLIGHI LEGALI

I Professionisti incaricati sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, sono obbligati all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dei Professionisti incaricati ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo essi organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

I Professionisti sono obbligati ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

REGIONE LAZIO

Art. 5. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni e/o i servizi di cui al presente atto, posti a base d'asta, sono stati determinati sulla base delle disposizioni di cui all'Allegato I.13 al Codice dei contratti pubblici Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del D.M. 17 giugno 2016, contenente l'«Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», come riportato nel suindicato elenco. L'importo complessivo del servizio di cui trattasi, comprensivo dei maggiori importi, ammonta ad **543.883,34**.

Tale importo, ribassato del 36,60% come offerto dall'OE in sede di gara, produce un importo netto contrattuale, comprensivo delle maggiorazioni, pari ad **€ 344.822,04**, per un maggiore importo aggiuntivo, rispetto al Contratto originario, pari ad **€ 75.782,95** come di seguito specificato:

Importo complessivo lavori di progetto, al netto del ribasso del 36,60%	€	344.822,04
A dedurre importo del contratto principale	“	<u>-269.039,09</u>
MAGGIORE IMPORTO NETTO DEL SERVIZIO, oltre 4% incassa e 22% I.V.A.	€	<u>75.782,95</u>

Art. 6 .MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE

Il Committente conferisce con il presente Atto Aggiuntivo all'Affidatario che accetta e in aggiunta di quanto definito all'art. 2 del Contratto originario, l'incarico relativo alla progettazione dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle grotte di Collepardo”, nel comune di Collepardo (FR)” con le modalità sotto elencate:

REGIONE LAZIO

- Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, in conformità ai contenuti dei livelli di progettazione definiti all'art. 41, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 e nell'allegato 1.7 del medesimo D.Lgs, agli artt. 6 – 20;
- Redazione del Progetto Esecutivo, in conformità ai contenuti dei livelli di progettazione definiti all'art. 41, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 e nell'allegato 1.7 del medesimo D.Lgs, agli artt. 22 – 30.

Per la progettazione dell'intervento sarà stipulato uno specifico Contratto Attuativo, secondo quanto previsto in particolare all'art. 2 dell'Accordo Quadro originario. Si richiama a tal fine l'art. 8.

Per effetto dell'esecuzione delle attività previste nel presente Atto Aggiuntivo, si farà riferimento a quanto già indicato all'art. 11 del succitato Contratto.

Art. 7. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per le intere prestazioni comprensive di quelle aggiuntive, relative all' Accordo Quadro con unico operatore economico per l'affidamento dei servizi di progettazione relativi a interventi a favore dei comuni, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della regione Lazio II° lotto "Lazio sud" CUP F84J23001000001 CIG B2A4060621, è fissato nella somma complessiva di **€ 344.822,04**, oltre 4% Inarcassa e 22% per I.V.A.

Il corrispettivo dovuto verrà corrisposto dal Committente al R.T.P. aggiudicatario, dietro presentazione di regolari fatture secondo le modalità già indicate all'art. 7 del Contratto originario.

REGIONE LAZIO

Art. 8. DISPOSIZIONI FINALI

Resta inteso che tutte le spese di bollo, così come riportate all'articolo 18 del Dlgs 36/2023 e nel relativo Allegato I.4, e di registro se dovute, ivi comprese 23 quelle non espressamente previste, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

Il presente Atto, composto di n. 12 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

Sono a carico esclusivo dei Professionisti tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo resta confermato quanto riportato nel Accordo Quadro stipulato di cui al Reg. Cr. 30606 del 9 maggio 2025.

Per il R.T.P.
G.EDI.S. S.r.l.

Il Direttore Regionale
ing. Luca Marta