

Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**Area:****DETERMINAZIONE (con firma digitale)****N. G11491 del 06/10/2020****Proposta n. 14771 del 02/10/2020****Oggetto:****Presenza annotazioni contabili**

POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile" Dossier LI-ES2-2160150 Intervento n. A0100E0071 - Lavori di efficientamento energetico da attuare presso presso la "Scuola Giardinieri" nel Comune di Roma Capitale. Approvazione Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) primo periodo del D.lgs. n. 50/2016, importo di € 11.415,16= sugli impegni nn. 36101/2020, 36102/2020 e 36103/2020 rispettivamente dei Capitoli A42200, A42201 e A42202 a favore cod. creditore 193270. CUP: F87D17000870009 - CIG 8166702FAC

Proponente:Estensore **BRACONI MARIELLA** _____ *firma elettronica* _____Responsabile del procedimento **BERARDI GIUSEPPE** _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale **W. D'ERCOLE** _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Ragioneria:Responsabile del procedimento _____ *firma elettronica* _____Responsabile dell' Area Ragioneria **G. DELL'ARNO** _____ *firma digitale* _____Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. **M. MARAFINI** _____ *firma digitale* _____

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento			
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
1)	D	A42200/000	2020/36101/000		5.707,58	17.02 2.03.01.02.004
Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale						
5.02.06.02						
SEPRIM DELL' ING. SANTINI G. SAS						
CEP:	Fase IMP.		Dare CE - 2.3.2.01.02.004			Avere SP - 2.4.3.04.01.02.004
			Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale			Debiti per Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale
Bollinatura: SI Imp. N. 32417/2020						
<hr/>						
2)	D	A42201/000	2020/36102/000		3.995,31	17.02 2.03.01.02.004
Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale						
5.02.06.02						
SEPRIM DELL' ING. SANTINI G. SAS						
CEP:	Fase IMP.		Dare CE - 2.3.2.01.02.004			Avere SP - 2.4.3.04.01.02.004
			Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale			Debiti per Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale
Bollinatura: SI Imp. N. 32418/2020						
<hr/>						
3)	D	A42202/000	2020/36103/000		1.712,27	17.02 2.03.01.02.004
Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale						
5.02.06.02						
SEPRIM DELL' ING. SANTINI G. SAS						
CEP:	Fase IMP.		Dare CE - 2.3.2.01.02.004			Avere SP - 2.4.3.04.01.02.004
			Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale			Debiti per Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale
Bollinatura: SI Imp. N. 32419/2020						
<hr/>						

REGIONE LAZIO

Proposta n. 14771 del 02/10/2020

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile" Dossier LI-ES2-2160150 Intervento n. A0100E0071 - Lavori di efficientamento energetico da attuare presso presso la "Scuola Giardinieri" nel Comune di Roma Capitale. Approvazione Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) primo periodo del D.lgs. n. 50/2016, importo di € 11.415,16= sugli impegni nn. 36101/2020, 36102/2020 e 36103/2020 rispettivamente dei Capitoli A42200, A42201 e A42202 a favore cod. creditore 193270. CUP: F87D17000870009 - CIG 8166702FAC

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1	36101/2020	POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0071	17/02	2.03.01.02.004	A42200

PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno			Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2020	Ottobre	5.707,58	Ottobre		84.499,62
	Totale	5.707,58	Totale		84.499,62

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2	36102/2020	POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0071	17/02	2.03.01.02.004	A42201

PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno			Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2020	Ottobre	3.995,31	Ottobre		59.149,74
	Totale	3.995,31	Totale		59.149,74

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
3	36103/2020	POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0071	17/02	2.03.01.02.004	A42202

PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno			Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2020	Ottobre	1.712,27	Ottobre		25.349,88
	Totale	1.712,27	Totale		25.349,88

OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile" Dossier LI-ES2-2160150 Intervento n. A0100E0071 - Lavori di efficientamento energetico da attuare presso presso la "Scuola Giardinieri" nel Comune di Roma Capitale. Approvazione Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) primo periodo del D.lgs. n. 50/2016, importo di € 11.415,16= sugli impegni nn. 36101/2020, 36102/2020 e 36103/2020 rispettivamente dei Capitoli A42200, A42201 e A42202 a favore cod. creditore 193270.

CUP: F87D17000870009 - CIG 8166702FAC

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA
APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26";

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 0176291 del 27 febbraio 2020 e le altre eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 269, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo” all'Ing. Wanda D'Ercole;

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante “Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n.43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n.48, recanti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n.660 con cui la Giunta Regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” che sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n.479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”;

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la D.G.R. 6 maggio 2015, n.205 avente ad oggetto “Adozione del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, che prevede nell’Asse prioritario 4 - Sostenibilità energetica e mobilità - Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”, sub-azione “Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”, quale Azione da sostenere nell’ambito della priorità d’investimento: c) sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell’edilizia abitativa;

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”.

PRESO ATTO che la suddetta D.G.R. n. 398/2015 per l’attuazione degli interventi prevede due procedure:

- una Call for proposal per l’acquisizione delle candidature sugli immobili da sottoporre ad Audit energetico e, sulla base degli esiti della valutazione tecnica, alla eventuale successiva

realizzazione degli interventi di efficientamento destinato alle Pubbliche Amministrazioni regionali (immobili di proprietà degli Enti Locali regionali);

- una procedura interna a titolarità regionale di valutazione e selezione, rivolta agli immobili di proprietà regionale;

PRESO ATTO che, con le deliberazioni della Giunta regionale nn. 558 del 20 ottobre 2015, 191 del 19 aprile 2016, 332 del 16 giugno 2016, 513 del 4 agosto 2016 e 673 del 24 ottobre 2017, si è reso necessario modificare l'allegato "Scheda Modalità Attuative" della suddetta D.G.R. n. 398/2015;

ATTESO che la suddetta D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 per l'attuazione degli interventi prevede due procedure:

- una Call for proposal per l'acquisizione delle candidature sugli immobili da sottoporre ad Audit energetico e, sulla base degli esiti della valutazione tecnica, alla eventuale successiva realizzazione degli interventi di efficientamento destinato alle Pubbliche Amministrazioni regionali, destinando a tale finalità risorse per 34M€ complessivi;

- una procedura interna a regia regionale di valutazione e selezione, rivolta agli immobili di proprietà regionale e di Enti regionali (ATER e Strutture sanitarie regionali), per la quale sono destinati complessivamente 25M€ (15M€ per gli Edifici regionali, 7 M€ per le ATER e 3M€ per le Strutture sanitarie);

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di "Modifica della Struttura organizzativa responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1, 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo" con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D'Ercole, il Responsabile di Gestione dell'Azione (RGA);

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante "Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

PRESO ATTO in particolare che con la D.G.R. n. 392/2019 sono state rideterminate le risorse per gli interventi di cui all'Azione 4.1.1 in complessivi € 74.000.000,00, di cui € 28.000.000,00, in favore degli interventi per il patrimonio regionale ed € 46.000.000,00, in favore degli interventi per gli immobili di proprietà degli Enti Locali regionali.

VISTA la determinazione n.G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal "Energia sostenibile 2.0", relativa al "POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di

telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all'istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 e il successivo decreto di modifica n. G02554 del 3 marzo 2017

VISTA la determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili”;

VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l'Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura il Dossier LI-ES2-2160150 Intervento n. A0100E0071;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante “Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l'obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura organizzativa responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo” con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D'Ercole, il Responsabile di Gestione dell'Azione (RGA);

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. G14762 del 19/11/2018, con la quale è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto, l'ing. Berardi Giuseppe, Funzionario Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;

VISTA la determinazione n° G03541 del 26/03/2019 “....Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed approvazione dello schema di richiesta di offerta, schema di domanda di partecipazione, schema di offerta economica e schema di contratto”;

VISTA la Determinazione n° G08058 del 13/06/2019 con la quale è stato aggiudicato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'Operatore economico ing. Claudio Santi (cod. cred. 185684), C.F. SNTCLD61R04C285F - P.IVA 01734920604, con sede in Via Lungoliri Cavour,12 Sora (FR);

VISTA la lettera di accettazione incarico professionale, acquisita al protocollo regionale al n° 0556826 del 15/07/2019;

VISTA la Determinazione n. G00039 del 07/01/2020, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo nonché l'Atto di Validazione dello stesso, avente ad oggetto il Dossier LI-ES2-2160150 Intervento n. A0100E0071, lavori di efficientamento energetico da attuare presso la “Scuola Giardinieri”, sita nel Comune di Roma Capitale in Via di Porta San Sebastiano n. 2;

VISTA la Determinazione n. G17317 del 11/12/2019 di liquidazione acconto 40%, per incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

VISTA la Determinazione n. G01299 del 12/02/2020 di liquidazione a saldo per incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

VISTO il Quadro Economico approvato con la suddetta Determinazione n. G00039 del 07/01/2020 che prevede per importo a base d'asta di € 267.253,18=, comprensivo di € 11.732,04= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la Determinazione a contrarre n. G02968 del 18/03/2020, con la quale:

- è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in questione, di importo complessivo, Iva esclusa, pari ad € 267.253,18=, di cui € 11.732,04= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C del d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 36 e con invito rivolto ad almeno 10 Operatori Economici qualificati nelle categorie di lavori riferibili all'intervento ed avviata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;
- è stato impegnato sul corrente esercizio finanziario, l'importo di € 293.978,50=, a favore di creditori diversi (codice creditore 3805),
- sono stati altresì:
 - approvati gli atti di gara;
 - è stato assunto l'impegno di € 225,00=, per contributo ANAC , rispettivamente su capitoli A42134 -A42135-A42136 non ancora liquidato;

VISTA la determinazione n. G08080 del 08/07/2020 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e disposta l'aggiudicazione in favore dell'Operatore SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s. (cod. creditore 193270) CF/P.IVA 01978310546 con sede legale in Trevi (PG) Via Todi, Snc – Loc. Torre Matigge;

VISTO il Contratto stipulato in data 26/08/2020 n. 14399 Reg. Cron. n. 24299 del 07/09/2020, dell'importo contrattuale di € 179.072,83=, comprensivo di € 11.732,04= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione n. G10628 del 18/09/2020 di liquidazione dell'anticipazione del 20% a favore dell'Impresa SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s. per un importo imponibile di € 35.814,57=;

VISTA la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art.8 comma 2 D.M. 49/2018 e art. 106 comma 2 lettera b) – primo periodo del D.lgs.50/2016 trasmessa con nota prot. n. 0837727 del 30-09-2020 dal RUP, Ing. Giuseppe Berardi, composta dalla seguente documentazione:

- 01 – relazione variante in corso d'opera;
- 02 – computo variante;
- 03 – quadro comparativo variante;
- 04 – elenco ed analisi nuovi prezzi
- 05 – PSC aggiornato
- 05.A – Cronoprogramma
- 05.B – Analisi e valutazione dei rischi
- 05.C – Stima costi della sicurezza
- 05.D – Layout di cantiere
- 05.E – Protocollo cantieri M.I.T. 24/04/2020
- 06 – Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

ACCERTATO che il Direttore dei Lavori, ha motivato la necessità di predisporre una Perizia di Variante in relazione allo stato di emergenza pandemica in corso, apportando alcune variazioni al progetto appaltato, inerenti all'aspetto della sicurezza, come previsto nel "Protocollo Cantieri" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 24.04.2020;

TENUTO CONTO che le variazioni introdotte ricadono nelle previsioni dell'art. 106 comma 2 lettera b, primo periodo, del D.lgs. 50/2016, e sono scaturite dall'esigenza di far fronte alle necessità dovute all'epidemia Covid anche in relazione al Protocollo Cantieri suddetto, e che le variazioni stesse non alterano la natura generale del contratto, come desumibile da quanto appresso illustrato;

TENUTO CONTO che la perizia proposta ha determinato la necessità di adottare n.21 nuovi prezzi e che i nuovi lavori sono valutati agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;

TENUTO CONTO che le modifiche proposte rientrano nel caso previsto dall'art. 106 comma 2 lettera b) primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 in quanto la modifica è al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto;

ACCERTATO CHE le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante per lavori ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) primo periodo del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di lavori redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e trasmessa dal RUP con nota n. 0837727 del 30-09-2020, che prevede una maggiorazione dell'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 10.377,42= che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 179.072,83= a € 189.450,25= comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 22.109,46=;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta Perizia di Variante approvare il Quadro economico dei lavori rimodulato, come di seguito riportato:

A LAVORI			
A.1	IMPORTO DEI LAVORI DI AGGIUDICAZIONE	34,5100%	167.340,79
A.2.1	ONERI PER LA SICUREZZA (Progetto)		11.732,04
A.2.2	NUOVI ONERI SICUREZZA come previsto nel "Protocollo Cantieri" (Variante)		10.377,42
	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE		189.450,25
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 SPESE TECNICHE			
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)		30.287,67

B.1.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	4.676,93
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)	3.500,00
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell'importo a base d'asta</i>	
	Totale Spese Tecniche	38.464,60
B.2 SPESE GENERALI		
B.2.1	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00
B.2.2	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi e Altri costi generali debitamente documentati;	4.055,00
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei costi diretti ammissibili</i>	
	Totale Spese Generali	4.280,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)	42.744,60
C	IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota
C.1	I.V.A. su Lavori e sicurezza	10,00%
C.2	I.V.A. su Servizi e spese Generali	22,00%
	TOTALE I.V.A. (C1+C2)	27.270,42
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		259.465,27 €

RITENUTO necessario, a seguito della perizia di Variante prot. n. 0837727 del 30-09-2020, dover aumentare gli impegni sottostanti per un totale di € 11.415,16= all'Impresa SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.S., CF/P.IVA 01978310546, con sede legale in Via Todi a Trevi (PG), Cod. Creditore 193270, sui seguenti capitoli di bilancio, con le seguenti modalità:

CAPITOLO	N. Impegno	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
A42200	36101	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.707,58

A42201	36102	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.995,31
A42202	36103	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.712,27

PRESO ATTO che l'obbligazione giungerà a scadenza nei rispettivi anni di vigenza contrattuale;
AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art.8 comma 2 D.M. 49/2018 e art. 106 comma 2 lettera b) – primo periodo - D.lgs.50/2016 trasmessa con nota n. 0837727 del 30/09/2020 dal RUP, Ing. Giuseppe Berardi, composta dalla seguente documentazione:
 - 01 – relazione variante in corso d'opera;
 - 02 – computo variante;
 - 03 – quadro comparativo variante;
 - 04 – elenco ed analisi nuovi prezzi
 - 05 – PSC aggiornato
 - 05.A – Cronoprogramma
 - 05.B – Analisi e valutazione dei rischi
 - 05.C – Stima costi della sicurezza
 - 05.D – Layout di cantiere
 - 05.E – Protocollo cantieri M.I.T. 24/04/2020
 - 06 – Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito della suddetta Perizia di Variante, prot. n. 0837727 del 30-09-2020, come di seguito riportato:

A LAVORI			
A.1	IMPORTO DEI LAVORI DI AGGIUDICAZIONE	34,5100%	167.340,79
A.2.1	ONERI PER LA SICUREZZA (Progetto)		11.732,04
A.2.2	NUOVI ONERI SICUREZZA come previsto nel "Protocollo Cantieri" (Variante)		10.377,42
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE			189.450,25
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 SPESE TECNICHE			

B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)	30.287,67
B.1.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	4.676,93
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)	3.500,00
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell'importo a base d'asta</i>	
	Totale Spese Tecniche	38.464,60
B.2 SPESE GENERALI		
B.2.1	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00
B.2.2	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi e Altri costi generali debitamente documentati;	4.055,00
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei costi diretti ammissibili</i>	
	Totale Spese Generali	4.280,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)	42.744,60
C	IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota
C.1	I.V.A. su Lavori e sicurezza	10,00%
C.2	I.V.A. su Servizi e spese Generali	22,00%
	TOTALE I.V.A. (C1+C2)	27.270,42
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		259.465,27 €

3. di aumentare gli impegni sottostanti, per un totale di € 11.415,16=, alla Soc. SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.S., CF/P.IVA 01978310546, con sede legale in Via Todi a Trevi (PG), Cod. Creditore 193270 sui seguenti capitoli di bilancio, con le seguenti modalità:

CAPITOLO	N. Impegno	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
A42200	36101	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA	5.707,58

		UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	
A42201	36102	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.995,31
A42202	36103	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.712,27

4. di comunicare la presente determinazione agli interessati.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore Regionale
Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo
Ing. Wanda D'Ercole