

**Direzione:** TRASPORTI, MOBILITÀ, TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITÀ IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

**Area:** PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G12809 del 07/10/2025

Proposta n. 35503 del 01/10/2025

### Oggetto:

Intervento di "Ripascimento di un tratto di litorale di Ostia Levante nel Comune di Roma Capitale - X Municipio - Approvazione della modifica del contratto in favore di ACQUATECNO S.R.L., ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del Codice per il servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CUP F82B21000030005 - CIG B1108E7CA2

### Proponente:

Estensore MANCINI ALESSIO \_\_\_\_\_firma elettronica\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento NOLASCO DANIELA \_\_\_\_\_firma elettronica\_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area V. CAMPONESCHI \_\_\_\_\_firma digitale\_\_\_\_\_

Direttore Regionale AD INTERIM W. D'ERCOLE \_\_\_\_\_firma digitale\_\_\_\_\_

Firma di Concerto

**Oggetto:** Intervento di "Ripascimento di un tratto di litorale di Ostia Levante nel Comune di Roma Capitale - X Municipio – Approvazione della modifica del contratto in favore di ACQUATECNO S.R.L., ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del Codice per il servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

CUP F82B21000030005 – CIG B1108E7CA2

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI,  
MOBILITÀ, TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E  
PATRIMONIO**

Su proposta del Dirigente dell'Area Pianificazione e attuazione interventi a difesa della costa;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

**VISTO** il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n.12, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del r.r. 9/2023;

**VISTA** la D.G.R. n. 129 del 7 marzo 2025, avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie" con la quale è stata istituita, tra le altre, la Direzione regionale "Trasporti, mobilità, tutela del territorio e autorità idraulica, demanio e patrimonio";

**VISTA** la D.G.R. n. 401 del 30 maggio 2025 avente ad oggetto "Modifiche al regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5 (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie). Disposizioni transitorie." che ha fissato alla data del 30 giugno 2025 il termine delle attività previste dalla succitata D.G.R. n. 129/2025;

**VISTA** la Direttiva del Direttore generale prot. 474509 del 28 aprile 2025 emanata in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 479 del 26 giugno 2025, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore ad interim della Direzione regionale "Trasporti, mobilità, tutela del territorio e autorità idraulica, demanio e patrimonio" all'Ing. Wanda D'Ercole;

**VISTO** l'Atto di Organizzazione n. G08770 del 09 luglio 2025 con cui è stato definitivo l'assetto organizzativo della Direzione regionale "Trasporti, mobilità, tutela del territorio e autorità idraulica, demanio e patrimonio";

**VISTI** gli atti di organizzazione e successivi atti di novazione, decorrenti dal 01 luglio 2025, con cui sono stati conferiti gli incarichi ai dirigenti delle aree incardinate nella Direzione regionale *"Trasporti, mobilità, tutela del territorio e autorità idraulica, demanio e patrimonio"*;

**VISTO** l'atto di organizzazione n. G16225 del 02 dicembre 2024 con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale dell'Area "Pianificazione e attuazione interventi a difesa della costa" all'Ing. Valerio Camponeschi;

**VISTO** il decreto del direttore dell'11 luglio 2025 n. G08950, con il quale è stata conferita ai dirigenti della Direzione regionale *"Trasporti, mobilità, tutela del territorio e autorità idraulica, demanio e patrimonio"* la delega al potere di sottoscrivere note, comunicazioni e atti di carattere endoprocedimentale, presupposti, preparatori e successivi all'adozione degli atti finali, riferiti agli ambiti di competenza, fatta eccezione per quelli che comportano impegno di spesa, ai sensi dell'art. 166 del regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;

**PREMESSO CHE:**

- con determinazione G12221 del 09/10/2021 è stato nominato responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'affidamenti dei servizi di "Progettazione per l'attuazione di interventi di tutela della costa" il Dott. Antonio Luigi Maietti;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 15 febbraio 2022 è stato approvato il "Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana, in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021- 2034. Rimodulazione del riparto annuale delle risorse disponibili assegnate ai Comuni, finalizzate con la deliberazione di Giunta Regionale n.157 del 23 marzo 2021";
- con deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 12 aprile 2022 è stato approvato l'elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024;
- con determinazione n. G05965 del 16/05/2022 della Direzione regionale Programmazione Economica è stato aggiornato l'elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024, già approvato con DGR n.189 del 12 aprile 2022 e che nell'Allegato A1 alla suddetta determinazione è ricompreso

l'intervento denominato "Ripascimento di un tratto di litorale di Ostia Levante nel Municipio X di Roma Capitale";

- con determinazione n. G17045 del 05/12/2022 si è provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, del servizio per la redazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Ripascimento di un tratto di litorale di Ostia Levante nel Municipio X di Roma Capitale" a favore della società ING. ANDREA RITOSSA S.R.L.;
- che con determinazione G00091 del 09/01/2023 si è proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Antonio Luigi Maietti per la fase di progettazione dell'intervento denominato "Ripascimento di un tratto di litorale di Ostia Levante nel Municipio X di Roma Capitale" con il P.I. Fabio Fabbri funzionario dell'Area Difesa della Costa della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
- il progetto esecutivo redatto dalla società ING. ANDREA RITOSSA S.R.L., relativo all'intervento di "Ripascimento di un tratto di litorale di Ostia Levante nel Municipio X di Roma Capitale" è stato sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e che con determinazione n. G15874 del 28/11/2023 (pubblicata sul BUR n. 99 del 12/12/2023) della Direzione Ambiente, è stata disposta, tra l'altro, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.n.152/2006, l'esclusione delle opere dal procedimento di V.I.A., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa, condotta nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato V del citato Decreto e delle risultanze dei diversi pareri pervenuti;
- nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale è stata altresì attivata la procedura di Valutazione di Incidenza ed è stato acquisito parere favorevole prot. n. 1335006 del 21/11/2023;
- con nota n. 1497903 del 27/12/2023 la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Difesa della Costa ha indetto la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 13 del DL 76/2020, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi i soggetti e le amministrazioni coinvolte ai fini dell'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso;
- con la nota prot. n. 1497903 del 27/12/2023. è stata acquisita, da parte della competente area regionale, l'autorizzazione alla movimentazione di sedimenti marini ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. come disciplinato dal D.M. n. 173/2016, giusta determinazione n. G01811 del 21/02/2024;
- con determinazione n. G01866 del 22/02/2024 è stata disposta la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e dell'art. 13 del DL 76/2020, dell'intervento in oggetto;
- con determinazione n. G02235 del 29/02/2024 è stato nominato quale Soggetto verificatore ex art. 42 del Dlgs 36/2023 del progetto esecutivo afferente all'Intervento di Ripascimento di un tratto di litorale di Ostia Levante nel Municipio X di Roma Capitale l'Ing. Pasquale De

Pasca che ha redatto il rapporto conclusivo di verifica del 08/03/2024 in contraddittorio con il progettista;

- in data 11/03/2024 il RUP ha validato il progetto esecutivo redatto dalla società ING. ANDREA RITOSSA S.R.L., ai sensi dell'art. 41 e 42, del D.lgs. 36/2023;
- determinazione n. G02692 dell'11/03/2024 con la quale è stata nominata il Geol. Daniela Nolasco, funzionario in servizio presso l'Area Difesa della Costa della Direzione regionale Trasporti, mobilità, tutela del territorio, demanio e patrimonio quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'Intervento di Ripascimento di un tratto di litorale di Ostia Levante nel Municipio X di Roma Capitale;

**CONSIDERATO** che i lavori saranno realizzati mediante la stipula di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del Dlgs 36/2023;

**CONSIDERATO** che:

- i corrispettivi per il servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intero importo dell'Accordo Quadro dei lavori pari ad € 3.444.933,62 sono stati stimati, sulla base delle tabelle con il DM 17 giugno 2016, in complessivi € 137.713,16 oltre iva ed oneri di legge;
- sulla base delle risorse disponibili al momento dell'avvio della procedura di affidamento del servizio di direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione il RUP, tramite le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, ha provveduto a quantificare i corrispettivi per detti servizi in € 70.203,09 oltre iva ed oneri di legge al fine di dare attuazione al primo contratto attuativo dei lavori;
- l'art. 120 comma 1 lettera a) del Dlgs 36/2023 che prevede che [...] i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento [...] se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;
- la stazione appaltante, negli atti di gara ha previsto la possibilità, sulla base della disponibilità economica, di affidare il servizio opzionale di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del Dlgs 36/2023, per l'importo di € 67.510,07 oltre iva ed oneri di legge, ponderando i requisiti di partecipazione sulla base dell'importo complessivo delle opere;

**VISTO** l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 che prevede che le Stazioni Appaltanti, procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi *di importo inferiore a 140.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

**CONSIDERATO** che con Determinazione n. G08125 del 19/06/2024 è stato affidato il servizio di DL e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a favore di ACQUATECNO S.R.L con sede legale e operativa in Roma, Via Tirso, 6, C CF 07967640587 – P.IVA 01921391007 che ha offerto il ribasso del 14,50%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 60.023,64 oltre oneri di legge ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 76.157,99;

**CONSIDERATO** che con Determinazione n. G10964 del 12/08/2024 è stato prenotato l'impegno n. 44402/2025 (ex. pren. di impegno 55532/2024) per € 57.721,11 (al netto del ribasso offerto del 14,50%) oltre iva e oneri di legge per complessivi € 73.236,54 in considerazione della possibilità di procedere alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del Codice come prevista negli atti di gara e richiamata nelle premesse, completa copertura finanziaria rispetto al quadro economico dei lavori pari ad € 3.444.933,62;

**CONSIDERATO** che i lavori di cui all'oggetto, realizzati mediante la stipula di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del Dlgs 36/2023, hanno trovato completa copertura finanziaria rispetto al quadro economico dei lavori pari ad € 3.444.933,62;

**RITENUTO** necessario procedere alla modifica del contratto in favore di ACQUATECNO S.R.L. ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del Codice come prevista negli atti di gara, attribuendogli la prenotazione d'impegno n. 44402/2025 (ex. pren. di impegno 55532/2024) per € 57.721,11 (al netto del ribasso offerto del 14,50%) oltre iva e oneri di legge per complessivi € 73.236,54;

**DATO ATTO** che l'importo complessivo del nuovo contratto per il servizio DL e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento di "Ripascimento di un tratto di litorale di Ostia Levante nel Municipio X di Roma Capitale" a favore di ACQUATECNO S.R.L è di € 117.744,75 ed è inferiore alla soglia per l'affidamento diretta prevista dall'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023, pari a € 140.000,00;

**CONSIDERATO** che la spesa può essere coperta tramite il perfezionamento della prenotazione d'impegno n. 44402/2025 e verrà perfezionato con successivo atto;

**AI SENSI** delle vigenti leggi;

#### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la modifica del contratto in favore di ACQUATECNO S.R.L., ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del Codice come prevista negli atti di gara, per il servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nell'ambito dell'intervento di "Ripascimento di un tratto di litorale di Ostia Levante nel Municipio X di Roma Capitale";
2. che la spesa trova copertura tramite il perfezionamento della prenotazione d'impegno n. 44402/2025 e verrà perfezionato con successivo atto;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole