



Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Area: ATTUAZIONE INTERVENTI PNNR/PNC - GARE LL.PP.

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G13254 del 14/10/2025

Proposta n. 37083 del 13/10/2025

Oggetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". "Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)". Finanziato dall'Unione europea - Next GenerationEU. CUP F11J21000060001 - CIG B0873E87E5. Autorizzazione alla liquidazione di complessivi € 308.872,15 a favore di CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA s.r.l., di cui alla fattura n. 51/002 del 29/09/2025 relativa al 1 SAL lavori affidati.

Proponente:

Estensore

LORETI ROBERTA

_____firma elettronica_____

Responsabile del procedimento

CHIAVONI SILVIA

_____firma elettronica_____

Responsabile dell' Area

A. BATTAGLINO

_____firma digitale_____

Direttore Regionale

L. MARTA

_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. *“Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)”*. Finanziato dall'Unione europea - Next GenerationEU. CUP F11J21000060001 – CIG B0873E87E5.

Autorizzazione alla liquidazione di complessivi € 308.872,15 a favore di CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA s.r.l., di cui alla fattura n. 51/002 del 29/09/2025 relativa al 1 SAL lavori affidati.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 26/06/2025, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture” all'ing. Luca Marta;

VISTO l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglini;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: *“Legge di contabilità regionale”*;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: *“Regolamento regionale di contabilità”*, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: *“Legge di stabilità regionale 2025”*;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”*;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.”*

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 27, concernente «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;

VISTO il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

PREMESSO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea;
- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” con il quale, in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- l’art.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...”

- l'art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con la quale è stata definitivamente approvato il PNRR;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" ha destinato 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;
- l'elenco dei "nuovi progetti" della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell'Allegato 1 al Decreto 2772/2022, consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022, è stato approvato l'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio;
- nel piano dei "nuovi progetti" della Regione Lazio, è compreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
"Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)"	Terracina (LT)	F11J21000060001

CONSIDERATO che con decreto del Dipartimento Protezione Civile Rep. n. 311 del 01/02/2024 è stato rimodulato l'importo dell'intervento in oggetto in complessivi € 3.050.000,00;

TENUTO CONTO che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

PRESO ATTO che:

- con la Determinazione n. G06766 del 18/05/2023, è stata individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Arch. Silvia Chiavoni, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Direzione

Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato;

- con determinazione n. G06559 del 15/05/2023 è stato affidato il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, definitivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto all'O.E. SPER Srl, C.F. e P. Iva 01383620687, che ha offerto il ribasso dello 34,37%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 49.993,92 Iva esclusa e oneri previdenziali esclusi ed è stata perfezionata la prenotazione dell'impegno n. 3410/2023 a favore dello stesso OE SPER Srl (cod. cred. 243884), per € 63.432,29 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato nell'esercizio finanziario 2023 – n. impegno 43983/2023;
- con Determinazione n. G09440 del 10/07/2023 si è proceduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla Soc. SPER S.r.l. relativo all'intervento in oggetto;
- con determinazione n. G10795 del 04/08/2023 è stato assunto l'impegno di spesa n. 54704/2023 di complessivi € 31.594,61 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), nell'esercizio finanziario 2023 e sono state approvate le modifiche del contratto di incarico professionale per le prestazioni aggiuntive relative al servizio relativo alle indagini geologiche e geognostiche e rilievo batimetrico dell'intervento in oggetto sottoscritto il 30/06/2023 con la società di SPER S.r.l., C.F. e P. Iva 01383620687 nei limiti di quanto previsto dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;
- con determinazione n. G16233 del 04/12/2023 è stata disposta la conclusione positiva della Conferenza dei servizi, indetta con nota prot. n. 1066667 del 27/09/2023, ed è stato approvato il progetto definitivo di cui all'oggetto redatto dalla Soc. SPER S.r.l.;

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. G17650 del 29/12/2023 si è proceduto a:
 - approvare il quadro economico dei lavori per un importo complessivo di € 3.050.000,00
 - approvare la modifica del contratto disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto registrato in data 25/07/2023 con Registro Cronologico n. 28474 ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, ed approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, ed assumere l'impegno di spesa n. 72295 /2023 di complessivi € 15.918,83 a favore di SPER S.r.l. (cod. cred. 243884), C.F. e P. Iva 01383620687, sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato nell'esercizio finanziario 2023;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione n. G01515 del 15/02/2024 è stato affidato l'incarico per la verifica preventiva della progettazione all'Arch. Lea Fanny Pani, Funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;
- in data 19/02/2024 prot. int. 0230161 è stato redatto il verbale di Verifica preventiva della Progettazione dall'arch. Lea Fanny Pani, in contraddittorio con i progettisti incaricati, ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in data 19/02/2024 prot. int. 0230384 è stato redatto dal Responsabile Unico del Progetto, arch. Silvia Chiavoni, il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26 c.8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con determinazione n. G01782 del 21/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 3.050.000,00 (IVA inclusa);
- con determinazione a contrarre n. G01912 del 22/02/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento "Ninfa Sisto – Lavori di sistemazione dell'alveo completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d del D.Lgs 36/2023, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sorteggiati dall'Albo Regionale dei Lavori Pubblici e sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione a contrarre n. G05018 del 30/04/2024 si è stabilito di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023, del 2023 del servizio di coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione dell'intervento: " Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)" per un importo di € 17.915,32 e sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione n. G05805 16/05/2024 è stato dichiarato aggiudicatario dei lavori il CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL – C.F. e P.IVA 01802050508 – consorziata ARES C.F. e P.IVA 13165251003 che ha offerto il ribasso del 28,75%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 1.571.845,32, di cui € 1.465.399,48 per lavori al netto del ribasso ed € 106.445,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- sono stati i fondi perfezionati gli impegni prenotati a favore di creditori diversi con il sopra citato atto n. G17650 del 29/12/2023 sul cap. U0000E42142 Arno - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), andando altresì a disimpegnare il ribasso d'asta a seguito della gara per lavori come sotto specificato:

<i>Descrizione</i>	<i>importo totale impegni</i>	<i>importo</i>	<i>impegno</i>	<i>anno</i>	<i>creditore</i>	<i>capitolo</i>
--------------------	---------------------------------------	----------------	----------------	-------------	------------------	-----------------

Lavori (IVA inclusa)	€1.917.651,29	980.586,90 €	14894	2024	CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL (cod. cred. 250357)	U0000E42142
		457.651,57 €	15312	2024		
		479.412,82 €	5086	2025		

CONSIDERATO che:

- in data 11/06/2024 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori stipulato tra la Regione Lazio ed il CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL e che lo stesso è in corso di registrazione, per un importo contrattuale di € 1.571.845,32, di cui € 1.465.399,48 per lavori al netto del ribasso ed € 106.445,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- i lavori sono stati consegnati in data 28 giugno 2024;

CONSIDERATO che è stata emessa la fattura elettronica n. FPA 43/002 del 05/08/2024 di complessivi € 383.530,27 da CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L. di cui € 314.369,07 quale imponibile ed € 69.161,20 per IVA relativa al 20% prevista quale anticipazione contrattuale liquidata con provvedimento di liquidazione n. L16268 dell'8/08/2024;

VISTO il 1 SAL lavori alla data del 12/09/2025 Ed il relativo certificato di pagamento sottoscritto in data 12/09/2025 di € 253.173,89 oltre IVA di legge di € 55.698,26;

VISTA la fattura elettronica n. FPA 51/002 del 29/09/2025 di complessivi € 308.872,15 da emessa dal CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA S.R.L. di cui € 253.173,89 quale imponibile ed € 55.698,26 per IVA relativa al 1 SAL lavori;

CONSIDERATO altresì che è stata acquisita la comunicazione relativa ai flussi finanziari con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto e che il conto corrente dedicato è stato aperto presso Banco BPM SpA ;

VISTO:

- il DURC, prot. INAIL_50012352, con scadenza validità fino al 13/11/2025 – Consorzio Stabile Alta Val di Cecina;
- il DURC, prot. INAIL_50014935, con scadenza validità fino al 14/11/2025 – ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. – Consorziata indicata quale esecutrice dei lavori;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare la liquidazione dell'importo di complessivi € € 308.872,15 (Iva inclusa) di cui alla fattura elettronica n. FPA 51/002 del 29/09/2025 riferita al 1 SAL dei lavori aggiudicati con determinazione n. G05805 16/05/2024;

DATO ATTO che i fondi risultano essere impegnati sul capitolo di spesa U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) come sotto specificato:

Descrizione	importo totale impegni	importo	impegno	anno	creditore	capitolo
Lavori (IVA inclusa)	€1.917.651,29	980.586,90 €	14894	2024	CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL (cod. cred. 250357)	U0000E42142

		457.651,57 €	15312	2024	
		479.412,82 €	5086	2025	

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di autorizzare la liquidazione dell'importo di complessivi dell'importo di complessivi € € 308.872,15 (Iva inclusa) di cui alla fattura elettronica n. FPA 51/002 del 29/09/2025 riferita al 1 SAL dei lavori aggiudicati con determinazione n. G05805 16/05/2024.

Il Direttore Regionale
Ing. Luca Marta

Copia